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Załącznik XIII. Zestawienie dotyczące bieżących i zakończonych dużych projektów realizowanych 
w ramach POIiŚ 
 
Duże projekty bie żące 
 
Poniżej przedstawiono postęp w realizacji bieżących dużych projektów realizowanych w ramach 
POIiŚ. Poniższe zestawienie zawiera inwestycje dla których do końca okresu sprawozdawczego 
podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym 
projekty duże identyfikowano jako inwestycje o wartości powyżej 50 mln euro w odniesieniu do 
kosztów całkowitych oraz projekty o koszcie poniżej 50 mln euro, dla których KE wydala decyzję  
o przyznaniu wkładu finansowego. Podane zestawienie zawiera również informacje o „projektach 
środowiskowych”, których koszt całkowity ma wartość z przedziału 25-50 mln euro.  

Zakres danych prezentowanych w poniższych tabelach obejmuje informacje w układzie zgodnym  
z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg 
załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 września 2009 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr A oraz B zawarte są informacje dotyczące 
kontraktów, klauzul warunkowych  i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach C i D zebrano dane 
finansowe na temat bieżących projektów dużych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych  
w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg 
ww. załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela E oraz F zawiera wykaz 
ukończonych projektów, łącznie z datą ukończenia projektu, całkowitym ostatecznym kosztem 
inwestycyjnym, źródłami finansowania, oraz kluczowymi wskaźnikami produktu i rezultatu. 

 
Projekty du że w rozumieniu art. 39 rozporz ądzenia 1083/2006  

 
Inwestycje w infrastruktur ę 

 
Sektor środowiska – priorytet I  

 
Regulacja gospodarki wodno -ściekowej w gminie Czechowice -Dziedzice  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 16/10/2007 20/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 16/10/2007 20/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 16/10/2007 28/04//2009 

4. Studium projektowe 27/01/2009 31/12/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/07/2007 27/11/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

KONTRAKT 0 
Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-
Dziedzice" 

zakończona zakończona 

KONTRAKT I 
Świadczenie usługi pomocy technicznej dla Projektu 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" na Etapie ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

zakończona zakończona 

KONTRAKT II 
Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w 
ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 1 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-
Dziedzice  (umowa 3/1/FS/2009) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT II a 
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania  2.1a – Budowa sieci 
kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice 
(Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009) 

zakończona zakończona 
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KONTRAKT II b 
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" dla: "Wykonanie projektu 
budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach" 
(umowa 8/FS/2010). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT III 
Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji 
dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice" dla: Części 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci 
kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-
Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT IV 
Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w 
ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Czechowice-Dziedzice"  dla Części 2 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w 
gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg i Miliardowice) 
(umowa 3/2/FS/2009) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT V 
Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji 
dokumentacji przetargowej  w ramach Projektu "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice"  dla Części 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci 
kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w 
gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronów)  (umowa 
7/2/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VI a 
Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w 
ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VI b 
Nadzór archeologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o 
przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII a 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej 
(umowa 6/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII b 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice"  ze środków Unii Europejskiej 
(umowa 9/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII c 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt 
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej  
(umowa 16/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VIII 
Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na 
budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach 
zadania pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) 
oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”. 

zakończona zakończona 

KONTRAKT IX 
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-
Dziedzice (umowa 13FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XBudowa sieci kanalizacyjnej w południowej 
części miasta Czechowice-Dziedzice 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XI 
Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie 
sołectwa Zabrzeg (umowa 14/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XII 
Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie 
sołectwa Ligota 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XIII 
Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice (umowa 12/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XIV 
Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a,  2.2 , 3.2 oraz 
terenów zamkniętych PKP (umowa 4/FS/2009). 

zakończona zakończona 
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KONTRAKT XV 
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu: 
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice” dla budowy kanalizacji sanitarnej – 
do realizacji w ramach robót uzupełniających (umowa 
20/FS/2013) 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 29/02/2012 28/02/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 16/07/2012 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 31/05/2014   

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie D ąbrowa Górnicza – Etap I 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 27/06/2008 03/12/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/06/2008 03/12/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 25/09/2008 03/12/2008 

4. Studium projektowe 01/06/2007 10/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/06/2008 31/12/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 27/06/2009 30/09/2013 

W1 31/05/2010 31/03/2014 

W2 - zadanie IIA 31/05/2010 31/05/2014 

W2 - zadanie IIB 30/06/2011 28/02/2014 

W3 30/09/2010 31/01/2013 

W3-A 30/09/2013 31/01/2015 

W3-B 31/07/2013 30/04/2014 

W4 30/11/2012 30/09/2014 

W5 31/01/2012 30/09/2014 

TA1 Inżynier Kontraktu 31/01/2010 31/12/2015 

TA2 Asysta techniczna (faza końcowa) 31/05/2013 31/12/2015 

Promocja projektu 28/02/2011 30/06/2015 

7. Nabycie gruntów 31/01/2012 31/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/05/2010 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016   

 
Gdański projekt wodno -ściekowy Etap II   
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności zakończony zakończony 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończony zakończony 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończony zakończony 

4. Studium projektowe zakończony zakończony 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończony zakończony 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wraz z 
przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej 

zakończona zakończona 

Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Wałowa od 
Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka 

w toku w toku 

Unieczynnienie kolektora kanalizacji sanitarnej "Przymorze-
Ołowianka" i kolektora "Wrzeszcz-Ołowianka" 

01/11/2014 01/02/2015 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w 
dzielnicy Osowa 

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno w toku w toku 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni 
przepompowni ścieków "Czerwony Most" 

w toku w toku 
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Przebudowa układu sieci kanalizacyjnej w rejonie 
przepompowni ścieków "Wiewiórcza" i "Trzy Dęby" oraz w 
ul. Kartuskiej 

w toku w toku 

Przebudowa przepompowni ścieków "Załogowa" 31/01/2014 30/03/2014 

Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy 
Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu 
wodociągowego 

zakończona zakończona 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 
dla potrzeb Stadionu Gdańsk Letnica 

zakończona zakończona 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Gdańsk Wschód" Etap 
IIb - zagospodarowanie osadów ściekowych 

zakończona zakończona 

Budowa przepompowni ścieków "Kochanowskiego" zakończona zakończona 

Modernizacja przepompowni ścieków "Myśliwska" zakończona zakończona 

Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów w toku w toku 

Informacja i promocja w toku w toku 

Pomoc techniczna w toku w toku 

7. Nabycie gruntów 02/01/2007 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/12/2007 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016   

 
Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w mie ście Katowice - Etap II  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 19/05/2009 31/10/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/05/2009 31/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 14/11/2008 31/03/2010 

4. Studium projektowe 10/08/2007 16/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/05/2009 01/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/03/2009 30/04/2013 

Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej zakończono zakończono 

Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków 
Podlesie w Katowicach 

zakończono zakończono 

Inżynier Kontraktu zakończono zakończono 

Promocja i Informacja Projektu zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni 
oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach, Zadanie 1-19 

zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni 
oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach,Zadanie 20-34 

zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni 
oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach, Zadanie 36-41 

zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni 
oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach, Zadanie 
43-49 

zakończono zakończono 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki, Zadanie 35 zakończono zakończono 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie, Zadanie 42 zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/06/2010 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 01/07/2013   

 
Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kie leckiej  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 22/12/2005 20/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/12/2005 20/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/02/2004 31/03/2007 

4. Studium projektowe 01/02/2004 31/05/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2008 30/11/2011 
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6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 31/03/2011 30/09/2012 

I Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce 
oraz systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Sitkówka-Nowiny 

zakończona zakończona 

II/1Modernizacja sieci wodociągowej w centrum Kielc w 
ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, 
Warszawska.      

zakończona zakończona 

 II/2A  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej i 
ul.Okrzei    

zakończona zakończona 

 II/2B  Modernizacja sieci wodociągowej w Kielcach      zakończona zakończona 

 II/2C  Modernizacja sieci wodociągowej w w ul. 
Zagnańskiej- siły własne 

zakończona zakończona 

III Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach zakończona zakończona 

IIIAB Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
Kielcach - centrum 

zakończona zakończona 

IV Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
Masłowie - część południowa 

zakończona zakończona 

Va Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
Masłowie - część północna 

zakończona zakończona 

Vb Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
Masłowie - część północna-ONS-y 

28/02/2014 30/04/2014 

VI/1A Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Zagnańsk- Etap 1 

zakończona zakończona 

VI/1B Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Zagnańsk- Etap 2-odcinki kolizyjne 

28/02/2014 31/03/2014 

VI/2 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Zagnańsk- Etap 2 

zakończona zakończona 

VII Monitoring i zarządzanie układem wod.-kan. aglomeracji 
kieleckiej i aglomeracji Zagnańsk 

zakończona zakończona 

VIII  Inżynier kontraktu - Kielce zakończona zakończona 

IX Inżynier kontraktu - Masłów zakończona zakończona 

X  Inżynier kontraktu - Zagnańsk zakończona zakończona 

XI  Pomoc techniczna I, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt I zakończona zakończona 

XII Pomoc techniczna II, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty 
IV i V 

zakończona zakończona 

XIII/1 Pomoc techniczna dla sieci wodociągowej w centrum 
Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, 
Warszawska (część Kontraktu II) 

zakończona zakończona 

XIII/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na 
modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Kontrakt II 
i III)   

zakończona zakończona 

XIV/1Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na 
Kontrakt VI-Etap 1 

zakończona zakończona 

XIV/2 Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na 
Kontrakt VI-Etap 2 

zakończona zakończona 

XV Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt 
VII 

zakończona zakończona 

XVI Działania informujące i promujące zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 29/05/2012 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/01/2010 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 07/02/2015   

 
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wod ę i odprowadzania ścieków w Lublinie  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności zakończone zakończone 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończone zakończone 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończone zakończone 

4. Studium projektowe zakończone zakończone 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończone zakończone 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej zakończone zakończone 

Kontrakt 0 - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna) zakończone zakończone 
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Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B, 
10.2.B, 11.B 

zakończone 02/01/2015 

Kontrakt 2 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B, 
5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B, 23.B 

zakończone 30/11/2015 

Kontrakt 3 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B, 
14.2.B, 15.B, 16.B 

zakończone 30/11/2015 

Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Głuskiej z odprowadzeniami do kolektora NII w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie: Głusk, Abramowice, Wyzwolenia w 
Lublinie 

zakończone 13/07/2014 

Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w 
Lublinie 

zakończone 26/04/2014 

Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: 
Wrotków, Zemborzyce w Lublinie 

zakończone 13/05/2014 

Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. 
Lipniak w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 7.1 U - Nadzór autorski dla kontraktu 7.1 B zakończone zakończone 

Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów,Wrotków w 
Lublinie 

zakończone 12/09/2014 

Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Śródmieście II w 
Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej 
dla Śródmieście II 

zakończone zakończone 

Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w 
Lublinie Etap I 

zakończone zakończone 

Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w 
Lublinie Etap II 

zakończone zakończone 

Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji 
przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji 
wodociągowej Zemborzycka w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 11B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 12 B - Modernizacja części mechanicznej 
oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie 

zakończone 29/07/2014 

Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji 
zagęszczania osadu nadmiernego oraz zagęszczacza 
osadu surowego 

  07/11/2014 

Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiorników WKF wraz z 
budynkiem operacyjnym 

zakończone 31/03/2015 

Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 13B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych 
w Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 14B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrociepłowni i sieci 
ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego 

zakończone zakończone 

Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektów oczyszczalni zakończone 28/04/2014 

Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 15B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 16 B - Modernizacja układu zasilania urządzeń 
oczyszczalni w energię elektryczną 

zakończone 04/03/2014 

Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 16B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji 
ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Bronowice, 
Tatary w Lublinie 

zakończone 30/09/2014 

Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 20B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji 
ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Kośminek, 
Nałkowskich w Lublinie 

zakończone 30/09/2014 

Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 21B 

zakończone zakończone 
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Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji 
ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu Wieniawa w 
Lublinie 

zakończone 30/09/2014 

Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 22B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali 
wodociągowej 

zakończone 31/08/2014 

Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 23 B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko obejmującego inwestycje 
modernizacji obiektów w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” 

zakończone zakończone 

Kontrakt 25 - Promocja projektu zakończone 31/12/2014 

Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP zakończone 30/09/2014 

7. Nabycie gruntów 05/09/2011 13/05/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/07/2009 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 01/10/2014   

 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów  
Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 08/08/2007 16/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08/08/2007 16/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/02/2008 04/08/2008 

4. Studium projektowe 10/10/2007 15/01/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2007 31/12/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

DZIELNICA KAMIONKA I i II  - Zakres inwestycji: 1. 
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnicy Kamionka w 
Mikołowie 2. Odwodnienie terenu północnej cz. dz.  
Kamionka do potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitara i 
deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków Centrum 4. 
Przebudowa sieci wodociągowej       

30/06/2009 zakończona  

DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja 
sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków 
Centrum 

30/06/2009 zakończona  

DZIELNICA NOWY ŚWIAT  I.1 i I.2 - Zakres inwestycji: 1. 
kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy 
Świat w Mikołowie   2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy 
Świat w Mikołowi 3. przebudowa sieci wodociągowej                                

01/07/2009 zakończona  

DZIELNICA NOWY ŚWIAT II.1 i II.2 - Zakres inwestycji: 1. 
kanalizacja  sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Świat w 
Mikołowie          

0107/2009 zakończona  

ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1. 
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rozdzielenie i 
odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji 
ogólnospławnej z ul. Rybnickiej                                                                                              

                                                                                                                             
01/07/2011 

 
zakończona  

ZLEWNIA CENTRUM   MIASTA MIKOŁÓW - Zakres 
inwestycji:  1. rozdzielenie istniejącego systemu z kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w 
centrum Mikołowa            

01/04/2011 zakończona  

DZIELNICA RETA - GOJ i SOŁECTWO MOKRE - Zakres 
inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Reta 
- Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa 
sieci wodociągowej dla sołectwa Mokre  

                                                                                                                             
30/06/2009 

 
zakończona  

SOŁECTWO ŚMIŁOWICE, SOŁECTWO BOROWA WIEŚ I i 
II oraz PANIOWY I - Zakres inwestycji: 1. sieć kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz kanalizacji 
deszczowej w sołectwie Borowa Wieś I, 2.  zewnętrzna 
kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przyłączami do 
budynków w sołectwie Borowa Wieś i Paniowy 3. 
odwodnienie części sołectwa Paniowy 4. zasilenie w wodę 
sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie 
- Etap II - przebudowa wodociągu od ul. Gliwickiej do 
hydroforni (oś. Michalskie Doły)       5. kanalizacja sanitarna i 
deszczowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w 
sołectwie Śmiowice, tłoczni zbiorczej wraz z systemem 
tłocznym do oczyszczalni Centrum oraz przebudowa sieci 
wodociągowej dla sołectwa Borowa Wieś II i Paniowy I 

28/02/2011 zakończona  
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I. SOŁECTWO BUJAKÓW III (MICHALSKIE DOŁY), 
PANIOWY II (KĄTY) ORAZ SOŁECTWO BUJAKÓW II 
ZACHÓD cz II - Zakres inwestycji: 1. zasilenie w wodę 
sołectwa Bujaków  z ujęcia wody w Śmiłowicach 2. 
kanalizacja sanitarna i deszczowa  dla sołectwa Bujaków III i 
Paniowy II  3. kanalizacja saniatarna, deszczowa i tłoczna 
oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków 
II 4. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolnego w 
Bujakowie 

30/04/2010 zakończona  

SOŁECTWO BUJAKÓW I WSCHÓD i BUJAKÓW II 
ZACHÓD cz. II - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarana 
wraz z kanalizacją deszczową dla sołectwa Bujaków I 2. 
kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłoczna  oraz 
przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków II 

22/07/2010 zakończona  

System monitoringu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 01/03/2014 zakończona  

7. Nabycie gruntów 10/10/2007 31/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/02/2010 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 16/06/2011   

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej na obszarze Zwi ązku Celowego Gmin MG -6 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 22/10/2007 28/02/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/10/2007 28/02/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/06/2009 27/06/2011 

4. Studium projektowe 22/08/2008 07/03/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/08/2008 31/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/05/2008 20/09/2013 

Kontrakt 1 21/08/2012 30/06/2014 

Kontrakt 1 Zadanie 2 10/06/2011 12/06/2012 

Kontrakt 2 18/12/2012 31/12/2014 

Kontrakt 3a 24/02/2010 08/10/2010 

Kontrakt 3 13/11/2012 31/12/2014 

Kontrakt 4 15/09/2012 30/06/2014 

Kontrakt 5 20/09/2013 30/09/2015 

Kontrakt 6 i 7 08/02/2012 30/06/2014 

Kontrakt 6 Zadanie 3 14/04/2010 21/12/2010 

Kontrakt 8 07/11/2012 31/12/2014 

Kontrakt 9 03/01/2013 30/11/2014 

Kontrakt 10 27/12/2012 30/11/2014 

Kontrakt 11 19/12/2012 31/12/2014 

Kontrakt 12 08/12/2011 31/12/2015 

Przygotowanie Projektu - dokumentacja 22/10/2008 20/09/2013 

Zarządzanie projektem 15/10/2007 31/12/2015 

Nadzór autorski 22/10/2008 30/09/2015 

Działania informacyjne i promocyjne 15/10/2007 30/09/2015 

7. Nabycie gruntów 22/08/2008 30/09/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 24/02/2010 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016   

 
Czysta woda dla Krakowa - uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy 
Myślenice 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 24/04/2007 29/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 24/04/2007 29/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2002 14/12/2009 
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4. Studium projektowe 01/01/2001 30/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/09/2007 30/06/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/11/2007 15/07/2010 

Kontrakt 1 26/02/2010 25/06/2010 

Kontrakt 2 26/02/2010 25/06/2010 

Kontrakt 3 04/05/2010 31/08/2010 

Kontrakt 4 15/06/2010 12/10/2010 

Kontrakt 5 15/07/2010 11/11/2010 

Kontrakt 6 15/06/2010 12/10/2010 

Kontrakt 7 15/07/2010 11/11/2010 

Kontrakt 8 05/12/2007 15/01/2008 

Kontrakt 9 16/01/2008 10/03/2008 

Kontrakt 10 30/11/2007 17/01/2008 

Kontrakt 11 04/02/2008 08/04/2008 

Kontrakt 12 17/01/2008 13/03/2008 

Kontrakt 13 16/01/2008 13/03/2008 

Kontrakt 14 17/02/2010 16/06/2010 

Kontrakt 15 17/02/2010 29/04/2010 

Kontrakt 16 30/04/2010 28/06/2010 

7. Nabycie gruntów 01/01/2007 31/12/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 26/06/2010 29/06/2013 

9. Etap operacyjny 01/07/2013   

 
Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno ściekowej miasta Nowego S ącza z 
przyległymi terenami gmin s ąsiednich 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 28/07/2004 15/02/2007 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/07/2004 15/02/2007 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 12/10/2005 02/12/2005 

4. Studium projektowe 14/06/1999 29/06/2007 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/09/2006 16/07/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej 
Etap I   

zakończony zakończony 

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej 
Etap II - Część A     

zakończony zakończony 

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej 
Etap II - Część B      

zakończony zakończony 

Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zakończony zakończony 

Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz zakończony zakończony 

Likwidacja oczyszczalni Biegonice zakończony zakończony 

Pomoc Techniczna i Inżynier kontraktu zakończony zakończony 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/01/2007 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2010 Nie dotyczy 

 
Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Pars ęty - faza II  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 01/07/2008 29/08/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/07/2008 29/08/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 21/12/2005 20/10/2009 
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4. Studium projektowe 02/10/2000 31/07/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 20/09/2006 30/03/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIA roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIB roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIC roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIV roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXV roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXVI roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXVII roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXVIII roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIX roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXX roboty budowlane zakończone zakończone 

Zakup komputerów zakończone zakończone 

Zakup dysków zakończone zakończone 

Dostawa i montaż 10 szt. tablic informacyjnych zakończone zakończone 

Świadczenie pomocy prawnej zakończone zakończone 

Wykonanie wyceny nieruchomości zakończone zakończone 

Wykonanie wyceny nieruchomości zakończone zakończone 

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z 
programem funkcjonalno-użytkowym na likwidacje stacji 
uzdatniania wody w Rejonie III Szczecinek 

zakończone zakończone 

Likwidacja SUW/ wyłączenie z eksploatacji zakończone zakończone 

Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych promujących 
Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w 
dorzeczu Parsęty - faza II"  

15/03/2011 13/05/2011 

Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno- 
promujących  

31/03/2011 31/12/2012 

Świadczenie pomocy prawnej 03/01/2012 06/12/2012 

7. Nabycie gruntów 01/06/2009 30/11/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 31/05/2007 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/01/2013   

 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 02/06/2004 30/01/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 02/06/2004 30/01/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 16/08/2005 14/02/2007 

4. Studium projektowe 27/11/2007 31/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej     

dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni ścieków 02/07/2010 zakończona 

dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz 
budowa sieci wodociągowych 

02/02/2008 w toku 

dla kontaktu: Renowacja rurociągu tłocznego oczyszczalni 
ścieków 

02/07/2010 zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:     

Zadanie 6 Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

Zadanie 7 Prace projektowe dla robót budowlanych i 
inżynieryjnych dla zadania: Modernizacja oczyszczalni 
ścieków 

zakończona zakończona 

Zadanie 8 Prace projektowe dla robót budowlanych i 
inżynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizacji 

zakończona w toku 
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sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych 

Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków 30/12/2011 zakończona 

Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekanica 27/01/2011 zakończona 

Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i 
ogólnospławnej 

02/11/2010 zakończona 

Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa 
sieci wodociągowych 

27/04/2011 zakończona 

Zadanie 5 Renowacja rurociągu tłocznego oczyszczalni 
ścieków 

01/06/2012 31/03/2014 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 30/04/2014 

9. Etap operacyjny 01/2014   

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach. Etap I 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 25/08/2006 28/11/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 25/08/2006 28/11/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/09/2005 02/12/2008 

4. Studium projektowe 01/10/2002 15/07/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2002 15/07/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

K-01 zakończona zakończona 

K-02 zakończona zakończona 

K-03 zakończona zakończona 

K-04  zakończona zakończona 

K-06 zakończona zakończona 

K-07 zakończona zakończona 

K-08 zakończona zakończona 

K-09 zakończona zakończona 

K-10 zakończona zakończona 

K-11 zakończona zakończona 

K-12 zakończona zakończona 

K-13/1 zakończona zakończona 

K-13/2 zakończona zakończona 

K-14 zakończona zakończona 

K-15 zakończona zakończona 

K-16 zakończona zakończona 

K-17 zakończona zakończona 

K-18 zakończona zakończona 

K-19 zakończona zakończona 

K-20 zakończona zakończona 

K-21 zakończona zakończona 

K-22 zakończona zakończona 

K-23 zakończona zakończona 

K-24 zakończona zakończona 

K-25/1 zakończona zakończona 

K-25/2 zakończona zakończona 

K-27 zakończona zakończona 

K-28 zakończona zakończona 

K-31 beneficjent planuje 
rezygnacje z tego zadania 

beneficjent planuje rezygnacje 
z tego zadania 
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K-33 zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/12/2010 31/07/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/07/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 31/12/2008   

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach-Etap III  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 28/06/2010 29/11/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/06/2010 29/11/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/06/2007 15/07/2011 

4. Studium projektowe 26/07/2007 29/02/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 26/06/2007 31/03/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 19/04/2007 15/03/2014 

K-01 zakończono zakończono 

K-02 zakończono zakończono 

K-03 29/08/2013 28/02/2014 

K-04  zakończono zakończono 

K-06 zakończono zakończono 

K-07 zakończono zakończono 

K-08 07/08/2013 28/02/2014 

K-09 zakończono zakończono 

K-10 zakończono zakończono 

K-11 14/05/2013 15/03/2014 

K-12 zakończono zakończono 

U-01 zakończono zakończono 

U-02 zakończono zakończono 

U-03 zakończono zakończono 

U-04 zakończono zakończono 

U-05 zakończono zakończono 

U-06 zakończono zakończono 

U-07 zakończono zakończono 

U-08 zakończono zakończono 

U-09 zakończono zakończono 

U-10 zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów 01/10/2013 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/07/2011 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015   

 
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Z ielonka" i okolic  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 01/03/2004 31/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/03/2004 31/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2005 31/10/2005 

4. Studium projektowe 01/11/2006 31/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2005 31/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt II zakończono zakończono 
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Kontrakt III zakończono zakończono 

Kontrakt IV w toku w toku 

Kontrakt V zakończono zakończono 

Kontrakt VI zakończono zakończono 

Kontrakt VII zakończono zakończono 

Kontrakt VIIIa zakończono zakończono 

Kontrakt VIIIb zakończono zakończono 

Kontrakt IX zakończono zakończono 

Kontrakt X w toku w toku 

Kontrakt XI zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów 30/10/2011 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/11/2009 28/02/2014 

9. Etap operacyjny 28/02/2014   

 
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno -ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II 
Etap 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 06/07/2007 zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 06/07/2007 zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 26/05/2006 zakończona 

4. Studium projektowe 07/03/2007 zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/03/2007 zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/05/2007 zakończona 

Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji 
uzdatniania wody na terenie miasta Radomia 

29/02/2008 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, 
rozbudowę i modernizacje sieci wodociągowej na terenie 
miasta Radomia 

07/03/2008 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, 
rozbudowę i modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie 
miasta Radomia 

07/03/2008 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, 
rozbudowę i modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie 
miasta Radomia 

07/03/2008 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek 
Janiszewski 
1)sieć wodociągowa 
2)sieć kanalizacyjna 

05/01/2007 zakończona 

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w dzielnicy 
Młynek Janiszewski w Radomiu 

15/05/2009 zakończona 

Inżynier kontraktu  22/02/2011 zakończona 

Budowa kanalizacji w ul. Głuchej i Łącznej w Radomiu 21/09/2009 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu 14/10/2009 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja  2804/2010 zakończona 

Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno-biologicznego 
oczyszczania ścieków - faza II 

31/10/2011 zakończona 

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie 
miasta Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociągowej 

31/01/2011 zakończona 

Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w wybranych ulicach miasta Radomia 

01/02/2011 zakończona 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w 
Radomiu 

09/10/2008 zakończona 

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi 
krajowej nr 9 - ul. Słowackiego w granicach miasta Radomia 

20/05/2009 zakończona 

Budowa nowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta 
Radomia 

24/05/2013 zakończona 

Budowa kanalizacji deszczowej na Wólce Klwateckiej 04/06/2013 zakończona 
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Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta 
Radomia 

24/05/2013 zakończona 

Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni 
ścieków w Radomiu 

23/04/2013 zakończona 

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie 
miasta Radomia 

22/04/2013 zakończona 

Modernizacja układu dystrybucji wody na osiedlu Ustronie 21/05/2013 zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/10/2014 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016   

 
Zaopatrzenie w wod ę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studia wykonalności: 23/10/2008 30/06/2009 

1a) Aktualizacja SW 31/08/2012 23/08/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 31/08/2012 23/08/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/09/2005 11/07/2013 

4. Studia projektowe 01/01/2005 31/17/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/10/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur przetargowych: 

08/01//2007 20/12/2013 

Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni 
Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych) 

08/06/2007 01/08/2008 

Zadanie nr 2.1 -  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. 
Renowacja istniejących kanałów 

21/12/2009 12/04/2010 

Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. 
Budowa kanału nr 3 

21/12/2009 14/04/2010 

Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów 
do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu 
odwodnionego – Etap II 

22/04/2011 29/07/2011 

Zadanie nr 2.4 -  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (ob. 
91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01) 

24/01/2012 16/05/2012 

Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Pruszkowie 

02/05/2013 20/12/2013 

Zadanie nr 4 - Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu 
Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą 
przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi 
doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie 
Mostu Północnego 

16/05/2013 31/10/2013 

Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -
S2 

02/07/2013 29/11/2013 

Zadanie nr 6 - Budowa tłoczni ścieków w obiekcie 
przepompowni ścieków "Ursus", zlokalizowanej przy ul. 
Sosnkowskiego 6A 

19/08/2011 29/12/2011 

Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m 
dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis 

07/09/2012 16/11/2012 

Zadanie nr 8 - Budowa pompowni ścieków socjalno - 
bytowych PG-2  Q = 17,4 l/s wraz z przew. tłocznymi do 
kanału w rej. ul. Aluzyjnej i Modlińskiej 

20/07/2012 18/09/2012 

Zadanie nr 9 -  Bielany – Młociny – budowa kanalizacji oraz 
przepompowni ścieków o wydajności 38 l/s wraz z 
przewodami tłocznymi 

25/03/2011 11/07/2011 

Zadanie nr 10 - Rembertów – kanały ściekowe 18/06/2010 19/10/2010 

Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora „W” 02/03/2011 08/07/2011 

Zadanie nr 11 A - Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż 
Kolektora "W" 

10/02/2012 23/03/2012 
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Zadanie nr 11 B - Budowa sięgaczy od Kolektora ,,W” w ul. 
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. 
Wąbrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej 

16/05/2012 06/07/2012 

Zadanie nr 11 C - Budowa sięgaczy od Kolektora ,,W” w ul. 
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. 
Bronowskiej i ul. Lucerny 

16/05/2012 06/07/2012 

Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w 
ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa 
Mostu Północnego 

02/07/2013 20/12/2013 

Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektorów głównych dla 
Pasma Pruszkowskiego 

17/05/2013 31/12/2013 

Zadanie nr 13A - Budowa kolektora eksploatacyjnego 
łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego 

27/09/2013 31/12/2013 

Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer 31/10/2013 31/12/2013 

Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego -  w ul. 
Bruzdowej, przewodów  tłocznych oraz  pompowni "Zawady 
2" i "Zawady 3" 

20/05/2013 23/09/2013 

Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt 
Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul. 
Kadetów do ul. Klimontowskiej 

10/06/2013 11/09/2013 

Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci 
kanalizacyjnej S2 

    

Etap I 12/11/2012 25/01/2013 

Etap II 02/07/2013 20/10/2013 

Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej  w pasie 
drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna – ul. Na 
Skraju 

04/07/2011 02/09/2011 

Zadanie nr 19 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul. 
Połczyńskiej 

08/01/2007 22/03/2007 

Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Swarożyca, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa 
wodociągu w ul. Swarożyca 

19/05/2008 07/07/2008 

Zadanie nr 21 - Budowa kanału ściekowego w ul. Izbickiej na 
odcinku od ul. Patriotów do ul. Olchy i  w ul. Olchy na odc. 
od ul. Izbickiej do ul. Wilgi 

30/09/2008 18/11/2008 

Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul. 
Promyka na odcinku od ul. Wiśniowej (Kolektor "B") do ul. 
Przejazdowej w Pruszkowie 

05/04/2011 20/11/2011 

Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii  uzdatniania wody w 
Zakładzie Wodociągu Praskiego 

02/01/2013 02/10/2013 

Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zakładzie 
Wodociągu Centralnego Etap II – II ciąg technologiczny 

15/05/2013 31/10/2013 

Zadanie nr 25 - Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji 
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody 
technologicznej - P1 

30/04/2013 29/11/2013 

Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni III st. w zakresie 
instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Białołęka - P3 

20/04/2012 27/06/2012 

Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociągowego w ul. 
Kościuszkowców odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha 

15/04/2010 11/05/2010 

Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy 
Targówek w: 

02/08/2013 31/10/2013 

·         ul. Klukowskiej,     

·         ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej     

·         ul. Swojskiej     

Zadanie nr 28.2 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. 
Budowa magistrali wodociągowej na osiedlu Wilno w 
Dzielnicy Targówek w ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej  

30/09/2013 20/12/2013 

Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków   

30/10/2013 20/12/2013 

Zadanie nr 29 - Modernizacja OŚ Południe w zakresie 
gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej 

02/07/2013 30/10/2013 

Zadanie nr 30 - Inżynier dla Zadania 1 Modernizacja i 
rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna 
utylizacja osadów ściekowych) 

30/08/2007 24/06/2008 
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Zadanie nr 31 - Inżynier dla Zadania 2.1 i 2.2 16/07/2010 30/07/2010 

Zadanie nr 32 - Inżynier dla Zadania 2.3 26/03/2011 09/08/2011 

Zadanie nr 33 - Inżynier dla Zadania 2.4 16/07/2011 04/01/2012 

Zadanie nr 34 - Inżynier dla Zadania nr 9 01/02/2011 01/07/2011 

Zadanie nr 35 - Inżynier dla Zadania nr 10 18/06/2010 20/10/2010 

Zadanie nr 36 - Inżynier dla Zadania nr 11 14/12/2010 12/07/2011 

Zadanie nr 37 - Inżynier dla Zadania nr 11A Budowa 
kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W" 

23/03/2012 30/03/2012 

Zadanie nr 38 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 3: 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Pruszkowie 

30/09/2013 30/11/2013 

Zadanie nr 39 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 24: 
Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu 
Centralnego Etap II – II ciąg technologiczny 

19/06/2013 18/09/2013 

Zadanie nr 40 - Inżynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa 
technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu 
Praskiego 

19/03/2013 01/07/2013 

Zadanie nr 41 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa 
pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego 
do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem 
dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi 
ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego 

29/06/2013 04/09/2013 

Zadanie nr 42 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa 
komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora 
Burakowskiego-Bis. 

01/02/2013 01/02/2013 

Zadanie nr 43 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 12: 
Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" 

06/07/2013 30/10/2013 

Zadanie nr 44 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13: 
Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma 
Pruszkowskiego 

31/08/2013 17/10/2013 

Zadanie nr 45 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13A: 
Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C 
na terenie Pasma Pruszkowskiego 

30/09/2013 31/12/2013 

Zadanie nr 46 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 5 08/08/2013 31/10/2013 

Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2     

Zadanie nr 47 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 25  04/05/2013 12/07/2013 

Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji 
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody 
technologicznej - P1 

    

Zadanie nr 48 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr  29 31/08/2013 30/09/2013 

Modernizacja OŚ  Południe w zakresie gospodarki osadowej 
w celu zwiększenia efektywności energetycznej 

    

Zadanie nr 49 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 14 10/10/2013 30/11/2013 

Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer     

Zadanie nr 50 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 15 28/06/2013 25/09/2013 

Budowa kolektora Zawadowskiego -  w ul. Bruzdowej, 
przewodów  tłocznych oraz  pompowni "Zawady 2" i 
"Zawady 3" 

    

Zadanie nr 51 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 16 27/07/2013 31/10/2013 

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od 
proj. Kolektora"W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej 

    

Zadanie nr 52 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr  17 14/08/2013 31/10/2013 

Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej  Etap II     

Zadanie nr 53.1 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i 
28.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno  

30/09/2013 31/10/2013 

Zadanie nr 53.2 - Inżynier dla Zadania nr 28.2 09/10/2013 31/12/2013 

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno     

Zadanie nr 53.3 - Inżynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków  

31/10/2013 15/12/2013 

Zadanie nr 54 – Działania informujące i promujące 22/09/2013 31/01/2014 

Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy IV 03/08/2011 09/11/2011 
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Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz 
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania 
zbiornika retencyjnego w formie kolektora wzdłuż 
Wisłostrady 

30/04/2014 31/07/2014 

Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz 
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania 
zbiornika retencyjnego na terenie zielonym na obszarze 
starego ciągu technologicznego (okolica piaskowników) 
Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, z podłączeniem dopływu 
ścieków z pompowni Żerań i Nowodwory 

30/04/2014 31/07/2014 

Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz 
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania 
systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji 
ogólnospławnej w celu optymalnego wykorzystywania 
pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do 
oczyszczalni „Czajka” 

30/04/2014 31/07/2014 

Zadanie nr 55.5 - Uzupełnienie bazy GIS w zakresie 
obiektów sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy 

09/08/2012 13/06/2013 

Zadania nr 56 - Zakup pojazdów specjalistycznych 31/12/2013 30/04/2014 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 22/03/2007 31/12/2015 

Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni 
Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych) 

01/08/2008 30/11/2012 

Zadanie nr 2.1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. 
Renowacja istniejących kanałów 

12/04/2010 14/11/2011 

Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. 
Budowa kanału nr 3 

14/04/2010 10/01/2011 

Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów 
do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu 
odwodnionego – Etap II 

29/07/2011 24/01/2012 

Zadanie nr 2.4 -  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (ob. 
91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01) 

16/05/2012 14/06/2013 

Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Pruszkowie 

20/12/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 4 - Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu 
Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą 
przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi 
doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie 
Mostu Północnego 

31/10/2013 31/12/2014 

Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -
S2 

29/11/2013 30/11/2014 

Zadanie nr 6 - Budowa tłoczni ścieków w obiekcie 
przepompowni ścieków "Ursus", zlokalizowanej przy ul. 
Sosnkowskiego 6A 

29/12/2011 31/03/2013 

Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m 
dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis 

16/11/2012 16/11/2013 

Zadanie nr 8 - Budowa pompowni ścieków socjalno - 
bytowych PG-2  Q = 17,4 l/s wraz z przew. tłocznymi do 
kanału w rej. ul. Aluzyjnej i Modlińskiej 

18/09/2012 31/03/2014 

Zadanie nr 9 -  Bielany – Młociny – budowa kanalizacji oraz 
przepompowni ścieków o wydajności 38 l/s wraz z 
przewodami tłocznymi 

11/07/2011 31/12/2013 

Zadanie nr 10 - Rembertów – kanały ściekowe 19/10/2010 30/11/2014 

Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora „W” 08/07/2011 31/12/2012 

Zadanie nr 11 A - Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż 
Kolektora "W" 

23/03/2012 31/12/2012 

Zadanie nr 11 B - Budowa sięgaczy od Kolektora ,,W” w ul. 
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. 
Wąbrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej 

06/07/2012 31/12/2012 
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Zadanie nr 11 C - Budowa sięgaczy od Kolektora ,,W” w ul. 
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. 
Bronowskiej i ul. Lucerny 

06/07/2012 31/12/2012 

Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w 
ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa 
Mostu Północnego 

20/12/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektorów głównych dla 
Pasma Pruszkowskiego 

31/12/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 13A - Budowa kolektora ekspolatacyjnego 
łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego 

31/12/2013 30/11/2015 

Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer 31/12/2013 31/10/2015 

Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego -  w ul. 
Bruzdowej, przewodów  tłocznych oraz  pompowni "Zawady 
2" i "Zawady 3" 

23/09/2013 28/02/2015 

Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt 
Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul. 
Kadetów do ul. Klimontowskiej 

11/09/2013 31/12/2014 

Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci 
kanalizacyjnej S2 

    

Etap I 25/01/2013 31/12/2013 

Etap II 20/10/2013 31/08/2014 

Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej  w pasie 
drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna – ul. Na 
Skraju 

02/09/2011 31/12/2012 

Zadanie nr 19 -  Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul. 
Połczyńskiej 

22/03/2007 26/09/2007 

Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Swarożyca, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa 
wodociągu w ul. Swarożyca 

07/07/2008 02/07/2009 

Zadanie nr 21 - Budowa kanału ściekowego w ul. Izbickiej na 
odcinku od ul. Patriotów do ul. Olchy i  w ul. Olchy na odc. 
od ul. Izbickiej do ul. Wilgi 

18/11/2008 07/08/2009 

Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul. 
Promyka na odcinku od ul. Wiśniowej (Kolektor "B") do ul. 
Przejazdowej w Pruszkowie 

20/11/2011 30/04/2012 

Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii  uzdatniania wody w 
Zakładzie Wodociągu Praskiego 

02/10/2013 30/11/2015 

Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zakładzie 
Wodociągu Centralnego Etap II – II ciąg technologiczny 

31/10/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 25 - Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji 
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody 
technologicznej - P1 

29/11/2013 31/12/2014 

Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni III st. w zakresie 
instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Białołęka - P3 

27/06/2012 31/12/2014 

Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociągowego w ul. 
Kościuszkowców odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha 

11/05/2010 04/06/2012 

Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy 
Targówek w: 

31/10/2013 31/10/2014 

·         ul. Klukowskiej,     

·         ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej     

·         ul. Swojskiej     

Zadanie nr 28.2 - Budowa magistrali wodociągowej na 
osiedlu Wilno w Dzielnicy Targówek w ul. Ks. Ziemowita i 
Swojskiej  

20/12/2013 30/11/2014 

Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków   

20/12/2013 31/12/2014 

Zadanie nr 29 - Modernizacja OŚ  Południe w zakresie 
gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej 

30/10/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 30 - Inżynier dla Zadania 1 Modernizacja i 
rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna 
utylizacja osadów ściekowych) 

24/06/2008 30/06/2013 

Zadanie nr 31 - Inżynier dla Zadania 2.1 i 2.2 30/07/2010 30/06/2012 

Zadanie nr 32 - Inżynier dla Zadania 2.3 09/08/2011 19/09/2012 

Zadanie nr 33 - Inżynier dla Zadania 2.4 04/01/2012 30/07/2013 
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Zadanie nr 34 - Inżynier dla Zadania nr 9 01/07/2011 28/02/2014 

Zadanie nr 35 - Inżynier dla Zadania nr 10 20/10/2010 31/12/2014 

Zadanie nr 36 - Inżynier dla Zadania nr 11 12/07/2011 30/05/2013 

Zadanie nr 37 - Inżynier dla Zadania nr 11A Budowa 
kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W" 

30/03/2012 31/08/2013 

Zadanie nr 38 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 3: 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Pruszkowie 

30/11/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 39 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 24: 
Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu 
Centralnego Etap II – II ciąg technologiczny 

18/09/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 40 - Inżynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa 
technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu 
Praskiego 

01/07/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 41 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa 
pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego 
do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem 
dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi 
ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego 

04/09/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 42 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa 
komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora 
Burakowskiego-Bis. 

01/02/2013 31/12/2013 

Zadanie nr 43 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 12: 
Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" 

30/10/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 44 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13: 
Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma 
Pruszkowskiego 

17/10/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 45 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13A: 
Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C 
na terenie Pasma Pruszkowskiego 

31/12/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 46 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 5 31/10/2013 28/02/2015 

Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2     

Zadanie nr 47 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 25  12/07/2013 31/07/2015 

Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji 
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody 
technologicznej - P1 

    

Zadanie nr 48 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr  29 30/09/2013 31/12/2015 

Modernizacja OŚ  Południe w zakresie gospodarki osadowej 
w celu zwiększenia efektywności energetycznej 

    

Zadanie nr 49 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 14 30/11/2013 31/12/2015 

Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer     

Zadanie nr 50 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 15 25/09/2013 31/03/2015 

Budowa kolektora Zawadowskiego -  w ul. Bruzdowej, 
przewodów  tłocznych oraz  pompowni "Zawady 2" i 
"Zawady 3" 

    

Zadanie nr 51 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 16 31/10/2013 31/05/2015 

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od 
proj. Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej 

    

Zadanie nr 52 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 17 31/10/2013 31/12/2014 

Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej  Etap II     

Zadanie nr 53.1 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i 
28.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno  

31/10/2013 31/01/2015 

Zadanie nr 53.2 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 28.2 
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno. Budowa 
magistrali wodociągowej na osiedlu Wilno 

31/12/2013 31/01/2015 

Zadanie nr 53.3 - Inżynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków  

15/12/2013 31/01/2015 

Zadanie nr 54 – Działania informujące i promujące 31/01/2014 31/12/2015 

Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy IV 30/11/2013 31/12/2015 

Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz 
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania 
zbiornika retencyjnego w formie kolektora wzdłuż 
Wisłostrady 

31/07/2014 31/12/2015 
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Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz 
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania 
zbiornika retencyjnego na terenie zielonym na obszarze 
starego ciągu technologicznego (okolica piaskowników) 
Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, z podłączeniem dopływu 
ścieków z pompowni Żerań i Nowodwory 

31/07/2014 31/12/2015 

Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz 
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania 
systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji 
ogólnospławnej w celu optymalnego wykorzystywania 
pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do 
oczyszczalni Czajka 

31/07/2014 31/12/2015 

Zadanie nr 55.5 - Uzupełnienie bazy GIS w zakresie 
obiektów sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy 

13/06/2013 31/12/2015 

Zadania nr 5.6 - Zakup pojazdów specjalistycznych 30/04/2014 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2016   

 
Kompleksowe uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Żorach  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 16/02/2004 22/07/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 16/02/2004 22/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/09/2005 04/09/2007 

4. Studium projektowe 28/04/2005 31/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2006 15/11/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1 Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - działania 
informacyjne i promocyjne 

zakończone zakończone 

6.2 Kontrakt nr 2: Inżynier Kontraktu w zakresie dróg 
wojewódzkich dla Kontraktów nr 3, 3A, 4 i 5  

zakończone zakończone 

6.3 Kontrakt nr 2A: Inżynier Kontraktu Dla pozostałego 
zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 
11, 12 

zakończone zakończone 

6.4 Kontrakt nr 2B:  Inżynier Kontraktu dla zakresu robót w 
ramach Kontraktu nr 8 

zakończone zakończone 

6.5 Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy 
Wodzisławskiej w Żorach   

zakończone zakończone 

6.6 Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy 
Wodzisławskiej w Żorach 

zakończone zakończone 

6.7 Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy 
Rybnickiej w Żorach.  

zakończone zakończone 

6.8 Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy 
Pszczyńskiej w Żorach.  

zakończone zakończone 

6.9 Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, 
Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar 
Zachód  

zakończone zakończone 

6.10 Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, 
Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar 
Zachód  

zakończone zakończone 

6.11 Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar 
Północny Zachód  

zakończone zakończone 

6.12 Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar 
Wschód. Zadanie II Etap 1   

zakończone zakończone 

6.13 Kontrakt nr 8A:  Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar  
Wschód. Zadanie II Etap 2 

zakończone zakończone 

6.14 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy 
Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad. IV 

zakończone zakończone 

6.15 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy 
Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad.V  

zakończone zakończone 

6.16 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - 
Obszar Śródmieście Centrum - zad. VI 

zakończone zakończone 
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6.17 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - 
Obszar Śródmieście Centrum - zad. VII 

zakończone zakończone 

6.18 Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Żorach  

zakończone zakończone 

6.19 Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni 
Ścieków w Żorach   

zakończone zakończone 

6.20 Dokumentacja projektowa   zakończone zakończone 

6.21 Dokumentacja przetargowa   zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 01/07/2007 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 21/12/2006 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

 
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczy źnie - Faza II 

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 05/02/2005 31/01/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 05/02/2005 31/01/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/09/2005 24/09/2012 

4. Studium projektowe 16/06/2006 31/12/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/08/2005 31/12/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej  28/05/2008 31/12/2012 

09 - Instalacja suszenia osadów zakończone zakończone 

10 - Prace badawcze dla uszczelnień istniejacej sieci zakończone zakończone 

11a - Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy - część 1 zakończone zakończone 

11b - Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy II - część 2 zakończone zakończone 

12a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Milówka zakończone zakończone 

12b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Milówka 

zakończone zakończone 

13a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza zakończone zakończone 

13b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza zakończone zakończone 

14a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły zakończone zakończone 

14b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły zakończone zakończone 

15 -  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Węgierska 
Górka 

zakończone zakończone 

16 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Jeleśnia 

zakończone zakończone 

17 -  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa zakończone zakończone 

18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Jeleśnia 

zakończone zakończone 

19 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Gilowice 

zakończone zakończone 

20a - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Lipowa- część1 

zakończone zakończone 

20b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Lipowa- część 2 

zakończone zakończone 

21a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy - 
Wieprz 

zakończone zakończone 

21b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Radziechowy - Wieprz 

zakończone zakończone 

22 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice zakończone zakończone 

23 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Żywiec 

zakończone zakończone 

24 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Żywiec 

zakończone zakończone 

25 - Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 
Gminie Żywiec 

zakończone zakończone 

26 - Działania informacyjne i promujące na rzecz Projektu zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów nd nd 
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8. Etap budowy/umowa budowlana 28/05/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016   

 
Rozbudowa i modernizacja systemu wodoci ągowo -kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie 
Wasilków 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 03/08/2007 31/07/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/08/2007 31/07/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/02/2006 22/01/2008 

4. Studium projektowe 30/06/2004 31/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/01/2008 31/12/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1 Dokumentacja zakończone zakończone 

6.2 Kontrakt 2008/FS/PK zakończone zakończone 

6.3 Kontrakt 2009/FS/01 zakończone zakończone 

6.4 Kontrakt 2010/FS/02 zakończone zakończone 

6.5 Kontrakt 2009/FS/03 zakończone zakończone 

6.6 Kontrakt 2008/FS/04 zakończone zakończone 

6.7 Kontrakt 2009/FS/05 zakończone zakończone 

6.8 Kontrakt 2009/FS/06 - I Etap zakończone zakończone 

6.9 Kontrakt 2009/FS/06 - I Etap A zakończone zakończone 

6.10 Kontrakt 2009/FS/06 - I Etap B zakończone zakończone 

6.11 Kontrakt 2009/FS/06 - I Etap B - 1 zakończone zakończone 

6.12 Kontrakt 2010/FS/06 - II Etap zakończone zakończone 

6.13 Kontrakt 2009/FS/07 zakończone zakończone 

6.14 Kontrakt 2009/FS/07 a zakończone zakończone 

6.15 Kontrakt 2008/FS/08 - I Etap zakończone zakończone 

6.16 Kontrakt 2010/FS/08 - II Etap zakończone zakończone 

6.17 Kontrakt 2009/FS/09 zakończone zakończone 

6.18 Kontrakt 2008/FS/10 zakończone zakończone 

6.19 Kontrakt 2009/FS/11 zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 30/03/2005 30/11/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 15/05/2008 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/07/2013 - 

 
Poprawa stanu gospodarki wodno -ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko -Biała  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 28/01/2008 12/12/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/01/2008 12/12/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2008 12/12/2008 

4. Studium projektowe 05/01/2005 30/09/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/01/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej - 
wszystkie zostały zakończone 

08/02/2008 17/05/2013 

7. Nabycie gruntów 30/09/2009 30/06/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/06/2008 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 01/11/2008   
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Rozwój i modernizacja gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 28/05/2007 28/04/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/05/2007 28/04/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/09/2006 01/06/2007 

4. Studium projektowe przed 01/01/2007 31/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej przed 01/01/2007 31/03/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1a 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1b 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1c 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1d 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1e 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - 
kanalizacja sanitarna i wodociągowa - zadanie 2a 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - 
kanalizacja deszczowa - zadanie 2b 

I Etap - zakończona                            
II Etap - 16/11/2013 

I Etap - zakończona                                                
II Etap - 15/02/2014 

Modernizacja ujęcia i SUW "Biała Głuchołaska" w 
Głuchołazach - zadanie 3a 

zakończona zakończona 

Budowa ujęcia i SUW Sławniowice- zadanie 3b I Etap - zakończona                                             
II Etap - zakończona 

I Etap - zakończona                                                            
II Etap - zakończona 

Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c  zakończona zakończona 

System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-
kanalizacyjnymi - zadanie 3 d 

zakończona zakończona 

Pomoc techniczna  w toku realizacji Projektu wydatki niekwalifikowane 
(nie planowane jest 
podpisanie umowy 

generalnej) 

wydatki niekwalifikowane (nie 
planowane jest podpisanie 

umowy generalnej) 

7. Nabycie gruntów przed 01/01/2007 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/04/2009 31/10/2014 

9. Etap operacyjny 31/12/2013   

 
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 15/06/2007 05/11/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/06/2007 05/11/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/12/2006 31/01/2009 

4. Studium projektowe 30/05/2003 15/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/11/2007 01/04/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 07/12/2007 26/07/2011 

6.1 Kontrakt I   Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do 
zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie 

zakończone zakończone 

6.2 Kontrakt II  Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra 
Piasku i osiedlu Długoszyn  

zakończone zakończone 

6.3 Kontrakt IIII  Budowa kanalizacji sanitarnej w części 
osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice  

zakończone zakończone 

6.4 Kontrakt IV  Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu 
„Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø450 
mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie  

zakończone zakończone 

6.5 Kontrakt U1A Nadzór nad robotami z rozliczeniem dla 
Kontraktu I 

zakończone zakończone 

6.6 Kontrakt U1B-D Nadzór nad robotami z rozliczeniem dla 
Kontraktu II-IV 

zakończone zakończone 

6.7 Asysta techniczna zakończone zakończone 

6.8 Promocja zakończone zakończone 
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6.9 Opracowanie dokumentacji technicznej zakończone zakończone 

6.10 Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończone zakończone 

6.11 Opracowanie Studium Wykonalności Projektu zakończone zakończone 

6.12 Organizacja JRP - zakup i instalacja systemów 
wspomagających zarządzanie i monitorowanie oraz zakup 
wyposażenia 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 25/10/2006 30/12/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2008 31/03/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki   

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 15/03/2007 11/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/03/2007 11/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2006 28/10/2008 

4. Studium projektowe 01/04/2003 09/11/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 04/09/2007 15/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 23/11/2007 12/12/2011 

Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki -  Kolektor sanitarny D 0,80 m 
odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu 
kanalizacji 

23/11/2007 12/04/2010 

Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - zadanie I, II, III, IV  wraz z 
pompowniami P1, P2, P3, P8 

13/07/2010 01/03/2013 

Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - zadanie V część 1, 2, 3, 4 wraz z 
pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap I zad. 3 i Etap IV 
wraz z pompowniami P0*, P19,  PL1  

08/02/2010 29/03/2013 

Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 wraz z 
pompowniami P14, P14A,  P17, P18, P31 

08/02/2010 27/08/2012 

Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 – Kanał sanitarny  w 
ulicach Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej 

24/02/2009 01/04/2010 

Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap II zad. 1 i 2 wraz z 
pompowniami PPT i P20* 

14/01/2011 08/01/2013 

Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 2 wraz z 
pompowniami P10, P11, P12, P13, P15 

08/03/2011 15/04/2013 

Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z 
pompowniami od P21 do P30 i  PS1 oraz Etap V 

15/06/2011 06/07/2013 

Kontrakt nr 6a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 2 i 3 zlewnia 
pompowniami P29A, P30A i  P30B 

09/12/2013 31/10/2014 

Kontrakt nr 7: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta marki: Kolektor sanitarny D 
0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego 
systemu kanalizacji 

23/11/2007 20/08/2010 

Kontrakt nr 8: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki : Kontrakty na Roboty 2, 
3, 4, 5, 5a, 6 

29/03/2010 20/12/2013 

Kontrakt nr 8a: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki: Kanał sanitarny w 
ulicach: Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej 

11/03/2009 14/05/2010 

Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji 
miasta Marki : Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej 
Projekt 

26/03/2008 15/12/2009 

Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji 
miasta Marki: Działania informacyjne i promujące  

17/09/2010 30/06/2014 

7. Nabycie gruntów1)     

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/03/2008 30/06/2013 

9. Etap operacyjny 01/07/2013   
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Gospodarka wodno -ściekowa miasta Nowa Sól i gmin o ściennych   

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 15/12/2006 15/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/03/2008 15/10/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 09/09/2005 06/10/2008 

4. Studium projektowe 01/07/2007 31/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2007 31/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania 
Wody w Nowej Soli, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Nowej Soli, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.1-1 Budowa i wymiana sieci wodociągowej w 
Nowej Soli, Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej 
metodą bezrozkopową.  Element 1 - Budowa i wymiana 
magistrali i sieci wodociągowej w Nowej Soli, czerwony 
FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą 
bezrozkopową w Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci 
wodociągowej we wschodniej części m. Nowa Sól, czerwony 
FIDIC 

zakończona zakończona 

Działania 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą 
bezrozkopową  w Nowej Soli.  Element 3 - wymiana sieci 
wodociągowej w zachodniej części m. Nowa Sól, czerwony 
FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.2-1  Budowa  kanalizacji sanitarnej w dzielnicy 
Pleszówek w Nowej Soli, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.2-2  Budowa  kanalizacji sanitarnej w  m. 
Modrzyca w Gminie Otyń, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyń w 
Gminie Otyń, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare 
Żabno w  Nowej Soli, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno 
w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.3-3  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Lubieszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Wrociszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kiełcz w 
Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.3-6  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Ciepielów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe 
Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

 Działanie 03.3-8  Budowa wodociągu w m. Ciepielów i  
Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Pomoc techniczna w pierwszym Etapie zakończona zakończona 

Promocja projektu zakończona zakończona 

Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

Kontrakt 9 Uporządkowanie systemu kanalizacji w 
śródmieściu Nowej Soli 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/01/2007 31/03/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 16/09/2009 28/02/2014 

9. Etap operacyjny 01/03/2014   

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 23/07/2007 31/03/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/07/2007 31/03/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2005 07/12/2009 

4. Studium projektowe 27/06/2007 30/05/2008 
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/04/2008 26/05/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 08/07/2009 28/06/2011 

6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 1 – Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków przy Al. 600-lecia – Etap I (roboty budowlane, 
przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 2 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Rozlazłów i Karwowo (roboty budowlane, przetarg 
nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 2a - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 
Osiedlu Rozlazłów i Karwowo – budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Gawłowskiej od ul. Batalionów Chłopskich do 
granicy miasta (roboty budowlane, przetarg nieograniczony 
wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 3 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Wypalenisko – część północna i Chodaków (roboty 
budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 3a – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 
Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków – 
odcinek Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty budowlane, 
przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 4 – Modernizacja kanalizacji sanitarnej w 
Centrum (roboty budowlane, przetarg wg Regulaminu 
udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 5 - Inżynier Kontraktu (usługi, przetarg 
nieograniczony wg PZP): 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (usługi, przetarg 
wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew 
Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (usługi, 
przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-
Sochaczew Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a 
(usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w 
ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a 
(usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w 
ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (usługi, przetarg 
wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew 
Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 6 - Pomoc techniczna w tym działania 
informujące i promujące (usługi, przetarg nieograniczony wg 
PZP) 

zakończone zakończone 

6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 7 - Pomoc techniczna we wdrażaniu i 
zarządzaniu Projektem (usługi, wyłonienie Wykonawcy 
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w ZWiK-
Sochaczew-Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 8 – Projektowanie I (Gmina Sochaczew) (usługa, 
przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 9 – Projektowanie II (Gmina Sochaczew) 
(usługa, przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 28/12/2009 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/10/2013   

 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w 
Tarnowskich Górach – faza I 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności zakończona zakończona 
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2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończona zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończona zakończona 

4. Studium projektowe zakończona zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończona zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w zlewni Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice 

zakończona zakończona 

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w Zlewni Centrum - dzielnice Śródmieście, 
Centrum, Bobrowniki Śląskie, Osada Jana 

zakończona zakończona 

Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków zakończona zakończona 

Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i 
modernizacji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, i 
deszczowej w zlewni Repty, i Leśna (II faza projektu) 

zakończona zakończona 

Działania informacyjne i promocyjne zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/01/2008 30/06/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 27/03/2009 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/01/2013   

 
Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji O pole, Prószków i 
Tarnów Op. - II Etap 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 03/01/2008 24/04/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 20/02/2008 31/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/10/2005 04/08/2009 

4. Studium projektowe 01/07/2004 31/12/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2008 31/03/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z 
kierunku SUW Zawada  

zakończona zakończona 

Modernizacja galerii rur SUW Zawada zakończona zakończona 

Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w 
Opolu, część B 

zakończona zakończona 

Przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych Pl. 
Kazimierza – Bończyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicach Żerkowicka, Sobótki w Opolu 

zakończona zakończona 

Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w 
Opolu 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w 
miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, 
Wawelno 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w 
miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz 

zakończona zakończona 

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie 
Prószków, w miejscowościach: Boguszyce, Źlinice, Zimnice 
Małe 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów 
Opolski 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nakło, 
Miedziana 

zakończona zakończona 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (Żółta 
Książka Fidic) 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krośnica i Borycz 
w gminie Izbicko 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Utrata i Grabów w 
gminie Izbicko 

    

Dostawa specjalistycznych samochodów na potrzeby 
suszarni osadów ściekowych  

01/07/2013 31/03/2014 

Inżynier Kontraktu  zakończona zakończona 

Pomoc techniczna - Konsultant,  Kampania Promocyjna zakończona zakończona 
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Projektu 

7. Nabycie gruntów 30/06/2012 31/07/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/05/2009 31/07/2014 

9. Etap operacyjny 01/08/2014   

 
Kompleksowe rozwi ązanie gospodarki wodno -ściekowej dla miasta Wałcza  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności zakończony zakończony 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) nie dotyczy nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończony zakończony 

4. Studium projektowe zakończony zakończony 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończony zakończony 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt 1 Roboty zakończony zakończony 

Kontrakt 2 Inżynier kontraktu - usługi zakończony zakończony 

Kontrakt 3 Dostawy zakończony zakończony 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2010 30/11/2013 

9. Etap operacyjny 01/12/2012   

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Ko ńskie 

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 15/05/2007 16/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/05/2007 16/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/09/2008 12/02/2009 

4. Studium projektowe 01/01/2007 30/09/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 31/10/2007 27/02/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 01/06/2009 01/04/2013 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wincentów, Stary i 

Nowy Dziebałtów, Stary i Nowy Sokołów 

29/07/2011 21/11/2011 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brody, Stary i Nowy 

Kazanów i część Sierosławic 

29/07/2011 21/11/2011 

3) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów i w 

części wschodniej miasta Końskie 

26/06/2009 14/10/2009 

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górny Młyn, Pomyków, Piła, 

Koczwara i Końskie obręb 2 i 3 

07/08/2009 14/10/2009 

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Proćwin, Kornica, 

Modliszewice. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu w 

miejscowości Modliszewice. 

10/07/2009 14/10/2009 

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gracuch, Jeżów, 

Barycz, Dyszów 

22/06/2010 14/10/2010 

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izabelów i Końskie 

"Browary" 

06/12//2011 21/03/2012 

8) Przebudowa (renowacja) kanalizacji sanitarnej w Końskich 02/07/2010 14/10/2010 

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierosławice, 

Nieświń i Młynek Nieświński 

18/10/2011 29/02/2012 

10) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy 01/02/2011 29/02/2012 

11) Pełnienie roli Pomocy Technicznej dla JRP w tym działania 

informacyjne i promocyjne 

02/01/2013 01/04/2013 
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12) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg 

FIDIC (dla kontraktów nr 03-08) 

01/06/2009 11/08/2009 

13) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg 

FIDIC (dla kontraktów nr 01-02 oraz  09-18) 

24/05/2010 14/09/2010 

14) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg 

FIDIC dla oczyszczalni ścieków (kontrakt nr 19) 

07/06/2010 26/08/2010 

7. Nabycie gruntów 00/00/0000 00/00/0000 

8. Etap budowy/umowa budowlana 14/10/2010 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 13/11/2010 31/12/2054 

 
Sektor środowiska – priorytet II  
 
System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olszt ynie. Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów 
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia  
Studium wykonalności 2007/03/30 2013/11/25 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2007/07/20 2013/11/25 

Ocena wpływu na środowisko naturalne 2007/03/30 2013/04/26 

Studium projektowe 2008/01/01 2012/10/05 

Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007/03/30 2013/12/31 

Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:    

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2012/12/19 2013/07/11 

Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w 
Olsztynie 

2012/12/19 2013/07/11 

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z 
PDGO 

2013/08/14 2013/12/17 

Kontrakt nr 4:  Rekultywacja 8 składowisk odpadów 2012/09/27 2013/04/17 

Kontrakt nr 5: Dostawy środków transportu  2014/09/30 2015/01/30 

Kontrakt nr 6: Inżynier kontraktu I (nadzór nad kontraktem nr 3, 4) 2012/05/09 2012/09/28 

Kontrakt nr 7: Inżynier kontraktu II (nadzór nad kontraktami 1, 2) 2012/05/09 2012/09/28 

Kontrakt nr 8: Pomoc techniczna 2011/01/01 2015/07/31 

Kontrakt nr 9: Działania informujące i promujące i edukacja ekologiczna 2010/08/06 2015/07/31 

Nabycie gruntów   

Etap budowy/umowa budowlana:    

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2013/07/11 2015/07/31 

Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w 
Olsztynie 

2013/07/11 2015/07/31 

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z 
PDGO 

2013/12/17 2015/06/30 

Kontrakt nr 4:  Rekultywacja 8 składowisk odpadów 2013/04/17 2014/05/31 

Etap operacyjny  2015/07/31 2031-12-31 

 
Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomer acji białostockiej  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 28/12/2006 30/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/12/2006 30/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 11/08/2005 31/05/2013 

4. Studium projektowe 14/11/2007 26/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 08/02/2010 31/12/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 15/10/2007 31/03/2013 

Kontrakt 1 – Działania informujące i promujące 14/03/2012 18/02/2013 
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Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna 03/12/2012 18/02/2013 

Kontrakt 3 – Rozbudowa składowiska odpadów – połączenie pól 
składowych w ZUOK w Hryniewiczach 

17/07/2008 02/09/2008 

Kontrakt 4 – Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach 31/07/2012 28/02/2013 

Kontrakt 5 – Budowa ZUOK w Białymstoku  21/07/2011 31/08/2012 

Kontrakt 6 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 4 31/07/2012 19/12/2012 

Kontrakt 7 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 5 27/04/2012 21/09/2012 

Kontrakt 8 – Pomoc techniczna dla JRP 30/03/2012 06/07/2012 

Kontrakt 9 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – 
zakup kompaktora 

22/04/2008 24/06/2008 

Kontrakt 10 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – 
zakup samochodu z zabudową hakową 

21/03/2008 17/04/2008 

Kontrakt 11 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
ładowarek czołowych kołowych 

06/03/2008 13/06/2008 

Kontrakt 12 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
mobilnego rozdrabniacza wstępnego 

17/04/2009 26/08/2009 

Kontrakt 13 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
ładowarki teleskopowej 

28/10/2009 17/12/2009 

 
Kontrakt 14 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
dwóch ciągników 

07/08/2010 14/12/2010 

Kontrakt 15 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
wózka widłowego 

12/08/2010 22/10/2010 

Kontrakt 16 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia 
w meble. 

02/10/2012 06/11/2012 

Kontrakt 17 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia 
w sprzęt komputerowy i inny 

28/09/2012 21/12/2012 

7. Nabycie gruntów 17/06/2010 30/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 14/11/2007 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2044 

 

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadó w dla Szczeci ńskiego Obszaru 
Metropolitalnego  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 29/04/2009 21/03/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 29/04/2009 22/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/10/2008 22/06/2010 

4. Studium projektowe 30/04/2012 31/12/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 12/05/2010 21/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

a. Kontrakt nr 1 – budowa ZTUO 

b. Kontrakt nr 2 – Inżynier kontraktu 

c. Kontrakt nr 3 – Pomoc techniczna dla JRP 

d. Kontrakt nr 4a – Przeprowadzenie edukacji ekologicznej dla dzieci i 
młodzieży 

e. Kontrakt 4b – Opracowanie koncepcji promocji projektu 

f. Kontrakt 4c – Realizacja koncepcji promocji projektu 

26/08/2011 

28/12/2010 

28/12//2010 

25/09/2012 

 

27/11/2012 

04/03/2013 

30/06/2012 

13/06/2011 

28/04/2011 

31/12/2012 

 

31/12/2012 

08/07/2013 

7. Nabycie gruntów 16/04/2010 25/05/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 18/07/2012 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 -  

 

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 



31 
 

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 15/01/2009 30/09/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/06/2008 30/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 30/09/2008 31/03/2012 

4. Studium projektowe 09/05/2012 28/02/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/08/2009 30/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/09/2010 18/09/2012 

Kontrakt 1 – Budowa ZTPOK 04/08/2011 18/09/2012 

Kontrakt 2 – Inżynier Kontraktu 28/01/2011 28/07/2011 

Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP 30/09/2010 20/07/2011 

Kontrakt 4 – Informacja i Promocja 19/12/2011 20/04/2012 

Kontrakt 5 – Edukacja Ekologiczna 31/03/2012 16/07/2012 

7. Nabycie gruntów 27/11/2009 22/12/2009 

8. Etap budowy/umowa budowlana 18/09/2012 22/09/2015 

9. Etap operacyjny 27/10/2015 - 

 

Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku 

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 

Aktualizacja I 

Aktualizacja II 

21/05/2004 

25/01/2007 

16/12/2008 

20/07/2005 

14/01/2007 

11/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 

Aktualizacja I 

Aktualizacja II 

21/05/2004 

25/01/2007 

16/12/2008 

20/07/2005 

14/01/2007 

11/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 21/05/2004 24/06/2005 

4. Studium projektowe 15/05/2004 28/09/2005 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/08/2006 30/01/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 20/07/2007 29/04/2011 

Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacją ekologiczną dla 

przedsięwzięcia "Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w 

Gdańsku"  

20/07/2007 18/04/2008 

Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia „Modernizacja 

gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku" 

21/07/2007 30/04/2008 

Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów w Gdańsku - Szadółkach, roboty budowlano - montażowe 

21/07/2007 06/08/2008 

Kontrakt 4 Dostawa sprzętu i wyposażenia Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów w Gdańsku - Szadółkach dla przedsięwzięcia „Modernizacja 

gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku" 

20/03/2010 29/04/2011 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/08/2008 22/05/2011 

9. Etap operacyjny 22/05/2011 - 

 

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta  Kielce i powiatu kieleckiego w 
Promniku k/Kielc  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 01/03/2004 20/04/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 02/01/2005 20/04/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 

Na Etapie decyzji środowiskowej 

11/01/2010 
11/01/2010 
13/05/2013 

31/03/2016 
28/10/2010 
14/01/2014 
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Na Etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę 

Na Etapie operacyjnym 

30/11/2015 31/03/2016 

4. Studium projektowe 15/08/2009 02/09/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/03/2008 28/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie postępowania przetargowego   

Kontrakt 1 – Projektowanie i Budowa  23/12/2011 19/07/2012 

Kontrakt 2 – Usługi Inżyniera Kontraktu 19/06/2012 18/07/2012 

Kontrakt 3b1 – Dostawa nkw .środków transportu 15/03/2014 15/04/2014 

Kontrakty 3a – Dostawy kw  śr. transportu 01/03/2013 31/03/2015 

Kontrakty3b2 – Dostawy nkw wyposażenia 01/07/2014 31/12/2014 

Kontrakty3b3 – Dostawy nkw  śr.transportu 01/01/2015 28/02/2015 

Kontrakty 4a1,2 – Usługi promo-info 19/07/2012 30/07/2012 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/07/2012 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2015 31/12/2028 

 

Uporz ądkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni ńskiego  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 15/12/2009 29/06/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/12/2009 29/06/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/04/2010 19/07/2010 

4. Studium projektowe 12/02/2010 15/02/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 31/04/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 03/11/2009 19/11/2012 

K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego dla zadania: „Projektowanie i budowa instalacji do 

termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania 

odpadów” 

20/11/2009 10/01/2010 

K-2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania 

„Rekultywacja 13 składowisk odpadów na terenie subregionu 

Konińskiego” 

20/11/2009 10/01/2010 

K-3. Inżynier Kontraktu -nadzór inwestorski 20/06/2011 03/11/2011 

K-4. Projekt i Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 

Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

13/12/2011 19/11/2012 

K-5. Rekultywacje gminnych składowisk odpadów 22/12/2011 21/05/2012 

K-6. Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy 

ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu gminnych składowisk 

odpadów 

19/12/2011 31/05/2012 

7. Nabycie gruntów 31/01/2008 31/09/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2012 21/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/09/2015 31/12/2030 

 

Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 14/09/2009 31/12/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 14/09/2009 31/12/2009 

3. I Ocena oddziaływania na środowisko  
II Ocena oddziaływania na środowisko 

07/10/2009 
31/05/2013 

21/06/2010 
16/07/2013 
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4. Studium projektowe 31/10/2012 30/11/2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2010 28/06/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

Kontrakt 01 Budowa ZTPO 

Kontrakt 02 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki  

Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej  

Kontrakt 04 Inżynier kontraktu 

Kontrakt 05 Pomoc Techniczna  

Kontrakt 06 Działania promujące i informujące 

 

29/04/2011 

30/04/2014 

18/12/2013 

29/01/2011 

01/07/2010 

30/04/2013 

 

30/11/2015 

31/12/2014 

30/06/2015 

31/12/2015 

31/12/2015 

31/12/2015 

7. Nabycie gruntów 01/01/2009 31/03/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 31/10/2012 30/11/2015 

9. Etap operacyjny 30/11/2015 - 

  

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 07/08/2007 23/10/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 07/08/2007 23/10/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/03/2009 19/11/2013 

4. Studium projektowe n/d n/d 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/04/2008 16/10/2013 

6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

Kontrakt 1-Budowa ITPOK 

Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP 

Kontrakt 2A – Program edukacji ekologicznej 

Kontrakt 2B – Działania informujące i promujące 

 

04/04/2011 

27/04/2012 

17/10/2013 

17/10/2013 

 

08/04/2013 

01/10/2012 

14/01/2014 

14/01/2014 

7. Nabycie gruntów 30/06/2009 29/09/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/04/2014  09/11/2016  

9. Etap operacyjny 10/11/2016 10/11/2041 

 
Sektor środowiska – priorytet I II 

 
Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezp ieczeństwa przeciwpowodziowego – 
Etap I  
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 01/04/2011 I kw 2013 (trwa 

aktualizacja) 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/04/2011 I kw 2013 (trwa 

aktualizacja) 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/06/2007 13-01-2012 

4. Studium projektowe 15/04/2010 III kw 2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 28/07/2009 30/11/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* Tab. 2 

7. Nabycie gruntów 18/05/2011 III kw 2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 27/06/2012 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 po ok 40 latach 

 

*Opis procedury przetargowej: 

Nazwa zamówienia  Planowana/rzeczyw
ista  data 

ogłoszenia 
zamówienia 

Planowana/rze
czywista data 

podpisania 
umowy z 
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wykonawc ą  

Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących 
dla przedsięwzięcia I pn: "Przebudowa  
i udrożnienie  
p-powodziowe rz. Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65,1) do 
rejonu Kubic (km 55,50) wraz z istn. budowlami" 
Umowa nr IR-503/D/NZO/14/10 z dnia 15.04.2010r. 

19/06/2009 15/04/2010 

Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących 
dla przedsięwzięcia II pn: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych 
wraz z budową przepławki dla ryb z kanał. otwartym oraz in. obiektów 
niezbędnych dla zbiornika" 
Umowa nr IR-503/D/NZO/26/10 z dnia 07.06.2010r. 

18/09/2009 07/06/2010 

Aktualizacja Studium Wykonalności inwestycji łącznie  
z wnioskiem o dofinansowanie 
Umowa nr 14/IR/511/ZZ-O/2011 z dnia 01.04.2011r. 

31/01/2011 01/04/2011 

Wycinka drzew i krzewów dla Przedsięwzięcia I 
Umowa nr 3/IR/NZO/2012 z dnia 14.02.2012r. 

15//11/2011 14/02/2012 

Wycinka drzew i krzewów dla Przedsięwzięcia II 
Umowa nr 10/IR/NZO/2012 z dnia 06.03.2012r. 

01/12/2011 06/03/2012 

Roboty budowlano - montażowe dla Przedsięwzięcia I 
Umowa nr 11/IR/NZO/2012 z dnia 27.06.2012r. 

13/01/2012 27/06/2012 

Roboty budowlano - montażowe dla Przedsięwzięcia II 01/06/2012 planowane  
21/01/2013 

Nadzór inwestorski dla Przedsięwzięcia I 
Umowa nr 5/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2012r. 

16/11/2011 23/02/2012 

Nadzór inwestorski dla Przedsięwzięcia II 
Umowa nr 6/IR/NZO/2012 z dnia 24.02.2012r. 

17/11/2011 24/01/2012 

Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsięwzięcia I 
Umowa nr 9/IR/NZO/2012 z dnia 29.02.2012r. 

16/11/2011 29/02/2012 

Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsięwzięcia II 
Umowa nr 8/IR/NZO/2012 z dnia 05.03.2012r. 

28/11/2011 05/03/2012 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla Przedsięwzięcia I 
Umowa nr IR-503/D/NZO/45/11 z dnia 18.05.2011r.  

28/03/2011 18/05/2011 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla Przedsięwzięcia II  
Umowa nr IR-503/D/NZO/46/11 z dnia 18.05.2011r.  

11/04/2011 18/05/2011 

Przeprowadzenie oględzin ornitologicznych Przedsięwzięcie I  
Umowa nr 7/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2011r.  

nie dotyczy 23/02/2012 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
Umowa nr 03/NI/2012/EP-357 z dnia 09.11.2012r. 

03/10/2012 09/11/2012 

Wycinka drzew i krzewów wynikająca z aktualizacji operatu 
dendrologicznego oraz usuwanie rdestu i karpiny 

10/10/2012 I kw 2013 

Zakup samochodu osobowego  
Umowa nr UT/6/2012  z dnia 14.12.2012r.  

22/11/2012  
 

14/12/2012 
 
 

Zakup samochodu terenowego   
Umowa nr UT/5/2012 z dnia 04.12.2012r. 

22/11/2012 04/12/2012 

Zakup materiałów biurowych na potrzeby JRP 
Umowa nr MA-A/10/2012 z dnia 03.12.2012r. 

13/11/2012 03/12/2012 

Działania informacyjno-promocyjne 19/12/2012 I kw 2013 
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Przygotowanie strony internetowej Projektu I kw 2013 I kw 2013 

Działania promocyjne - informacje w TV 19/12/2012 I kw 2013 

Działania informacyjne- informacje w prasie 19/12/2012 I kw 2013 

Opracowanie uaktualnionej dokumentacji aplikacyjnej wraz z udzieleniem 
wyjaśnień do uwag Jaspers. 
Umowa 16/IR/NZO/2012 z dnia 28.09.2012r. 

24/09/2012 28/09/2012 

 
Modernizacja Wrocławskiego W ęzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powo dzią 
zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)  
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 08/12/2009 31/10/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08/12/2009 31/10/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/01/2010 28/06/2013 

4. Studium projektowe 30/09/2010 20/07/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2010 21/06/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 09/11/2010 09/07/2012 

 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7) 07/03/2011 26/09/2012 

Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 07/03/2011 14/08/2012 

Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10) 07/03/2011 28/08/2012 

7. Nabycie gruntów 30/10/2009 31/11/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana   

8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 18/09/2012 14/10/2014 

8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7) 14/11/2012 11/12/2014 

8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 28/06/2013 22/09/2014 

8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10) 10/10/2012 01/10/2014 

9. Etap operacyjny 22/09/2014  

 
Modernizacja Wrocławskiego W ęzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony 
przeciwpowodziowej m. Wrocławia – Etap I 
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 23/11/2009 08/03/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/11/2009 09/12/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 06/10/2009 10/01/2011 

4. Studium projektowe 02/11/2009 17/04/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/10/2010 26/07/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 26/07/2010 29/10/2012 

7. Nabycie gruntów 02/11/2009 18/11/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 17/04/2012 18/11/2014 

9. Etap operacyjny 31/12/2013  

 
Sektor transportu  – priorytet V I 
 
Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30 

ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności wrzesień 2004 czerwiec 2006  
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2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2004 czerwiec 2006 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2005 listopad 2005  

4 Studium projektowe listopad 2005 grudzień 2006  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 grudzień 2006  

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej luty 2007 sierpień 2008  

7 Nabycie gruntów wrzesień 2004 czerwiec 2010 ** 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2008 lipiec 2011  

9 Etap operacyjny sierpień 2011 -  

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.  
** Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wywłaszczenia przez Wojewodę, a nie fizycznym dostępem do gruntu i 
rozpoczęciem robót.  
 

Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.  

ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności listopad 2003 grudzień 2005 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2003 grudzień 2005 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2003 czerwiec 2006 

4 Studium projektowe listopad 2003 listopad 2005 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2003 styczeń 2007 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej luty 2007 styczeń 2008 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2005 czerwiec 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2007 grudzień 2010 

9 Etap operacyjny styczeń 2011 - 

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 
 

Budowa drogi dojazdowej do w ęzła drogowego  "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ci ągu 
dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzy żowania al. Solidarno ści z al. Warszawsk ą 
do granic miasta) 
ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalno ści  luty 2008 październik 2008 

a) Aktualizacja Studium Wykonalności maj 2011 wrzesień 2012 

2. Analiza kosztów i korzy ści (wł ącznie z analiz ą finansow ą) luty 2008 październik 2008 

a) Aktualizacja Analizy Kosztów i Korzyści (włącznie z analizą 
finansową) 

maj 2011 wrzesień 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne  czerwiec 2010 czerwiec 2011 

a) Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na 
realizację przedsięwzięcia 

czerwiec 2010 luty 2011 

b) Zezwolenie na realizację inwestycji sierpień 2009 czerwiec 2011 

4. Studium  projektowe  luty 2008 listopad 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej  kwiecień 2011 czerwiec 2014 

a) Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty  grudzień 2011 kwiecień 2012 

b) Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór budowlany 
(inwestorski) 

kwiecień 2011 wrzesień 2011 

c) Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór przyrodniczy  kwiecień 2012 lipiec 2012 

d) Opracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza) 
BRD 

kwiecień 2014 czerwiec 2014 

6. Procedura przetargowa  *: wrzesień 2007 sierpień 2014 

a) przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony) wrzesień 2007 luty 2008 

b) przetarg na roboty (przetarg nieograniczony) kwiecień 2012 sierpień 2012 

c) przetarg na nadzór budowlany (inwestorski) (przetarg 
nieograniczony) 

wrzesień 2011 styczeń 2012 

d) przetarg na nadzór przyrodniczy  lipiec 2012 sierpień 2012 
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e) przetarg na audyt (ekspertyza) BRD  czerwiec 2014 sierpień 2014 

7. Nabycie gruntów  październik 2007 maj 2008 

a) Wypłaty odszkodowań za grunty  czerwiec 2009 grudzień 2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana:  sierpień 2012 wrzesień 2014 

a) Etap budowy/umowa budowlana sierpień 2012 wrzesień 2014 

b) Nadzór budowlany (inwestorski) wrzesień 2012 grudzień 2014 

c) Promocja projektu maj 2012 grudzień 2014 

d) nadzór przyrodniczy  sierpień 2012 wrzesień 2014 

e) audyt (ekspertyza) BRD  wrzesień 2014 wrzesień 2014 

9. Etap operacyjny  styczeń 2015 - 

 
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administ racyjnych miasta Włocławek.  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalno ści  maj 2008 listopad 2008 

2 Analiza kosztów i korzy ści (wł ącznie z analiz ą finansow ą) maj 2008 listopad 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko  lipiec 2007 wrzesień 2007 

4 Studium projektowe  grudzień 2004 grudzień 2008 

4.1 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych miasta Włocławek 

grudzień 2004 grudzień 2006 

4.2 Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych 
obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

maj 2007 grudzień 2007 

4.3 Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 
w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb 
opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy 
strukturalnych 

sierpień 2008 grudzień 2008 

4.4 Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów 
akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej nr 
1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2008 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej  styczeń 2009 styczeń 2010 

5.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2004 sierpień 2004 

5.2 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu 
drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

luty 2007 luty 2007 

5.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 

luty 2008 luty 2008 

5.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczeń 2009 styczeń 2009 

5.5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu styczeń 2009 styczeń 2009 

5.6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

5.7 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej  wrzesień 2004 czerwiec 2011 

6.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

wrzesień 2004 grudzień 2004 

6.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu 
drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

marzec 2007 maj 2007 

6.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie 
dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania 
studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych 

lipiec 2008 sierpień 2008 

6.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz 
budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej na 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek  

maj 2008 sierpień 2008 

6.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 

marzec 2008 maj 2008 

6.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane lipiec 2009 styczeń 2010 
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6.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu lipiec 2009 grudzień 2009 

6.8 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane marzec 2010 czerwiec 2010 

6.9 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu czerwiec 2010 lipiec 2010 

6.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane luty 2011 czerwiec 2011 

6.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu luty 2011 czerwiec 2011 

7 Nabycie gruntów  wrzesień 2008 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana  styczeń 2010 listopad 2013 

8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - Etap I  styczeń 2010 listopad 2011 

8.2 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu I grudzień 2009 wrzesień 2011 

8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - Etap II listopad 2010 listopad 2013 

8.4 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu II styczeń 2011 marzec 2014 

8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - Etap III październik 2011 październik 2012 

8.6 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu III październik 2011 grudzień 2012 

9 Etap operacyjny  listopad 2013 – 

 
Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I. 

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalno ści  grudzień 2007 luty 2008 

2 Analiza kosztów i korzy ści (wł ącznie z analiz ą finansow ą) styczeń 2008 luty 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko  styczeń 2007 grudzień 2007 

4 Studium projektowe      

4.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

listopad 2005 maj 2006 

4.2 Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. 
Żmigrodzkiej 

czerwiec 2007 marzec 2008 

4.3 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy 
Żmigrodzkiej 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.4 Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. 
Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług 
Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu 

czerwiec 2007 lipiec 2007 

4.5 Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na 
pola irygacyjne 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.6 Opracowanie Projektu Budowlanego sierpień 2008 kwiecień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej      

5.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

kwiecień 2005 lipiec 2005 

5.2 Na wykonanie projektu budowlanego marzec 2007 maj 2007 

5.3 Na pełnienie nadzoru inwestorskiego styczeń 2008 sierpień 2008 

5.4 Na realizację zadania - roboty budowlane marzec 2007 maj 2007 

5.5 Promocja i informacja grudzień 2008 styczeń 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej      

6.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

sierpień 2005 listopad 2005 

6.2 Na wykonanie projektu budowlanego maj 2007 sierpień 2008 

6.3 Na pełnienie nadzoru inwestorskiego lipiec 2008 grudzień 2008 

6.4 Na realizację zadania - roboty budowlane maj 2007 sierpień 2008 

6.5 Promocja i informacja październik 2010 październik 2010 

7 Nabycie gruntów  grudzień 2008 luty 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana      
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8.1 Roboty budowlane sierpień 2008 luty 2011 

8.2 Nadzór autorski sierpień 2008 luty 2011 

8.3 Nadzór inwestorski grudzień 2008 luty 2011 

8.4 Pozwolenie na użytkowanie październik 2010 październik 2010 

9 Etap operacyjny  luty 2011 - 

10 Promocja i informacja  kwiecień 2011 maj 2011 

 

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalno ści  maj 2008 listopad 2008 

2 Analiza kosztów i korzy ści (wł ącznie z analiz ą finansow ą) maj 2008 listopad 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko  lipiec 2007 wrzesień 2007 

4 Studium projektowe  grudzień 2004 grudzień 2008 

4.1 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych miasta Włocławek 

grudzień 2004 grudzień 2006 

4.2 Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych 
obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

maj 2007 grudzień 2007 

4.3 Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 
w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb 
opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy 
strukturalnych 

sierpień 2008 grudzień 2008 

4.4 Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów 
akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej nr 
1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2008 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej  styczeń 2009 styczeń 2010 

5.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2004 sierpień 2004 

5.2 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w 
ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

luty 2007 luty 2007 

5.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 

luty 2008 luty 2008 

5.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczeń 2009 styczeń 2009 

5.5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu styczeń 2009 styczeń 2009 

5.6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

5.7 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej  wrzesień 2004 czerwiec 2011 

6.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

wrzesień 2004 grudzień 2004 

6.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w 
ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

marzec 2007 maj 2007 

6.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie 
dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania 
studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych 

lipiec 2008 sierpień 2008 

6.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz 
budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej na 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek  

maj 2008 sierpień 2008 

6.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 

marzec 2008 maj 2008 

6.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane lipiec 2009 styczeń 2010 

6.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu lipiec 2009 grudzień 2009 

6.8 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane marzec 2010 czerwiec 2010 

6.9 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu czerwiec 2010 lipiec 2010 

6.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane luty 2011 czerwiec 2011 
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6.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu luty 2011 czerwiec 2011 

7 Nabycie gruntów  wrzesień 2008 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana  styczeń 2010 listopad 2013 

8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - Etap I  styczeń 2010 listopad 2011 

8.2 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu I grudzień 2009 wrzesień 2011 

8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - Etap II listopad 2010 listopad 2013 

8.4 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu II styczeń 2011 marzec 2014 

8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - Etap III październik 2011 październik 2012 

8.6 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla Etapu III październik 2011 grudzień 2012 

9 Etap operacyjny  listopad 2013 – 

 
Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I. 

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalno ści  grudzień 2007 luty 2008 

2 Analiza kosztów i korzy ści (wł ącznie z analiz ą finansow ą) styczeń 2008 luty 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko  styczeń 2007 grudzień 2007 

4 Studium projektowe      

4.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

listopad 2005 maj 2006 

4.2 Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. 
Żmigrodzkiej 

czerwiec 2007 marzec 2008 

4.3 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy 
Żmigrodzkiej 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.4 Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. 
Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług 
Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu 

czerwiec 2007 lipiec 2007 

4.5 Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na 
pola irygacyjne 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.6 Opracowanie Projektu Budowlanego sierpień 2008 kwiecień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej      

5.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

kwiecień 2005 lipiec 2005 

5.2 Na wykonanie projektu budowlanego marzec 2007 maj 2007 

5.3 Na pełnienie nadzoru inwestorskiego styczeń 2008 sierpień 2008 

5.4 Na realizację zadania - roboty budowlane marzec 2007 maj 2007 

5.5 Promocja i informacja grudzień 2008 styczeń 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej      

6.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

sierpień 2005 listopad 2005 

6.2 Na wykonanie projektu budowlanego maj 2007 sierpień 2008 

6.3 Na pełnienie nadzoru inwestorskiego lipiec 2008 grudzień 2008 

6.4 Na realizację zadania - roboty budowlane maj 2007 sierpień 2008 

6.5 Promocja i informacja październik 2010 październik 2010 

7 Nabycie gruntów  grudzień 2008 luty 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana      

8.1 Roboty budowlane sierpień 2008 luty 2011 

8.2 Nadzór autorski sierpień 2008 luty 2011 

8.3 Nadzór inwestorski grudzień 2008 luty 2011 

8.4 Pozwolenie na użytkowanie październik 2010 październik 2010 
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9 Etap operacyjny  luty 2011 - 

10 Promocja i informacja  kwiecień 2011 maj 2011 

 

Przebudowa DK nr 1 i 86 Gda ńsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK -1 km 0+000 
do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności październik 2007 grudzień 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 luty 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2009 czerwiec 2009 

4 Studium projektowe - faza 1 kwiecień 2006 grudzień 2006 

5 Studium projektowe - faza 2 styczeń 2009 grudzień 2009 

6 Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inżynier Kontraktu wrzesień 2010 grudzień 2010 

7 Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promocji marzec 2011 lipiec 2011 

8 Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane grudzień 2010 marzec 2011 

9 Ogłoszenie procedury przetargowej - Inżynier Kontraktu grudzień 2010 marzec 2011 

10 Ogłoszenie procedury przetargowej - plan promocji lipiec 2011 sierpień 2011 

11 Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane marzec 2011 sierpień 2011 

12 Nabycie gruntów kwiecień 2008 grudzień 2011 

13 Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2011 luty 2014 

14 Etap operacyjny marzec 2014 - 

 

Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa w ęzła Łopusza ńska -Kleszczowa  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności listopad 2005 luty 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2005 luty 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2006 luty 2008 

4 Studium projektowe listopad 2005 styczeń 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu grudzień 2008 marzec 2009 

6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane kwiecień 2008 luty 2009 

7 Ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera Kontraktu marzec 2009 lipiec 2009 

8 Ogłoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane maj 2008 maj 2009 

9 Nabycie gruntów marzec 2008 styczeń 2009 

10 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 czerwiec 2012 

11 Etap operacyjny lipiec 2012 – 

 

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w ęzeł Pow ązkowska - węzeł Marki   

ETAP Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

 

1 Studium wykonalności marzec 2008 styczeń 2009  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2010 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko październik 2005 styczeń 2008  

4 Studium projektowe grudzień 2004 marzec 2010  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2005 grudzień 2009  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej 
  

 

  odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty 
budowlane grudzień 2008 sierpień 2009 

 

  odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - nadzór maj 2009 wrzesień 2009  

  odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty 
budowlane wrzesień 2011 grudzień 2011 
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  odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór wrzesień 2011 grudzień 2011  

7 Nabycie gruntów maj 2008 wrzesień 2010  

8 Etap budowy / umowa budowlana 
  

 

  odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty 
budowlane sierpień 2009 maj 2012  

  odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty 
budowlane styczeń 2012 grudzień 2014 

 

    wrzesień 2009 kwiecień 2012  

  odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór styczeń 2012 grudzień 2016  

9 Etap operacyjny styczeń 2015 -  

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.  
 

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami doj azdowymi  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2004 maj 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2004 maj 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2007 wrzesień 2009 

4 Studium projektowe październik 2005 maj 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2004 maj 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej 
  

  na nadzór kwiecień 2010 sierpień 2010 

  na roboty budowlane grudzień 2009 październik 2010 

7 Nabycie gruntów luty 2007 styczeń 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2010 czerwiec 2013 

9 Etap operacyjny lipiec 2013 - 

 
 

Budowa autostrady A -1, odcinek Pyrzowice -Maciejów -Sośnica  

ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności październik 2008 styczeń 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 styczeń 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 luty 2009 

4 Studium projektowe lipiec 2006 czerwiec 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 czerwiec 2008 

6.1 Ogłoszenie procedury przetargowej - zarządzanie i nadzór wrzesień 2007 kwiecień 2008 

6.2 Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane sierpień 2007 kwiecień 2009 

7 Nabycie gruntów kwiecień 2006 marzec 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana czerwiec 2008 październik 2012 

9 Etap operacyjny październik 2012 - 

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.  
 
 

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek  węzeł Konotopa - węzeł Pow ązkowska  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności marzec 2005 marzec 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 sierpień 2009* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2004 styczeń 2009 

4 Studium projektowe kwiecień 2004 sierpień 2009 
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5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 wrzesień 2009 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2007 październik 2010 

7 Nabycie gruntów styczeń 2004 maj 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2008 styczeń 2011 

9 Etap operacyjny styczeń 2011 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.  
 
 

Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek w ęzeł Szarów - węzeł "Krzy ż"  

ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności marzec 2009 październik 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2009 październik 2009* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko (Etap pozowlenia na 
budowę) 

luty 2009 czerwiec 2009 

4 Studium projektowe czerwiec 2006 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 sierpień 2009 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty 
budowlane) 

grudzień 2008 luty 2010 

7 Nabycie gruntów styczeń 2003 styczeń 2009 

8 Pozwolenie na budowę luty 2009 lipiec 2009 

9 Decyzja lokalizacyjna czerwiec 2008 luty 2009 

10 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2010 listopad 2012 ** 

11 Etap operacyjny listopad 2012 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w sierpniu 2012 r.  
**  istnieją pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwają jeszcze do II kw.2013 r.  
 
 

Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")  

ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności lipiec 2005 grudzień 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2005 styczeń 2010 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2006 październik 2007 

4 Studium projektowe lipiec 2005 grudzień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 kwiecień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki kwiecień 2009 listopad 2009 

  roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo kwiecień 2009 październik 2009 

  zarządzanie projektem październik 2009 grudzień 2009 

7 Nabycie gruntów maj 2009 wrzesień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki listopad 2009 czerwiec 2012 

  roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo październik 2009 czerwiec 2012 

  zarządzanie projektem grudzień 2009 wrzesień 2014 

9   czerwiec 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 
 

Budowa drogi ekspresowej S -69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice 
(Żywiecka/Bystrza ńska) - Żywiec 
ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności luty 2009 grudzień 2010 
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2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2012 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2007 listopad 2009 

4 Studium projektowe listopad 2005 maj 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  roboty budowlane kwiecień 2009 lipiec 2010 

  nadzór grudzień 2009 sierpień 2010 

7 Nabycie gruntów styczeń 2010 styczeń 2011 ** 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2010 marzec 2013 

9 Nadzór inwestorski sierpień 2010 kwiecień 2014 

10 Etap operacyjny kwiecień 2013 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w styczniu 2013 r. 
** Data zakończenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego dla nieruchomości zabudowanych.
  

Budowa drogi S2 w ęzeł Konotopa -Węzeł Puławska wraz z odcinkiem w ęzeł Lotnisko -węzeł 
Marynarska S79 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
 

1 Studium wykonalności styczeń 2007 sierpień 2010  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2012 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko    

  Etap I lipiec 2005 grudzień 2005  

  Etap II lipiec 2005 maj 2008  

  Etap III marzec 2008 lipiec 2010  

4 Studium projektowe    

  Etap I maj 2004 wrzesień 2006  

  Etap II maj 2004 grudzień 2009  

  Etap III maj 2004 lipiec 2010  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej    

  Etap I maj 2004 sierpień 2006  

  Etap II maj 2004 luty 2009  

  Etap III maj 2004 wrzesień 2009  

6      

  roboty budowlane    

  Etap I wrzesień 2006 grudzień 2006  

  Etap II październik 2008 sierpień 2009  

  Etap III grudzień 2009 czerwiec 2010  

  nadzór    

  Etap I październik 2006 grudzień 2006  

  Etap II kwiecień 2009 styczeń 2010  

  Etap III luty 2010 lipiec 2010  

7 Nabycie gruntów    

  Etap I styczeń 2006 grudzień 2006  

  Etap II styczeń 2006 maj 2008  

  Etap III styczeń 2006 lipiec 2010  

8 Etap budowy / umowa budowlana    

  Etap I grudzień 2006 maj 2008  

  Etap II sierpień 2009 grudzień 2012 ** 
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  Etap III czerwiec 2010 luty 2013 ** 

9 Nadzór inwestorski    

  Etap I grudzień 2006 maj 2009  

  Etap II styczeń 2010 grudzień 2013 ** 

  Etap III lipiec 2010 luty 2014 ** 

10 Etap operacyjny    

  Etap I maj 2008 -  

  Etap II grudzień 2012 - *** 

  Etap III marzec 2013 - *** 
* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w listopadzie 2012 r. 
** Planowane daty zakończenia robót budowlanych zgodnie z propozycją aneksów dotyczących przedłużenia czasu na 
ukończenie robót, które są w trakcie uzgodnień. 
*** Planowane daty rozpoczęcia Etapu operacyjnego oraz zakończenia nadzoru budowlanego nad inwestycją zostaną 
uaktualnione po podpisaniu aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych.  
 

Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek w ęzeł "Krzy ż" - węzeł "Rzeszów 
Wschód" 

 

ETAP Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

 

1 Studium wyk  Studium wykonalności kwiecień 2009 sierpień 2009  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 sierpień 2009 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko (Etap pozwolenia na 
budowę) 

   

 Odcinek 1 lipiec 2007 wrzesień 2008  

 Odcinek 2 październik 2007 wrzesień 2008  

 Odcinek 3 marzec 2007 listopad 2008  

 Odcinek 4 marzec 2007 listopad 2008  

 Odcinek 5 marzec 2007 listopad 2008  

4 Studium projektowe    

 Odcinek 1 październik 2007 lipiec 2009  

 Odcinek 2 październik 2007 lipiec 2009  

 Odcinek 3 kwiecień 2008 maj 2009  

 Odcinek 4 lipiec 2006 kwiecień 2009  

 Odcinek 5 kwiecień 2008 maj 2009  

5     

 Roboty budowlane    

 Odcinek 1 kwiecień 2009 lipiec 2009  

 Odcinek 2 kwiecień 2009 lipiec 2009  

 Odcinek 3 marzec 2009 maj 2009  

 Odcinek 4 luty 2009 kwiecień 2009  

 Odcinek 5 marzec 2009 kwiecień 2009  

 Nadzór inwestorski    

 Odcinek 1 maj 2009 wrzesień 2009  

 Odcinek 2 maj 2009 wrzesień 2009  

 Odcinek 3 marzec 2009 maj 2009  

 Odcinek 4 kwiecień 2009 czerwiec 2009  

 Odcinek 5 marzec 2009 maj 2009  

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty 
budowlane) 

   

 Roboty budowlane    

 Odcinek 1 czerwiec 2009 listopad 2009  
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 Odcinek 2 czerwiec 2009 listopad 2009  

 Odcinek 3 maj 2009 wrzesień 2009  

 Odcinek 4 marzec 2009 wrzesień 2009  

 Odcinek 5 maj 2009 wrzesień 2009  

 Nadzór inwestorski    

 Odcinek 1 lipiec 2009 listopad 2009  

 Odcinek 2 lipiec 2009 listopad 2009  

 Odcinek 3 maj 2009 wrzesień 2009  

 Odcinek 4 maj 2009 wrzesień 2009  

 Odcinek 5 maj 2009 wrzesień 2009  

7 Nabycie gruntów    

 Odcinek 1 listopad 2006 listopad 2009  

 Odcinek 2 listopad 2006 listopad 2009  

 Odcinek 3 sierpień 2004 listopad 2009  

 Odcinek 4 kwiecień 2004 listopad 2009  

 Odcinek 5 lipiec 2009 listopad 2009  

8 Etap budowy / umowa budowlana    

 Odcinek 1 grudzień 2009 sierpień 2012 ** 

 Odcinek 2 grudzień 2009 maj 2013  

 Odcinek 3 grudzień 2009 luty 2012 *** 

 Odcinek 4 grudzień 2009 luty 2012 **** 

 Odcinek 5 grudzień 2009 wrzesień 2012  

 Etap operacyjny grudzień 2011 -  

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.  
** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem zamawiajacego od umowy na budowę odcinka 1. Obecnie trwa 
procedura wyłaniania wykonawcy. 
*** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 3. 1 lutego 2013 r. 
podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka. 
**** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 4. 31 stycznia 2013 
r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka. 
 

Budowa autostrady A2, odcinek w ęzeł Lubelska – Siedlce [ Budowa autostrady A2 na odcinku 
obwodnicy Mi ńska Mazowieckiego ]  
ETAP Data rozpocz ęcia  Data 

zakończenia 
 

1 Studium wykonalności listopad 2008 listopad 2009  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 listopad 2009 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2005 październik 2006  

4 Studium projektowe lipiec 2005 luty 2009  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2005 luty 2009  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej    

  roboty budowlane październik 2008 lipiec 2009  

  nadzór maj 2009 lipiec 2009  

7 Nabycie gruntów marzec 2008 grudzień 2009  

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2009 sierpień 2012  

9 Nadzór inwestorski sierpień 2009 maj 2013  

10 Etap operacyjny sierpień 2012 -  

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.  
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Rozbudowa w ęzła OT (DK S-6) z ul. Kartusk ą (DK7) – Węzeł Karczemki w Gda ńsku  

ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności lipiec 2009 listopad 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2009 listopad 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko     

  Etap I (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na relizację przedsięwzięcia) 

maj 2008 styczeń 2009 

  Etap II  (wydanie aneksu do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia) 

kwiecień 2010 luty 2011 

4 Studium projektowe listopad 2006 listopad 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej     

  na roboty budowlane sierpień 2009 wrzesień 2009 

  na nadzór inwestorski sierpień 2009 wrzesień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  na roboty budowlane grudzień 2009 marzec 2010 

  na nadzór inwestorski październik 2009 styczeń 2010 

7 Nabycie gruntów styczeń 2005 marzec 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

    marzec 2010 maj 2012 

  na nadzór inwestorski styczeń 2010 maj 2013 

9 Etap operacyjny maj 2012 - 

 
 

Budowa autostrady A1, odcinek Toru ń - Stryków   
ETAP Data rozpocz ęcia  Data 

zakończenia 
 

1 Studium wykonalności sierpień 2009 kwiecień 2010  
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2009 kwiecień 2010 * 
3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2007 sierpień 2010  
4 Studium projektowe maj 2007 marzec 2010  
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej maj 2007 marzec 2010  
6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2009 lipiec 2010  

6.1 Roboty budowlane kwiecień 2009 lipiec 2010  
  Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-

pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do 
km 295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 
245+800 do km 261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotliska 

lipiec 2009 czerwiec 2010  

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do 
km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki 

lipiec 2009 lipiec 2010  

  Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - 
Kowal od km 186+348 do km 215+850 

kwiecień 2009 czerwiec 2010  

  Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: 
Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i 
Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366 

kwiecień 2009 czerwiec 2010  

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska 
(bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 
261+000 do km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na 
odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 
2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000 

wrzesień 2009 lipiec 2010  

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł 
Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 
(sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 
273+400 do km 291+000 

wrzesień 2009 czerwiec 2010  

  Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa 
kujawsko pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 
230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł 
„Stryków I” od km 291+000 do km 295+850 

maj 2009 maj 2010  

6.2   lipiec 2009 sierpień 2010  
  Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: 

budowa Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 
291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją robót 

październik 2009 sierpień 2010  

  Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na wrzesień 2009 maj 2010  
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odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 
215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją robót 

  Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: 
„Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa 
kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 
230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł 
„Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie 
nadzoru nad realizacją robót 

lipiec 2009 lipiec 2010  

7 Nabycie gruntów grudzień 2002 grudzień 2010  
8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2010 lipiec 2016  
  Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-

pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do 
km 295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 
245+800 do km 261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotliska 

czerwiec 2010 listopad 2012  

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do 
km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki 

lipiec 2010 listopad 2012  

  Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - 
Kowal od km 186+348 do km 215+850 

czerwiec 2010 wrzesień 2012 ** 

  Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: 
Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i 
Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366 

czerwiec 2010 wrzesień 2012 ** 

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska 
(bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 
261+000 do km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na 
odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 
2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000 

lipiec 2010 listopad 2012  

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł 
Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 
(sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 
273+400 do km 291+000 

czerwiec 2010 listopad 2012  

  Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa 
kujawsko pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 
230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł 
„Stryków I” od km 291+000 do km 295+850 

maj 2010 listopad 2012  

  Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: 
budowa Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 
291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją robót 

sierpień 2010 listopad 2013  

  Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na 
odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 
215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją robót 

maj 2010 lipiec 2016  

  Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: 
„Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa 
kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 
230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł 
„Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie 
nadzoru nad realizacją robót 

lipiec 2010 marzec 2013  

9 Etap operacyjny listopad 2012 - ** 
* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.  
** Termin nie został dotrzymany w związku z zerwaniem przez wykonawcę 06.09.2012 umowy na budowę odcinków I, II i III. 
28.09.2012 zostały ogłoszone przetargi na kontynuację prac na ww.odcinkach. 
 

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbl ąg (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbl ąg  
– Miłomłyn 

 

ETAP Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

 

1 Studium wykonalności marzec 2008 styczeń 2010  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2008 styczeń 2010 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko    

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk lipiec 2005 listopad 2008  

  Rozbudowa węzła "Raczki" lipiec 2005 październik 2007  

  Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i  nizinną w 
Elblągu 

luty 2008 sierpień 2009  

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn kwiecień 2008 styczeń 2010  

4 Studium projektowe    

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk kwiecień 2004 marzec 2008  
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  Rozbudowa węzła "Raczki" wrzesień 2004 marzec 2008  

  Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i  nizinną w 
Elblągu 

październik 2007 czerwiec 2009  

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn marzec 2007 sierpień 2009  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej    

  Zarządzanie i nazór inwestorski Budowa S7 na odcinku Elbląg - 
Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

marzec 2008 maj 2008  

    styczeń 2008 kwiecień 2008  

  Zarządzanie i nazór inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk - 
Miłomłyn 

marzec 2009 maj 2009  

  Wykonanie robót budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk - 
Miłomłyn 

kwiecień 2009 sierpień 2009  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej    

  Zarządzanie i nadzór    

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

czerwiec 2008 wrzesień 2008  

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn maj 2009 sierpień 2009  

  Roboty budowlane    

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

kwiecień 2008 październik 2008  

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn kwiecień 2009 luty 2010  

7 Nabycie gruntów    

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

wrzesień 2006 marzec 2008  

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn wrzesień 2009 luty 2010  

8 Etap budowy / umowa budowlana    

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

październik 2008 listopad 2011  

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn luty 2010 lipiec 2012  

9 Etap operacyjny    

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

listopad 2011 -  

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn lipiec 2012 -  

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w lipcu 2012 r.   
 
 

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gda ńsk (A1) - Elbląg (S22), odcinek Gda ńsk (A1) - 
Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gda ńska) 
ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności lipiec 2008 maj 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2009 maj 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 wrzesień 2009 

4 Studium projektowe lipiec 2007 listopad 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2007 listopad 2008 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty listopad 2008 październik 2009 
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  Nadzór maj 2009 wrzesień 2009 

7 Nabycie gruntów październik 2005 listopad 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty październik 2009 czerwiec 2012 

  Nadzór wrzesień 2009 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny czerwiec 2012 - 

 
 

Budowa autostrady A -4 Rzeszów - Korczowa  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2009 grudzień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 grudzień 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 1998 wrzesień 2011 

4 Studium projektowe sierpień 2008 wrzesień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 maj 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty luty 2009 wrzesień 2010 

  Nadzór kwiecień 2009 wrzesień 2010 

7 Nabycie gruntów lipiec 2007 wrzesień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty sierpień 2010 luty 2013 

  Nadzór listopad 2009 kwiecień 2014 

9 Etap operacyjny luty 2013 - 

 
 

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - 
Sulechów 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności czerwiec 2010 grudzień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 marzec 2010 

  Zadanie 1 styczeń 2006 marzec 2010 

  Zadanie 2 styczeń 2006 grudzień 2009 

4 Studium projektowe styczeń 2004 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2004 grudzień 2008 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty   

  Zadanie 1 listopad 2008 czerwiec 2011 

  Zadanie 2 listopad 2008 lipiec 2010 

  Nadzór   

  Zadanie 1 kwiecień 2010 wrzesień 2010 

  Zadanie 2 marzec 2010 sierpień 2010 

7     

  Zadanie 1 czerwiec 2005 marzec 2010 

  Zadanie 2 marzec 2005 grudzień 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana   
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  Roboty   

  Zadanie 1 czerwiec 2011 maj 2014 

  Zadanie 2 lipiec 2010 czerwiec 2013 

  Nadzór   

  Zadanie 1 wrzesień 2010 sierpień 2015 

  Zadanie 2 sierpień 2010 wrzesień 2014 

9 Etap operacyjny   

  Zadanie 1 maj 2014 - 

  Zadanie 2 czerwiec 2013 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r. 
 
 

Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na od cinku Piotrków Trybunalski - Rawa 
Mazowiecka 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności listopad 2010 sierpień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2010 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 styczeń 2001 

4 Studium projektowe wrzesień 2004 wrzesień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 marzec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty październik 2008 wrzesień 2009 

  Nadzór czerwiec 2007 czerwiec 2008 

7 Nabycie gruntów lipiec 2005 wrzesień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty wrzesień 2010 październik 2012 

  Nadzór czerwiec 2008 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny październik 2012 - 

 
 

Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na od cinku Piotrków Trybunalski - Rawa 
Mazowiecka 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności listopad 2010 sierpień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2010 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 styczeń 2001 

4 Studium projektowe wrzesień 2004 wrzesień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 marzec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty październik 2008 wrzesień 2009 

  Nadzór czerwiec 2007 czerwiec 2008 

7 Nabycie gruntów lipiec 2005 wrzesień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty wrzesień 2010 październik 2012 

  Nadzór czerwiec 2008 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny październik 2012 - 
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Przebudowa drogi S -8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - 
Radziejowice. 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności październik 2008 czerwiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 styczeń 2011 

4 Studium projektowe sierpień 2004 czerwiec 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2004 czerwiec 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty maj 2009 październik 2010 

  Nadzór czerwiec 2010 grudzień 2010 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2006 marzec 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty sierpień 2010 maj 2013 

  Nadzór październik 2010 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny maj 2013 - 

 
 

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2010 czerwiec 2012 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 czerwiec 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2010 październik 2012 

4 Studium projektowe sierpień 2007 listopad 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007 kwiecień 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej - - 

  Dokumentacja projektowa czerwiec 2007 wrzesień 2007 

  Roboty lipiec 2010 grudzień 2011 

  Nadzór lipiec 2011 grudzień 2011 

7 Nabycie gruntów kwiecień 2011 grudzień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana - - 

  Roboty grudzień 2011 listopad 2013 

  Nadzór grudzień 2011 styczeń 2015 

9 Etap operacyjny listopad 2013 - 

 
 

Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych  do realizacji w perspektywie 
finansowej UE 2014-2020 
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1. Studium wykonalności Nie dotyczy Nie dotyczy 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 14-07-2004 14-12-2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 03-08-2004 10-01-2013 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03-11-2004 31-12-2015 
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9. Etap operacyjny Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
 

Budowa zac hodniej obwodnicy Poznania w ci ągu S11 i S5  

Etap  Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1. Studium wykonalności 
Rezultaty Studium Wykonalności 

29-04-2009 
27-06-2013 

17-05-2010 
31-08-2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27-06-2013 31-08-2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15-02-2005 07-09-2011 

4. Studium projektowe 03-02-2002 28-03-2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07-01-2008 28-03-2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
- na roboty budowlane 
Etap I – przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 
Etap IIA - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 
Etap IIB - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 
Budowa wiaduktu WS 22A - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 
Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354  w km 
12+063,00 - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 
- na nadzór inwestorski 
Etap I – przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 
Etap IIA - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 
Etap IIB - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 

 
 

29-01-2009 
26-06-2009 
05-11-2012 
21-07-2011 
04-09-2012 

 
 

22-05-2009 
16-10-2009 
12-02-2013  

 
 

17-07-2009 
14-04-2010 
12-04-2013 
06-09-2011 
08-10-2012 

 
 

21-07-2009 
25-01-2010 
20-05-2013 

7. Nabycie gruntów 06-11-2008 21-04-2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 
Etap I – roboty budowlane 
Etap IIA – roboty budowlane 
Etap IIB – roboty budowlane 
Budowa wiaduktu WS 22A   
Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354  
 
Etap I – nadzór inwestorski 
Etap IIA – nadzór inwestorski 
Etap IIB – nadzór inwestorski 

 
21-07-2009 
05-05-2010 
22-04-2013 
07-09-2011 
09-10-2012 

 
21-07-2009 
25-01-2010 
20-05-2013 

 
30-06-2012 
30-10-2012 
30-06-2014 
30-07-2012 
31-01-2013 

 
30-06-2014 
31-12-2014 
12-06-2014 

9. Etap operacyjny 01-07-2014 - 

 
 

Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8  

Etap  Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1.1 Studium wykonalności 01-10-2006 28-02-2007 

1.2 Rezultaty Studium Wykonalności 08-01-2013 31-03-2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08-01-2013 31-03-2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05-12-2005 25-07-2007 

4.1 Studium projektowe 02-08-2005 28-02-2007 

4.2 Pozwolenie na budowę 06-09-2007 11-08-2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02-08-2005 19-02-2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 07-12-2006 03-04-2013 

6.1 Przetarg nieograniczony: "Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz 
pełnienie nadzoru nad realizacją budowy obwodnicy Wrocławia A-8” 

07-12-2006 12-06-2007 

6.2 Przetarg ograniczony: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z 
estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 

06-04-2007 20-05-2008 

6.3 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej 
obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: a) Część 1 
zamówienia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz 
autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500; 

10-08-2007 06-10-2008 

6.4 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej 
obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: b) Część 2 
zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500 do km 18+174 i 
od km 19+960 do km 28+368,75 ; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 

10-08-2007 22-10-2008 
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0+000 do km 0+500 w węźle „Pawłowice”  oraz łącznik „Długołęka” od 
km 0+575 do km 6+235,85. 
6.5 Przetarg nieograniczony "Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór 
naukowy przy realizacji budowy mostu MA 21' przez rzekę Odrę w 
ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 

25-11-2008 09-01-2009 

6.6 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie 
na Roboty Budowlane” Część 1 (zadanie I) 

18-05-2011 18-07-2011 

6.7 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie 
na Roboty Budowlane: 
Część 2a (zadanie IIA)  

18-05-2011 28-07-2011 

6.8 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie 
na Roboty Budowlane: 
Część 2 (zadanie IIB)  

18-05-2011 18-07-2011 

6.9 Przetarg nieograniczony: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w 
okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy 
Wrocławia A-8” 

19-02-2013 03-04-2013 

7. Nabycie gruntów 15-12-2005 30-06-2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 20-05-2008 31-03-2017 *** (23-08-
2011) 

8.1 Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru nad 
realizacją budowy obwodnicy Wrocławia A-8 

12-06-2007 15-11-2011 

8.2 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na 
odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy 
Wrocławia A-8 

20-05-2008 23-08-2011 

8.3 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia 
na następujących odcinkach: a) Część 1 zamówienia: Łącznik 
„Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 
1+603,81 do km 13+500; 

06-10-2008 05-05-2011 

8.4 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia 
na następujących odcinkach: b) Część 2 zamówienia: Autostrada A8 na 
odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75 
; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 0+000 do km 0+500 w węźle 
„Pawłowice”  oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575 do km 6+235,85. 

22-10-2008 15-07-2011 

8.5 Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy realizacji 
budowy mostu MA 21' przez rzekę Odrę w ramach budowy 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 

09-01-2009 23-08-2011 

8.6 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 
Część 1 (zadanie I) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 
2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz na 
Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego. 

18-07-2011 27-11-2012 

8.7 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 
Część 2a (zadanie IIA) Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z 
estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8oraz na Kontraktach na roboty 
dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych. 

28-07-2011 24-10-2012 

8.8 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 
Część 2 (zadanie IIB)  Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia Autostrada A-8: odcinek od km 13+500,00 do km 
18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi 
ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz 
łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z 
opracowaniem dokumentacji projektowej oraz na Kontraktach na roboty 
dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych. 

18-07-2011 10-12-2012 

8.9 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania 
pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8” 

03-04-2013 31-03-2017 

9. Etap operacyjny 24-08-2011 - 

*** Rzeczowa realizacja projektu została zakończona dnia 23.08.2011, natomiast okres realizacji projektu obejmuje działania 
promocyjne realizowane w IV kwartale 2013 roku (wydatek niekwalifikowany) oraz ostatni przewidziany w ramach projektu 
kontrakt (poz.8.9), który zostanie zakończony w 2017 roku (wydatek niekwalifikowany, dotyczy nadzoru w okresie gwarancji). 
 
 

Bud owa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2009 maj 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 styczeń 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2006 grudzień 2011 
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4 Studium projektowe wrzesień 2003 czerwiec 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty grudzień 2009 grudzień 2011 

  Nadzór marzec 2010 sierpień 2010 

7 Nabycie gruntów listopad 2005 kwiecień 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty listopad 2010 grudzień 2013 

  Nadzór sierpień 2010 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny grudzień 2013 - 

 
 

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcin ku 
Jeżewo-Białystok 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności sierpień 2009 lipiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2009 lipiec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2005 październik 2010 

4 Studium projektowe sierpień 2009 lipiec 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 kwiecień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty październik 2008 sierpień 2009 

  Nadzór czerwiec 2007 czerwiec 2008 

7 Nabycie gruntów maj 2007 kwiecień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty sierpień 2009 wrzesień 2012 

  Nadzór czerwiec 2008 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny wrzesień 2012 - 

 
 

Budowa obwodnicy Zambrowa i Wi śniewa w ci ągu drogi krajowej S8  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności luty 2011 czerwiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2010 styczeń 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 kwiecień 2009 

4 Studium projektowe czerwiec 2004 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2004 maj 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty kwiecień 2009 listopad 2009 

  Nadzór lipiec 2009 wrzesień 2009 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2007 kwiecień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty listopad 2009 październik 2012 

  Nadzór wrzesień 2009 lipiec 2013 

9 Etap operacyjny październik 2012 - 

 
 

Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej  
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 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności lipiec 2008 październik 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2008 październik 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 grudzień 2010 

4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2008 luty 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej grudzień 2008 lipiec 2011 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2009 grudzień 2011 

9 Etap operacyjny styczeń 2012 - 

 
 

Port lotniczy w Gda ńsku - budowa drugiego terminalu pasa żerskiego wraz z infrastruktur ą oraz 
rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej  i portowej 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności kwiecień 2009 wrzesień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 wrzesień 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2008 styczeń 2009 

4 Studium projektowe grudzień 2007 grudzień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 marzec 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2009 październik 2011 

7 Nabycie gruntów n/d n/d 

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2010 grudzień 2012 

9 Etap operacyjny styczeń 2013 - 

 
 

Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej  i portowej  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2007 marzec 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2007 marzec 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko maj 2009 kwiecień 2011 

4 Studium projektowe luty 2007 luty 2012 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 styczeń 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2006 listopad 2012 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2012 grudzień 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2011 listopad 2014 

9 Etap operacyjny listopad 2014 - 

 
 

Rozwój infrastruktury pa ństwowego organu zarz ądzania ruchem lotniczym  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności kwiecień 2010 grudzień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2010 grudzień 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 grudzień 2011 

4 Studium projektowe grudzień 2007 luty 2014 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2007 wrzesień 2013 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2007 marzec 2014 
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7 Nabycie gruntów marzec 2007 marzec 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2007 listopad 2015 

9 Etap operacyjny grudzień 2015 - 

 
 

Port lotniczy Pozna ń-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej  i portowej  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2010 lipiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 lipiec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2010 luty 2011 

4 Studium projektowe marzec 2009 kwiecień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2010 sierpień 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2010 marzec 2013 

7 Nabycie gruntów marzec 2012 listopad 2014 

8 Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2011 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny grudzień 2013 - 

 
 

Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniej ącego terminalu pasa żerskiego  

Etap  Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1. Studium wykonalności 01-12-2010 11-01-2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01-12-2010 24-09-2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 29-09-2010 22-04-2011 

4. Studium projektowe 15-03-2010 30-03-2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05-03-2012 31-01-2015 

5.1 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 05-03-2012 19-03-2012 

5.2 Wykonanie robót budowlanych 27-04-2012 26-09-2012 

5.3 Wykonanie dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) 

22-10-2012 21-05-2013 

5.4 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – pierwsza umowa 01-07-2012 29-07-2012 

5.5 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – druga umowa 02-12-2013 30-12-2013 

5.6 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – trzecia umowa 01-04-2014 29-04-2013 

5.7 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – czwarta umowa 03-11-2014 27-11-2014 

5.8 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – piąta umowa 02-01-2015 31-01-2015 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 20-03-2012 28-02-2015 

6.1 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 20-03-2012 22-04-2013 

6.2 Wykonanie robót budowlanych 27-09-2012 11-04-2013 

6.3 Wykonanie dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) 

22-05-2013 15-11-2013 

6.4 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – pierwsza umowa 30-07-2012 28-09-2012 

6.5 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – druga umowa 31-12-2013 30-01-2013 

6.6 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – trzecia umowa 30-04-2014 30-05-2014 

6.7 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – czwarta umowa 28-11-2014 31-12-2014 

6.8 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – piąta umowa 01-02-2015 28-02-2015 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 11-04-2013 05-05-2015 

8.1  Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) – faza I 

15-11-2013 05-05-2014 

8.2  Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) – faza II 

06-05-2014 01-12-2014 



58 
 

8.3  Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) – faza III 

03-10-2014 31-03-2015 

8.4  Faza I rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego 11-04-2013 05-05-2014 (04-07-2014)* 

8.5  Faza II rozbudowy i przebudowy  terminalu pasażerskiego 06-05-2014 01-12-2014 (05-01-2015)* 

8.6  Faza III rozbudowy i przebudowy  terminalu pasażerskiego 03-10-2014 31-03-2015 (05-05-2015)* 

9. Etap operacyjny 06-05-2015 Nie dotyczy 

* Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie   
 
 

Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastr uktury 
lotniskowej 
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1. Studium wykonalności 16/10/2010 12/11/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 16/10/2010 12/11/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/08/2010 14/02/2012*** 

4. Studium projektowe 07/01/2009 30/11/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/09/2011 25/11/2013**** 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

Zad. 1 – Rozbudowa i przebudowa Strefy T1  08/12/2011 07/01/2014 

Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N1) 14/02/2013 14/02/2014 

Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N2) 04/04/2012 26/09/2012 

Zad. 3 – Przebudowa drogi startowej DS3  15/09/2012 05/04/2013 

Zad. 4 – Przebudowa i rozbudowa płyt PPS 2, 4, 6 15/09/2012 05/04/2013 

Zad. 5 – Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego z rurociągiem 
dalekosiężnym 

21/12/2012 13/03/2014 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy   

8. Etap budowy/umowa budowlana     

Zad. 1 – Rozbudowa i przebudowa Strefy T1  18/09/2012  31/12/2014  
(27/02/2015) 

Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N1) 01/04/2014 30/09/2014 
(25/11/2014) 

Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N2) 26/09/2012 04/03/2013 
(15/03/2013) 

Zad. 3 – Przebudowa drogi startowej DS3  22/04/2013 14/08/2013 

Zad. 4 – Przebudowa i rozbudowa płyt PPS 2, 4, 6 22/04/2013 22/08/2014 
(17/10/2014) 

Zad. 5 – Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego z rurociągiem 
dalekosiężnym 

01/04/2014  31/03/2015 
(30/04/2015) 

9. Etap operacyjny 30/04/2015 Nie dotyczy 

*** W dniu 12 września 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Postanowienie o sprostowaniu 
oczywistej omyłki w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 
lutego 2012 roku. 
**** wskazana data to planowany termin zakończenia przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem i 
montażem sprzętu i wyposażenia w ramach zadania 1  
Daty w nawiasach oznaczają planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; jeśli uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie wymagane przez urząd, termin ten stanowi datę rozpoczęcia użytkowania 
obiektu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniego urzędu. W przypadku drogi startowej DS-3, nie było konieczne 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również zgłoszenie do urzędu rozpoczęcia użytkowania. 
 

 
Sektor transportu – priorytet VII  
 

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocła w - Poznań, Etap II, odcinek Wrocław - 
granica województwa dolno śląskiego 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2004 maj 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2005 lipiec 2005 
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3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2006 październik 2006 

4 Studium projektowe wrzesień 2006 czerwiec 2001 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2006 czerwiec 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej luty 2008 grudzień 2001 

7 Nabycie gruntów sierpień 2008 sierpień 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2008 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
 

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudow ą 
kolejowej infrastruktury technicznej 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1. Studium wykonalności marzec 2009 wrzesień 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2009 styczeń 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko luty 2009 kwiecień 2009 

4. Studium projektowe październik 2008 marzec 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2009 październik 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2009 październik 2009 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2010 lipiec 2012 

9. Etap operacyjny sierpień 2012 - 

 
 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 grudzień 2009 
3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 luty 2007 
4 Studium projektowe listopad 2005 czerwiec 2009 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 listopad 2012 
6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 czerwiec 2013 
7 Nabycie gruntów styczeń 2009 lipiec 2010 
8 Etap budowy / umowa budowlana wrzesień 2009 grudzień 2014 
9 Etap operacyjny październik 2011 - 

* Opóźnienie jest wynikiem konieczności rozwiązania dwóch umów z wykonawcą oraz ogłoszenia nowych przetargów 
 
 

Zakup kolejowego taboru pasa żerskiego do obsługi poł ączeń dalekobie żnych - Etap I 

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

   1        Studium wykonalności lipiec 2009 listopad 2009 

   2        Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 maj 2011 

   3        Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

   4        Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

   5        Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2008 sierpień 2012 

   6        Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 grudzień 2012 

   7        Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

   8        Etap budowy / umowa budowlana maj 2011 sierpień 2014 

   9        Etap operacyjny wrzesień 2014 - 
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Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa ł ącznicy do lotniska Ok ęcie  (od przystanku  
osobowego Słu żewiec do stacji MPL Ok ęcie) 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności czerwiec 2004 luty 2006 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2004 grudzień 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2006 grudzień 2007 

4 Studium projektowe listopad 2005 sierpień 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 grudzień 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2005 maj 2011 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2006 styczeń 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2009 maj 2012 

9 Etap operacyjny maj 2012 - 

* Opóźnienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okoliczności (np. grunt skażony 
substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), które skutkowały koniecznością wykonania wielu nieprzewidzianych 
prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okołolotniskowymi  
 
 

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łód ź, Etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - 
Miedniewice (Skierniewice)  

 

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia   

1 Studium wykonalności maj 2008 grudzień 2008  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2008 grudzień 2008  

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2008 grudzień 2013 * 

4 Studium projektowe n/d n/d  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2009 październik 2012  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2009 kwiecień 2013  

7 Nabycie gruntów lipiec 2010 czerwiec 2012  

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 listopad 2015 *
* 

9 Etap operacyjny grudzień 2015 -  

* Zgodnie z aneksem do umowy będzie przeprowadzana powtórna ooś na Etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę  
** W związku z ogłoszeniem upadłości przez lidera konsorcjum realizującego projekt trwają rozmowy na temat sposobu 
kontynuacji projektu. Upadłość lidera spowodowała  opóźnienia w realizacji inwestycji. 
  
 

Modernizacja linii kolejowej E 30/C -E 30, odcinek Kraków -Rzeszów, Etap III 

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2006 maj 2007 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2006 grudzień 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 grudzień 2013 

4 Studium projektowe styczeń 2006 październik 2012 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2005 sierpień 2013 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej listopad 2005 styczeń 2014 

7 Nabycie gruntów październik 2010 luty 2013 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2010 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

* zgodnie z aneksem do umowy na większości odcinka będzie wykonywana powtórna ocena oddziaływania na 
środowisko na Etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. 
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Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia  - obszar LCS Działdowo  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2010 lipiec 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 lipiec 2007 

4 Studium projektowe sierpień 2006 lipiec 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 maj 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej maj 2008 czerwiec 2012 

7 Nabycie gruntów marzec 2010 styczeń 2012 

8 Etap budowy /umowa budowlana maj 2010 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gda ńsk, 
LCS Gdynia 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2010 lipiec 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 wrzesień 2010 

4 Studium projektowe sierpień 2006 styczeń 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej październik 2008 kwiecień 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2010 luty 2012 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2010 grudzień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 wrzesień 2014 

9 Etap operacyjny marzec 2014 - 

 
 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS 
Malbork 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2010 grudzień 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 lipiec 2007 

4 Studium projektowe styczeń 2008 wrzesień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2008 marzec 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 styczeń 2012 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2010 grudzień 2011 

8 Etap budowy /umowa budowlana maj 2011 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny grudzień 2013 - 

 
 

Modernizacja linii kolejowej Warszawa -Łód ź, Etap II, Lot C - pozostałe roboty  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności grudzień 2003 grudzień 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 lipiec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko maj 2006 sierpień 2014 

4 Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 
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5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 lipiec 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2009 czerwiec 2013 

7 Nabycie gruntów styczeń 2013 styczeń 2013 

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2011 listopad 2015 

9 Etap operacyjny grudzień 2015 - 

 
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - 
realizacja przedsi ęwzięcia 

 

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia   

1 Studium wykonalności czerwiec 2010 grudzień 2011  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2010 grudzień 2011  

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2010 sierpień 2011  

4 Studium projektowe maj 2011 luty 2015  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2010 czerwiec 2012  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2012 marzec 2013  

7 Nabycie gruntów grudzień 2011 sierpień 2013  

8 Etap budowy/umowa budowlana kwiecień 2013 maj 2015 * 

9 Etap operacyjny czerwiec 2015 -  

* Nastąpiło opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane 
 

 
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocła w – Poznań, Etap III, odcinek Czempi ń – 
Poznań 
 ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  

1 Studium wykonalności lipiec 2008 wrzesień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2009 wrzesień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2009 grudzień 2013 

4 Studium projektowe lipiec 2009 grudzień 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2009 sierpień 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2011 kwiecień 2013 

7 Nabycie gruntów styczeń 2012 grudzień 2013 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2012 lipiec 2015 

9 Etap operacyjny sierpień 2015 - 

 
 

Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krak owskiej - II Etap  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności marzec 2008 maj 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2008 lipiec 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2006 kwiecień 2009 

4 Studium projektowe sierpień 2005 czerwiec 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2009 marzec 2011 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2009 marzec 2013 

9 Etap operacyjny kwiecień 2013 - 
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Budowa poł ączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - 
Mydlniki - Balice 
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1. Studium wykonalności 22/01/2010 13/07/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 13/07/2010 21/01/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 28/12/2010 22/06/2012** 

4. Studium projektowe 01/09/2010 29/07/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2011 23/12/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

6.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: 
„Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, 
odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”. 

14/01/2009 22/01/2010 

6.b Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów 
wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny 
– Mydlniki - Balice” wraz z nadzorem autorskim 

31/10/2012 26/09/2013 

6.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych 
dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków 
- Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice” 

02/06/2011 29/07/2011 

6.d Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa 
połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek 
Kraków Główny – Mydlniki - Balice 

09/08/2012*** 26/09/2013 

6.e Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i 
promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków 
Główny – Mydlniki – Balice 

31/12/2012**** 26/09/2013 

7. Nabycie gruntów 02/09/2013 31/03/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana     

8.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: 
„Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, 
odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice” 

22/01/2010 31/12/2013 

8.b Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów 
wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny 
– Mydlniki – Balice” wraz z nadzorem autorskim 

26/09/2013 26/03/2015 

8.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych 
dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków 
- Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice” 

29/07/2011 27/12/2011 

8.d Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa 
połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek 
Kraków Główny – Mydlniki - Balice 

26/09/2013 26/05/2018***** 

8.e Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i 
promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków 
Główny – Mydlniki – Balice 

26/09/2013 26/09/2015 

9. Etap operacyjny 27/03/2015 NIE DOTYCZY 

** GDOŚ w Warszawie wydał decyzję zmieniającą i uzupełniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez 
RDOŚ w Krakowie znak: OO.4201.2.2011.ASu z dnia 31 maja 2011 r. 
***Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14.08.2012 r. 
****Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 03.01.2013 r. 
***** Data zakończenia uwzględnia pełnienie nadzoru w okresie gwarancji. Wydatki będą zgłoszone do refundacji do 
31.12.2015 r. 
 
 

Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska  Okęcie im. Fryderyka Chopina  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności marzec 2009 wrzesień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2009 wrzesień 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2008 maj 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2008 maj 2011 
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7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2009 listopad 2011 

9 Etap operacyjny październik 2011 - 

 
 

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wile ński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona 
wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych 
 ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności październik 

2008 
styczeń 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 lipiec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2009 sierpień 2009 

4 Studium projektowe maj 2008 wrzesień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2008 grudzień 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 czerwiec 2013 

7 Nabycie gruntów marzec 2009 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny lipiec 2012 - 

 
 

Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2009 luty 2012 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 luty 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2010 luty 2012 

4 Studium projektowe lipiec 2010 kwiecień 2013 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej maj 2011 czerwiec 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2011 czerwiec 2013 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2011 luty 2015 

9 Etap operacyjny marzec 2015 - 

 
 

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomera cji i we Wrocławiu - Etap I 

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2007 sierpień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2007 sierpień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2006 sierpień 2010 

4 Studium projektowe styczeń 2007 listopad 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 październik 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 maj 2012 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2010 marzec 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2008 marzec 2013 

9 Etap operacyjny kwiecień 2013 - 
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II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka cent ralnego wraz z 
zakupem taboru 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności wrzesień 2008 sierpień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2009 sierpień 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko maj 2006 styczeń 2010 

4 Studium projektowe październik 2007 maj 2013 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2007 marzec 2013 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2010 kwiecień 2013 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2007 kwiecień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2007 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny styczeń 2014 grudzień 2039 

 
 

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego w Poznaniu  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności kwiecień 2009 czerwiec 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 czerwiec 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 styczeń 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana listopad 2009 kwiecień 2012 

9 Etap operacyjny maj 2012 - 

 
 

Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacj ą tramwajow ą w zwi ązku z rozbudow ą sieci 
metra oraz zakupem taboru 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności czerwiec 2009 lipiec 2012 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2012 grudzień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2008 sierpień 2012 

4 Studium projektowe sierpień 2009 grudzień 2014 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2013 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 wrzesień 2013 

7 Nabycie gruntów maj 2004 kwiecień 2013 

8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
 

Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmie ście  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności grudzień 2008 październik 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) grudzień 2008 październik 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2009 luty 2011 

4 Studium projektowe maj 2008 marzec 2012 
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5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2008 kwiecień 2014 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 maj 2014 

7 Nabycie gruntów luty 2009 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2009 sierpień 2014 

9 Etap operacyjny lipiec 2014 - 

 
 

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III A 

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności marzec 2010 wrzesień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 wrzesień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2008 marzec 2011 

4 Studium projektowe wrzesień 2007 styczeń 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2007 wrzesień 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2008 grudzień 2011 

7 Nabycie gruntów lipiec 2010 styczeń 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2008 lipiec 2012 

9 Etap operacyjny lipiec 2012 - 

 
 

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbus owej w Aglomeracji Górno śląskiej wraz z 
infrastruktur ą towarzysz ącą  
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności czerwiec 2008 kwiecień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2008 kwiecień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2007 lipiec 2010 

4 Studium projektowe październik 2007 wrzesień 2012 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2010 październik 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2008 czerwiec 2013 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2012 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny styczeń 2014 - 

 
 

Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczyc h i przewozów aglomeracyjnych w 
kotytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

Studium wykonalno ści  styczeń 2011 lipiec 2011 

Analiza kosztów i korzy ści (wł ącznie z analiz ą finansow ą) styczeń 2011 lipiec 2011 

Ocena oddziaływania na środowisko  nie dotyczy nie dotyczy 

Studium projektowe  nie dotyczy nie dotyczy 

Opracowanie dokumentacji przetargowej  wrzesień 2009 sierpień 2012 

Ogłoszenie procedury przetargowej  listopad 2009 wrzesień 2012 

Nabycie gruntów  nie dotyczy nie dotyczy 

Etap budowy / umowa budowlana  styczeń 2011 grudzień 2011 

Etap operacyjny  luty 2012 - 
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Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrz eb osób niepełnosprawnych - zakup 60 
tramwajów niskopodłogowych 
 ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności wrzesień 2008 czerwiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2011 wrzesień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 sierpień 2012 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny styczeń 2014 - 

 
 

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomer acji krakowskiej  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności listopad 2009 lipiec 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2009 listopad 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2008 sierpień 2011 

4 Studium projektowe czerwiec 2008 lipiec 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2010 marzec 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2010 kwiecień 2012 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2011 czerwiec 2013 

9 Etap operacyjny czerwiec 2013 - 

 
 

Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczec inie  

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności wrzesień 2010 grudzień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2011 grudzień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2008 listopad 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej maj 2009 maj 2013 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2010 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny lipiec 2014 - 

 
 

Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łód ź Fabryczna  

Etap  Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 2008-10-01 2013-09-30 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2008-10-01 2013-09-30 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2008-10-01 2014-09-30 

4. Studium projektowe 2011-08-18 2014-09-30 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2008-10-01 2013-11-30 
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6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2009-12-09 2014-03-31 

7. Nabycie gruntów 2008-10-01 2013-12-31 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2011-08-18 2015-07-31 

9. Etap operacyjny 2015-03-01 N/D 

 
 

Budowa "Szczeci ńskiego Szybkiego Tramwaju"  

Etap  Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 2009-12-28 2011-11-28 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Część SW Część SW 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2009-12-31 2011-02-25 

4. Studium projektowe 2004-01-12 2011-12-09 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2012-01-16 2012-06-11 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2012-06-12 2013-04-02 

7. Nabycie gruntów 2002-06-24 2012-01-21 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2013-02-20 2015-07-31 

9. Etap operacyjny 2015-08-01  Nie dotyczy 

 
 

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z prze budow ą układu drogowego w Bydgoszczy  

Etap  Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 03/01/2011 15/07/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/01/2011 15/07/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/09/2010 09/03/2012 

4. Studium projektowe 09/12/2009 30/04/2012  

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/05/2009 31/05/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

6.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg 
nieograniczony art. 39 Ustawy PZP 

09/06/2009 09/12/2009 

6.2 Zamówienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu 
technicznego (pierwotny wykonawca) -  art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy 
PZP  

27/01/2011 16/03/2011 

6.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca -  art. 67 ust. 1 
pkt. 5 Ustawy PZP  

12/09/2009 05/10/2011 

6.4 Aktualizacje Studium Wykonalności [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 
Ustawy PZP 

16/12/2010 14/11/2012 

6.5 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – podstawowe - art. 67 ust. 1 
pkt. 1a Ustawy PZP 

17/03/2011 25/03/2011 

6.6 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – pozostałe art. 4 pkt. 8 Ustawy 
PZP 

08/04/2011 09/12/2012 

6.7 Koszty agencji ratingowej dla pozyskania finansowania 
inwestycji - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP 

31/03/2012 30/06/2013 

6.8 Inne usługi w zakresie przygotowania i obsługi projektu (analizy, 
ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) – zespól zamówień w 
ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP 

05/12/2011 30/06/2013 

6.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg 
nieograniczony  art. 39 Ustawy PZP 

30/06/2010 30/06/2013 

6.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej 02/10/2010 22/03/2011 

6.11 Inżynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy 
PZP 

14/09/2012 15/12/2012 

6.12 Nadzór autorski – przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP 14/05/2013 26/06/2013 

6.13 Roboty budowlano – montażowe - przetarg ograniczony art. 47 
Ustawy PZP[typ kontraktu roboty] 

31/12/2012 30/08/2013 

7. Nabycie gruntów 09/12/2009 31/03/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/12/2009 30/09/2015 

8.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg 09/12/2009 12/09/2011 
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nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi) 

8.2 Zamówienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu 
technicznego (pierwotny wykonawca) -  art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy 
PZP (usługi) 

16/03/2011 12/09/2011 

8.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca -  art. 67 ust. 1 
pkt. 5 Ustawy PZP (usługi) 

05/10/2011 30/04/2012 

8.4 Aktualizacje Studium Wykonalności [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 
Ustawy PZP (usługi) 

03/01/2011 31/12/2012 

8.5 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – podstawowe - art. 67 ust. 1 
pkt. 1a Ustawy PZP (dostawy) 

25/03/2011 Nie dotyczy 

8.6 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – pozostałe art. 4 pkt. 8 Ustawy 
PZP (dostawy) 

08/04/2011  
22/04/2011  
26/04/2011  
10/05/2011  
11/07/2011  
17/08/2012  
09/12/2012 

Nie dotyczy 

8.7 Koszty agencji ratingowej dla pozyskania finansowania 
inwestycji - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi) 

30/06/2013 31/12/2014 

8.8 Inne usługi w zakresie przygotowania i obsługi projektu (analizy, 
ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) – zespól zamówień w 
ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP (usługi) 

13/12/2011 30/06/2015 

8.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg 
nieograniczony  art. 39 Ustawy PZP (usługi) 

28/07/2010 30/06/2015 

8.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej 
(dostawy) 

22/03/2011 31/05/2015 

8.11 Inżynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy 
PZP (usługi) 

15/01/2013 30/09/2015 

8.12 Nadzór autorski – przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP 
(usługi) 

26/06/2013 30/08/2015 

8.13 Roboty budowlano – montażowe - przetarg ograniczony art. 47 
Ustawy PZP (roboty budowlane) 

30/08/2013 30/08/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 Nie dotyczy 

** Dane z Wniosku o dofinansowanie 
 
 

Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu  

Etap  Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 2011-05-23 2012-06-27 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2011-05-23 2012-06-27 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2009-09-29 2010-01-27 

4. Studium projektowe 2009-05-11 2010-09-16 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2006-09-14 2011-08-04 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2006-09-14 2013-09-01 

7. Nabycie gruntów 2011-07-06 2013-12-31 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2007-07-09 2013-12-31 

9. Etap operacyjny 2014-01-01 nie dotyczy 

 
 

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie    

Etap  Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 28/01/2011  14/10/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/01/2011  14/10/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 4/02/2010 09/05/2011 

4. Studium projektowe 23/12/2009 26/09/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 15/11/2012 

6. Procedura przetargowa* 23/11/2009 14/03/2014 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 
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8. Etap budowy/umowa budowlana 07/07/2011 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 nie dotyczy 

 
 

Zakup tramwajów  niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramw ajowej w Warszawie  

Etap  Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 30/05/2013 31/12/2013 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/06/2013 31/12/2013 
3. Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 
4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/06/2008 02/01/2014 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 27/08/2008 31/03/2014 
7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 
8. Etap budowy/umowa budowlana 29/05/2009 30/11/2015 
9. Etap operacyjny 01/12/2015 nie dotyczy 

 
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zak upem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT 
- City 
Etap  Data rozpocz ęcia  Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 19/01/2012 21/12/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/01/2012 21/12/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 30/08/2011 21/12/2012 

4. Studium projektowe     

Zadanie 1 i 6 12/11/2013 14/07/2014 

Zadanie 2 07/07/2010 29/03/2011 

Zadanie 3 17/08/2013 17/02/2014 

Zadanie 4  31/10/2013 30/06/2014 

Zadanie 5 31/10/2013 30/06/2014 

Zadanie 7 24/10/2013 17/02/2014 

Zadanie 8 18/11/2013 28/03/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej     

Zadanie 1 i 6 03/10/2012 20/07/2013 

Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) 01/02/2010 27/05/2010 

Zadanie 2 (roboty budowlane) 01/02/2012 13/05/2012 

Zadanie 3 (dokumentacja projektowa) 02/01/2013 02/04/2013 

Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe) 31/01/2014 17/02/2014 

Zadanie 4  09/01/2013 10/07/2013 

Zadanie 5  01/01/2013 30/06/2013 

Zadanie 7 20/12/2012 09/04/2013 

Zadanie 8 15/09/2011 30/05/2013 

Inżynier kontraktu 02/01/2013 31/07/2013 

Promocja projektu 02/01/2013 12/08/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

Zadanie 1 i 6 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg 
nieograniczony 

25/07/2013 11/11/2013 

Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) – przetarg nieograniczony 28/05/2010 06/07/2010 

Zadanie 2 (roboty budowlane na podstwie umów wykonawczych 
prowadzone w opraciu o dokumentację Zamawiającego) – przetarg 
nieograniczony 

14/05/2012 29/06/2012 

Zadanie 3 (dokumentacja projektowa – dokumentacja wykonawcza 
zlecana przez Zamawiającego) – przetarg nieograniczony 

04/04/2013 16/08/2013 
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Zadanie 3 (roboty roboty budowlano-montażowe na podstawie 
umowy wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentację 
Zamawiającego ) – przetarg nieograniczony 

24/03/2014 23/05/2014 

Zadanie 4 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony 17/07/2013 30/10/2013 

Zadanie 5 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony 09/07/2013 30/10/2013 

Zadanie 7 („projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony 10/04/2013 23/10/2013 

Zadanie 8 (zakup taboru oraz dostosowanie budynku zajezdni 
tramwajowej, które będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”) – 
przetarg nieograniczony 

05/06/2013 15/11/2013 

Inżynier kontraktu (usługi) – przetarg nieograniczony 09/08/2013 20/11/2013 

Promocja projektu (usługi) – przetarg nieograniczony 23/08/2013 05/12/2013 

7. Nabycie gruntów 28/05/2012 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana     

Zadanie 1 i 6 (żółty FIDIC) - roboty 15/07/2014 18/09/2015 

Zadanie 2 (roboty budowlane na podstawie umów wykonawczych 
prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) - roboty 

29/06/2012 31/10/2013 

Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe na podstawie umowy 
wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentację 
Zamawiającego) - roboty 

26/05/2014 14/09/2015 

Zadanie 4 (żółty FIDIC) - roboty 01/07/2014 15/04/2015 

Zadanie 5 (żółty FIDIC) - roboty 01/07/2014 18/09/2015 

Zadanie 7 („projekt i budowa”) - roboty 18/02/2014 30/09/2015 

Zadanie 8 – dostawy i roboty 18/11/2013 30/09/2015 

Inżynier kontraktu - usługi 21/11/2013 31/12/2015 

Promocja projektu - usługi 06/12/2013 30/10/2015 

9. Etap operacyjny     

Zadanie 1 i 6 19/09/2015 - 

Zadanie 2 01/11/2013 - 

Zadanie 3 15/09/2015 - 

Zadanie 4  16/04/2015 - 

Zadanie 5 19/09/2015 - 

Zadanie 7 01/10/2015 - 

Zadanie 8 01/10/2015 - 

** Dane z Wniosku o dofinansowanie 
 
 

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji W schód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz 
z systemem zasilania oraz systemem obszarowego ster owania ruchem 
Etap  Data rozpocz ęcia  Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 08/09/2011 22/07/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08/09/2011 22/07/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/12/2008   31/03/2014 

4. Studium projektowe 08/09/2011 31/03/2014 

4.1 Program funkcjonalno - użytkowy 08/09/2011 08/07/2012 

4.2 Dokumentacja projektowa 26/10/2012 31/03/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/04/2011 28/02/2014 

5.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności, raportu OOŚ, 
programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla projektu pod 
nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-
Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz 
systemem obszarowego sterowania ruchem” 

01/04/2011 16/05/2011 

5.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 
pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji 
Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem 

02/01/2013 06/03/2013 
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5.3 Działania promocyjne  01/08/2013 28/02/2014 

5.4 Część I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 
wszystkich odcinków (Etap A – odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz 
wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla 
obsługi tunelu (Etap B – odcinek 3) 

08/09/2011 25/10/2012 

5.5 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 
(Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7) 

01/03/2013 16/01/2014 

5.6 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8  (Etap B – 
odcinek 8) 

01/03/2013 16/01/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 17/05/2011 30/04/2014 

6.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności, raportu OOŚ, 
programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla projektu pod 
nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-
Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz 
systemem obszarowego sterowania ruchem” 

17/05/2011 08/09/2011 

6.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 
pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji 
Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem 

07/03/2013 31/03/2014 

6.3 Działania promocyjne  01/03/2014 30/04/2014 

6.4 Część I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 
wszystkich odcinków (Etap A – odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz 
wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla 
obsługi tunelu (Etap B – odcinek 3) 

26/10/2012 28/02/2013 

6.5 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 
(Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7) 

17/01/2014 30/04/2014 

6.6 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8  (Etap B – 
odcinek 8) 

17/01/2014 30/04/2014 

7. Nabycie gruntów 01/01/2014 31/05/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/03/2013 31/08/2015 

8.1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 
pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji 
Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem. 

01/04/2014 31/08/2015 

8.2 Działania promocyjne  01/05/2014 31/10/2015 

8.3 Część I. Wykonanie robót budowlanych dla 3  odcinka wraz z 
podsystemem sterowania ruchem w tunelu (Etap B – odcinek 3) 

01/03/2013 30/06/2015 

8.4 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 
(Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7) 

01/05/2014 31/10/2015 

8.5 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8  (Etap B – 
odcinek 8) 

01/05/2014 31/10/2015 

9. Etap operacyjny 01/11/2015 NIE DOTYCZY 

 

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasa żerskich w 
ruchu regionalnym i w obr ębie aglomeracji warszawskiej 

Etap  Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 03/06/2013 13/11/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/06/2013 13/11/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2011 30/09/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 28/10/2011 10/12/2013 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/01/2012 31/12/2013 

9. Etap operacyjny 1/01/2014 - 
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Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu 
regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej 

Etap Data rozpoczęcia Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 03/06/2013 13/11/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/06/2013 13/11/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2011 30/09/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 28/10/2011 10/12/2013 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/01/2012 31/12/2013 

9. Etap operacyjny 1/01/2014 - 

 

 
Sektor transportu – priorytet VIII  
 
 

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec -Białobrzegi  

 ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności marzec 2005 kwiecień 2006 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2008 październik 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2003 czerwiec 2006 

4 Studium projektowe maj 2003 marzec 2006 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 luty 2006 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej grudzień 2006 październik 2007 

7 Nabycie gruntów listopad 2004 kwiecień 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana listopad 2007 listopad 2009 

9 Etap operacyjny listopad 2009 - 

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.  
 
 

 
Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku  od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej 
Etap II odc. Paradna - Pabianicka 
 ETAP Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1 Studium wykonalności październik 2008 listopad 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 listopad 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko wrzesień 2008 czerwiec 2009 

4 Studium projektowe maj 2009 wrzesień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2009 listopad 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej listopad 2009 maj 2010 

7 Nabycie gruntów październik 2010 maj 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2010 maj 2014 

9 Etap operacyjny maj 2014 - 
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Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta 
Dąbrowa Górnicza 

  

Etap  Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1. Studium wykonalności 09/12/2008 15/03/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 09/12/2008 15/03/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/02/2012 31/08/2012 

4. Studium projektowe 02/01/2007 31/01/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2009 30/10/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

6.1.     Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 
drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2011 

31/03/2011 31/03/2011 

6.2.     Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 
drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2012 

20/07/2012 20/07/2012 

6.3.     Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 
drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2013 

04/01/2013 04/01/2013 

6.4.     Ogłoszenie procedury przetargowej: Przebudowa DK-94– 
przetarg nieograniczony 

11/01/2013 11/01/2013 

7. Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

8. Etap budowy/umowa budowlana     

8.1.     Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu 
DK-94 nad DW-790 -2011 

18/05/2011 31/12/2011 

8.2.     Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu 
DK-94 nad DW-790 -2012 

08/08/2012 31/12/2012 

8.3.     Etap budowy - Zabezpieczenie gzymsów wiaduktu drogowego 
w ciągu DK-94 nad DW-790 

14/01/2013 23/01/2013 

8.4.     Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu 
DK-94 nad DW-790 -2013 

22/01/2013 30/06/2013 

8.5.     Etap budowy/umowa budowlana – Przebudowa DK-94 26/04/2013 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015 - 

** Dane z Wniosku o dofinansowanie 
 
 

Budowa Trasy Mostu Północnego od w ęzła z ul. Pułkow ą do w ęzła z ul. Modli ńską oraz od w ęzła 
z ul. Pułkow ą do w ęzła przesiadkowego "Młociny" 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności wrzesień 2008 październik 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2008 październik 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2008 sierpień 2008 

4 Studium projektowe sierpień 2006 kwiecień 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty i nadzory kwiecień 2008 grudzień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy 
na roboty i nadzory 

czerwiec 2008 maj 2010 

7 Nabycie gruntów maj 2004 marzec 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2009 październik 2012 

9 Etap operacyjny październik 2012 – 

 Inwestycja oddana do użytkowania.  

 
 

Budowa obwodnicy m. Nowogard w ci ągu drogi S -6 

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności listopad 2008 wrzesień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 marzec 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2007 październik 2009 

4 Studium projektowe marzec 2004 grudzień 2008 



75 
 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 lipiec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  roboty budowlane grudzień 2008 marzec 2010 

  zarządzanie i nadzór listopad 2009 lipiec 2010 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2010 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  roboty budowlane marzec 2010 grudzień 2011 

  zarządzanie i nadzór lipiec 2010 maj 2012 

9 Etap operacyjny grudzień 2011 - 

 
Budowa drogi ekspresowej S -19, odcinek Stobierna - Rzeszów  

ETAP Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

 

1 Studium wykonalności luty 2009 czerwiec 2009  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 czerwiec 2009 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko    

  I Etap oceny (wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) 

marzec 2007 listopad 2008  

  II Etap oceny (wydanie dezycji o zezwoleniu na ralizację 
inwestycji drogowej) 

kwiecień 2009 listopad 2009  

4 Studium projektowe lipiec 2006 kwiecień 2009  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 marzec 2009  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej    

  na roboty budowlane marzec 2009 grudzień 2009  

  na nadzór inwestorski kwiecień 2009 październik 2009  

7 Nabycie gruntów kwiecień 2005 listopad 2009  

8 Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2009 wrzesień 2012 ** 

9 Etap operacyjny wrzesień 2012 -  

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w lipcu 2012 r. 
** Oddanie do ruchu drogi głównej, bez dróg powiatowych 

 
 

Budowa obwodnicy Serocka w ci ągu drogi krajowej NR 61  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności listopad 2008 kwiecień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 kwiecień 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 kwiecień 2009 

4 Studium projektowe lipiec 2004 wrzesień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2008 luty 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  na roboty październik 2008 lipiec 2009 

  na nadzór kwiecień 2009 październik 2009 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2006 luty 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2009 listopad 2011 

9 Etap operacyjny listopad 2011 - 
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Budowa obwodnicy Żyrardowa w ci ągu drogi krajowej nr 50  

ETAP Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

 

1 Studium wykonalności październik 2008 kwiecień 2009  

2 Sieciowa prognoza ruchu, analiza kosztów i korzyści oraz 
rezultaty studium wykonalności 

październik 2008 kwiecień 2009  

3 Ocena wpływu na środowisko naturalne: lipiec 2006 sierpień 2008  

4 Studium projektowe październik 2004 grudzień 2008  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2008 grudzień 2008  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej - nadzór, procedura 
nieograniczona 

kwiecień 2009 lipiec 2009  

7 Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane październik 2008 lipiec 2009  

8 Nabycie gruntów listopad 2006 marzec 2010 * 

9 Pozwolenie na budowę wrzesień 2008 październik 2008  

10 Decyzja lokalizacyjna lipiec 2005 grudzień 2005  

11 Etap budowy (czas trwania budowy) lipiec 2009 listopad 2012  

12 Nadzór inwestorski (czas trwania nadzoru) sierpień 2009 wrzesień 2012  

13 Etap operacyjny listopad 2012 -  

* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla całego zakresu projektu  
 
 

Budowa drogi  S5 Pozna ń - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko  

ETAP Data rozpocz ęcia  Data 
zakończenia 

 

1 Studium wykonalności styczeń 2009 styczeń 2011  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2007 styczeń 2012  

3 Ocena oddziaływania na środowisko październik 2006 kwiecień 2011  

4 Studium projektowe sierpień 2006 listopad 2009  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2009 listopad 2009  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej    

  Roboty lipiec 2009 lipiec 2010  

  Nadzór grudzień 2009 sierpień 2010  

7 Nabycie gruntów sierpień 2010 kwiecień 2011  

8 Etap budowy / umowa budowlana    

  Roboty lipiec 2010 wrzesień 2013  

  Nadzór sierpień 2010 grudzień 2013  

9 Etap operacyjny wrzesień 2013 -  

 
 

 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedli ńsk) - J ędrzejów (odcinek Skar żysko 
Kamienna - Wyst ępa) 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
 

1 Studium wykonalności październik 2008 październik 2009  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 październik 2009 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2006 luty 2008  

4 Studium projektowe czerwiec 2007 luty 2008  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007 luty 2008  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 styczeń 2009  

7 Nabycie gruntów listopad 2007 grudzień 2009  

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2009 kwiecień 2011  
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9 Etap operacyjny kwiecień 2011 -  

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.   
 
 

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedli ńsk) -Jędrzejów, na odcinku obwodnicy 
Kielc 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności marzec 2010 czerwiec 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 styczeń 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko październik 2007 sierpień 2010 

4 Studium projektowe maj 2006 grudzień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2008 marzec 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty listopad 2009 wrzesień 2010 

  Nadzór marzec 2010 sierpień 2010 

7 Nabycie gruntów listopad 2009 grudzień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty wrzesień 2010 maj 2013 

  Nadzór sierpień 2010 listopad 2013 

9 Etap operacyjny maj 2013 - 

 
 

 
Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Ps ie Pole) - Syców 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
 

1 Studium wykonalności listopad 2008 marzec 2010  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 styczeń 2012 * 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 maj 2011  

4 Studium projektowe lipiec 2006 lipiec 2009  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 lipiec 2009  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej    

  Roboty    

  Odcinek I styczeń 2009 listopad 2009  

  Odcinek II styczeń 2009 listopad 2009  

  Nadzór sierpień 2009 listopad 2009  

7 Nabycie gruntów marzec 2006 maj 2011  

8 Etap budowy / umowa budowlana    

  Roboty    

  Odcinek I listopad 2009 wrzesień 2012  

    listopad 2009 listopad 2012  

  Nadzór listopad 2009 grudzień 2015  

9 Etap operacyjny grudzień 2012 -  

*Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w lipcu 2012 r. 
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Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności październik 2009 wrzesień 2011  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2009 wrzesień 2011  

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2009 wrzesień 2010  

4 Studium projektowe kwiecień 2008 kwiecień 2011  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2007 sierpień 2011  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 czerwiec 2011  

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I 
odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska" 

lipiec 2010 czerwiec 2011  

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie II 
odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu" 

lipiec 2010 czerwiec 2011  

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III 
odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte" 

lipiec 2010 marzec 2011  

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia 
pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie 
III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy 
Westerplatte 

grudzień 2010 grudzień 2010  

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia 
pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie 
I oraz Zadanie II. 

grudzień 2010 kwiecień 2011  

7 Nabycie gruntów październik 2008 marzec 2011 * 

8 Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2010 grudzień 2012 ** 

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I 
odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska" 

czerwiec 2011 grudzień 2012 ** 

    czerwiec 2011 listopad 2012  

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III 
odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte" 

marzec 2011 czerwiec 2011  

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia 
pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie 
III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy 
Westerplatte 

grudzień 2010 czerwiec 2011  

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia 
pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie 
I oraz Zadanie II. 

kwiecień 2012 grudzień 2012 ** 

9 Etap operacyjny grudzień 2012 -  

* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulą wykonalności 
** 2012-12-29 -oddanie trasy głównej zadania I; do lutego 2013 ma trwać budowa łącznicy zjazdowej od strony centrum 
Gdańska w kierunku Elbląga. Umowa na nadzór zawarta jest na cały okres realizacji inwestycji. 
 
 

Budowa drogi ekspresowej S19 Mi ędzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock 
i Woli Skromowskiej o długo ści 7,87 km 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia   

1 Studium wykonalności kwiecień 2010 październik 2010  

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2010 kwiecień 2012  

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2006 maj 2009  

4 Studium projektowe wrzesień 2006 grudzień 2008  

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2006 grudzień 2008  

6 Ogłoszenie procedury przetargowej      

  Roboty grudzień 2008 sierpień 2009  

  Nadzór maj 2009 sierpień 2009  

7 Nabycie gruntów styczeń 2008 listopad 2008  

8 Etap budowy / umowa budowlana      
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  Roboty sierpień 2009 grudzień 2011  

  Nadzór sierpień 2009 kwiecień 2013  

9 Etap operacyjny grudzień 2011 -  

 
 

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wył ączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - 
Borki Wielkie 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2011 marzec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2011 marzec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 czerwiec 2010 

4 Studium projektowe grudzień 2004 sierpień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2007 luty 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty   

  Odcinek I luty 2008 sierpień 2008 

  Odcinek II grudzień 2009 maj 2011 

  Nadzór   

  Odcinek I maj 2008 wrzesień 2008 

  Odcinek II luty 2010 sierpień 2010 

7 Nabycie gruntów marzec 2006 październik 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

      

  Odcinek I sierpień 2008 listopad 2010 

  Odcinek II maj 2011 czerwiec 2013 

  Nadzór   

  Odcinek I wrzesień 2008 luty 2013 

  Odcinek II sierpień 2010 styczeń 2014 

9 Etap operacyjny czerwiec 2013 - 

 
 

Zachodnia obwodnica Łodzi w ci ągu dr. eksp. S -14 wraz z obwodnic ą Pabianic, odc. obwodnica 
Pabianic 
ETAP Data 

rozpocz ęcia 
Data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2009 marzec 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2011 grudzień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2005 czerwiec 2010 

4 Studium projektowe luty 2003 marzec 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2007 marzec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty czerwiec 2009 czerwiec 2010 

  Nadzór marzec 2010 lipiec 2010 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2005 czerwiec 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty czerwiec 2010 lipiec 2012 

  Nadzór lipiec 2010 luty 2013 

9 Etap operacyjny lipiec 2012 - 
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Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej  na odcinku Kielce - Cedzyna  

ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności lipiec 2011 marzec 2012 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2011 marzec 2013 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 kwiecień 2009 

4 Studium projektowe grudzień 2003 czerwiec 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej   

  Roboty maj 2008 sierpień 2008 

  Nadzór wrzesień 2008 wrzesień 2008 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej   

  Roboty lipiec 2008 kwiecień 2009 

  Nadzór październik 2008 marzec 2009 

7 Nabycie gruntów październik 2005 luty 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana   

  Roboty kwiecień 2009 grudzień 2011 

  Nadzór marzec 2009 luty 2013 

9 Etap operacyjny grudzień 2011 - 

 
 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku w ęzeł Walichnowy – Łód ź (A1) 

 ETAP Data 
rozpocz ęcia 

Data zakończenia  

1 Studium wykonalności luty 2010 grudzień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2010 grudzień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2008 wrzesień 2012 

4 Studium projektowe listopad 2010 maj 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2010 lipiec 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2010 styczeń 2012 

  Roboty sierpień 2010 styczeń 2012 

  Nadzór czerwiec 2011 styczeń 2012 

7 Nabycie gruntów lipiec 2010 wrzesień 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2011 lipiec 2015 

  Roboty lipiec 2011 kwiecień 2014 

  Nadzór listopad 2011 lipiec 2015 

9 Etap operacyjny kwiecień 2014 - 

 
Sektor energetyki – priorytet X  
 
PMG Wierzchowice 

Etap  Data rozpocz ęcia  Data 
ukończenia 

1. Studium wykonalności 21/05/2008 27/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 03/11/2006 23/07/2009 

4. Studium projektowe 29/01/2007 31/08/2007 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 13/02/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:* 05/01/2007 19/05/2010 
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Projekt budowlany części gazowniczej (zamówienie niepubliczne***, 
udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)  

05/01/2007 29/01/2007 

Projekt budowy części górniczej (zamówienie niepubliczne, udzielone w 
trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

08/01/2007 29/01/2007 

Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ (zamówienie 
niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

19/02/2007 28/02/2007 

Budowa części napowierzchniowej PMG (zamówienie publiczne*** udzielone 
w trybie negocjacji z ogłoszeniem) 

16/03/2007 19/11/2008 

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (zamówienie publiczne 
udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki) 

11/05/2007 10/06/2007 

Zakup rur okładzinowych do wierceń (zamówienie publiczne udzielone w 
trybie przetargu nieograniczonego) 

08/02/2008 18/04/2008 

Weryfikacja ofert przetargowej na „Budowę części napowierzchniowej” 
(zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

04/07/2008 09/07/2008 

Analiza ryzyk związanych z projektem rozbudowy PMG Wierzchowice 
(zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

08/07/2008 08/07/2008 

Wykonanie wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

09/02/2009 17/07/2009 

Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG 
Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zapytania 
ofertowego”) 

31/03/2009 30/04/2009 

Cesja pozwolenia na budowę i opracowanie PFU dla GPZ (zamówienie 
niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

22/05/2009 26/05/2009 

Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu bazowego budowy 
PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

31/07/2009 05/08/2009 

Świadczenie usług konsultanta technicznego podczas realizacji zadania: 
Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice Etap 3 500 000 000 
n m3, podEtap 1 200 000 000 n m3 dla instalacji technologicznej 
podziemnego magazynu gazu (zamówienie publiczne udzielone w trybie 
przetargu ograniczonego) 

31/12/2009 19/05/2010 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/realizacji projektu: 29/01/2007 31/12/2013 

Kontrakt I Projekt budowlany części gazowniczej. Typ: Usługi (zamówienie 
niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

 
29/01/2007 

 
31/08/2007 

Kontrakt II Projekt budowy części górniczej. 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z 
wolnej ręki”) 

 
29/01/2007 

 
31/08/2007 

Kontrakt III Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ. 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z 
wolnej ręki”) 

28/02/2007 
 

31/07/2007 
 

Kontrakt IV Budowa części napowierzchniowej PMG 
Typ: Roboty i dostawy PMG (zamówienie publiczne udzielone w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem) 

19/11/2008 
 

31/06/2013 
 

Kontrakt V  Inżynier Projektu. 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

19/05/2010 31/06/2013 
 

Kontrakt VI  Zakup rur okładzinowych do wierceń 
Typ: Dostawy (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego) 

18/04/2008 

 

14/12/2008 

 

Kontrakt VII Wiercenia odwiertów 
Typ: Roboty (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

17/07/2009 31/12/2010 

Kontrakt VIII  Zakup gazu buforowego 
Typ: Inne działania towarzyszące (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z dnia 25 
września 1996 r. kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do 
Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OOO "Gazprom export" z siedzibą w 
Moskwie) 

01/05/2009 

 

30/09/2019 

 

Kontrakt IX  Opłata przyłączeniowa do sieci OGP Gaz-System. S.A. 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej 
ręki) 

31/12/2010 
 

31/12/2013 
 

Kontrakt X Opłata przyłączeniowa do sieci EnergiaPro 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej 
ręki) 

10/06/2009 

 

11.10.2012 

 

Kontrakt XI  Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne udzielone w trybie zgodnym z 
regulaminem PGNiG S.A.) 

17/09/2010 31/12/2013 
 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 
Nie dotyczy 

* Proszę sprecyzować dla każdej procedury przetargowej 
 
 

KPMG Kosakowo    
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Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data uko ńczenia  

1. Studia wykonalności: 21/05/2008 27/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko, w tym: 
Ocena oddziaływania na środowisko – cz. morska, 
Ocena oddziaływania na środowisko – cz. lądowa. 

 
23/10/2007 
23/10/2007 

 
05/06/2009 
24/04/2009 

4. Studia projektowe: 27/02/2007 30/06/2009 

Kontrakt I Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa, 
pozwolenia itp.) 
Typ: Usługi 

27/02/2007 30/06/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 30/01/2007 30/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych*: 

08/02/2007 10/11/2009 

PMG Kosakowo – rurociąg zrzutu solanki do Zatoki Puckiej: 
wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę dla części lądowej oraz projektów wykonawczych dla części 
morskiej i lądowej 

08/02/2007 27/02/2007 

PMG Kosakowo – Zakład Ługowniczy: wykonanie projektu 
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu 
wykonawczego 

08/02/2007 27/02/2007 

PMG Kosakowo – Projekt Zagospodarowania Złoża 08/02/2007 27/02/2007 

Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatów pompowych 01/06/2007 01/10/2007 

Zakup agregatów pompowych 02/07/2007 01/10/2007 

Budowa PMG Kosakowo – wykonanie projektu budowlanego i 
uzyskanie pozwolenia na budowę dla części napowierzchniowej 

20/06/2007 17/07/2007 

Budowa PMG Kosakowo – wykonanie SIWZ wraz z programem 
funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla części napowierzchniowej 

20/06/2007 17/07/2007 

Wykonanie kompleksowej instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem 
zrzutu solanki do morza - PMG Kosakowo 

27/09/2007 04/10/2007 

Realizacja obiektów technologicznych zatłaczania i odbioru gazu wraz 
z niezbędną infrastrukturą - PMG Kosakowo 

27/09/2007 04/10/2007 

Zakup rur okładzinowych, manipulaków i łączników redukcyjnych dla 
otworów przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku  

08/02/2008 18/04/2008 

Wykonanie dla PMG Kosakowo – Kolumna Wydmuchowa – projektu 
budowlanego, programu funkcjonalno – użytkowego oraz Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

30/01/2008 05/02/2008 

PMG Kosakowo – wykonanie projektu dla przyłącza energetycznego 
zasilania rezerwowego PMG oraz przygotowanie dokumentów do 
zakupu nieruchomości gruntowej pod lokalizację kolumny 
wydmuchowej wraz z drogą dojazdową 

19/03/2008 19/03/2008 

KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertów wraz z wyposażeniem 
wgłębnym 

26/09/2008 15/12/2008 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa PMG 
Kosakowo – w części dotyczącej budowy podmorskiego odcinka 
rurociągu zrzutowego odprowadzającego solankę do Zatoki Puckiej” 
na środowisko w zakresie określonym w pismach Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 

27/08/2008 29/08/2008 

Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod obiekty, 
instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego dla budowy komór 
magazynowych PMG Kosakowo w złożu soli Mechelinki 

12/12/2008 19/12/2008 

PMG Kosakowo - budowa 5 komór magazynowych 12/05/2009 25/05/2009 

PMG Kosakowo – zakupu rur okładzinowych i ługowniczych 31/07/2009 16/11/2009 

PMG Kosakowo – umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej 30/10/2009 10/11/2009 

7. Nabycie gruntów:(Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – Zakupy 
gruntów, dzierżawa) 

01/06/2007 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 01/10/2007 31/12/2014 

Kontrakt II Budowa instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu 
solanki do Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy 

01/10/2007 31/12/2013 

Kontrakt III Budowa części napowierzchniowej KPMG KosakowoTyp: 
Roboty 

04/10/2007 31/12/2013 

Kontrakt IV Opłata przyłączeniowa do sieci przesyłowej OGP Gaz 
System S.A.Typ: Usługi 

10/11/2009 31/12/2014 

Kontrakt V Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Typ: 
Usługi 

09/04/2008 30/09/2013 

Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty, instalacje i 
infrastrukturę Zakładu Ługowniczego Typ: Roboty 

03/12/2008 30/06/2009 
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Gazoci ąg Szczecin – Gdańsk    
Etap  Data rozpocz ęcia  Data uko ńczenia  
1. Studia wykonalności: 15.06.2009 31.07.2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z 
analizą finansową): 

Nie dotyczy 
(stanowi część Studium 

Wykonalności) 

Nie dotyczy 
(stanowi część Studium 

Wykonalności) 
3. Ocena oddziaływania na środowisko: 03.11.2009 31.08.2011 

4. Studia projektowe: 12.03.2009 Etap Płoty-Karlino 
16.04.2010 Etap Karlino-Koszalin-

Słupsk-Wiczlino 

15.07.2011 Etap Płoty-Karlino 
31.08.2011 Etap Karlino-Koszalin-

Słupsk-Wiczlino 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01.04.2009 Studium Wykonalności/ 

usługi 
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 

01.03.2010 gazociąg/ usługi odbioru 
dla dostaw rur i armatury/ usługi 

01.01.2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi, Etap Płoty-Karlino 

01.06.2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi, Etap  Karlino-Koszalin-Słupsk-

Wiczlino 
01.09.2009 dostawa armatury/ 

dostawy 
01.10.2010 roboty Etap Płoty-Karlino 

01.10.2010 roboty Etap Karlino-
Koszalin-Słupsk-Wiczlino 

01.10.2010 Nadzór inwestorski/ usługi 
Etap Płoty-Karlino 

01.10.2010 Nadzór inwestorski/ usługi 
Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 

20.05.2011 – wycinka drzew i 
krzewów na terenie gazociagu 

30.04.2009 Studium Wykonalności/ 
usługi 

30.09.2010 dostawy rur/ dostawy 
31.10.2010 gazociąg/ usługi odbioru 

dla dostaw rur i armatury/ usługi 
31.01.2009 dokumentacja projektowa/ 

usługi, Etap Płoty-Karlino 
30.11.2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi, Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-

Wiczlino 
 

30.09.2010 dostawa armatury/ 
dostawy 

31.07.2011 roboty Etap Płoty-Karlino 
31.08.2011 roboty Etap Karlino-

Koszalin-Słupsk-Wiczlino 
31.07.2011 Nadzór inwestorski/ usługi 

Etap Płoty-Karlino 
31.08.2011 Nadzór inwestorski/ usługi 
Etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 
20.07.2011 - wycinka drzew i krzewów 

na terenie gazociagu 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur przetargowych*: 

30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 

02.06.2010 dostawy armatury/ 
dostawy/ publiczny ograniczony 

01.07.2010 gazociąg/ usługi odbioru 
dla dostaw rur i armatury/ publiczny 

ograniczony 
10.02.2011 Etap Płoty-Karlino/ roboty/ 

publiczny ograniczony 
26.04.2011 Etap 

Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ 
roboty/ publiczny ograniczony 

18.02.2011 Nadzór inwestorski Etap 
Płoty-Karlino/  usługi/ publiczny 

ograniczony 
29.04.2011 Nadzór inwestorski Etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino /  

usługi/ publiczny ograniczony 
20.07.2011 - wycinka drzew i krzewów 
na terenie gazociągu/usługi/ publiczny 

nieograniczony 

26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 

18.02.2011 dostawy armatury/ 
dostawy/ publiczny ograniczony 

22.02.2011 gazociąg/ usługi odbioru 
dla dostaw rur i armatury/ publiczny 

ograniczony 
14.02.2012 Etap Płoty-Karlino/ roboty/ 

publiczny ograniczony 
09.03.2012 Etap 

Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ 
roboty/ publiczny ograniczony 

 
22.09.2011 Nadzór inwestorski Etap 

Płoty-Karlino/  usługi/ publiczny 
ograniczony 

09.01.2012 Nadzór inwestorski Etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino /  

usługi/ publiczny ograniczony 
 

30.10.2011 - wycinka drzew i krzewów 
na terenie gazociągu/ usługi/ 

publiczny nieograniczony 
7. Nabycie gruntów: 01.06.2007 08.07.2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 14.02.2012 Etap Płoty-Karlino 
09.03.2012 Etap Karlino-Koszalin-

12.12.2013 Etap Płoty-Karlino 
23.04.2013 Etap Karlino- Koszalin 

Kontrakt VII Wykonanie odwiertów Typ: Roboty 15/12/2008 17/01/2011 

Kontrakt VIII Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych Typ: Dostawy 18/04/2008 08/03/2010 

Kontrakt IX Budowa komór KPMG Kosakowo Typ: Roboty 25/05/2009 31/12/2014 

Kontrakt X Zatłoczenie gazu buforowego 30/11/2012 30/11/2014 

Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE 03/01/2011 31/12/2014 

Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – zakup gruntów, dzierżawa 01/06/2007 31/12/2014 

Kontrakt XIII Niezbędne opłaty i inne obciążenia  23/01/2008 30/06/2013 

Kontrakt XIV Zarządzanie projektem (tylko wynagrodzenia) 15/07/2009 31/12/2014 

9. Etap operacyjny: 1/01/2015 Nie dotyczy 
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Słupsk-Wiczlino 23.04.2013 Etap Koszalin-Słupsk 
31.10.2013 Etap Słupsk-Wiczlino 

9. Etap operacyjny: 13.12.2013 Etap Płoty-Karlino 
24.04.2013 Etap Karlino- Koszalin 
24.04.2013 Etap Koszalin-Słupsk 
01.11.2013 Etap Słupsk-Wiczlino 

- 
 

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, 
zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM  S.A. 
 

Gazoci ąg Gustorzyn - Odolanów   

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 
28.06.2007 24.07.2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z 
analizą finansową): 

Nie dotyczy 
(załączono do Studium Wykonalności) 

Nie dotyczy 
(załączono do Studium 

Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 
01.02.2010 01.10.2012 

4. Studia projektowe: 
20.07.2009 01.10.2012 

1. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej: 

 

02.01.2007 Studium Wykonalności/ usługi 
 

29.10.2008 dokumentacja projektowa- 
gazociąg z elementami węzłów/ usługi 

 
 

01.07.2010 dokumentacja projektowa- węzeł 
Gustorzyn/ usługi 

 
01.09.2011 dokumentacja projektowa- węzeł 

Odolanów/ usługi 
 

01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 
 

01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy 
 

30.03.2007 Studium 
Wykonalności/ usługi 

27.03.2009 dokumentacja 
projektowa- gazociąg z 

elementami węzłów/ usługi 
 

22.08.2010 dokumentacja 
projektowa- węzeł 
Gustorzyn/ usługi 

30.11.2011 dokumentacja 
projektowa- węzeł 
Odolanów/ usługi 

30.09.2010 dostawy rur/ 
dostawy 

 
31.10.2010 dostawa 
armatury/ dostawy 

 
 

01.03.2010 
odbiór rur i armatury/usługi 

 
02.01.2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów 
 

01.12.2011 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 
 

01.10.2012 węzeł Odolanów/ roboty/ 
 

02.01.2011/Nadzór inwestorski i przyrodniczy -
gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi 

 
31.10.2010 

odbiór rur i armatury/usługi 
 

30.06.2011/ roboty 
gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów 
 

28.01.2012 węzeł 
Gustorzyn/ roboty/ 

 
29.11.2012 węzeł 
Odolanów/ roboty/ 

 
30.05.2011 Nadzór 

inwestorski i przyrodniczy -
gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów / usługi 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur przetargowych*: 

28.03.2009 dokumentacja projektowa- 
gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony 

 
23.08.2010 dokumentacja projektowa- węzeł 
Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony 

 
 
 

01.12.2011 dokumentacja projektowa- węzeł 
Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony 

20.07.2009 dokumentacja 
projektowa- gazociąg/ 

usługi/publiczny 
nieograniczony 

30.11.2010 dokumentacja 
projektowa- węzeł 

Gustorzyn/ usługi/publiczny 
nieograniczony 
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 30.01.2012 dokumentacja 
projektowa- węzeł 

Odolanów/ usługi/publiczny 
nieograniczony 

 

 
 

30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 

 
02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ 

publiczny ograniczony 
 

01.07.2010  odbiór rur i armatury/ publiczny 
ograniczony 

 
09.02.2011 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ 

roboty/ publiczny ograniczony 
 

30.01.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ publiczny 
nieograniczony 

 
01.12.2012 węzeł Odolanów/ roboty/ publiczny 

nieograniczony 
 

16.02.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy -
gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi/ 

publiczny ograniczony 
 
 

 
26.01.2011 dostawy rur/ 

dostawy/ publiczny 
ograniczony 

 
18.02.2011 dostawy 
armatury/ dostawy/ 

publiczny ograniczony 
 

22.02.2011 odbiór rur i 
armatury/ publiczny 

ograniczony 
 

29.02.2012 gazociąg 
Gustorzyn- Odolanów/ 

roboty/ publiczny 
ograniczony 

30.03.2012 węzeł 
Gustorzyn/ roboty/ 

publiczny nieograniczony 
30.01.2013 węzeł 
Odolanów/ roboty/ 

publiczny nieograniczony 
30.08.2011 Nadzór 

inwestorski i przyrodniczy i-
gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów / usługi publiczny 
ograniczony 

7. Nabycie gruntów: 
30.09.2010 30.04.2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 
01.03.2012 Etap Gustorzyn-Turek 
01.03.2012 Etap Turek-Odolanów 

 
30.03.2012 węzeł Gustorzyn 

 
30.01.2013 węzeł Odolanów 

 

04.03.2013 Etap Gustorzyn-
Turek 

27.03.2014  Etap Turek-
Odolanów 

 
30.01.2013 węzeł 

Gustorzyn 
 

30.12.2013 węzeł 
Odolanów 

9. Etap operacyjny: 
28.03.2014 - 

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
- Studium Wykonalności – umowa z dnia 28.06.2007r. – zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego 

ograniczonego, zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. 

  



86 
 

 

Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew – część Projektu „Poł ączenie elektroenergetyczne 
Polska-Litwa” 
Etap  Data pocz ątkowa  Data uko ńczenia  
1. Studia wykonalności: 05.01.2009 28.05.2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 05.01.2009 28.05.2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 25.05.2010 30.11.2013** 

4. Studia projektowe: 03.01.2011 31.12.2013 

5.Opracowanie dokumentacji przetargowej 01.07.2008 30.06.2011 

6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych:* 

06.09.2010 31.12.2011 

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  stacji 
400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj 
(od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony 

       6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z 
ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla 
Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - 
Litwa - przetarg publiczny nieograniczony 

6c). materiały informacyjno – promocyjne – postępowanie 
niepubliczne*** 

7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu: 31.03.2008 I kwartał 2014 

1. Etap budowy/umowa budowlana: 01.07.2011 30.06.2014 
(planowana data wydania 

decyzji zezwolenia na 
użytkowanie 30.06.2014) 

8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  stacji 
400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj 
(od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony 

       8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z 
ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla 
Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - 
Litwa - przetarg publiczny nieograniczony 

  9. Etap operacyjny 01.07.2014 ****  

* Określić dla każdej procedury przetargowej 
**Powyższa data wynika z wytycznych wypełnienia wniosku o dofinansowanie PO IiŚ, gdzie data ukończenia oceny 
oddziaływania na środowisko kończy się w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję (tj. pozwolenia na budowę). 
Natomiast ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Ołtarzew została zakończona, a decyzja organu została wydana w 
dniu 9 sierpnia 2010 roku i uprawomocniona w dniu 31.08.2010, nr WŚiR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej 
pomyłki z dnia 31 sierpnia 2010 roku. 
*** postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów 
wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 
euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania 
zamówień: 
- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz 
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych  - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w 
UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych. 
****Beneficjent planuje, że finansowe zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 r. 

 
Gazociąg Szczecin – Lwówek    

Etap  Data pocz ątkowa  Data ukończenia  
1. Studia wykonalności: 23.02.2009 r. 31.07.2009 r. 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową): 

Nie dotyczy (element Studium 
Wykonalności) 

Nie dotyczy (element 
Studium Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 31.05.2010  17.01.2011 (decyzja 
środowiskowa) 
30.01.2012 (pozwolenie 
na budowę) 

4. Studia projektowe: 10.11.2009 07.07.2011  

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01.12.2008 Studium Wykonalności/ 
usługi 
 
29.10.2008 dokumentacja 
projektowa/ usługi 
 
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 

23.12.2008 Studium 
Wykonalności/ usługi 
13.03.2009 dokumentacja 
projektowa/ usługi 
 
30.09.2010 dostawy rur/ 
dostawy 
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01.09.2009 dostawa armatury/ 
dostawy 
 
28.06.2010 
odbiór rur i armatury/usługi 
 
 
30.03.2011 gazociąg Szczecin-
Lwówek/ roboty 
 
30.03.2011Nadzór inwestorski-
gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi 

 
31.10.2010 dostawa 
armatury/ dostawy 
10.12.2010  
odbiór rur i armatury/usługi 
 
 
30.10.2011 gazociąg 
Szczecin-Lwówek/ roboty 
 
30.09.2011Nadzór 
inwestorski-gazociąg 
Szczecin-Lwówek / usługi 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur przetargowych*: 

31.12.2008 Studium Wykonalności/ 
usługi/ niepubliczny ograniczony 
 
17.03.2009 dokumentacja 
projektowa/ usługi/ publiczny 
nieograniczony 
 
30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 
 
02.06.2010 dostawy armatury/ 
dostawy/ publiczny ograniczony 
 
01.07.2010  odbiór rur i armatury/ 
publiczny ograniczony  
 
22.07.2011 gazociąg Szczecin-
Lwówek/ roboty/ publiczny 
ograniczony 
 
22.07.2011 Nadzór inwestorski-
gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ 
publiczny ograniczony 
 
 

23.02.2009 Studium 
Wykonalności/ usług/ 
niepubliczny ograniczony  
 
10.11.2009 dokumentacja 
projektowa/ usługi/ 
publiczny nieograniczony 
26.01.2011 dostawy rur/ 
dostawy/ publiczny 
ograniczony 
 
18.02.2011 dostawy 
armatury/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 
 
22.02.2011 odbiór rur i 
armatury/ publiczny 
ograniczony  
 
12.05.2012 gazociąg 
Szczecin-Lwówek/ roboty/ 
publiczny ograniczony 
17.02.2012 Nadzór 
inwestorski-gazociąg 
Szczecin-Lwówek / usługi/ 
publiczny ograniczony 

7. Nabycie gruntów: 15.02.2011 13.04.2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 12.05.2012 27.02.2014 

9. Etap operacyjny: 28.02.2014 - 

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, 
zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM  S.A. 
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Budowa linii Ostroł ęka – Narew wraz z rozbudow ą stacji Ostroł ęka i stacji Narew – część 
Projektu Poł ączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa. 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studia wykonalności: 
01.01.2009 05.10.2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową): 

01.01.2009 05.10.2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 
21.09.2009 30.06.2014 (04.08.2011)* 

4. Studia projektowe**: 
01.06.2010 30.04.2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 
25.03.2008 30.06.2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych***: 

6.1. na wybór wykonawcy linii Ostrołęka – Narew wraz z 
rozbudową stacji Narew (od opracowania raportu OOŚ i 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji, przez opracowanie projektu budowlanego i 
uzyskanie zezwoleń na inwestycje, budowę aż do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 
(przetarg publiczny ograniczony) 

08.01.2009 
 

30.04.2013 
 

6.2. zamówienie uzupełniające i negocjacje warunków 
zmiany sposobu realizacji Umowy  
(Aneks 1 do umowy na budowę  linii 400 kV Ostrołęka – 
Narew wraz z rozbudową stacji  Narew) 
6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku 
Ostrołęka – Łomża w związku ze zmiana sposobu realizacji 
Umowy na wykonanie linii Narew-Ostrołęka 
(przetarg publiczny nieograniczony ) 
6.4. na rozbudowę stacji Ostrołęka 
(Przetarg publiczny nieograniczony) 
6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich 
całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla 
Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa 
– (przetarg publiczny nieograniczony) 
6.6. materiały  informacyjno – promocyjne – (postępowanie 
niepubliczne) 

7. Nabycie gruntów: **** 
01.01.2011 30.06.2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana:***** 

8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego 
„Budowa linii 400 kV Narew-Ostrołęka wraz z 
rozbudową stacji 400/110 kV Narew” w systemie 
Zaprojektuj i Wybuduj- (przetarg publiczny 
ograniczony) 

30.08.2012  
30.06.2015 

(30.06.2015 – uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie) 

8.2. roboty budowlane związane z podwieszeniem 
drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża – 
przetarg publiczny ograniczony 

8.3. roboty budowlane związane z  rozbudową stacji 
Ostrołęka - przetarg publiczny nieograniczony 

8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z 
ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym 
dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego 
Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony 

9. Etap operacyjny: 
01.07.2015 NIE DOTYCZY 

 
* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w ramach 
wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko kończy się w momencie 
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach inwestycji. Stąd podana data poza nawiasem, jest planowaną datą 
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem. 
** studium projektowe – Etap ten obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej, tworzonej na różnych Etapach 
realizacji inwestycji, w tym między innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, które tworzone są 
sukcesywnie w ślad za postępem prac. Dlatego też podana data jest datą opracowania ostatniego projektu wykonawczego w 
ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem. 
 *** postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów 
wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 
euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania 
zamówień: 
- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz 
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- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych  - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w 
UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych. 
**** termin ten wynika z ustanawiania prawa służebności przesyłu w formie aktu notarialnego dla inwestycji liniowej. Prawo to 
ustanawiane jest sukcesywnie w ślad za postępem prac.  
*****Etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcą ale orientacyjną datę rozpoczęcia prac budowlanych, z 
uwagi na fakt iż umowy zawierane są w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
 
 

Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budow ą stacji Siedlce Ujrzanów – cz ęść Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa 

Etap Data pocz ątkowa Data 
zakończenia 

1. Studia wykonalności: 01/06/2010 29/06/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 01/06/2010 29/06/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 
17/08/2010 

15/09/2014 

(29/05/2013)* 

4. Studia projektowe:** 01/01/2010 31/03/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01/12/2008 06/07/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych***: 

24/02/2009 23/11/2011 

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  linii 400kV 
Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce 
Ujrzanów” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania 
raportu OOŚ do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – 
przetarg publiczny ograniczony 

6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich 
całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu 
Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg 
publiczny nieograniczony 

7. Nabycie gruntów:*** 01/01/2010 31/03/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana****: 

17/06/2013 

30/06/2015 
(wydanie 

zezwolenia na 
użytkowanie 
30.06.2015) 

8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  linii 400kV 
Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce 
Ujrzanów” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania 
raportu OOŚ do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – 
przetarg publiczny nieograniczony 

8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich 
całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu 
Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg 
publiczny nieograniczony 

9. Etap operacyjny: 01/07/2015 Nie dotyczy 

* Określić dla każdej procedury przetargowej 

 

„Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gaz u Ziemnego w Świnouj ściu – 
instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna” 
Etap  Data rozpocz ęcia  Data 

zakończenia 

1. Studium wykonalności 
22/12/2008 15/09/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 

29/07/2009 31/08/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 
a. W części morskiej 
b. W części lądowej 

09/06/2008 
09/06/2008 
24/06/2008 

03/03/2010 
03/03/2010 
15/07/2009 
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4. Studium projektowe SNC LAVALIN 10/01/2008 24/07/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 
23/07/2009 

 
30/04/2010 

 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych* 

a. FEED (umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania 
publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Ogłoszenie o 
zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym UE 2007/S 
118-145365 z dnia 22.06.2007 r.) 

b. Wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (Postępowanie 
prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) 
bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie 
prowadzone było w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu 
udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i 
finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin 
dostępny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl) 
c. Wybór realizatora Nadzoru Inwestycji (Postępowanie prowadzone 
było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez 
zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie 
prowadzone było w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu 
udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i 
finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin 
dostępny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl) 

10/01/2008 
 

10/01/2008 
 
 
 
 

06/08/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/08/2009 

10/08/2010 
 

24/07/2009 
 
 
 
 

15/07/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/08/2010 

7. Nabycie gruntów  07/08/20091 03/11/20092 

8. Etap budowy/realizacji projektu** 15/07/2010 30/06/20143 

9. Etap operacyjny 1/07/2014 Nie dotyczy 

 
1 Złożenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupełnianego 27 sierpnia 2009r.  
2 Zgodnie z uprawomocnioną w tej dacie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 października 2009r. „o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z o.o. z mocy prawa nabyło prawo wieczystego 
użytkowania gruntów oraz prawo własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, na których będzie 
realizowana Inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 
3 Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
 

Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn  
Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalno ści:  10.08.2007 03.04.2013** 

2. Analiza kosztów i korzy ści (wł ącznie z 
analiz ą finansow ą): 

Nie dotyczy 
(załączono do Studium 

Wykonalności) 

Nie dotyczy 
(załączono do Studium 

Wykonalności) 
3. Ocena oddziaływania na środowisko:  07.09.2009 29.10.2012 

4. Studia projektowe:  
Opracowanie dokumentacji projektowej – 
gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej – węzeł 
Rembelszczyzna 

 
07.09.2009 

 
 

05.01.2011 

 
04.11.2011 

 
 

20.04.2012 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej: 

studium wykonalności/ usługi/niepubliczny 
ograniczony 
 
opracowanie dokumentacji projektowej, 
Rembelszczyzna - Gustorzyn/usługi 
 
gazociąg/dostawy rur/dostawy 
 
gazociąg i węzeł/dostawy armatury/dostawy 
 
gazociąg i węzeł/usługi odbioru dla dostaw rur i 
armatury/usługi 
 

 
 

17.01.2007 
 

30.07.2008 
 
 

10.12.2008 
 

10.02.2010 
 

10.03.2010 
 
 

25.08.2010 

 
 

23.03.2007 
 

14.04.2009 
 
 

17.09.2010 
 

05.11.2010 
 

03.12.2010 
 
 

24.01.2011 
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Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty 
budowlane 
 
Węzeł Rembelszczyzna /roboty budowlane 
 
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 
Gazociąg/usługi 
 
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 
Węzeł/usługi 
 
opracowanie dokumentacji projektowej, Węzeł 
Rembelszczyzna/usługi 
 
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 
1/ dostawy/ publiczny nieograniczony 
 
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 
2/ dostawy/ publiczny nieograniczony 

 
01.03.2012 

 
25.08.2010 

 
 

01.01.2013 
 
 

01.05.2010 
 
 

01.04.2011 
 

01.04.2011 

 
22.03.2013 

 
24.01.2011 

 
 

13.02.2013 
 
 

20.09.2010 
 
 

06.07.2011 
 

06.07.2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur przetargowych:* 

studium wykonalności/usługi/niepubliczny 
ograniczony 
 
opracowanie dokumentacji projektowej, 
Rembelszczyzna - Gustorzyn/ usługi/ publiczny 
nieograniczony 
 
opracowanie dokumentacji projektowej, Węzeł 
Rembelszczyzna /usługi/publiczny 
nieograniczony 
 
dostawy rur/ dostawy /publiczny ograniczony 
 
gazociąg i węzeł/dostawy armatury/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 
 
gazociąg i węzeł/usługi odbioru dla dostaw rur i 
armatury/publiczny ograniczony 
 
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty 
budowlane/publiczny ograniczony 
 
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 
– Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn 
/usługi/publiczny ograniczony 
 
Węzeł Rembelszczyzna/roboty budowlane/ 
publiczny ograniczony 
 
Węzeł Rembelszczyzna/ nadzór inwestorski 
nad robotami budowlanymi/ usługi/ publiczny 
ograniczony 
 
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 
1/ dostawy/ publiczny nieograniczony 
 
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 
2/ dostawy/ publiczny nieograniczony 

 
 

18.04.2007 
 
 

16.04.2009 
 
 
 

21.09.2010 
 

 
26.04.2010 

 
26.05.2010 

 
 

15.06.2010 
 
 

11.03.2011 
 
 
 
 

31.01.2011 
 
 

 
25.03.2013 

 
 

14.02.2013 
 
 
 

07.07.2011 
 

 
07.07.2011 

 
 
 

10.08.2007 
 

07.09.2009 
 
 
 

05.01.2011 
 
 

04.01.2013 
 
 

30.04.2013 
 

22.02.2011 
 
 

01.03.2012 
 
 

03.10.2011 
 
 

30.04.2013 
 
 

31.05.2013 
 
 

12.07.2012 
 
 

24.05.2012 

7. Nabycie gruntów:  
Decyzja lokalizacyjna Gazociąg / woj. 
mazowieckie 
Decyzja lokalizacyjna Gazociąg/ woj. kujawsko- 
pomorskie 
Decyzja lokalizacyjna Węzeł Rembelszczyzna/ 
woj. mazowieckie 

 
 

01.07.2010 

 
21.09.2012 
31.05.2012 

 
16.07.2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana:  
Gazociąg Rembelszczyzna- Gustorzyn/ 
publiczny ograniczony 
Węzeł Rembelszczyzna/ publiczny ograniczony 

 
01.03.2012 

 
01.05.2013 

 
31.07.2014 

 
30.09.2015 

9. Etap operacyjny:  01.10.2015 - 
* Określić dla każdej procedury przetargowej 
**Długotrwały proces sporządzania Studium Wykonalności związany był z podjęciem decyzji o konieczności rozszerzenia 
zakresu projektu o rozbudowę węzła Rembelszczyzna oraz oczekiwaniem na uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie 
pomocy publicznej. 
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Budowa linii Ełk Bis -Łom ża wraz z budow ą stacji Łom ża i stacji Ełk Bis ( Etap I i II) – część 
Projektu Poł ączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa 
Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 

(studium podlegało bieżącej aktualizacji) 
01/06/2010 02/12/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 

(analiza podlegało bieżącej aktualizacji) 

01/06/2010 02/12/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 15/07/2011 (17/12/2013) 
30/04/2015 

4. Studium projektowe 01/12/2011 30/04/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2008 31/12/2013 

6. Procedura przetargowa* 11/03/2011 30/04/2014 

6a) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 
kV Ełk  -Łomża”  
Wykonanie metodą kompleksową od uzyskania decyzji 
OOŚ do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich 
całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla 
Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa.  
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6c)wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400 
kV Łomża. 
Wykonanie metodą kompleksową od pozyskania terenu do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6d)wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 
400/110 kV Ełk Bis Etap I i II” 
Wykonanie metodą kompleksową od pozyskania terenu do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6e) Dostawa urządzeń teletransmisyjnych, EAZ, dławików 
zaporowych i filtrów sprzegajacych, ich uruchomienie i 
integracja z istniejącą  infrastrukturą stacji 400/110kV Ełk 
Bis i 400/330/110kV Alytus  
Przetarg publiczny nieograniczony 
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności 

przesyłu/gruntu 
12/09/2011 30/06/2015 

8. Etap budowy/realizacji projektu 31/12/2013 31/08/2015 (wydanie zezwolenia 
na użytkowanie 31/08/2015) 

9. Etap operacyjny 01/09/2015 Nie dotyczy 

 

Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: D ąbrowa Górnicza, Sosnowiec, B ędzin i 
Czeladź 
 Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności 05/03/2010 15/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) nd nd 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 19/04/2010 31/12/2013 

4. Studium projektowe 20/08/2010 31/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2010 28/02/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 21/06/2010 30/04/2014 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/04/2011 31/10/2014 

9. Etap operacyjny 01/11/2014 nd 

Umowa z Tauron Ciepło S.A. została podpisana 12 grudnia 2012 r. Beneficjent nie uzyskał jeszcze wszystkich pozwoleń 
na budowę i w związku z klauzulą nałożoną w umowie o dofinansowanie może wystąpić obowiązek przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 
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Sektor kultury – priorytet XI  
 
Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 10/09/2007 30/04/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z  analizą finansową): 25/02/2008 21/08/2009 

3. Ocena wpływu na środowisko naturalne 28/02/2007 24/10/2007 

4. Studium projektowe 31/12/2004 16/05/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 08/07/2004 10/03/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Usługi - Doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali 

koncertowej (negocjacje z ogłoszeniem) 

22/07/2004 31/12/2004 

Usługi - Konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz 

zagospodarowanie placu Wolności 

10/08/2005 14/12/2005 

Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie 

(negocjacje bez ogłoszenia) 

10/03/2006 29/12/2006 

Usługi – Przygotowania dokumentacji projektowej dla potrzeb 

zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę 

i wykonawstwa robót budowlanych (zamówienie z wolnej ręki) 

29/10/2007 15/11/2007 

Usługi – Projektowanie i doradztwo w zakresie akustyki w procesie 

programowania, projektowania i realizacji inwestycji „Narodowego 

Forum Muzyki we Wrocławiu” (zamówienie z wolnej ręki) 

15/10/2007 15/11/2007 

Usługi – Nadzór autorski nad realizacją Inwestycji na podstawie 

dokumentacji projektowej (zamówienie z wolnej ręki) 

14/08/2013 02/10/2013 

Usługi – Ratownicze badania archeologiczne (przetarg 

nieograniczony) 

02/05/2007 05/07/2007 

Usługi - Inżyniera kontraktu (przetarg nieograniczony) 21/03/2008 13/05/2008 

Usługi - Inżyniera kontraktu w zakresie przygotowania materiałów i 

udział w nowym postępowaniu przetargowym na kontynuację 

przerwanych robót dodatkowych dla inwestycji Budowy Narodowego 

Forum Muzyki (zamówienie z wolnej ręki) 

19/12/2012 31/12/2012 

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (przetarg ograniczony) 11/12/2008 23/10/2009 

Wyłonienie wykonawcy na utrzymanie placu budowy Narodowego 

Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z ogrodzeniem i infrastruktura 

towarzyszącą (zamówienie z wolnej ręki) 

6/12/2012 14/12/2012 

Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych (przetarg 

nieograniczony) 

13/02/2013 29/05/2013 

Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych – część a  

(przetarg nieograniczony) 

30/09/2010 19/01/2011 

Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych - część b 

(przetarg nieograniczony) 

11/03/2011 29/04/2011 

7. Nabycie gruntów: Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana:   

Wykonawca robót budowlanych 22/12/2009 15/03/2015 

Inżynier kontraktu 01/09/2008 15/03/2015 

Nadzór akustyczny 01/10/2008 30/06/2015 

Nadzór autorski 06/05/2008 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 16/04/2015  
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Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie  Centrum Sztuki w Białymstoku  

 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 31/07/2008 31/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 31/07/2008 21/10/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 28/10/2005 29/11/2005 

4. Studium projektowe 01/08/2005 31/01/2007 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 15/09/2008 17/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

a.Roboty budowlano-wykończeniowe 14/10/2008 15/02/2009 

b. Zewnętrzne fasady i świetliki 
 

14/10/2009 15/02/2009 

c. Technologia sceny i widowni 
 

14/10/2010 15/02/2009 

d. Zakup wyposażenia orkiestronu, sali kameralnej, sali prób. 
 

01/11/2011 30/11/2011 

e. Montaż i instalacja multimediów  
 

01/12/2011 31/01/2012 

f. Zakup centrali telefonicznej 
 

01/02/2012 24/06/2012 

g. Zakup wyposażenia trwale związanego z funkcjonowaniem gmachu 
 

01/11/2011 18/05/2012 

h. Wykonanie rzeźb w sali koncertowej 
 

01/05/2009 15/06/2009 

i. Wykonanie obrazu na kurtynie 
 

01/04/2011 31/09/2011 

j. Projekt organów piszczałkowych 
 

01/06/2009 02/07/2009 

k. Wykonanie i montaż szkła artystycznego 
 

15/11/2009 05/02/2010 

l. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
 

01/04/2009 25/05/2009 

m. Nadzór inwestorski w zakresie p.poż. 
 

01/09/2009 17/11/2009 

n. Wykonanie i montaż organów piszczałkowych 
 

01/11/2009 15/02/2010 

7. Nabycie gruntów 09/11/2005 20/05/2006 

8. Etap budowy/umowa budowlana 07/04/2009 29/02/2012 

9. Etap operacyjny 29/09/2012 Nie dotyczy 

 

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 22/08/2008 26/04/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/08/2008 26/04/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/07/2006 23/01/2007 

4. Studium projektowe 19/04/2006 31/03/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/01/2005 22/04/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 29/10/2007 12/05/2010 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/07/2008 23/09/2010 

9. Etap operacyjny 24/09/2010 Nie dotyczy 

 

Budowa Europejskiego Centrum Solidarno ści w Gda ńsku  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 15/09/2008 28/07/2010 
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2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/07/2008 28/07/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/07/2008 09/10/2009 

4. Studium projektowe 10/05/2008 29/05/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 10/12/2007 28/02/2008 

Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej 01/09/2008 30/10/2008 

Opracowanie studium wykonalności 01/06/2008 31/07/2008 

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 01/04/2009 31/05/2009 

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 

projektowanego budynku 

30/04/2009 31/05/2009 

Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych 01/08/2009 31/08/2009 

Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych 01/09/2009 28/09/2009 

Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków 01/03/2010 30/04/2010 

Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi 01/03/2010 30/04/2010 

Wykonanie robót przygotowawczych 01/03/2010 05/06/2010 

Wykonanie robót podstawowych 01/03/2010 05/06/2010 

Inżynier kontraktu 01/03/2010 30/04/2010 

Nadzór archeologiczny 01/03/2010 05/06/2010 

Nadzór autorski 01/08/2010 31/08/2010 

Ubezpieczenie budowy 01/08/2013 28/02/2014 

Promocja projektu 01/07/2010 31/01/2014 

Dostawy wyposażenia 01/12/2011 27/11/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 01/03/2008 07/05/2008 

Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej 01/11/2008 28/12/2008 

Opracowanie studium wykonalności 01/08/2008 10/09/2008 

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 01/06/2009 29/06/2009 

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 

projektowanego budynku 

01/06/2009 01/07/2009 

Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych 01/09/2009 30/09/2009 

Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych 01/10/2009 30/11/2009 

Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków 11/05/2010 09/06/2010 

Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi 04/05/2010 05/10/2010 

Wykonanie robót przygotowawczych 10/06/2010 27/09/2010 

Wykonanie robót podstawowych 10/06/2010 27/09/2010 

Inżynier kontraktu 04/05/2010 05/10/2010 

Nadzór archeologiczny 10/06/2010 27/09/2010 

Nadzór autorski 10/09/2010 26/10/2010 

Ubezpieczenie budowy 01/03/2014 01/05/2012 

Promocja projektu 13/08/2010 28/02/2014 

Dostawy wyposażenia 19/11/2012 27/11/2013 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 27/09/2010 28/02/2014 

9. Etap operacyjny 01/03/2014  

 

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Po lskiego Radia w Katowicach  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 04/08/2008 01/10/2010 
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2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 04/08/2008 01/10/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 19/05/2010 01/07/2010 

4. Studium projektowe 19/03/2009 31/12/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Studium Wykonalności 05/06/2008 30/03/2010 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 05/06/2008 30/03/2010 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 13/07/2007 13/07/2007 

Wstępna dokumentacja geotechniczna 08/02/2008 08/02/2008 

Konkurs architektoniczny 30/04/2008 06/05/2008 

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych 16/02/2009 20/02/2009 

Inżynier Kontraktu 05/03/2009 19/03/2010 

Generalny wykonawca 15/02/2011 31/03/2012 

Promocja projektu 01/04/2012 13/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Studium wykonalności 12/06/2008 08/04/2010 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/06/2008 08/04/2010 

Program Funkcjonalno – Użytkowy 14/12/2007 17/12/2007 

Wstępna dokumentacja geotechniczna 11/02/2008 11/02/2008 

Konkurs architektoniczny 06/05/2008 21/05/2008 

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych 20/02/2009 17/03/2009 

Inżynier Kontraktu 25/03/2010 10/09/2010   

Generalny wykonawca 27/04/2011 30/05/2014 

Promocja projektu 14/05/2012 31/10/2014 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/04/2012 30/05/2014 

9. Etap operacyjny 01/06/2014  

 
Sektor szkolnictwa wy ższego  – priorytet XIII  
 
Uniwersytet Warszawski - Centrum Nowych Technologii  „Ochota” Uniwersytetu 
Warszawskiego 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 
1. Studium wykonalności  17/11/2008 12/02/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)  17/11/2008 12/02/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko  20/11/2008 16/03/2009 

4. Studium projektowe 
Projekt budowlany - budynek CeNT I 
Projekt budowlany - budynek CeNT II 

08/03/2006 
16/11/2007 

30/09/2007 
31/07/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 
przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT 
wybór Inwestora Zastępczego 
wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV 
wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I 
wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II 
wykończenie open space`ów CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I 
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I 
wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy 
CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal 
wykładowych CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku 
Cent I 
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - 
serwerownie, rootery, sprzęt sieciowy CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II 
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II 

 
16/06/2008 
01/04/2009 
01/07/2009 
25/05/2009 
01/10/2009 
01/07/2011 
12/12/2011 
12/12/2011 
06/02/2012 
06/02/2012 

 
06/04/2012 
16/04/2012 

 
22/06/2012 
22/06/2012 
31/08/2012 
31/08/2012 

 
08/07/2008 
23/04/2009 
23/07/2009 
31/10/2009 
13/12/2009 
08/11/2011 
17/01/2012 
17/01/2012 
02/03/2012 
02/03/2012 

 
08/05/2012 
17/05/2012 

 
27/07/2012 
27/07/2012 
26/09/2012 
26/09/2012 
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wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy 
CeNT II 
wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal 
wykładowych CeNT wybór dostawcy sprzętu komputerowego 
powszechnego użytku CeNT II 
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - 
serwerownie, rootery, sprzęt sieciowy CeNT II 

23/09/2012 
03/12/2012 

21/10/2012 
04/01/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu 
Warszawskiego 
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – 
wykonawczy dla CeNT II 
przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT 
wybór Inwestora Zastępczego 
wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV 
wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I 
wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II 
wykończenie open space`ów CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I 
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I 
wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy 
CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal 
wykładowych CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku 
CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – 
serwerownie, outery, sprzęt sieciowy CeNT I 
wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II 
wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II 
wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy 
CeNT II 
wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal 
wykładowych CeNT II 
wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku 
CeNT II 
wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – 
serwerownie, outery, sprzęt sieciowy CeNT II 

 
12/02/2007 

 
10/08/2007 

 
08/07/2008 
23/04/2009 
23/07/2009 
15/12/2009 
15/12/2009 
18/05/2012 
17/01/2012 
17/01/2012 
02/03/2012 
02/03/2012 
08.05.2012 

 
17.05.2012 

 
27/07/2012 
27/07/2012 
26/09/2012 
26/09/2012 

 
21/10/2012 
04/01/2013 

 
11/06/2007 

 
31/10/2007 

 
12/08/2008 
01/10/2009 
29/10/2010 
08/05/2010 
08/05/2010 
20/07/2012 
30/03/2012 
30/03/2012 
04/05/2012 
04/05/2012 
13/07/2012 

 
20/07/2012 

0 
5/10/2012 

05/10/2012 
28/11/2012 
28/11/2012 

 
21/12/2012 
06/03/2013 

7. Nabycie gruntów  N/D N/D 

8. Etap budowy/umowa budowlana 
likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV 
budowa budynku CeNT I 

� udowa budynku CeNT II 

 
29/10/2009 
05/10/2008 
01/07/2010 

 
08/04/2010 
31/01/2013 
31/03/2013 

9. Etap operacyjny  01-04-2013  

 
Uniwersytet Gda ński - Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwers ytetu 
Gdańskiego  
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 
 

15/06/2007 18/12/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 
 

15/06/2007 18/12/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 
 

25/05/2007 24/10/2007 

4. Studium projektowe 
 

Budynek Wydziału Biologii 
Budynek Wydziału Chemii (1 i 2) 

19/12/2006 
 

19/12/2006 
20/10/2008 

31/10/2009 
 

19/06/2009 
31/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 
 

Budynek Wydziału Biologii 
Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 

31/12/2008 
 

31/12/2008 
02/11/2009 

18/12/2009 
 

06/07/2009 
18/12/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
 

Budynek Wydziału Biologii 
Budynek Wydziału Chemii (1)i Chemii (2) 

04/07/2009 
 

04/07/2009 
18/12/2009 

02/04/2010 
 

23/11/2009 
02/04/2010 

7. Nabycie gruntów 
 

N/D N/D 

8. Etap budowy/umowa budowlana 
 
a. Etap I – Budynek Wydziału Biologii 

Stan zerowy 

01/12/2009 
 

01/12/2009 
01/12/2009 

30/09/2012 
 

30/09/2011 
30/03/2010 
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Stan surowy otwarty 
Stan surowy zamknięty 
Stan wykończeniowy 
Wyposażenie budynku 

 
b. Etap II – Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 

Stan zerowy 
Stan surowy otwarty 
Stan surowy zamknięty 

Stan wykończeniowy 
� Wyposażenie budynku 

 

01/04/2010 
01/09/2010 
01/01/2011 
01/12/2011 

 
14/05/2010 
14/05/2010 
01/10/2010 
01/06/2011 
01/09/2011 
01/01/2012 

 

30/08/2010 
31/12/2010 
31/10/2011 
30/09/2012 

 
30/09/2012 
30/09/2010 
30/05/2011 
31/08/2011 
30/06/2012 
30/09/2012 

 
9. Etap operacyjny 
 

� Budynek Wydziału Biologii 
� Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 

 

01/10/2012 
 

01/10/2012 
01/10/2012 

 

 

Inwestycje produkcyjne 
 
Sektor środowiska – priorytet IV  

 
Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotoweg o wraz z instalacj ą neutralizacji 
ciśnieniowej  
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/07/2007 31/12/2007 

2. Analiza kosztów i korzyści 01/07/2007 31/12/2007 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/05/2008 29/09/2008 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 05/02/2008 31/01/2011 

6. Etap operacyjny 01/02/2011 31/01/2014 

 
Budowa instalacji odsiarczania spalin metod ą amoniakaln ą w Zakładach Azotowych Puławy 
S.A.  
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 02/06/2008 10/09/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści 01/07/2008 10/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2008 15/09/2008 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 01/12/2009 30/07/2013 

6. Etap operacyjny 01/08/2013 Brak danych 

 
Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra  

Etap  Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/05/2008 31/07/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści 01/05/2008 31/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 31/07/2008 31/12/2009 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 06/01/2010 19/06/2012 

6. Etap operacyjny 20/06/2012 20/06/2037 

 
 
Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektro wnia Bełchatów S.A.  

Etap  Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 18/07/2008 15/09/2008 
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2. Analiza kosztów i korzyści 18/07/2008 15/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2008 15/01/2010 i 
30/04/2010 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 15/01/2010 30/01/2013 

6. Etap operacyjny 01/02/2013 Brak danych 

 
Budowa instalacji odsiarczania spalin metod ą mokr ą według technologii wapienno -
gipsowej w Elektrociepłowni Gda ńskiej  
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 18/06/2012 03/07/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści 18/06/2012 03/07/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/12/2011 29/05/2012 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 01/09/2012 30/04/2015 

6. Etap operacyjny 01/05/2015 Brak danych 

 
Sektor energetyki – priorytet IX  
 

Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii el ektrycznej i ciepła w oparciu o 
silniki spalinowe tłokowe  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01.09.2009 26.10.2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  01.09.2009 26.10.2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05.03.2009 25.04.2009 

4. Nabycie gruntów nd nd 

5. Etap budowy 01.06.2012 30.11.2013 

6. Etap operacyjny 01.12.2014 30.11.2038 

 

Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na te renie gminy Malechowo  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/11/2008 08/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/11/2008 08/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/05/2008 01/10/2008 

4. Nabycie gruntów 01/10/2006 31/12/2008 

5. Etap budowy 01/10/2011 31/07/2015 

6. Etap operacyjny 01/08/2015  

 

Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o ł ącznej mocy 45,1 MW w gminie 
Legnickie Pole  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/03/2010 20/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/04/2010 20/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/06/2008 31/05/2010 

4. Nabycie gruntów 01/04/2009 30/06/2009 

5. Etap budowy 01/07/2012 30/11/2013 

6. Etap operacyjny 01/12/2013 31/12/2031 
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Budowa zespołu elektrowni wiatrowych KUKINIA o mocy  28 MW 

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/11/2009 20/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  12/11/2009 20/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/12/2007 17/01/2011 

4. Nabycie gruntów 11/12/2009 31/12/2009 

5. Etap budowy 01/10/2011 30/11/2013 

6. Etap operacyjny 01/12/2013 30/11/2029 

 

Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o ł ącznej mocy 40 MW  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 22/02/2008 31/12/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  22/02/2008 31/12/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 18/06/2010 27/07/2012 

4. Nabycie gruntów 22/02/2008 30/06/2012 

5. Etap budowy 01/11/2013 30/06/2015 

6. Etap operacyjny 01/07/2015  

 

Budowa bloku energetycznego na biomas ę o mocy 20 MWe Energa  Energa Kogeneracja sp. 
z o. o. 

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 30/04/2010 29/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  30/04/2010 29/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 30/04/2010 30/06/2010 

4. Nabycie gruntów Nie dotyczy – grunt jest 
w wieczystym 

użytkowaniu przez 
ENERGA Kogeneracja 

Sp. z o.o. 

Nie dotyczy – grunt jest 
w wieczystym 

użytkowaniu przez 
ENERGA Kogeneracja 

Sp. z o.o. 

5. Etap budowy 25/03/2011 31/12/2013 

6. Etap operacyjny 01/09/2013 31/12/2028 

 
 

Projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25 -50 mln euro  
 

Inwestycje w infrastruktur ę 
 
Sektor środowiska – priorytet I  

 
Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w mie ście Katowice - Etap II - Faza II 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 12/03/2012 16/06/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/03/2012 16/06/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 02/01/2006 16/02/2010 

4. Studium projektowe 09/08/2005 25/07/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 28/07/2009 16/06/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 28/07/2009 31/07/2014 
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Zadanie 1 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w 
dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janów poprzez budowę 
kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Oswobodzenia 

zakończono  zakończono  

Zadanie 2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice   

zakończono  zakończono  

Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul. 
Krakowskiej   

zakończono  zakończono  

Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy 
ulicach: Hodowców i Oswobodzenia 

zakończono  zakończono  

Zadanie 5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla 
budynków przy ulicach: Oswobodzenia, Leśnego Potoku, 
Niwnej, Grodowej, Zamkowej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 6 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków 
przy ulicy Grodowej  

zakończono  zakończono  

Zadanie 7 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla 
budynków przy ulicach: Leśnego Potoku, Nad Stawem i Bzów 

zakończono  zakończono  

Zadanie 8 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków w 
rejonie ul. Zamkowej i Leśnego Potoku 

zakończono  zakończono  

Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy 
ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wikilinowej, 
Bzów  

zakończono  zakończono  

Zadanie 10 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla 
budynków przy ulicach Boliny i Strumiennej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 11 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków 
przy ulicach: Strumiennej i Leśnego Potoku   

zakończono  zakończono  

Zadanie 12 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy 
ul. Leśnego Potoku  

zakończono  zakończono  

Zadanie 13 Modernizacja kanalizacji sanitarnej  w ulicach: 
Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny  

zakończono  zakończono  

Zadanie 14 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska, 
Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Św. Anny, Odrowążów, 
ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka. 

zakończono  zakończono  

Zadanie 15 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla 
Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków 
przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu 

zakończono  zakończono  

Zadanie 16 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Adama i Sosnowa   

zakończono  zakończono  

Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy 
ulicy Kosmicznej  

zakończono  zakończono  

Zadanie 18 Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic 
Mysłowickiej oraz Karliczka wraz z przepompownią przy ulicy 
Kolistej 

w toku  w toku  

Zadanie 19 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Boya-
Żeleńskiego, Smugowej, Wantuły 

zakończono  zakończono  

Zadanie 20 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Maków, Czarnuszki, Urbana, Wieżowa Jordan-Łowińskiej, 
Ogrodzieńskiego, Krupińskiego, Zabłockiego 

zakończono  zakończono  

Zadanie 21 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy  zakończono  zakończono  

Zadanie 22 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego,  Kalinowej, 
Czeremchowej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 23 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Dziewanny, Wilczewskiego 

zakończono  zakończono  

Zadanie 24 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Storczyków, Hortensji, Tulipanów 

zakończono  zakończono  

Zadanie 25 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Norblina, Malwy, Cyprysów, Truskawkowej, Żurawinowej, 
Michałowskiego, Rezedowej, Mieczyków, Marzanny, 
Orzechowej, Siedliskiej, Ślazowej, Rowu Podleskiego 

zakończono  zakończono  

Zadanie 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Sasanek, Przebiśniegów, Zachodniej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny zakończono  zakończono  

Zadanie 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Tyskiej, Spółdzielczości, Zdrowej, Napierskiego 

zakończono  zakończono  

Zadanie 29 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 30 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Tunelowej, Berberysów 

zakończono  zakończono  

Zadanie 31 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Tunelowej 

zakończono  zakończono  
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Zadanie 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Wędkarskiej, Szarotek, Łososiowej, Okoniowej Pstrągowej, 
Kanałowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza 

zakończono  zakończono  

Zadanie 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej zakończono  zakończono  

Zadanie 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera zakończono  zakończono  

Zadanie 35 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:  
Leśnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej, 
Jaśminowej, Jagodowej, Wesołej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 36 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Wapiennej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 37 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Panewnickiej i Bałtyckiej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 38 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Szadoka, Kombajnistów 

zakończono  zakończono  

Zadanie 39 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej 
poprzez budowę kolektora przerzutowego z dzielnicy 
Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała 

zakończono  zakończono  

Zadanie 40 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Wiosny Ludów, Szabelnianej 

zakończono  zakończono  

Promocja podczas realizacji projektu zakończono  zakończono  

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 04/11/2009 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015   

 
Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy   
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności zakończona zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończona zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończona zakończona 

4. Studium projektowe zakończona zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/09/2008 w trakcie 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowe      

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Zduny zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Sułów zakończona zakończona 

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie zakończona zakończona 

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie - 
dokończenie 

28/11/2013 w trakcie 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Żmigród zakończona zakończona 

Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Miliczu zakończona zakończona 

Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Sułowie zakończona zakończona 

Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Żmigrodzie zakończona zakończona 

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w zlewni o.ś. Milicz cz. I zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w zlewni o.ś. Milicz cz.2 14/11/2013 w trakcie 

Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków cz. 1 zakończona zakończona 

Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków cz. 2 31/12/2013 w trakcie 

Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do 
czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych 

zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 
1440 - odcinek Postolin-Pracze 

zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i 
Piaskowej w m. Cieszków 

zakończona zakończona 

Pełnienie funkcji Inżyniera  zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów zakończona zakończona 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2009 31/10/2014 

9.Etap operacyjny 05/01/2011   
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Budowa i modernizacja systemu sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie Miasta  Bełchatowa  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 28/01/2009 28/05/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/01/2009 28/05/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 02/01/2006 31/08/2009 

4. Studium projektowe 08/07/2005 30/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 14/03/2008 24/01/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 02/07/2008 25/01/2011 

Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki 
- Kontrakt 01 

30/08/2010 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej w ulicy Lipowej 
 – Kontrakt 02 

24/12/2008 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej  
i wodociągu -  Os. Ludwików  
– Kontrakt 03 

14/04/2010 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową 
i budową sieci wodociągowej w ulicach: Pabianickiej i 
Cegielnianej 
 – Kontrakt 04 

02/07/2008 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice  
– kontrakt 05 

24/06/2010 zakończona 

Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w 
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 
9 Maja, 1 Maja, Staszica rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej i 
ul.Okrzei) 
w  rejonie Ujęcia Wody – Kontrakt 06 

04/08/2010 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  - Os. Binków 
 – Kontrakt 07 

30/01/2009 zakończona 

Remont i przebudowa sieci wodociągowej, hydroforni, budowa 
spinek wodociągowych, przebudowa istniejących sieci 
kanalizacji sanitarnych – Kontrakt 08 

28/09/2010 zakońcozna 

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków - 
Kontrakt 09 

29/01/2011 31/01/2013 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/09/2008 30/05/2013 

9. Etap operacyjny 30/05/2013   

 
Modernizacja i rozbudowa systemu wodno -kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 09/11/2007 17/05/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 09/11/2007 17/05/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/10/2006 03/11/2009 

4. Studium projektowe 25/04/2007 16/05/2012 - data umowna 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 30/11/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 01/02/2012 31/12/2012 

kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa zakończone zakończone 

kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane   01/03/2013 09/02/2015 

kontrakt 2.2.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.2.2 - r.b. zakończone zakończone 

kontrakt 2.3.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.3.2 -  01/10/2012 16/11/2015 

kontrakt 2.4.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.4.2 - r.b. zakończone zakończone 

kontrakt 2.5.1 d.p. zakończone zakończone 
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kontrakt 2.5.2  r.b. 19/01/2014 30/06/2014 

kontrakt 2.6.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.6.2 - r.b. zakończone zakończone 

kontrakt 2.7.1 - d.p.  zakończone zakończone 

kontrakt 2.7.2 r.b. 01/06/2012 31/05/2015 

kontrakt 2.8.2 r.b 31/10/2013 31/05/2015 

kontrakt 2.9.2 d. 30/11/2014 30/12/2015 

kontrakt 3.1 u. 16/03/2012 30/06/2015 

kontrakt 3.1.1 u zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 01/06/20111 30/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 28/08/2008 31/05/2015 

9. Etap operacyjny 07/03/2011   

 
Modernizacja gospodarki wodno -ściekowej w Gliwicach - II Etap    
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 01/10/2006 25/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/10/2006 25/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2005 13/11/2009 

4. Studium projektowe 01/01/2005 10/02/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2007 31/01/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 26/01/2008 23/07/2013 

K1 zakończono zakończono 

K2 zakończono zakończono 

K3 zakończono zakończono 

K4 zakończono zakończono 

K5 zakończono zakończono 

K6 zakończono zakończono 

K7 zakończono zakończono 

K8 zakończono zakończono 

K9 zakończono zakończono 

K10 zakończono zakończono 

K11 zakończono zakończono 

K12 zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/07/2008 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/0/72015   

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej aglomeracji Jelenia Góra  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 03/01/2009 27/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/01/2009 27/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 24/02/2006 02/03/2009 

4. Studium projektowe 02/01/2006 18/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/04/2008 20/02/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Miejska Oczyszczalnia Ścieków - Etap II (zad.1) zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor 
do oczyszczalni ścieków 
(zad. 2 i zad.3) 

zakończone zakończone 
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Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. 
Nadbrzeżnej  i ul. K. Miarki 
(zad. 5 i zad.6) 

zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon 
lewobrzeżnych Cieplic 
(zad. 4 i zad.9) 

zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa 
(zad.8) 

zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla 
Pomorskiego  i ul. Warszawskiej 
(zad. 7) 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 
3 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 
5 (aktualizacja) 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 
6 (aktualizacja) 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 
7 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 
8 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 
9 

zakończone zakończone 

Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

Promocja  15/10/2010 15/11/2015 

7. Nabycie gruntów 03/09/2009 02/11/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/11/2010 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2012   

 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – 
dorzecze Rudawy 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 21/03/2008 20/08/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 21/03/2008 20/08/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 18/10/2007 22/08/2008 

4. Studium projektowe 06/07/2001 15/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/07/2008 28/08/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej - - 

Budowa kanalizacji w miejscowościach Nawojowa Góra, 
Paczółtowice, Krzeszowice os. Żbik   

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola 
Filipowska,  Miękinia  

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. 
Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, 
Nowa Góra 

zakończona zakończona 

Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w 
Krzeszowicach  

zakończona zakończona 

Nadzór nad robotami budowlanymi (Inżynier Kontraktu)  zakończona zakończona 

Działania Promująco-Informacyjne zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/07/2010 30/11/2013 

9. Etap operacyjny 31/12/2013   

 
Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w Gminie L ędziny    
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 23/09/2004 17/07/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/09/2004 17/07/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/09/2005 17/07/2010 

4. Studium projektowe nd nd 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/12/2006 23/07/2008 



106 
 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

TA1  Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji Projeku zakończone zakończone 

TA3 Promocja podczas realizacji Projektu zakończone zakończone 

W1 Modernizacja i robudowa oczyszczalni ścieków Ziemowit 
oraz adaptacja oczyszczalni scieków Hołdunów 

zakończone zakończone 

W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.1 Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny i 
Smardzowice 

zakończone zakończone 

W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.2 Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych 

zakończone zakończone 

W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.3 Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki 

zakończone zakończone 

W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.4 Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Hołdunów 

zakończone zakończone 

S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego 15/10/2013 30/06/2014 

7. Nabycie gruntów 28/02/2013 15/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/12/2010 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2015   

 
Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin:  Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze - Etap I 

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 23/04/2009 20/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/04/2009 20/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/09/2008 22/07/2009 

4. Studium projektowe 07/07/2008 16/09/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/07/2009 28/10/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru) zakończona zakończona 

Kontrakt TA2 (Inżynier) zakończona zakończona 

Kontrakt TA3 (Pomoc techn) zakończona zakończona 

Kontrakt TA4 (Promocja) zakończona zakończona 

Kontrakt TA5 (Projektowanie) zakończona  zakończona 

Kontrakt TA6 (Projektowanie) zakończona  zakończona 

Kontrakt TA7(Inżynier) w toku w toku 

Kontrakt W1 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W2 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W3 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W4 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W5 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W6 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W7 (roboty) zakończona zakończona 

Kontrakt W8 (roboty) zakończona zakończona 

Kontrakt W10 (roboty) zakończona zakończona 

Kontrakt W9 (roboty) zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/07/2012 30/09/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 25/01/2010 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 31/12/2014   
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Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka ( Etap 
I) 

 

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 22/07/2008 31/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/07/2008 31/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/07/2008 05/03/2009 

4. Studium projektowe 06/11/2006 11/03/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/04/2007 16/01/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 31/07/2009 01/07/2012 

6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Maszewie - Etap I 

zakończona zakończona 

6.2. Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Przebudowa i 
rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta 
Płocka w Maszewie – Etap I 

zakończona zakończona 

6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Maszewie - Etap II 

zakończona zakończona 

6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. 
Jasnej 

zakończona zakończona 

6.5 Budowa przepompowni ścieków P-5 zakończona zakończona 

6.6 Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z 
przepompownią P-5 

zakończona zakończona 

6.7 Inżynier Kontraktu dla zadań 3,4,5,6, zakończona zakończona 

6.8 Pomoc Techniczna dla JRP zakończona zakończona 

6.9 Nadzór autorski – Maszewo (dla poz. 6.1.) zakończona zakończona 

6.10 Nadzór autorski - pozostałe zadania zakończona zakończona 

6.11 Nadzór autorski – pozostałe zadania zakończona zakończona 

6.12 Działania promocyjne i informacyjne zakończona zakończona 

6.13 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Maszewie - Etap III (Suszarnia osadów ściekowych) 

zakończona zakończona 

6.14. Renowacja dwóch równoległych rurociągów tłocznych do 
współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej 

20/12/2013  31/01/2014  

6.15 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 
sanitarną i deszczową w centrum Płocka, Etap 2 

zakończona zakończona 

6.16. Inżynier kontraktu dla zadań  13 i 14 zakończona zakończona 

6.17 Nadzór autorski dla zadań 13 i 14 zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 22/12/2009 31/09/2015 

9. Etap operacyjny 18/06/2012   

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach  
– Etap IV 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 12/03/2013 22/04/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/03/2013 22/04/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 12/11/2008 27/02/2012 

4. Studium projektowe 27/05/2011 31/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2012 31/03/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 01/12/2012 29/06/2014 

K-01 15/02/2014 29/06/2014 

K-02 15/02/2014 29/06/2014 

K-03 zakończono zakończono 

K-04  zakończono zakończono 

K-05 23/11/2013 29/04/2014 

K-06 15/02/2014 29/04/2014 

K-07 15/02/2014 29/04/2014 
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K-08 15/03/2014 30/05/2014 

K-09 bez przetargu - promocja 
organizowana jest 

wewnętrznie przez dział 
marketingu Aquanet 

bez przetargu 

7. Nabycie gruntów 01/10/2012 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/07/2013 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015   

 
Międzygminny system wodno -ściekowy w ramach aglomeracji Puławy  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 27/06/2008 30/09/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/06/2008 30/09/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/02/2006 09/07/2009 

4. Studium projektowe 02/11/2005 31/12/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/06/2007 23/11/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

1. Kanalizacja sanitarna w os. Górna Niwa - ul. Spacerowa, 
Tęczowa, Cicha i Romantyczna 

zakończona zakończona 

1a. Nadzór inwestorski - Kanalizacja sanitarna w os. Górna 
Niwa - ul. Spacerowa, Tęczowa, Cicha i Romantyczna 

zakończona zakończona 

2. Zakup pojazdu do obsługi kanalizacji 12/01/2015 31/03/2015 

4a. Opracowanie projektów dla zadań z kontraktu 4 zakończona zakończona 

4.1 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego 
w Puławach 
Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul.Partyzantów 

zakończona zakończona 

4.2 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul.Piłsudskiego 

zakończona zakończona 

4.3 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej Ø 
800 (do wejścia w kanał Ø 1200) w rejonie ulicy Włostowickiej 

zakończona zakończona 

4.4. Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 
1200 w rejonie ul. Kazimierskiej 

zakończona zakończona 

4.5 Przebudowa (modernizacja ) sieci kanalizacji sanitarnej w 
ul.Składowej metodą bezwykopową 

18/08/2014 28/11/2014 

5. Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi zakończona zakończona 

5a. Opracowanie projektów - Kanalizacja sanitarna w ul. 
Majdan wraz z odbudową drogi 

zakończona zakończona 

5b. Nadzór inwestorski Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan 
wraz z odbudową drogi 

zakończona zakończona 

6.1Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na 
terenie szpitala) 

zakończona zakończona 

6.1a Opracowanie projektów 'Modernizacja kanału sanitarnego 
Ø 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)' 

zakończona zakończona 

6.1b Nadzór inwestorski 'Modernizacja kanału sanitarnego Ø 
600 przy ul Bema (na terenie szpitala)' 

zakończona zakończona 

6.2 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja 12/01/2015 31/03/2015 

6.2a Opracowanie projektów 'Modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej w os. Kołłątaja 

zakończona zakończona 

7.a. Program funkconalno użytkowy - Puławy oczyszczalnia zakończona zakończona 

7.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w 
Puławach 
(układy pomiarowo-rozliczeniowe) 

zakończona zakończona 

7.1a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni 
ścieków w Puławach 
(układy pomiarowo-rozliczeniowe) 

zakończona zakończona 

7.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w 
Puławach (zbiornik biogaz) 

zakończona zakończona 

7.2a Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków 
w Puławach (zbiornik biogaz) 

zakończona zakończona 

7.2b.  Nadzór inwestorski Przebudowa (modernizacja) 
oczyszczalni ścieków w Puławach 
(zbiornik biogaz) 

zakończona zakończona 

7.3a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni 
ścieków w Puławach (kogeneracja) 

zakończona zakończona 
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7.4.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w 
zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej 

zakończona zakończona 

7.4.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w 
zakresie gospodarki osadowej 

zakończona zakończona 

8. Kanalizacja sanitarna Wola Osińska, Chrząchów zakończona zakończona 

8a. Program funkconalno użytkowy - kanalizacja Wola 
Osińska, Chrząchów 

zakończona zakończona 

9. Kanalizacja sanitarna Osiny 07/01/2014 05/05/2014 

9a. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla 
miejscowości Osiny 

zakończona zakończona 

9.1 Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice Opoka i 
Chrząchów 

10/12/2013 15/02/2014 

10. Sieć wodociągowa Końskowola ul. Lubelska zakończona zakończona 

11. Kanalizacja sanitarna Wronów, Młynki, Opoka i Witowice 
oraz odcinek tranzytowy Osiny - Wronów wraz z 
przepompownią 

zakończona zakończona 

11c. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla 
sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Wronów, Młynki, 
Witowice, Opoka i tranzytu Osiny - Wronów 

zakończona zakończona 

12. Studium wykonalności zakończona zakończona 

13. Inżynier Projektu - nadzór nad robotami zakończona zakończona 

15. Pomoc techniczna dla JRP na Etapie przygotowania 
wniosku 

zakończona zakończona 

16. Pomoc techniczna dla JRP zakończona zakończona 

17. Promocja projektu zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/01/2013 30/06/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 20/11/2007 30/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/03/2008   

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Sanok   
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 19/04/2007 15/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/04/2007 03/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 03/04/2007 24/03/2010 

4. Studium projektowe 15/05/2007 01/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/05/2007 01/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt U0 zakończona zakończona 

Kontrakt U1 zakończona zakończona 

Kontrakt U2 zakończona zakończona 

Kontrakt U3 zakończona zakończona 

Kontrakt U4 zakończona zakończona 

Kontrakt U5 zakończona zakończona 

Kontrakt W1 zakończona zakończona 

Kontrakt W2 zakończona zakończona 

Kontrakt W3 zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/02/2009 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/01/2014   

 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu 
kanalizacyjnego m. Siedlce 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 15/02/2005 15/05/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/02/2005 15/05/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/02/2006 13/02/2009 

4. Studium projektowe 06/10/2004 15/02/2010 
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/10/2004 30/06/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/09/2008 01/02/2013 

6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego zakończona zakończona 

6.2. Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w komorach 
osadu czynnego 

zakończona zakończona 

6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zakończona zakończona 

6.5. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - kolektory 
wraz z ujęciem ścieków 

zakończona zakończona 

6.6. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - 
infrastruktura towarzysząca ze zbiornikami retencyjnymi 

zakończona zakończona 

6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa zakończona zakończona 

6.8. Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową zakończona zakończona 

6.9. Projektowanie i budowa suszarni średniotemperaturowej zakończona zakończona 

6.10. Zakup samochodu wywrotki i ładowarki kołowej 21/11/2013 30/06/2014 

6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej-
Gospodarczej 

zakończona zakończona 

6.12. Działania informujące i promujące zakończona zakończona 

6.13 Budowa kanalizacji sanitarnej - Sokołowska, Berna, 
Grabowskiego 

22/07/2013 22/11/2014 

6.14 Budowa kanalizacji sanitarnej Śmiała, Zielna, Różana 14/11/2013 04/02/2015 

6.15 Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową cz. II 24/05/2013 24/05/2015 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujrzanowie zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitranej w ulicy Bema (Pl. Wolności) zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Ganiewskiego zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej zakończone zakończone 

Budowa kanallizacji sanitarnej w Kalinowej zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzalińskiej zakończone zakończone 

Inżynier kontraktu - rozszerzwenie zakresu 17/05/2013 31/12/2015 

Zakup samochodu do czyszczania ciągów kanalizacyjnych 01/03/2014 30/09/2014 

Zakup wyposarzenia oczyszczalni ścieków 01/12/2013 30/06/2014 

7. Nabycie gruntów 01/12/2013 nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/10/2008 31/05/2014 

9. Etap operacyjny 01/05/2009   

 
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skar żysku -Kamiennej i Skar żysku Ko ścielnym  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 15/02/2007 03/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/02/2007 03/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 26/04/2004 07/10/2008 

4. Studium projektowe 18/10/2004 31/03/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2007 31/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt 01 - Etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej"  
(roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 01 - Etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej" 
(roboty budowlane) 

01/06/2013 31/12/2014 

Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - 
osiedle Książęce, osiedle Pogorzałe" (roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej" 
(roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - 
Skarżysko Kościelne I - Świerczek, Skarżysko Kościelne II - 
Grzybowa Góra"  (roboty budowlane) 

06/02/2012 05/08/2014 
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Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - 
miejscowości Majków, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole 
Plebańskie"(roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane) 

02/01/2012 08/01/2014 

Kontrakt 07 "Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej przy 
realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" 
(pomoc techniczna, promocja) 

04/05/2010 31/08/2014 

Kontrakt 08 "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy 
realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym"                                                       
(nadzór-inżynier kontraktu) 

01/04/2010 31/08/2014 

7. Nabycie gruntów 11/10/2007 31/03/2008 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/08/2010 30/06/2013 

9. Etap operacyjny 01/07/2012   

 
Gospodarka wodno -ściekowa na terenie Gminy Skawina   
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 17/08/2006 08/06/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 17/08/2006 15/04/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 29/10/2005 30/10/2008 

4. Studium projektowe 01/01/2006 31/03/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 25/02/2009 30/07/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1. Rozstrzygnięte w ramach jednego postępowania i 
podpisana jedna umowa: 
I Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. 
Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca 
VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej 

zakończone zakończone 

6.2. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego 
postepowania i podpisania jednej umowy: 
II Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, 
Wola Radziszowska - Radziszów 
X Kontrakt - Wodociąg dla Woli Radziszowskiej 

zakończone zakończone 

6.3. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego 
postępowania i podpisania jednej umowy: 
III Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, 
Polanka Hallera - Rzozów 
IV Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, 
Jurczyce - Radziszów 

zakończone zakończone 

6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie 
Skawina, Kopanka - Skawina 

zakończone zakończone 

6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie 
Skawina, Zelczyna - Skawina 

zakończone zakończone 

6.6. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego 
postępowania i podpisania jednej umowy: 
VIII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb 
IX Kontrakt - Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa Etap IIIe 
wraz ze zbiornikiem wody pitnej  

zakończone zakończone 

6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa Etap IIId zakończone zakończone 

6.8. XI Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Skawinie 

zakończone zakończone 

6.9. Kontrakt XII Kanalizacja dla Radziszowa Etap III f  zakończone zakończone 

6.10. Kontrakt XIII Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście 
Skawina, ul.Wyspiańskiego, ul.Brzozowa, ul.Lipowa, 
ul.Krakowska 

zakończone zakończone 

6.11. Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

6.12. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych 
na roboty 

zakończone zakończone 

6.13.Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk - 
Rozbudowa OŚ Skawina 

zakończone zakończone 

6.14. Kontrakt 4 - Promocja Projektu zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 30/03/2011 30/06/2014 
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8. Etap budowy/umowa budowlana 11/05/2009 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 25/03/2010 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Stare Babice  

 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 27/09/2007 26/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/09/2007 26/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 10/04/2004 25/11/2009 

4. Studium projektowe 03/01/2004 31/12/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/06/2007 30/06/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 11/07/2007 30/09/2014 

6.1.Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w 
Borzęcinie Małym wraz z ujęciami wody i zapleczem dla 
Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego 

zakończono zakończono 

6.2.Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z 
wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa 

zakończono zakończono 

6.3.Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego zakończono zakończono 

6.4.Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza - Szeligowska - 
zadanie połączone z zadaniem nr 6 - Budowa spinki 
wodociągowej Zielona - Thomme 

zakończono zakończono 

6.5.Budowa spinki wodociągowej Klonowa - Osiedlowa 01/02/2014 30/04/2014 

6.6.Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme (zadanie 
połączone z zadaniem nr 4) 

zakończono zakończono 

6.7.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Trakt Królewski zakończono zakończono 

6.8.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej 
we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów 

zakończono zakończono 

6.9.Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków dla 
wsi  Blizne Jasińskiego (między ul. Prusa, Reja, Mickiewicza, 
Hubala Dobrzańskiego)  

zakończono zakończono 

6.10.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej 
we wsi Latchorzew 

zakończono zakończono 

6.11.Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Grupy Kampinos w 
Latchorzewie, gmina Stare Babice 

zakończono zakończono 

6.12.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla 
wsi Kwirynów między ul. Agawy, Kalinową, Pohulanka, 
Sikorskiego, gm. Stare Babice 

zakończono zakończono 

6.13.Budowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych z 
pompowni "Lutosławskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w 
Janowie, Stare Babice 

zakończono zakończono 

6.14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn – 
Etap I i II  

zakończono zakończono 

6.15.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn -  
Etap III i IV (dot. ul. Krzyżanowskiego i odc. Od ul. 
Lutosławskiego) 
 
6.15.Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn -  
Etap III i IV (roboty budowlane - pozostałe nieskanalizowane 
ulice) 

28/02/2014 
 
 

01/08/2014 

31/03/2014 
 
 

30/09/2014 

6.16.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. 
Izabelińska i Kampinoska 

31/03/2014 30/04/2014 

6.17.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul. 
Ożarowska i ul. Wieruchowska 

zakończono zakończono 

6.18.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej 
rejon ul. Gen. Kutrzeby 

zakończono zakończono 

6.19.Budowa kanału sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych 
Babicach 

zakończono zakończono 

6.20.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki 
Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna 

zakończono zakończono 

6.21.Pompownia Borzęcin, kanał tłoczny do pompowni 
Koczargi 

zakończono zakończono 

6.22.Pompownia Koczargi, kanał tłoczny do oczyszczalni 01/02/2014 31/03/2014 
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6.23.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (Etap 
I), Borzęcin Duży - zadanie połączone z zadaniem nr 27 - 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Borzęcin Duży, Wojcieszyn 

zakończono zakończono 

6.24.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Borzęcin Mały 

31/01/2014 28/02/2014 

6.25.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (Etap 
II), Borzęcin Duży 

zakończono zakończono 

6.26.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Mariew, 
Stanisławów 

01/03/2014 30/04/2014 

6.27.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Borzęcin Duży, Wojcieszyn (zadanie połączone z zadaniem nr 
23) 

zakończono zakończono 

6.28.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Trakt Królewski, 
Borzęcin Duży, Wojcieszyn 

zakończono zakończono 

6.29.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Sobieskiego, 
Borzęcin Duży, Topolin 

31/10/2013 31/03/2014 

6.30.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Borzęcin Duży 

zakończono zakończono 

6.31.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Poprzeczna, 
Borzęcin Duży  

zakończono zakończono 

6.32.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kosmowska, 
Borzęcin Duży, Borzęcin Mały 

zakończono zakończono 

6.33.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Koczargi Nowe, Zielonki Wieś 

zakończono zakończono 

6.34.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Koczargi Nowe, Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandrów. 

zakończono zakończono 

6.35.Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojskowym 
we wsi Kwirynów 

zakończono zakończono 

6.36.Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z 
Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach do rowu 
melioracyjnego 

zakończono zakończono 

6.37.Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania 
nawozu z osadów 

01/07/2014 31/08/2014 

6.38.Pojazd do obslugi kanalizacji 01/02/2013 31/05/2014 

6.3a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego" 

zakończono zakończono 

6.4a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza Szeligowska" 

zakończono zakończono 

6.5a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa spinki wodociągowej Klonowa Osiedlowa" 

zakończono zakończono 

6.6a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa spinki wodociągowej Zielona Thomme" 

zakończono zakończono 

6.7a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa magistrali wodociągowej ul. Trakt Królewski" 

zakończono zakończono 

6.15a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: 
"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn Etap IV" 

zakończono zakończono 

6.21-22a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa pompowni ścieków "Borzęcin" i Koczargi" wraz z 
rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice" 

zakończono zakończono 

6.23-26a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - 
Mariew" 

zakończono zakończono 

6.27-28a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbin - 
Wojcieszyn" 

zakończono zakończono 

6.29-32a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - 
Topolin 

zakończono zakończono 

6.33-34a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - 
Zielonki Wieś" 

zakończono zakończono 

6.35a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: 
"Wymiana sieci kanalizacyjnej w osiedlu powojskowym we wsi 
Kwirynów" 

zakończono zakończono 
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6.36a.Opracowanie dokmentacji technicznej dla kontraktu: 
"Projekt kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z 
oczyszczalni ścieków Stare Babice do rowu melioracyjnego" 

zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów 01/01/2008 28/02/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 26/09/2007 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/07/2008 31/12/2038 

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie  
Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 01/10/2007 23/05/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/10/2007 23/05/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 13/02/2006 15/04/2008 

4. Studium projektowe 10/10/2005 15/07/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/03/2008 25/11/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6a. Usługa  Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce 
Opolskie”-przetarg nieograniczony w częściach (3), nr 
referencyjny -P-01/PZP/2010 

15/03/2010 23/06/2010 zakończona 

6b.  Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”  
- Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg nieograniczony w częściach (4)- nr 
referencyjny:P-02/PZP/2010 

30/05/2010 05/10/2010 zakończona 

6c.  Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”  
- Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg nieograniczony  ( budowa 
kanalizacji sanitarnej w m. Gąsiorowice Etap I , Piotrówka, 
Wierchlesie, Barut, Łaziska 

30/06/2010 20/10/2010 zakończona 

6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”  
- Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg nieograniczony w częściach (4)- 
nr referencyjny:P-04/PZP/2010 

20/01/2011 29/04/2011 zakończona 

6e. Przetarg na dostawę (zakup) specjalistycznego pojazdu do 
oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej nr 
referencyjny:P-05/PZP/2010 

15/02/2011 15/04/2011 zakończona 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 05/10/2010 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2014   

 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ocz yszczalni ścieków komunalnych w 
Tarnowskich Górach – faza II 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 01/02/2009 02/09/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/02/2009 02/09/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2009 20/06/2011 

4. Studium projektowe 01/09/2008 25/02/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/07/2009 31/03/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Studium wykonalności  01/12/2008 10/03/2009 

Nadzór autorski 31/03/2012 31/05/2012 

Działania informacyjne i promocyjne 01/08/2011 30/09/2011 

Inżynier kontraktu 10/02/2012 06/07/2012 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" 
- dzielnica Strzybnica 

10/04/2013 10/07/2013 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" 
- dzielnica Rybna 

28/02/2013 30/05/2013 
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Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" 
- dzielnica Opatowice 

28/02/2013 30/05/2013 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" 
- dzielnica Stare Tarnowice 

01/04/2013 31/12/2013 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" 
- dzielnica Repty Nowe 

28/02/2013 30/05/2013 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" 
- dzielnica Śródmieście 

28/02/2013 30/05/2013 

7. Nabycie gruntów 01/01/2009 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/03/2013 27/02/2015 

9. Etap operacyjny 28/02/2015   

 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie cz ęści aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności zakończony zakończony 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończony zakończony 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończony zakończony 

4. Studium projektowe zakończony zakończony 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończony zakończony 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielniana, Smutna, 
Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicza, Wrzosowa, 
Grota Roweckiego, Równa, Sucha, Cekanowska, Fabryczna, 
Żeromskiego, Curie-Skłodowskiej, Popiełuszki, Nowowiejska, 
Chrobrego, Staszica, Tuwima, Piastowska, Jagielońska, 
Mireckiego,  

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej  w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Nowa, Ujezdzka, 
Czarna + wzdłuż rzeki Czarnej, Smolna, Duracza, Dębowa, 
Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Traugutta, 
Chopina 

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szymanówek, Adama, 
Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewska, 
Krawiecka, Krawiecka-odgałęzienia, Anny, Barbary, Celin, 
Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, Łąkowa, 
Ściegiennego, Smugowa, Przejazd Dąbrowski, Legionów, 
Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki, 
Łączna, Ciepła, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Bartłomieja, 
Bogumiła, Elżbiety, Flory, Haliny, Hendryka, Jalanty, Joanny, 
Kamila, Katarzyny, Łucji, Magaleny, Odkrywkowa, Żwirowa, 
Lecha, Głowackiego, Koszykowa, Grzegorza,  Kwiatowa-
odgałęzienia 

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie, Lucyny, 
Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego, 
Kwarcowa  

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wąwał w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białobrzeska, Aliny, 
Andrzeja, Kolejowa, Kolejowa - teren PKP, Ślusarska, 
Radomska, Opoczyńska, Wilcza, Wąwalska, Wąwalska 
(odgałęzienia), Wąwalska-Witosa (spinka), Witosa, 
Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Gminna, 
Cisowa, Michałowska, Myśliwska, Hubala, Torowa, Kowalska, 
Okopowa, Okopowa (odgałęzienia),  Łozińskiego, 
Pliszczyńskiego, Stolarskiego, 25 Pułku AK, Młodzieżowa, 
Reja.  

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Józefowskiej w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starowiejskiej, Ludowej w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzewice w toku w toku 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grotami w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nagórzycka w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Zaborów I, Zaborów 
II, Komorów 

w toku w toku 

Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej w toku w toku 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w toku w toku 

Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów 
zdeponowanych na lagunach 

01/03/2014 30/06/2014 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w toku w toku 

Doradztwo dla JRP w toku w toku 

Działania Informacyjne i Promocyjne w toku w toku 

Wynagrodzenia pracowników JRP w toku w toku 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/04/2012 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016   

 
Gospodarka wodno -ściekowa na terenie aglomeracji Toru ń - II Etap   
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 01/04/2008 15/09/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/04/2008 15/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/01/2004 05/11/2009 

4. Studium projektowe 16/04/2004 01/02/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/11/2007 15/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

 Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna 
 I Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych 
 kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic; 
 II Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego 
 kontrakt: K-3/W Red Fidic;  
 III Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców (pytania i odpowiedzi) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna 
 I Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów inwestorskich 
 na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg 
 Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/W;  
 II Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców (pytania i odpowiedzi) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna 
 I Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych 
 na wykonanie robót  budowlanych realizowanych wg 
 Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W; 
 II Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców (pytania i odpowiedzi) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-4/W 
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 
 terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy 
 i Kaszczorek w Toruniu 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-5/W 
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne 
 na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosy i Torunia 
 Południowego 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-8/W 
 Budowa podczyszczalni wód deszczowych K-II, K-III, 
 K-V na wylotach do rzeki Wisły 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna 
 Inżynier Kontraktu dla kontraktów liniowych: K-4/W, 
 K-5/W, K-8/W 

zakończona zakończona 



117 
 

 Kontrakt K-1/W 
 Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej 
 Oczyszczalni Ścieków 
 (budowa systemu termicznej przeróbki osadów) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-2/W 
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
 "Drwęca Jedwabno" 
 (modernizacja gospodarki osadowej) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-3/W 
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
 "Mała Nieszawka" 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-6/W 
 Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta 
 Torunia w technologii bezwykopowej 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna 
 Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych: 
 K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna 
 Pomoc dla JRP 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna 
 Prowadzenie działań promujących i informacyjnych 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-15/D 
 Dostawa samochodów specjalistycznych do 
 czyszczenia sieci 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/02/2009 31/03/2013 

9. Etap operacyjny 01/04/2013   

 
Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w 
Wodzisławiu Śląskim 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 25/10/2007 26/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 25/10/2007 30/09/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/02/2007 30/09/2013 

4. Studium projektowe 18/10/2006 30/06/2013  

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/09/2007 30/06/2013  

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 29/09/2007 30/06/2013  

Opracowanie danych umożliwiających Zamawającemu 
sporządzenie wniosku (Studium wykonalności i in.)                                                                            

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowej - Radlin II, Gorzyczki, 
Jedłownik i Karkoszka, Obszary i Biertułtowy 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowej - Stare i Nowe Miasto zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowej - Reden i Wypandów zakończone zakończone 

Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin 
II cz. 1" 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji przetargowych zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu 
Śląskim, dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu 
Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., 
dzielnica Radlin II cz. 1" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu 
Śląskim, dzielnica Radlin II cz.2" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, 
miejscowość Czyżowice" 

zakończone zakończone 
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Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, 
miejscowość Gorzyczki" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica 
Biertułtowy i dzielnica Obszary" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica 
Reden i Wypandów" 

zakończone zakończone 

Przewiert przy ul. Napierskiego zakończone zakończone 

"Budowa kanalizacji sanitarnej  w Radlinie, dzielnica Obszary, 
przewiert, dodatkowa komora przewiertowa pośrednia" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach, 
część zachodnia cz.1 " 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach, 
część zachodnia cz.2 " 

zakończone zakończone 

Inżynier kontraktu zakończone zakończone 

Kontrakt "Kampania promocyjna projektu Ochrona wód 
dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków 
Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. - cz. 1" 

zakończone zakończone 

Przygotowanie raportu Końcowego 14/10/2014 31/12/2014 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach - rozszerzenie 
zakresu  

zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - rozszerzenie 
zakresu 

zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość 
Czyżowice, Turza Śl. - rozszerzenie zakresu 

zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - 
rozszerzenie zakresu cz. 1 

28/02/2012 2014-01-31 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - 
rozszerzenie zakresu cz. 2 

28/02/2012 2014-01-01 

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - 
rozszerzenie zakresu cz. 3 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 29/05/2008 31/12/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/09/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016   

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej we Wrocławiu Etap III  
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 01/07/2009 23/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/07/2010 23/11/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/02/2007 30/06/2010 

4. Studium projektowe 01/02/2007 30/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2007 28/02/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 01/02/2007 31/01/2014 

Zad.1.1. Budowa magistrali wodociągowej Południowa /ul. 
Zwycięska /- Etap c 

zakończona zakończona 

Zad.1.2. Budowa magistrali wodociągowej Traugutta - 
Wolności /ul. Nowa/ -Etap I 

zakończona zakończona 

Zad.1.3 Budowa magistrali wodociągowej Traugutta – 
Wolności, Etap IV 

zakończona zakończona 

Zad.1.4 Budowa magistrali wodociągowej Bystrzycka - Pucka zakończona zakończona 

Zad.2.1Budowa sieci wodociągowej w ul. Drzewieckiego zakończona zakończona 

Zad.2.2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego 
we Wrocławiu DN 400 

zakończona zakończona 

Zad.2.3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wyścigowej zakończona zakończona 
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Zad.2.4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzegomskiej zakończona zakończona 

Zad.2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiego zakończona zakończona 

Zad.2.6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dolnobrzeskiej - 
Bocznej 

zakończona zakończona 

Zad.2.7 Budowa sieci wodociągowej w ul. Duńskiej Etap I-III zakończona zakończona 

Zad.2.8 Budowa sieci wodociągowej w łączniku ul. Maślickiej i 
ul. Królewieckiej 

zakończona zakończona 

Zad.2.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej - Etap I zakończona zakończona 

Zad.2.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipskiej zakończona zakończona 

Zad.2.11 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ślazowej zakończona zakończona 

Zad. 3.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Muchoborskiej, 
Duńskiej 

zakończona zakończona 

Zad. 3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dolnobrzeskiej - 
Bocznej 

zakończona zakończona 

Zad. 3.3 Kanał sanitarny w łączniku ul. Maślickiej i ul. 
Królewieckiej 

zakończona zakończona 

Zad. 3.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duńskiej zakończona zakończona 

Zad. 3.5 Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. 
Pułaskiego 17-33 i 35-45 

zakończona zakończona 

Zad. 3.6 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Niebieskiej, 
Beżowej, Seledynowej 

zakończona zakończona 

Zad. 3.7 Budowa kanału w ul. Granicznej - Etap I zakończona zakończona 

Zad. 3.8 Budowa kanału w ul. Granicznej - Etap II zakończona zakończona 

Zad. 3.9 Budowa kanalizacji w ul. Wyścigowej zakończona zakończona 

Zad. 3.10 Budowa sieci kan. w ul. Lipskiej zakończona zakończona 

Zad. 3.11 Budowa sieci kan. w ul. Ślazowej zakończona zakończona 

Zad. 3.12 Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Osobowice zakończona zakończona 

Zad. 5.1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na 
osiedlu Osobowice 

zakończona zakończona 

Zad. 5.2 Budowa magistrali wodociągowej Północnej - Etap I b zakończona zakończona 

Zad. 5.3 Przebudowa kolektora Północnego zakończona zakończona 

Zad. 5.4 Modernizacja kolektora Bystrzyca zakończona zakończona 

Zad. 5.5 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kamiennej, 
Jaracza, Damrota, Kasprowicza 

zakończona zakończona 

Zad. 5.6 Budowa kanalizacji na os. Polanowice, Sołtysowice 26/11/2013 w toku 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/02/2007 31/08/2015 
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9. Etap operacyjny 18/04/2007   

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej we Wrocławiu Etap V   
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 03/03/2013 22/04/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/03/2013 22/04/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 10/10/2008 30/04/2013 

4. Studium projektowe 12/12/2008 31/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/11/2009 31/01/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/11/2009 17/03/2014 

Zad.1.1 Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 
pomiędzy ul. Jarocińską i Pełczyńską 

zakończona zakończona 

Zad.1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kowale-Ogrody ul. 
Sikorcza i Szczygla 

zakończona zakończona 

Zad.1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomarańczowej zakończona zakończona 

Zad.1.4 Budowa układu odprowadzania ścieków z osiedla 
Marszowice Malownicze 

16/09/2013 w toku 

Zad.1.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Widawa, Lipa 
Piotrowska 

29/11/2013 w toku 

Zad.1.6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kowale 17/09/2013 w toku 

Zad.1.7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu 
Bieńkowice 

30/12/2013 w toku 

Zad.1.8 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jagodno 03/02/2014 17/03/2014 

Zad.1.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kosmonautów 

zakończona zakończona 

Zad.1.10 Przebudowa rurociągu tłocznego Sępolno-Szczytniki zakończona zakończona 

Zad.1.11 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Krzywoustego i Rynek Psiego Pola 

zakończona zakończona 

Zad.1.12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Zwycięskiej 

zakończona zakończona 

Zad.1.13 Przebudowa sieci kanalizacji ul. Marszowicka, 
Wolska, Dolnobrzeska, Eluarda 

07/01/2014 28/02/2014 

Zad.1.14 Modernizacja przepompowni Muchobór zakończona zakończona 

Zad.2.1 Budowa magistrali wodociągowej Północnej Etap I a zakończona zakończona 

Zad.2.2 Budowa odżelaziacza w Zakładzie Produkcji Wody Na 
Grobli 

08/10/2013 w toku 

Zad.2.3 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. 
Zakrzów 

zakończona zakończona 

Zad.2.4 Modernizacja sieci wodociągowej na os. Widawa, Lipa 
Piotrowska 

29/11/2013 w toku 

Zad.2.5 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na 
osiedlu Kowale 

17/09/2013 w toku 

Zad.2.6 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. 
Polanowice, Poświętne, Sołtysowice 

25/10/2013 w toku 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 07/06/2010 20/06/2015 

9. Etap operacyjny 19/10/2011   
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Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Etap  II 
 Etap  Data rozpocz ęcia  Data zakończenia  
1. Studium wykonalności 27/02/2007 26/11/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/02/2007 26/11/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 19/05/2006 14/04/2008 

4. Studium projektowe 28/04/2006 31/10/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 25/04/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 1 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów 
(przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

15/07/2011 zakończone 

6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 2 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze 
Południowe (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

14/07/2011 zakończone 

6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 3 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze 
Północne (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

13/07/2011 zakończone 

6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 4 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy 
Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

05/07/2011 zakończone 

6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 5 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy 
Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

05/07/2011 zakończone 

 6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 6 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy 
Mikulczyce (Etap II i III) (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

13/07/2011 zakończone 

6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 7 Poprawa gospodarki ściekowej Kanalizacja 
sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg ograniczony wg 
u.p.z.p.) 

06/07/2011 zakończone 

6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 8 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja 
osadów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

07/07/2011 zakończone 

6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 9 usługi doradcze (zamówienie sektorowe w trybie 
zapytania o cenę) 

zakończone zakończone 

6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Inżyniera – nadzór nad robotami Kontrakt 10 (przetarg 
nieograniczony wg u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Promocje i asystę techniczną Kontrakt 11 (przetarg 
nieograniczony wg u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 11/04/2012 28/02/2014 

9. Etap operacyjny 26/08/2013   

 
Poprawa jako ści wody pitnej i uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias 
Opolski 
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 01.01.2008 25.02.2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01.01.2008 25.02.2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27.10.2005 12.11.2008 

4. Studium projektowe 01.12.2004 30.10.2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01.08.2008 25.02.2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

   Kontrakt I Krasiejów - Budowa kanalizacji sanitarnej  12.08.2010 30.11.2010 

   Kontrakt II Biestrzynnik-Dylaki - Budowa kanalizacji sanitarnej  08.02.2011 29.12.2012 
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   Kontrakt III Szczedrzyk - Budowa kanalizacji sanitarnej  06.05.2011 20.03.2013 

   Kontrakt IV Grodziec - Budowa kanalizacji sanitarnej  10.08.2011 09.09.2013 

   Kontrakt V Ozimek - Schodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej  22.11.2010 29.03.2012 

   Kontrakt VI Suszarnia odpadów 20.10.2011 30.09.2013 

   Kontrakt VII Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w    

   Gminie Ozimek 

25.11.2010 31.05.2013 

   Kontrakt VIII Poprawa zaopatrzenia w wodę 20.09.2010 31.08.2011 

   Kontrakt IX Inżynier kontraktu 14.07.2010 31.12.2015 

   Kontrakt  X Krzyżowa Dolina - Budowa kanalizacji sanitarnej  07.2013 05.2015 

7. Nabycie gruntów 01.01.2008 31.12.2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12.08.2010 05.2014 

9. Etap operacyjny 05.2014 31.12.2038 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w 
Poznaniu i okolicach – Etap II 
 Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 22/10/2007 30/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/10/2007 30/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/08/2007 08/09/2011 

4. Studium projektowe 10/04/2007 13/10/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2008 30/08/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 09/07/2008 23/12/2013 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/07/2008 31/10/2015 

9. Etap operacyjny 01/11/2015  - 

 

Uporz ądkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programy Czyst y 
Dunajec 
 Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 2008-01-04 2008-08-28 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2008-01-04 2008-08-28 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2008-01-04 2010-04-16 

4. Studium projektowe 2010-08-22 2011-05-18 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2008-01-04 2013-11-15 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2008-03-20 2014-02-28 

7. Nabycie gruntów 2014-02-28 2014-06-30 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2008-05-14 2015-06-30 

9. Etap operacyjny 2010-01-01 2037-12-31 

 

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka   
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 2007-09-25 2008-05-20 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2007-09-25 2008-05-20 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2008-01-31 2008-04-30 
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4. Studium projektowe 2009-01-07 2009-11-30 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2009-05-17 2009-12-31 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2009-01-07 2010-05-08 

7. Nabycie gruntów 2009-01-30 2009-10-30 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2010-03-01 2011-09-30 

9. Etap operacyjny 2011-10-01 - 

 
Rozbudowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa  IW – Warszawa 
Miasto Józefów 
 Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 2008-04-07 2009-04-30 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2008-04-10 2009-02-04 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2008-07-14 2009-03-06 

4. Studium projektowe 2006-05-17 2014-12-31 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2006-04-07 2013-06-30 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2006-04-07 2013-12-31 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2009-04-28 2014-06-30 

9. Etap operacyjny 2014-07-01 - 

 
„Czyste życie”. Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy IW –Warszawa 
Gmina Brwinów 
 Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 2007-08-10 2009-03-16 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2007-08-10 2009-03-16 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2003-11-25 2009-07-17 

4. Studium projektowe 2004-10-19 2010-07-21 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2004-08-25 2010-09-30 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2009-01-09 2010-10-01 

7. Nabycie gruntów 2009-01-01 2009-12-31 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2007-06-25 2014-01-22 

9. Etap operacyjny 2014-01-23 - 

 
Sektor środowiska – priorytet II  
 
Ochrona brzegów morskich na wysoko ści Łeby, Rowów i Ustki  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności 2011-12-01 2012-01-12 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)   

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2010-08-16 2011-11-21 

4. Studium projektowe 2014-04-08 2014-06-30 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2011-12-01 2011-12-30 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej 2013-01-22 2014-03-07 

Procedura przetargowa – inspektor nadzoru 2013-05-20 2013-09-18 

Procedura przetargowa – roboty budowlane 2013-02-19 2014-03-07 
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Procedura przetargowa – działania info-promo 2013-02-14 2013-05-13 

Procedura przetargowa – dostawa pojazdu typu quad 2013-01-22 2013-02-01 

Procedura przetargowa – dostawa GPS 2013-02-18 2013-07-01 

Procedura przetargowa – dostawa łodzi do pomiarów sondażowych 2013-05-16 2013-08-13 

Procedura przetargowa – dostawa sondy i sonaru 2013-05-21 2013-08-28 

Procedura przetargowa – dostawa plotera wielkoformatowego 2013-02-19 2013-03-25 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2013-02-02 2015-06-30 

Kontrakt na inspektora nadzoru 2013-09-19 2015-06-30 

Kontrakt na roboty budowlane 2014-03-08 2015-06-30 

Kontrakt na działania info-promo 2013-05-14 2015-06-30 

Kontrakt na dostawę pojazdu typu quad 2013-02-02 2013-02-18 

Kontrakt na dostawę GPS 2013-07-02 2013-07-22 

Kontrakt na dostawę łodzi do pomiarów sondażowych 2013-08-14 2013-12-10 

Kontrakt na dostawę sondy i sonaru 2013-08-26 2013-12-13 

Kontrakt na dostawę plotera wielkoformatowego 2013-03-26 2013-04-16 

9. Etap operacyjny 2015-07-01  

 

System gospodarki odpadami Ślęza - Oława  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 23/12/2008 30/10/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/12/2008 30/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 29/04/2009 17/12/2009 

4. Studium projektowe 01/02/2010 30/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/12/2008 30/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 09/11/2009  

Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Gać. Modernizacja 

części mechanicznej. Etap I 

13/11/2009 26/11/2010 

Kontrakt 2: Modernizacja części mechanicznej. Etap II 31/05/2012 04/10/2012 

Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacją hali  
04/11/2013 

 

04/02/2014 

Kontrakt 3a: Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa) 25/10/2011 16/05/2012 

Kontrakt 3b: Budowa części biologicznej MBP (fermentacja) 02/02/2012 17/08/2012 

Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujące: kwatera nr 3 24/04/2012 09/08/2012 

Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujące: Roboty budowlane; 

rozbudowa budynku sortowni z adaptacją wiaty na surowce wtórne 

11/01/2013 09/04/2013 

Kontrakt 5: Dostawa kontenerów socjalnych 14/07/2011 07/09/2011 

Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu samochodu 

ciężarowego specjalistycznego typu „hakowiec”  

09/11/2009 07/01/2010 

Kontrakt 7a: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Kontenery 

do przewozu odpadów 

11/01/2010 25/01/2010 

Kontrakt 7b: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Waga 

samochodowa 

22/03/2010 13/04/2010 

Kontrakt 7c: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Zakup 

ładowarki teleskopowej 

20/06/2011 19/07/2011 

Kontrakt 7d: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Roboty 

budowlane 

30/04/2014 30/07/2014 

Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno-

promocyjnej Projektu 

29/06/2012 30/08/2012 

Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu 04/02/2012 10/05/2013 
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Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariów informacyjnych 18/02/2013 27/03/2013 

Kontrakt 9d: Opracowanie makiety i wizualizacji zakladu 01/02/2014 31/03/2014 

Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariów informacyjnych 01/01/2015 28/02/2015 

Kontrakt 10: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu 

„System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” 

03/08/2012 27/11/2012 

Kontrakt 11: Audyt Zewnętrzny Projektu 24/01/2014 28/02/2014 

Kontrakt 12a: Dostawa przerzucarki do kompostu 29/01/2013 07/06/2013 

Kontrakt 12b: Dostawa sita gwiaździstego 29/01/2013 14/06/2013 

Kontrakt 12c: Dostawa ładowarki 29/01/2013 13/09/2013 

Kontrakt 12d: Dostawa ciągnika z przyczepą i kontenerami 29/01/2013 23/08/2013 

Kontrakt 12e: Dostawa kompaktora 29/01/2013 31/07/2013 

Kontrakt 12f: Dostawa kontenera na odpady niebezpieczne 04/07/2012 09/08/2012 

Kontrakt 13: Przebudowa układu komunikacyjnego ZGO 02/11/2013 17/12/2013 

Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego 02/01/2014 31/03/2014 

7. Nabycie gruntów 22/12/2009 18/11/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 13/11/2009 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2015 - 

 
Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradow anych, popoligonowych i 
powojskowych, zarz ądzanych przez PGL LP 
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 05/01/2010 30/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 05/01/2010 30/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nd nd 

4. Studium projektowe nd nd 

 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 

 

23/02/2009  

30/08/2010 

 

6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej: nd nd 

Koszty Jednostki Realizującej Projekt/Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych 

12/10/2007 12/10/2007 

Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu 20/08/2009 05/01/2010 

Jednostka Nadzorująca Prawidłowość Wykonywanych Prac 23/03/2012 01/08/2012 

Ocena geośrodowiskowa 25/08/2012 20/12/2012 

Ocena przyrodnicza - - 

Promocja projektu 12/10/2007 12/10/2007 

Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu 23/02/2012 05/06/2012 

Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych 10/10/2011 12/12/2011 

Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i 
porządkowanie terenu 

01/10/2010 20/10/2010 

Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego 04/04/2011 18/05/2012 

Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojskowych 22/07/2013 12/08/2013 

Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków 
siedliskowych - przebudowa drzewostanów 

23/11/2010 30/12/2010 

Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt 29/10/2010 22/11/2010 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana nd nd 

9. Etap operacyjny nd nd 

Procedury przetargowe ogłaszane są bezpośrednio przez 57 nadleśnictw biorących udział w projekcie 
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Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie, gmina Nowogard  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności  20/07/2008 31/01/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści 01/01/2009 20/02/2009 

3. Ocena wpływu na środowisko  31/05/2008 23/02/2009 

4. Studium projektowe 02/01/2007 31/12/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2005 25/02/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Kontrakt I Budowa RZGO Słajsino 10/08/2011 30/12/2012 

Kontrakt II Dostawa urządzeń i pojazdów :   

Dostawa Kompaktora 02/04/2012 20/07/2012 

Dostawa naczep samowyładowczych 02/04/2012 31/07/2012 

Dostawa ciągników siodłowych i samochodów hakowych 02/04/2012 31/07/2012 

Dostawa rębaków 18/06/2012 19/09/2012 

Dostawa przerzucarki do kompostu 18/06/2012 17/03/2013 

Dostawa monitoringu 02/04/2012 30/08/2012 

Dostawa ładowarek – 6 sztuk  18/06/2012 20/12/2012 

Dostawa zamiatarki 18/06/2012 20/09/2012 

Kontrakt III Inżynier Kontraktu - koszty niekwalifikowalne 15/03/2006 30/04/2013 

Kontrakt III A nadzór autorski - koszty niekwalifikowalne 01/10/2011 30/09/2013 

Kontrakt IV Szkolenia 01/07/2011 30/03/2013 

Kontrakt V Promocja projektu 20/12/2010 15/05/2013 

Kontrakt VI Obowiązkowe Audyty 15/10/2012 30/03/2013 

Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium Wykonalności - koszty 

niekwalifikowalne 

15/11/2007 15/12/2010 

Kontrakt VIII Wykonanie Raportu Końcowego 01/07/2015 30/09/2015 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy / umowa budowlana 12/12/2011 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/03/2013 - 

10. Rozszerzenie projektu – Etap II 01/10/2013 30/06/2015 

 

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budow ę Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych „Stary Las”  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 01/01/2003 28/05/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/01/2003 28/05/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 06/07/2001 27/05/2005 

4. Studium projektowe 01/01/2004 31/07/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/03/2007 31/12/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Inżynier Kontraktu 06/06/2007 05/10/2007 

Budowa ZUOK w Starym Lesie 30/08/2007 03/11/2009 

Zakup sprzętu i wyposażenia do ZUOK w Starym Lesie 

(zamówienie w częściach) 

11/05/2011 21/05/2012 

Działania informujące i promujące   28/05/2010 16/07/2010 

Budowa drogi dojazdowej* 14/04/2010 

27/04/2011* 

17/05/2010 

07/07/2011* 
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Wykonanie instalacji energetycznego wykorzystania biogazu 27/02/2012 04/06/1012 

7. Nabycie gruntów 06/06/2005 05/12/2008 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/01/2013 - 

Uwagi: 
*- w ramach pozycji „Budowa drogi dojazdowej” wyróżniamy następujące umowy: 

- Budowa skrzyżowania (17/05/2010), Wycinka drzew i krzewów (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej 
(07/07/2011), Nadzór nad skrzyżowaniem (26/05/2010) oraz Nadzór nad budową drogi (07/07/2011).  

 

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew  

Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 28/11/2006 11/01/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/11/2006 11/01/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/07/2007 28/04/2009 

4. Studium projektowe 28/12/2006 23/08/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/05/2007 30/03/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

Kontrakt nr I Regionalny System Gospodarki Odpadami – zadanie 

1,2,3  

Kontrakt nr II Budowa nowej kwatery składowiska 

Kontrakt nr II a Rekultywacja istniejącego składowiska w Tczewie 

Kontrakt nr III Etap II Rekultywacja istniejącego składowiska w 

Ropuchach Gm. Pelplin 

Kontrakt nr III Rekultywacja istniejących składowisk 

Kontrakt nr IV Inżynier kontraktu – Budowa nowej kwatery 

składowiska 

Kontrakt nr IV a Inżynier kontraktu – RSDO Tczew  

Kontrakt nr V Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO Tczew 

Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz działania informująco-

promujące dla projektu 

Kontrakt nr VII Dostawa sprzętu ruchomego dla ZUOK w Tczewie 

Kontrakt nr VII a Dostawa kompaktowa do obsługi nowej kwatery 

 

17/01/2011 

 

04/06/2009 

29/04/2013 

 

28/02/2013 

 

16/06/2011 

04/06/2009 

 

30/07/2010 

24/06/2010 

06/12/2010 

 

15/12/2012 

 

25/03/2011 

 

 

31/12/2013 

 

18/01/2011 

29/08/2014 

 

30/04/2014 

 

30/11/2013 

21/07/2012 

 

31/12/2014 

31/12/2013 

23/03/2014 

 

31/12/2013 

 

30/09/2011 

 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2009 29/08/2014 

9. Etap operacyjny 18/01/2011 - 

 

Budowa Mi ędzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Tychach 
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 21/05/2009 27/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 21/05/2009 05/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/06/2009 01/10/2009 

4. Studium projektowe 25/11/2011 17/10/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/12/2010 08/07/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

Kontrakt 01 projektowanie i budowa 

Kontrakt 02 Inżynier Kontraktu  

Kontrakty 03-05 dostawy 

Kontrakt 06 Informacja i promocja 

 

18/10/2012 

02/01/2013 

17/03/2014 

16/12/2013 

 

04/04/2013 

29/03/2013 

03/11/2014 

15/02/2014 
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7. Nabycie gruntów 17/09/2009 25/11/2009 

8. Etap budowy/umowa budowlana 25/11/2011 30/03/2015 

9. Etap operacyjny 01/04/2015 - 

 

Gospodarka odpadami w obr ębie powiatów żarskiego i żagańskiego 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 11/01/2007 20/04/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 20/07/2007 20/04/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 11/01/2007 15/05/2009** 

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów 02/04/2008 26.09.2012 

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji 

przeładunkowej w Lubsku 

19/02/2009 17/05/2013 

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku 19/07/2012 12.02.2013 

Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. 

Tuplice 

17/06/2011 24/10/2011 

Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie 19/12/2012 11.02.2013 

Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie 18.04.2013 15.07.2013 

4. Studium projektowe 09/11/2010 27/05/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 20/07/2007 30/05/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej    

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów 29/08/2012 16/01/2015 

Kontrakt 1a: Dostawy sprzętu i wyposażenia do ZZO w 

Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku 

19/06/2013 10/02/2014 

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji 

przeładunkowej w Lubsku 

28/08/2012 

26/08/2013 

09/03/2014 

29/11/2014 

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku 

Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice 29/09/2012 27/12/2013 

Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie 29/11/2013 03/09/2014 

Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie 03/03/2014 03/01/2015 

Kontrakt 6: Inżynier 20/11/2010 02/06/2015 

Kontrakt 7: Pomoc techniczna I (przygotowanie) 27/11/2008 31/03/2009 

Kontrakt 8: Pomoc techniczna II 26/10/2010 02/07/2014 

Kontrakt 9: Działania promocyjne i informacyjne 05/10/2010 03/03/2014 

Kontrakt 10: Edukacja ekologiczna 05/12/2012 01/06/2014 

7. Nabycie gruntów 01/01/2008 30/06/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana  

11/01/2013 

 

16/01/2015 

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów 11/01/2013 16/01/2015 

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji 

przeładunkowej w Lubsku 

12/11/2012 09/03/2014 

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku 01/12/2013 29/11/2014 

Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. 

Tuplice 

20/12/2013 27/12/2013 

Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie 03/02/2014 03/09/2014 

Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie 04/05/2014 03/01/2015 

9. Etap operacyjny 16/01/2015 - 

**Po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko [Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje również wymagają 
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. 
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Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin 
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 20/03/2010 31/01/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 20/03/2010 31/01/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2010 17/08/2010 

4. Studium projektowe 01/10/2011 31/03/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/05/2010 31/01/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

 

Kontrakt nr I a Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO 

Jarocin- bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa ZZO Jarocin 

Kontrakt nr I b Budowa zespołu kogeneracyjnego ZZO Jarocin. 

Rozbudowa ZZO Jarocin 

Kontrakt nr II Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin. 

Rozbudowa ZZO Jarocin 

Kontrakt nr III Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z 

infrastrukturą. Rozbudowa ZZO Jarocin. 

Kontrakt nr IV Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej 

na terenie gmin w związku z realizacją Projektu 

Kontrakt nr V Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu 

Kontrakt nr VI Audyt Zewnętrzny Projektu 

 

 

06/05/2013 

 

 

11/09/2013 

 

01/10/2014 

 

01/07/2013 

 

03/06/2013 

 

03/05/2013 

 

02/01/2014 

 

 

30/10/2015 

 

 

30/10/2015 

 

20/06/2015 

 

30/09/2015 

 

21/01/2014 

 

30/10/2015 

 

31/07/2014 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 20/01/2014 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 - 

 

Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarza nia Odpadów Komunalnych w 
Stalowej Woli 
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 12/01/2011 10/02/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/01/2011 10/02/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 31/01/2011 22/04/2011 

4. Studium projektowe 04/04/2013 25/11/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2/05/2009 05/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

Kontrakt 01 projektowanie i budowa 

Kontrakt 02 dostawy 

Kontrakt 03 Inżynier Kontraktu 

Kontrakt 04 Informacja i promocja 

 

23/06/2011 

05/05/2013 

01/06/2011 

06/07/2012 

 

25/11/2011 

20/07/2013 

30/06/2011 

10/01/2013 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 25/01/2014 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności 30.10.2009 27.11.2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 30.10.2009 27.11.2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 10.06.2009 01.10.2009 
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4. Studium projektowe 02.02.2009 01.12.2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02.11.2009 26.11.2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Kontrakt na wykonanie prac budowlano - montażowych 12.07.2011 30.07.2012 

Kontrakt na pełnienie nadzoru inwestorskiego 31.01.2011 09.05.2011 

Kontrakt na wykonanie tablic informacyjnych i czterech roll-up 11.08.2011 23.09.2011 

Kontrakt na wykonanie zakupów promocyjnych (zamówienia poniżej 

14 tys. euro. – podano datę wszczęcia pierwszego postępowania i 

faktyczną datę podpisania ostatniej z planowanych umów) 

06.04.2011 09.12.2012 

Kontrakt na zakup łodzi do pomiarów sondażowych 12.10.2011 20.12.2011 

Kontrakt na zakup kserokopiarki 30.08.2011 08.09.2011 

Kontrakt na zakup sprzętu komputerowego 27.09.2011 21.10.2011 

Kontrakt na wykonanie promocyjnych materiałów konferencyjnych  27.09.2012 16.10.2012 

Kontrakt na zakup quadów 11.08.2011 13.09.2011 

Kontrakt na zakup sondy i sonaru 12.08.2011 24.11.2011 

Kontrakt na wykonanie tablic pamiątkowych 06.05.2014 15.07.2014 

Artykuły sponsorowane w prasie lokalnej  i krajowej promocyjnych 

(zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano datę wszczęcia 

pierwszego postępowania i planowaną datę podpisania ostatniej z 

planowanych umów) 

06.08.2012 15.07.2014 

Konferencje prasowe (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano 

datę wszczęcia pierwszego postępowania i planowaną datę 

podpisania ostatniej z planowanych umów) 

18.07.2012 15.07.2014 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30.07.2012 31.08.2014 

9. Etap operacyjny 01.09.2014 - 

 
 

Inwestycje  produkcyjne 
 

Sektor środowiska – priorytet IV  
 
Ograniczenie emisji zanieczyszcze ń poprzez modernizacj ę bloku ciepłowniczego w EC 
Tychy  
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/02/2008 31/03/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści 01/02/2008 31/03/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 26/10/2007 06/02/2008 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 01/10/2008 30/06/2012 

6. Etap operacyjny 01/07/2012 nd. 

 
Konwersja kotła OP -140 na kocioł fluidalny opalany biomas ą w Elektrociepłowni „B ędzin” 
S.A.  
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 08/03/2010 23/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści 08/03/2010 23/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/04/2010 29/06/2010 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 01/04/2011 31/12/2012 
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6. Etap operacyjny 01/01/2013 nd. 

 
Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla kot ła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA.  

Etap  Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 18/06/2012 02/07/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści 18/06/2012 02/07/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 14/12/2011 23/05/2014 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 18/01/2013 30/06/2015 

6. Etap operacyjny 01/07/18/06/2012 nd. 

 
Konwersja kotła OP230 Nr 2 (K3) na kocioł opalany b iomas ą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia 
Łód ź 
Etap  Data 

rozpocz ęcia 
Data 

zakończenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 09/06/2010 29/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści 09/06/2010 29/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/05/2009 01/12/2010 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 01/03/2011 30/06/2014 

6. Etap operacyjny 16/12/2011 31/12/2020 

 
Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.  

Etap  Data 
rozpocz ęcia 

Data 
zakończenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 14/05/2012 02/07/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści 14/05/2012 02/07/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/06/2012 04/05/2013 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 07/05/2013 30/06/2015 

6. Etap operacyjny 30/06/2015 nd. 
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Tabela A. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers          
W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzje.  
      
      

Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 -13 

Tytuł projektu 
Całkowita wartość 

projektu [euro] 

Wartość 
dofinansowania     

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów                

[euro]   

% 
kontraktacji 

Liczba 
postępow

ań 
przetargo

wych 
planowan

ych 
jeszcze w 
projekcie 

Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (jeśli dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (jeśli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 

przez KE - 
warunek 

wypełnion
y (tak/nie) 

Data / 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopień 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 9 10 11 

1 
POIS.01.01.00-
00-235/10-01 

Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-

Dziedzice 
50 673 537,19 24 998 738,91 46 383 467,48 91,53% 0 tak 01-03-12 zakończona zakończona 

2 
POIS.01.01.00-
00-103/08-01 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie 
Dąbrowa Górnicza - etap I 

122 433 509,48 67 272 119,76 120 953 662,47 98,79% 0 nie 25-03-11 zakończona zakończona 

3 
POIS.01.01.00-
00-162/09-00 

Gdański projekt wodno-ściekowy - 
etap II 

85 311 151,82 39 152 822,19 79 686 195,22 93,41% 2 nie 03-12-13 zakończona zakończona 

4 
POIS.01.01.00-
00-215/09-02 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice – 

etap II 
66 658 654,57 31 333 049,69 59 351 689,77 89,04% 0 tak 19-08-11 zakończona zakończona 

5 
POIS.01.01.00-
00-168/09-02 

Kompleksowa ochrona wód 
podziemnych aglomeracji 

kieleckiej 
57 572 350,21 31 080 367,79 46 621 780,47 80,98% 2 tak 23-08-10 zakończona zakończona 

6 
POIS.01.01.00-
00-262/09-01 

Rozbudowa i modernizacja 
systemu zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków w Lublinie 
80 400 068,19 38 590 875,49 68 148 334,07 84,76% 1 tak 15-09-11 zakończona zakończona 

7 
POIS.01.01.00-
00-137/09-05 

Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki wodno-ściekowej 

miasta Mikołów 
95 338 454,55 55 968 493,19 92 379 398,70 96,90% 0 tak 14-01-11 zakończona zakończona 

8 
POIS.01.01.00-
00-214/09-00 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na obszarze 
Związku Celowego Gmin MG-6 

86 095 213,39 43 231 304,66 51 369 896,43 59,67% 0 tak 31-08-12 zakończona zakończona 

9 
POIS.01.01.00-
00-135/09-01 

"Czysta woda dla Krakowa"-
uporządkowanie gospodarki 

51 774 081,83 26 773 024,18 41 754 713,63 80,65% 1 tak 28-03-12 zakończona zakończona 
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wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Myślenice 

10 
POIS.01.01.00-
00-002/07-06 

Modernizacja i rozbudowa 
systemu gospodarki wodno - 

ściekowej miasta Nowego Sącza z 
przyległymi terenami gmin 

sąsiednich 

80 569 285,68 40 849 312,38 69 632 209,72 86,43% 0 tak 15-12-08 nd nd 

11 
POIS.01.01.00-
00-067/08-05 

Zintegrowana gospodarka wodno-
ściekowa w dorzeczu Parsęty - 

faza II 
96 994 811,61 61 846 776,55 96 994 811,61 100,00% 0 tak 19-07-10 zakończona zakończona 

12 
POIS.01.01.00-
00-003/07-02 

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim  
54 095 678,11 31 039 922,70 36 686 743,60 67,82% 4 tak 09-11-09 nd nd 

13 
POIS.01.01.00-
00-096/08-02 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla ochrony 

zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach. Etap I. 

164 690 397,25 71 084 602,13 142 452 370,25 86,50% 1 tak 22-09-10 zakończona zakończona 

14 
POIS.01.01.00-
00-265/12-00 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla ochrony 

zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach- Etap III  

89 260 260,91 36 200 372,15 25 111 413,50 28,13% 3 nie 31-12-13 zakończona zakończona 

15 
POIS.01.01.00-
00-005/07-02 

Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego „Puszcza 

Zielonka” i okolic 
89 727 444,62 47 719 002,10 59 615 272,52 66,44% 3 tak 21-10-10 zakończona zakończona 

16 
POIS.01.01.00-
00-205/09-02 

Modernizacja i rozbudowa 
gospodarki wodno - ściekowej na 

terenie aglomeracji Radom - II 
etap  

65 650 391,25 32 870 924,13 64 307 406,18 97,95% 0 nie 12-07-12 zakończona zakończona 

17 
POIS.01.01.00-
00-204/09-04 

Zaopatrzenie w wodę i 
oczyszczanie ścieków w 

Warszawie - faza IV 
454 919 522,57 220 955 927,84 251 349 346,51 55,25% 9 nie 31-12-13 zakończona zakończona 

18 
POIS.01.01.00-
00-046/08-06 

Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w 

Żorach 
50 209 515,46 26 550 391,95 44 496 935,40 88,62% 0 tak 08-07-10 zakończona zakończona 

19 
POIS.01.01.00-
00-069/08-03 

Oczyszczanie ścieków na 
Żywiecczyźnie – Faza II 

204 640 299,03 139 440 557,86 204 640 299,03 100,00% 0 tak 14-08-13 zakończona zakończona 

20 
POIS.01.01.00-
00-048/08-03 

Rozbudowa i modernizacja 
systemu wodociągowo-

kanalizacyjnego w Białymstoku i 
gminie Wasilków 

24 137 239,58 13 334 407,85 23 685 383,01 98,13% 0 tak 06-08-10 zakończona zakończona 
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21 
POIS.01.01.00-
00-100/08-03 

Poprawa stanu gospodarki wodno-
ściekowej w dzielnicach Miasta 

Bielsko-Biała 
24 285 306,38 12 823 105,48 22 052 250,26 90,80% 0 tak 07-01-10 zakończona zakończona 

22 
POIS.01.01.00-
00-003/08-03 

Rozwój i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 

gminy Głuchołazy 
32 172 366,92 12 859 647,15 26 852 952,59 83,47% 0 tak 23-06-10 zakończona zakończona 

23 
POIS.01.01.00-
00-090/08-03 

Modernizacja i rozbudowa 
systemu kanalizacyjnego miasta 

Jaworzna - faza I 
29 183 418,66 15 541 499,39 27 518 420,92 94,29% 0 tak 16-12-10 zakończona zakończona 

24 
POIS.01.01.00-
00-155/09-02 

Budowa kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki 

35 512 378,62 19 052 227,95 34 158 529,10 96,19% 0 tak 22-03-11 zakończona zakończona 

25 
POIS.01.01.00-
00-001/07-03 

Gospodarka wodno-ściekowa 
miasta Nowa Sól i gmin 

ościennych 
36 498 725,75 22 572 163,80 31 539 373,36 86,41% 0 tak 03-05-10 nd nd 

26 
POIS.01.01.00-
00-006/08-03 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej Miasta Sochaczew - 

Etap I 
25 442 991,01 12 810 048,86 23 392 388,51 91,94% 0 tak 12-03-10 zakończona zakończona 

27 
POIS.01.01.00-
00-004/07-04 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz oczyszczalni 

ścieków komunalnych w 
Tarnowskich Górach - Faza I 

31 702 594,02 15 024 936,14 30 319 564,06 95,64% 0 tak 25-03-09 nd nd 

28 
POIS.01.01.00-
00-051/08-02 

Trias Opolski - ochrona zbiornika 
wód podziemnych dla aglomeracji 
Opole, Prószków i Tarnów Op. - II 

etap 

47 311 906,92 25 478 720,61 40 869 347,60 86,38% 1 tak 16-08-10 zakończona zakończona 

29 
POIS.01.01.00-
00-047/08-05 

Kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej dla 

miasta Wałcza 
28 065 163,85 13 177 760,39 23 222 198,66 82,74% 0 tak 18-02-10 zakończona zakończona 

30 
POIS.01.01.00-
00-152/09-00 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 

miasta i gminy Końskie 
38 891 476,09 19 064 022,80 38 891 476,09 100,00% 0 tak 05-11-10 nd nd 

Razem dla priorytetu II 2 400 218 195,52 1 248 697 126,10 1 924 437 830,73 80,18%           

31 
POIS.02.01.00-
00-007/10-00 

„System zagospodarowania 
odpadów komunalnych w 

Olsztynie. Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów” 

63 414 052,85 32 594 533,18 46 084 906,39 72,67% 2 tak 
decyzja z 

dn. 
25.11.2013 

Beneficjent 
dnia 

20.09.2012 
otrzymał 
JASPERS 
Action 

Completion 
Note. 

nd 
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32 
POIS.02.01.00-
00-006/10-02 

Zintegrowany system gospodarki 
odpadami dla aglomeracji 

białostockiej 
115 158 082,35 50 069 143,10 93 812 508,70 81,46% 0 nd 23-11-12 

uzyskano 
Completion 

Note  
nd 

33 
POIS.02.01.00-
00-004/10-01 

Budowa Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla 

Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

169 618 810,50 60 798 245,20 134 712 916,17 79,42% 0 nd 06-09-12 
uzyskano 

Completion 
Note 

nd 

34 
POIS.02.01.00-
00-007/09-03 

Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów 

Komunalnych dla Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

127 555 239,40 62 398 418,55 98 007 165,24 76,84% 0 nd 28-09-12 

28.11.2011 
JASPERS 
wydała 
Action 

Completion 
Note  

nd 

35 
POIS.02.01.00-
00-001/07-03 

Modernizacja gospodarki 
odpadami komunalnymi w 

Gdańsku 
93 155 907,20 46 534 471,15 75 531 015,37 81,08% 0 nd 21-05-09 nd nd 

36 
POIS.02.01.00-
00-001/09-01 

Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów dla 
m. Kielce i powiatu kieleckiego 

67 513 888,53 35 274 212,18 65 853 502,69 97,54% 1 nd 14-05-13 Draft ACN bd 

37 
POIS.02.01.00-
00-009/10-02 

Uporządkowanie gospodarki 
odpadami na terenie subregionu 

konińskiego 
91 050 561,05 36 839 883,92 72 786 407,94 79,94% 0 nd 25-02-13 

12.11.2012 
JASPERS 
wydała 
Action 

Completion 
Note 

nd 

38 
POIS.02.01.00-
00-005/10-03 

Program Gospodarki Odpadami 
komunalnymi w Krakowie 

197 154 509,66 88 629 071,80 156 225 979,71 79,24% 2 nd 09-09-11 
Decyzja KE z 

dnia 
11.05.2012   

nd 

39 
POIS.02.01.00-
00-003/10-00 

System gospodarki odpadami dla 
Miasta Poznania 

248 332 407,85 83 925 420,82 145 590 273,00 58,63% 1 nd 
marzec/kwi
ecień 2014 

r.. 
brak I kw. 2014 

Razem dla priorytetu II 1 172 953 459,39 497 063 399,91 888 604 675,22 75,76%           

40 
POIS.04.05-00-
00-023/08-03 

Budowa instalacji odsiarczania 
spalin metodą mokrą amoniakalną 

w Zakładach Azotowych Puławy 
S.A. 

53 394 997,85 4 768 489,82 42 925 230,08 80,39% 4 tak 16-12-2009 nd. nd. 

41 
POIS.04.05.00-
00-053/12-00 

Budowa instalacji odsiarczania 
spalin metodą mokrą według 

technologii wapienno-gipsowej w 
54 546 755,04 4 768 489,82 38 147 918,55 69,94% 0 nie 

uzależnione 
od decyzji 

IP/IZ 
nd. nd. 
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Elektrociepłowni Gdańskiej 

Razem dla priorytetu IV 107 941 752,90 9 536 979,64 81 073 148,63 75,11%           

42 
POIS.06.01.00-
00-001/07-03 

Przebudowa drogi krajowej nr 4, 
na odcinku Machowa – Łańcut KM 

527+456,00 – 613+767,30 
140 788 323,48 123 158 469,77 123 158 469,77 87,48% 0 tak 21-05-2009 zakończona nd 

43 
POIS.06.01.00-
00-002/07-02 

Budowa drogi ekspresowej S3 
odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.  

550 045 300,65 418 048 279,40 534 533 231,32 97,18% 0 tak 18-02-2009 nd nd 

44 
POIS.06.01.00-
00-004/09-02 

Budowa drogi dojazdowej do 
węzła drogowego "Dąbrowica" 

obwodnicy Miasta Lublin w ciągu 
dróg ekspresowych S12, S17, i S19 

(odcinek od skrzyżowania al.. 
Solidarności z al. Warszawską do 

granic miasta) 

92 088 732,17 71 158 652,24 92 088 732,17 100,00% 0 tak 17-04-13 nd nd 

45 
POIS.06.01.00-
00-005/09-03 

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych 

miasta Włocławek 
48 923 449,54 34 668 750,49 48 923 449,54 100,00% 1 tak 23-08-10 nd nd 

46 
POIS.06.01.00-
00-008/09-01 

Budowa Północnej Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap 

I 
63 317 240,31 44 009 954,19 62 519 844,80 98,74% 0 tak 18-01-11 nd nd 

47 
POIS.06.01.00-
00-013/09-03 

Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - 
Cieszyn w granicach miasta Tychy - 
odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i 

DK-86 km 27+448 do 28+648 

44 945 273,30 37 538 078,08 44 945 273,30 100,00% 0 tak 23-08-10 nd nd 

48 
POIS.06.01.00-
00-014/09-02 

Modernizacja Al. Jerozolimskich – 
budowa węzła Łopuszańska - 

Kleszczowa 
56 778 599,13 33 255 305,64 53 438 091,88 94,12% 0 tak 19-11-10 nd nd 

49 
POIS.06.01.00-
00-020/09-01 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 
odcinek węzeł Powązkowska - 
węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) 

526 998 848,29 476 885 395,34 418 093 087,73 79,33% 0 tak 25-05-10 zakończona nd 

50 
POIS.06.01.00-
00-021/09-01 

Budowa mostu drogowego w 
Toruniu wraz z drogami 

dojazdowymi 
179 535 255,25 77 967 192,79 133 145 439,46 74,16% 0 tak 02-03-11 zakończona nd 

51 
POIS.06.01.00-
00-022/09-04 

Budowa autostrady A-1, odcinek 
Pyrzowice—Maciejów—Sośnica 

1 403 335 581,51 1 325 829 415,62 1 318 880 783,22 93,98% 0 tak 16-10-09 zakończona nd 

52 
POIS.06.01.00-
00-023/09-04 

Budowa drogi ekspresowej S8 
odcinek węzeł Konotopa - węzeł 

Powązkowska 
667 392 963,87 441 846 767,35 577 656 236,42 86,55% 0 tak 14-10-09 zakończona nd 
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53 
POIS.06.01.00-
00-024/09-02 

Budowa autostrady A-4 odcinek 
Kraków - Tarnów, odcinek węzeł 

Szarów - węzeł "Krzyż" 
675 300 375,85 248 898 298,50 561 668 613,98 83,17% 0 tak 22-10-09 zakończona nd 

54 
POIS.06.01.00-
00-025/09-02 

Budowa drogi ekspresowej S5 
odcinek Gniezno - Poznań (węzeł 

„Kleszczewo”) 
339 711 349,93 261 560 558,29 301 776 958,04 88,83% 0 tak 04-10-10 nd nd 

55 
POIS.06.01.00-
00-026/09-03 

Budowa drogi ekspresowej S69, 
Bielsko-Biała - Żywiec, odcinek w. 

Mikuszowice (Żywiecka / 
Bystrzańska) - Żywiec 

288 201 125,89 221 504 576,03 218 553 299,99 75,83% 1 tak 14-01-13 zakończona nd 

56 
POIS.06.01.00-
00-027/09-02 

Budowa drogi S2 węzeł Konotopa 
– węzeł Puławska wraz z 

odcinkiem węzeł Lotnisko – węzeł 
Marynarska S79 

1 025 600 084,45 618 484 557,60 548 455 979,48 53,48% 0 tak 28-11-12 zakończona nd 

57 
POIS.06.01.00-
00-028/09-02 

Budowa autostrady A-4 Tarnów - 
Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. 

Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi 
ekspresowej S-19 w. Rzeszów 

Zachód - w. Świlcza 

1 262 574 521,94 832 816 920,40 1 195 253 406,58 94,67% 0 tak 09-11-09 zakończona nd 

58 
POIS.06.01.00-
00-030/10-01 

Budowa autostrady A2 na odcinku 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego 

181 597 904,40 126 311 080,40 162 359 792,43 89,41% 0 tak 26-10-10 zakończona nd 

59 
POIS.06.01.00-
00-031/10-00 

Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. 
Kartuską (DK7) – węzła Karczemki 

w Gdańsku 
62 560 687,33 48 788 003,73 54 446 254,06 87,03% 0 tak 28-09-11 nd nd 

60 
POIS.06.01.00-
00-032/10-01 

Budowa autostrady A-1, odcinek 
Toruń - Stryków 

1 287 430 569,84 541 270 217,22 1 242 816 887,33 96,53% 0 tak 25-10-10 zakończona nd 

61 
POIS.06.01.00-
00-033/10-02 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek 

(S51), na odcinku Elbląg – 
Miłomłyn 

473 839 937,38 410 284 778,32 412 852 960,04 87,13% 0 tak 27-01-11 nd nd 

62 
POIS.06.01.00-
00-036/10-03 

Budowa drogi ekspresowej S7 
Odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały 
(Południowa Obwodnica Miasta 

Gdańska) 

343 671 845,27 292 207 347,77 293 257 016,89 85,33% 0 tak 27-01-11 nd nd 

63 
POIS.06.01.00-
00-037/11-04 

Budowa autostrady A-4 Rzeszów - 
Korczowa 

1 133 148 276,20 752 517 086,95 1 076 679 570,76 95,02% 1 tak 26-10-12 zakończona nd 

64 
POIS.06.01.00-
00-038/11-02 

Budowa drogi ekspresowej S3 
Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, 
odcinek Gorzów Wielkopolski - 

Sulechów 

498 157 709,58 453 461 771,00 482 066 586,79 96,77% 0 tak 29-10-12 zakończona nd 
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65 
POIS.06.01.00-
00-039/11-03 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na 

odcinku Olsztynek – Nidzica 
302 130 247,63 287 640 839,54 269 306 898,90 89,14% 0 tak 17-08-12 zakończona nd 

66 
POIS.06.01.00-
00-040/11-02 

Rozbudowa DK8 do parametrów 
drogi ekspresowej na odcinku 
Piotrków Trybunalski – Rawa 

Mazowiecka 

470 940 463,17 399 568 120,53 442 653 952,06 93,99% 0 tak 10-09-12 nd nd 

67 
POIS.06.01.00-
00-041/11-02 

Przebudowa drogi S-8 Piotrków 
Trybunalski – Warszawa na 

odcinku Rawa Mazowiecka – 
Radziejowice 

200 464 636,80 165 239 087,75 179 141 352,65 89,36% 0 tak 18-07-12 nd nd 

68 
POIS.06.01.00-
00-042/12-01 

Budowa drogi ekspresowej S8, 
odcinek Syców – Kępno – 
Wieruszów - Walichnowy 

303 943 541,08 282 481 107,02 269 098 378,09 88,54% 0 tak 23-04-13 nd nd 

69 
POIS.06.01.00-
00-043/13-00 

Prace przygotowawcze dla 
wybranych inwestycji 

planowanych do realizacji w 
perspektywie finansowej UE 2014-

2020 

53 989 655,68 45 132 257,25 53 989 655,68 100,00% 0 nie 30-04-14 nd nd 

70 
POIS.06.01.00-
00-044/13-00 

Budowa zachodniej obwodnicy 
Poznania w ciagu S11 i S5 

289 851 274,66 182 736 878,15 233 366 191,56 80,51% 0 nie 31-01-14 nd nd 

71 
POIS.06.01.00-
00-045/13-00 

Budowa autostradowej obwodnicy 
Wrocławia A8 

929 426 253,34 784 309 710,41 836 550 206,51 90,01% 0 nie 17-12-13 nd nd 

72 
POIS.06.02.00-
00-001/10-02 

Budowa drogi ekspresowej S17, 
odcinek Kurów – Lublin – Piaski 

797 230 247,08 631 266 516,03 648 865 431,51 81,39% 0 tak 27-08-12 nd nd 

73 
POIS.06.02.00-
00-002/11-02 

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do 
parametrów dwujezdniowej drogi 
ekspresowej na odcinku Jeżewo – 

Białystok 

240 048 162,26 3 066 257,79 188 184 813,40 78,39% 0 nd 14-09-12 nd nd 

74 
POIS.06.02.00-
00-003/11-01 

Budowa obwodnicy Zambrowa i 
Wiśniewa w ciągu drogi krajowej 

S8 
95 621 884,74 78 004 583,59 86 041 269,64 89,98% 0 tak 29-08-12 nd nd 

75 
POIS.06.03.00-
00-001/09-00 

Port Lotniczy Wrocław - 
rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury portowej i 

lotniskowej 

90 852 930,01 30 544 561,54 90 852 930,01 100,00% 0 tak 22-02-12 zakończona nd 

76 
POIS.06.03.00-
00-002/09-02 

Port Lotniczy w Gdańsku – 
budowa drugiego terminalu 

pasażerskiego wraz z 
infrastrukturą oraz rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury 

59 495 421,42 20 819 226,55 59 495 421,42 100,00% 0 nie 30-08-10 nd nd 
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lotniskowej i portowej 

77 
POIS.06.03.00-
00-008/11-01 

Port lotniczy w Katowicach - 
rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i 

portowej  

63 836 404,53 25 613 533,08 63 701 044,99 99,79% 0 tak 07-12-12 zakończona nd 

78 
POIS.06.03.00-
00-009/11-00 

Rozwój infrastruktury 
państwowego organu zarządzania 

ruchem lotniczym 
113 446 815,60 70 836 202,91 

Ze względu na 
trwające prace nad 

zmianą zakresu 
projektu oraz 

agregowanie dużej 
ilości zadań w duże 

grupy nie jest 
możliwe podanie 

dokładnej wartości 

bd. 

Ze 
względu 

na 
trwające 

prace nad 
zmianą 
zakresu 
projektu 

oraz 
agregowa
nie dużej 

ilości 
zadań w 

duże 
grupy nie 

jest 
możliwe 
podanie 

dokładnej 
wartości. 

nie 

2013-12-16 
przekazany 

do MIR - 
nieznana 

data 
przekazania 

do KE 

zakończona nd 

79 
POIS.06.03.00-
00-011/11-00 

Port lotniczy Poznań-Ławica - 
rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i 

portowej 

69 381 789,43 20 990 892,18 48 849 372,54 70,41% 2 tak 2013-01-28 zakończona nd 

80 
POIS.06.03.00-
00-014/12-00 

Port lotniczy w Krakowie – 
rozbudowa istniejącego terminalu 

pasażerskiego 
102 393 910,22 37 196 604,84 93 063 130,90 90,89% 4 nie 28-02-14 zakończona nd 
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81 
POIS.06.03.00-
00-015/12-00 

Port Lotniczy Warszawa – 
Budowa/rozbudowa/przebudowa 

(modernizacja) infrastruktury 
lotniskowej 

164 338 407,54 34 931 737,71 147 216 746,94 89,58% 3 nie 

2013-12-04 
przekazany 

do MIR - 
nieznana 

data 
przekazania 

do KE 

zakończona nd 

Razem dla priorytetu VI 15 693 336 000,72 10 992 849 573,98 13 667 946 762,79 87,09%           

82 
POIS.07.01.00-
00-001/07-03 

Modernizacja linii kolejowej E 59 
na odcinku Wrocław - Poznań Etap 

II – odcinek Wrocław – granica 
województwa dolnośląskiego 

312 778 511,50 222 345 281,19 285 191 022,32 91,18% 0 tak 27-02-08 zakończona nd 

83 
POIS.07.01.00-
00-004/09-01 

Odtworzenie Zabytkowego 
Historycznego Kompleksu Dworca 

Wrocław Główny z przebudową 
kolejowej infrastruktury 

technicznej 

94 730 287,26 51 219 769,12 94 730 287,26 100,00% 0 tak 13-07-10 nd nd 

84 
POIS.07.01.00-
00-009/09-02 

Modernizacja linii kolejowej E 
65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 

Gdynia - obszar LCS Ciechanów 
565 424 494,78 433 754 741,31 337 970 195,63 59,77% 1 tak 05-05-10 zakończona nd 

85 
POIS.07.01.00-
00-010/09-02 

Zakup kolejowego taboru 
pasażerskiego do obsługi połączeń 

dalekobieżnych – Etap I 
466 451 297,03 189 447 332,03 466 396 457,01 99,99% 0 nie 03-12-13 zakończona nd 

86 
POIS.07.01.00-
00-011/09-02 

Modernizacja linii kolejowej nr 8, 
budowa łącznicy do lotniska 

Okęcie (od przystanku osobowego 
Służewiec do stacji MPL Okęcie) 

87 272 817,22 68 795 301,91 65 592 257,66 75,16% 1 tak 29-06-10 zakończona nd 

87 
POIS.07.01.00-
00-013/09-03 

Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - 
odcinek Warszawa Zachodnia - 

Miedniewice (Skierniewice) 

528 189 864,86 370 879 895,52 487 304 939,50 92,26% 2 tak 23-08-10 zakończona nd 

88 
POIS.07.01.00-
00-016/10-04 

Modernizacja linii kolejowej E 
30/C-E 30, odcinek Kraków-

Rzeszów, etap III 
992 295 293,27 660 824 347,73 904 799 501,82 91,18% 1 tak 14-01-11 zakończona nd 

89 
POIS.07.01.00-
00-018/10-00 

Modernizacja linii kolejowej E 65/ 
C-E 65 na odcinku Warszawa-

Gdynia – obszar LCS Działdowo 
321 316 307,68 221 232 047,96 261 797 308,17 81,48% 1 nie 02-10-12 nd nd 

90 
POIS.07.01.00-
00-020/10-00 

Modernizacja linii kolejowej E 
65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 
Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS 

278 224 696,56 180 506 757,14 277 868 836,03 99,87% 0 tak 08-09-11 zakończona nd 
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Gdynia 

91 
POIS.07.01.00-
00-021/11-00 

Modernizacja linii kolejowej E 
65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 

Gdynia - obszar LCS Iława, LCS 
Malbork 

530 795 325,59 340 658 398,39 482 033 315,55 90,81% 0 tak 26-10-12 zakończona nd 

92 
POIS.07.01.00-
00-024/11-00 

Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - 

pozostałe roboty 
89 687 264,04 72 839 568,32 4 588 184,85 5,12% 4 tak 20-03-13 zakończona nd 

93 
POIS.07.01.00-
00-027/11-02 

Pomorska Kolej Metropolitalna 
Etap I – rewitalizacja „Kolei 
Kokoszkowskiej” Faza II – 
realizacja przedsięwzięcia 

262 362 628,87 157 917 228,32 229 883 848,79 87,62% 6 tak 21-01-13 n/d n/d 

94 
POIS.07.01.00-
00-029/12-00 

Modernizacja linii kolejowej E 59 
na odcinku Wrocław – Poznań, 

etap III, odcinek Czempiń – Poznań 
224 156 964,77 159 067 537,28 195 203 168,09 87,08% 0 tak 28-02-13 zakończona nd 

95 
POIS.07.01.00-
00-033/12-00 

Modernizacja linii kolejowej E 20/ 
CE 20 na odcinku Siedlce - 

Terespol, etap II  
164 785 804,47 125 690 181,87 126 786 632,60 76,94% 0 tak 02-05-13 zakończona nd 

96 
POIS.07.01.00-
00-034/12-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego linii kolejowej 

nr 18 Kutno - Piła na odcinku 
Toruń - Bydgoszcz 

53 880 560,95 35 132 991,24 48 778 348,60 90,53% 0 nie 19-06-13 nd nd 

97 
POIS.07.01.00-
00-036/12-01 

Odnowa taboru PKP Intercity S.A. 
dla relacji Przemyśl – Szczecin – 

Etap II 
100 978 947,12 41 028 801,68 98 486 219,06 97,53% 3 nie 06-11-13 zakończona nd 

98 
POIS.07.01.00-
00-037/12-00 

Modernizacja linii kolejowej nr 8,  
odcinek Warszawa Okęcie – 

Radom (LOT A, B, F) 
430 943 858,36 300 742 773,73 61 930 127,38 14,37% 3 nie 30-10-13 zakończona nd 

99 
POIS.07.01.00-
00-038/12-00 

Modernizacja linii kolejowej E 75 
Rail Baltica Warszawa - Białystok - 

granica z Litwą, etap I, odcinek 
Warszawa Rembertów - Zielonka - 

Tłuszcz (Sadowne) 

477 837 842,32 345 009 490,39 392 721 916,70 82,19% 4 tak 04-06-13 zakończona nd 

100 
POIS.07.01.00-
00-040/12-00 

Modernizacja linii kolejowej E 
65/C-E 65 na odcinku Warszawa -

Gdynia – w zakresie warstwy 
nadrzędnej LCS, 

ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz 
zasilania układu trakcyjnego 

307 914 053,51 250 336 628,87 145 317 004,51 47,19% 0 nie 17-01-14 nd nd 
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101 
POIS.07.01.00-
00-041/12-00 

Budowa połączenia kolejowego 
MPL "Kraków - Balice" z 

Krakowem, odcinek Kraków 
Główny - Mydlniki - Balice 

83 353 611,70 57 003 871,44 60 699 507,98 72,82% 0 nie 31-03-14 zakończona nd 

102 
POIS.07.01.00-
00-043/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawe 
stanu technicznego linii kolejowej 

nr 353 na odcinku Inowrocław-
Jabłonowo Pomorskie ( z 

wyłaczeniem odcinka Toruń 
Główny- Toruń Wschodni) 

65 838 873,79 53 447 667,46 59 862 452,79 90,92% 0 nie 31-03-14 zakończona nd 

103 
POIS.07.01.00-
00-044/13-00 

Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. 
do realizacji kolejowych 

przewozów pasażerskich - zakup 
20 elektrycznych zespołów 

trakcyjnych 

281 629 588,48 114 452 338,94 281 608 473,61 99,99% 1 nie 03-12-13 zakończona nd 

104 
POIS.07.01.00-
00-045/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii 
kolejowych nr 61 i 700 na odcinku 

Częstochowa - Fosowskie 

84 616 956,97 59 539 530,14 76 936 290,14 90,92% 0 nie 31-03-14 zakończona nd 

105 
POIS.07.01.00-
00-047/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego linii kolejowej 

nr 1 na odcinku Koluszki -
Częstochowa 

156 777 784,98 116 745 429,04 142 535 736,52 90,92% 0 nie 31-03-14 nd nd 

106 
POIS.07.01.00-
00-050/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego linii kolejowej 

nr 132 na odcinku Błotnica 
Strzelecka – Opole Groszowice 

60 049 210,49 48 725 245,75 52 841 269,36 88,00% 1 nie 31-03-14 
ocena 

WoPWF 
28-02-14 

107 
POIS.07.01.00-
00-052/13-00 

Zakup pasażerskiego taboru 
kolejowego do obsługi połączeń 

międzywojewódzkich 
organizowanych przez 

Województwa: Lubuskie i 
Zachodniopomorskie 

71 491 440,56 40 686 185,68 71 438 653,38 99,93% 1 nie 31-03-14 w trakcie 31-03-14 

108 
POIS.07.01.00-
00-053/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego linii kolejowej 

nr 143 na odcinku Kalety - 

97 388 738,48 79 083 658,49 88 314 363,76 90,68% 1 nie 31-03-14 
ocena 

WoPWF 
28-02-14 
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Kluczbork 

109 
POIS.07.02.00-
00-014/10-00 

Modernizacja toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin (Kanał 

Piastowski i Mieliński) – etap II, 
strona wschodnia i zachodnia 

76 018 072,58 74 998 757,81 71 142 120,76 93,59% 

Na dzień 
dzisiejszy 
wszystkie 

zaplanowa
ne 

kontrakty 
zostały 

podpisane  

nie 17-12-13 zakończona nd 

110 
POIS.07.02.00-
00-015/11-01 

Połączenie Portu Lotniczego z 
Portem Morskim Gdańsk – Trasa 

Słowackiego 
338 562 777,17 275 361 822,14 328 366 685,90 96,99% 

wszystkie 
zasadnicze 
kontrakty 
(roboty 

budowaln
e) zostały 
podpisane

. W 
przyszłości 
mogą się 
jeszcze 
pojawić 

umowy na 
informację 

i 
promocję, 

ewent. 
ekspertyzy 

itp.. 

nie 09-01-13 zakończona nd 

111 
POIS.07.03.00-
00-001/09-02 

Zintegrowany transport publiczny 
w aglomeracji krakowskiej - II etap 

102 379 762,86 51 834 680,87 91 683 163,84 89,55% 0 tak 25-05-10 zakończona nd 

112 
POIS.07.03.00-
00-002/09-02 

Uruchomienie obsługi 
transportem kolejowym Lotniska 

Okęcie im. Fryderyka Chopina 
88 770 609,26 42 318 253,04 88 075 477,28 99,22% 0 tak 24-06-10 zakończona nd 

113 
POIS.07.03.00-
00-003/09-02 

Modernizacja trasy tramwajowej 
Dworzec Wileński – Stadion 

Narodowy – Rondo Waszyngtona 
wraz z zakupem 30 tramwajów 

niskopodłogowych 

88 277 097,64 41 727 524,28 78 049 277,79 88,41% 2 tak 01-03-12 zakończona nd 
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114 
POIS.07.03.00-
00-005/10-01 

Budowa systemu Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej 

109 143 781,17 46 058 881,31 87 859 072,15 80,50% 0 tak 13-02-13 zakończona nd 

115 
POIS.07.03.00-
00-006/10-02 

Zintegrowany System Transportu 
Szynowego w Aglomeracji i we 

Wrocławiu - Etap I 
176 169 224,23 84 604 566,84 176 156 585,53 99,99% 0 tak 22-11-12 zakończona nd 

116 
POIS.07.03.00-
00-007/10-01 

II linia metra w Warszawie - Prace 
przygotowawcze, projekt i 

budowa odcinka centralnego wraz 
z zakupem taboru 

1 416 787 398,84 660 620 554,67 1 408 090 539,38 99,39% 5 tak 18-01-12 zakończona nd 

117 
POIS.07.03.00-
00-008/10-04 

Zakup nowoczesnego, 
niskopodłogowego taboru 

tramwajowego 
92 251 111,80 44 269 399,72 91 657 255,41 99,36% 0 tak 04-02-11 zakończona nd 

118 
POIS.07.03.00-
00-009/10-01 

Obsługa północnych obszarów 
Warszawy komunikacją 

tramwajową w związku z 
rozbudową sieci metra oraz 

zakupem taboru  

183 814 872,17 87 347 487,01 181 108 432,72 98,53% 0 tak 11-04-13 nd nd 

119 
POIS.07.03.00-
00-010/10-00 

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w 
Trójmieście 

83 697 715,48 39 968 549,65 75 136 998,61 89,77% 0 tak 13-04-12 zakończona nd 

120 
POIS.07.03.00-
00-011/10-02 

Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej - etap III A 

160 031 793,56 72 770 336,64 160 031 793,56 100,00% 0 tak 17-04-12 zakończona nd 
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121 
POIS.07.03.00-
00-012/11-01 

Modernizacja infrastruktury 
tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

190 991 732,29 91 688 853,89 152 166 020,48 79,67% 

Do 
ogłoszenia 
pozostało 
postępow

anie 
przetargo

we dla 
zadania nr 

62. (ul. 
Wolności 

w 
Chorzowie

). 
Realizacja 

zadania 
została 

przesunięt
a z uwagi 
na fakt, że 
postępow

anie 
będzie 

ogłoszone 
wspólnie z 

UM 
Chorzów 

(w ramach 
zadania 
miasto 
wykona 

przebudo
wę jezdni i 
chodnikó

w oraz 
przebuduj

e 
kanalizacj

ę). 

nie 11-10-12 zakończona nd 

122 
POIS.07.03.00-
00-013/11-01 

Zakup taboru kolejowego do 
obsługi portów lotniczych i 

przewozów aglomeracyjnych w 
94 205 118,06 41 905 595,94 94 097 545,52 99,89% 0 tak 03-01-13 zakończona nd 
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korytarzu linii E-65 oraz 
aglomeracji warszawskiej 

123 
POIS.07.03.00-
00-014/11-00 

Dostosowanie taboru Tramwajów 
Warszawskich do potrzeb osób 
niepełniosprawnych - zakup 60 
tramwajów niskopodłogowych 

113 809 679,80 54 667 068,81 113 809 679,80 100,00% 0 tak 29-08-12 nd nd 

124 
POIS.07.03.00-
00-015/11-00 

Zintegrowany System Transportu 
Zbiorowego w aglomeracji 

krakowskiej 
51 526 116,95 28 995 128,52 47 679 198,04 92,53% 0 tak 18-12-12 zakończona nd 

125 
POIS.07.03.00-
00-016/11-00 

Węzeł Multimodalny przy Dworcu 
Łódź Fabryczna 

109 675 265,84 60 075 818,99 93 149 980,30 84,93% 1 nie 
I kwartał 
2014 r. 

nd nd 

126 
POIS.07.03.00-
00-017/11-00 

Budowa "Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju" 

57 178 303,64 25 292 541,51 34 802 594,50 60,87% 0 nie 25-03-13 nd nd 

127 
POIS.07.03.00-
00-020/12-00 

Zakup niskopodłogowego taboru 
tramwajowego w Szczecinie 

57 544 879,95 27 615 381,17 46 729 720,22 81,21% 0 tak 13-09-13 zakończona nd 

128 
POIS.07.03.00-
00-021/12-00 

Budowa linii tramwajowej do 
dzielnicy Fordon z przebudową 

układu drogowego w Bydgoszczy 
104 265 171,83 50 013 960,27 101 951 503,55 97,78% 1 nie 

I kwartał 
2014 r. 

W TRAKCIE 
OCENY  

14-02-14 

129 
POIS.07.03.00-
00-023/12-00 

Budowa zajezdni tramwajowej 
Franowo w Poznaniu  

76 552 909,10 36 378 652,48 71 428 191,26 93,31% 1 nie 23-10-13 zakończona nd 

130 
POIS.07.03.00-
00-024/12-00 

Budowa i przebudowa torowisk w 
Szczecinie 

65 195 559,53 31 274 140,48 39 649 926,85 60,82% 2 nie 
I kwartał 
2014 r. 

zakończona nd 

131 
POIS.07.03.00-
00-026/12-00 

Zakup tramwajów 
niskopodłogowych do obsługi sieci 

komunikacji tramwajowej w 
Warszawie 

141 517 800,69 67 901 912,84 132 666 551,91 93,75% 1 nie 24-01-14 nd nd 

132 
POIS.07.03.00-
00-027/12-00 

Integracja systemu transportu 
miejskiego wraz z zakupem taboru 

tramwajowego w Toruniu - BiT - 
City 

65 022 804,33 31 327 187,34 48 591 653,84 74,73% 3 nie 
I kwartał 
2014 r. 

W TRAKCIE 
OCENY  

14-02-14 

133 
POIS.07.03.00-
00-028/13-00 

Zwiększenie możliwości 
przewozowych Szybkiej Kolei 
Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu 

aglomeracyjnym Warszawy na 
istniejących i planowanych liniach 

53 482 463,88 25 391 578,85 53 482 463,88 100,00% 0 nie 
I kwartał 
2014 r. 

nd nd 

134 
POIS.07.03.00-
00-031/13-00 

Rozbudowa i modernizacja trasy 
tramwaju w relacji Wschód – 

Zachód (Retkinia – Olechów) wraz 
z systemem zasilania oraz 

149 840 538,22 79 167 629,18 73 945 294,01 49,35% 2 nie 
I kwartał 
2014 r. 

zakończona nd 
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systemem obszarowego 
sterowania ruchem 

135 
POIS.07.03.00-
00-035/13-00 

Modernizacja elektrycznych 
zespołów trakcyjnych do 
kolejowych przewozów 

pasażerskich w ruchu regionalnym 
i w obrębie aglomeracji 

warszawskiej 

57 897 186,22 27 771 821,03 57 888 393,12 99,98% 1 nie 
I kwartał 
2014 r. 

nd nd 

Razem dla priorytetu VII 28 188 534 499,17 18 313 314 260,35 24 246 363 931,89 86,01%           

136 
POIS.08.02.00-
00-001/08-03 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Grójec – Białobrzegi 

131 031 025,69 108 946 872,84 123 420 230,13 94,19% 0 tak 23-02-09 nd nd 

137 
POIS.08.02.00-
00-026/08-01 

Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa 
Górna" na odcinku od Al. Jana 

Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II 
odc. Paradna - Pabianicka 

61 447 985,60 46 020 377,74 58 490 954,42 95,19% 0 tak 13-08-10 nd nd 

138 
POIS.08.02.00-
00-027/08-01 

Przebudowa drogi krajowej nr 94 
na terenie Miasta Dąbrowa 

Górnicza 
43 745 592,19 36 682 086,45 43 738 260,64 99,98% 0 nie 30-06-13 nd nd 

139 
POIS.08.02.00-
00-034/08-02 

Budowa Trasy Mostu Północnego 
od węzła z ul. Pułkową do węzła z 
ul. Modlińską oraz od węzła z ul. 

Pułkową do węzła przesiadkowego 
„Młociny” 

309 626 911,63 83 468 642,27 309 626 911,63 100,00% 0 tak 18-08-11 nd nd 

140 
POIS.08.02.00-
00-051/09-01 

Budowa obwodnicy m. Nowogard 
w ciągu drogi S-6 

48 536 688,05 41 672 355,59 42 283 694,09 87,12% 0 tak 01-09-10 nd nd 

141 
POIS.08.02.00-
00-053/09-02 

Budowa drogi ekspresowej S-19, 
odcinek Stobierna - Rzeszów 

61 883 771,13 56 443 374,88 55 924 972,48 90,37% 0 tak 09-04-10 zakończona nd 

142 
POIS.08.02.00-
00-054/09-01 

Budowa obwodnicy Serocka w 
ciągu drogi krajowej nr 61 

54 914 912,60 39 777 781,80 39 759 910,74 72,40% 0 tak 30-08-10 nd nd 

143 
POIS.08.02.00-
00-055/09-02 

Budowa obwodnicy Żyrardowa w 
ciągu drogi krajowej nr 50 

63 853 933,32 52 739 023,95 58 445 615,07 91,53% 0 tak 26-02-10 nd nd 

144 
POIS.08.02.00-
00-056/09-02 

Budowa drogi S5 Poznań - 
Wrocław, odcinek Kaczkowo - 

Korzeńsko 
287 139 061,48 225 796 243,41 264 631 789,54 92,16% 0 tak 24-10-12 nd nd 

145 
POIS.08.02.00-
00-058/09-01 

Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) 
– Jędrzejów odcinek realizacyjny: 
Skarżysko-Kamienna - Występa 

171 462 478,40 141 631 757,30 160 358 156,78 93,52% 0 tak 03-12-10 nd nd 
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146 
POIS.08.02.00-
00-059/10-02 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Radom(Jedlinsk) -

Jędrzejów, na odcinku obwodnicy 
Kielc 

199 639 130,21 176 505 475,27 166 684 663,78 83,49% 0 tak 24-08-12 nd nd 

147 
POIS.08.02.00-
00-060/10-01 

Budowa drogi ekspresowej S-8 na 
odcinku Wrocław (Psie Pole) - 

Syców 
265 869 563,08 227 109 410,08 240 978 251,63 90,64% 0 tak 30-07-12 nd nd 

148 
POIS.08.02.00-
00-062/10-00 

Połączenie dróg krajowych - Trasa 
Sucharskiego 

112 678 777,53 90 165 274,11 105 022 090,38 93,20% 0 nie 04-12-12 nd nd 

149 
POIS.08.02.00-
00-064/11-01 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Międzyrzec Podlaski - Lubartów na 
odcinku obwodnicy m. Kock i Woli 
Skromowskiej o długości 7,87 km 

50 425 014,16 45 409 261,01 46 515 822,17 92,25% 0 tak 20-08-12 nd nd 

150 
POIS.08.02.00-
00-067/11-00 

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn – 
Augustów (z wyłączeniem 
obwodnicy Ełku), odcinek 
Barczewo – Borki Wielkie 

133 948 177,74 126 614 043,72 131 323 780,49 98,04% 1 tak 28-02-12 nd nd 

151 
POIS.08.02.00-
00-068/11-01 

Zachodnia obwodnica Łodzi w 
ciągu dr.eksp. S-14 wraz z 

obwodnicą Pabianic, 
odc.obwodnica Pabianic 

137 889 320,73 124 375 915,07 121 040 786,49 87,78% 0 tak 06-03-13 nd nd 

152 
POIS.08.02.00-
00-069/11-00 

Przebudowa DK 12/74 do 
parametrów drogi ekspresowej na 

odcinku Kielce – Cedzyna 
84 557 841,90 74 786 367,29 72 720 241,05 86,00% 0 tak 06-02-13 nd nd 

153 
POIS.08.02.00-
00-071/12-00 

Budowa drogi ekspresowej S8 na 
odcinku węzeł Walichnowy – Łódź 

(A1) 
1 286 490 868,34 869 548 143,52 1 099 170 004,58 85,44% 0 tak 18-12-12 nd nd 

Razem dla priorytetu VIII 32 522 173 170,36 21 283 141 471,80 28 047 636 361,12 86,24%           

154 
POIS.09.01.00-
00-116/09-00 

„Budowa bloku kogeneracyjnego 
wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła w oparciu o silniki 
spalinowe tłokowe” 

135 231 120,00 30 000 000,00 87 398 374,00 64,63% 0 nd nd nd nd 

155 
POIS.09.02.00-
00-043/10-00 

„Modernizacja systemu 
ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa 
Górnicza, Sosnowiec, Będzin i 

Czeladź” 

118 974 528,48 41 793 585,86 46 883 974,95 39,41% 1 nd nd nd nd 



149 
 

156 
POIS.09.04.00-
00-064/09-00 

Budowa farmy wiatrowej Karwice 
zlokalizowanej na terenie gminy 

Malechowo 
304 185 829,73 39 998 700,00 0,00 0,00% 0 nie 30-04-14 

23.12.2013 r. 
przekazano 

do ponownej 
oceny 

31-03-14 

157 
POIS.09.04.00-
00-072/10-00 

Budowa dwudziestu dwóch 
elektrowni wiatrowych o łącznej 

mocy 
255 599 083,66 39 999 867,60 255 599 083,66 100,00% 0 nie 22-10-13 zakończona 02-07-13 

158 
POIS.09.04.00-
00-052/10-00 

Budowa zespołu elektrowni 
wiatrowych Kukinia o mocy 28 

MW 
233 196 572,53 39 998 722,14 233 196 572,53 100,00% 0 nie 31-05-13 zakończona 06-03-13 

159 
POIS.09.04.00-

00-118/09 
Budowa farmy wiatrowej 

Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW 
269 603 000,00 40 000 000,00 255 808 043,00 94,88% 0 nie 31-03-14 zakończona 17-12-13 

160 
POIS.09.04.00-
00-148/10-00 

Budowa bloku energetycznego na 
biomasę o mocy 20 MWe Energa 

Kogeneracja sp. z o. o. 
267 154 733,41 40 000 000,00 199 482 031,55 74,67% 0 nie 31-03-14 w trakcie 15-02-14 

Razem dla priorytetu IX 1 583 944 867,81 271 790 875,60 1 078 368 079,69 68,08%           

161 
POIS.10.01.00-
00-001/09-00 

PMG Strachocina 116 616 607,56 16 624 119,45 95 678 337,53 82,05% 0 nie 

20.05.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 13-12-10 

162 
POIS.10.01.00-
00-003/09-00 

KPMG Kosakowo 129 880 112,21 31 121 177,07 101 384 503,63 78,06% 0 nie 

09.08.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 27-06-11 

163 
POIS.10.01.00-
00-008/09-00 

Gazociąg Szczecin - Gdańsk 240 808 735,87 63 952 744,27 171 340 265,13 71,15% 0 nie 

12.07.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 29-11-10 

164 
POIS.10.01.00-
00-006/09-00 

Gazociąg Gustorzyn - Odolanów 143 054 694,58 55 677 538,03 112 468 350,46 78,62% 0 nie 

16.11.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 07-12-10 

165 
POIS.10.01.00-
00-007/09-00 

Gazociag Szczecin - Lwówek 178 818 368,22 52 708 909,21 116 479 459,61 65,14% 0 nie 

13.01.2012 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 22-11-11 
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166 
POIS.10.01.00-
00-004/13-00 

Modernizacja systemu 
przesyłowego na Dolnym Śląsku w 
celu poprawy jego funkcjonalności 
oraz optymalnego wykorzystania 

połączenia Polska-Niemcy 

90 872 633,64 41 140 460,87 31 416 010,78 34,57% 13 nie IV kw 2014 w trakcie IV kw 2014 

167 
POIS.10.01.00-
00-001/10-00 

Gazociąg Rembelszczyzna - 
Gustorzyn 

165 889 413,95 53 110 398,65 126 164 957,65 76,05% 2 nie 

11.07.2013 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 17-12-10 

168 
POIS.10.01.00-

00-03/10-00 

Budowa Terminalu 
Regazyfikacyjnego Skroplonego 
Gazu Ziemnego w Świnoujściu - 

instalacja rozładunkowa i 
regazyfikacyjna" 

867 565 499,51 172 571 646,56 704 911 994,91 81,25% 0 nie 

09.2012 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 17-04-12 

169 
POIS.10.01.00-
00-005/10-00 

Budowa stacji 400/220/110 kV 
Ołtarzew - część projektu 

"Połączenie elektroenergetyczne 
Polska - Litwa" 

52 288 920,58 22 393 455,52 38 970 902,07 74,53% 0 nie 

07.09.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 16-05-11 

170 
POIS.10.01.00-
00-007/10-00 

Budowa Lini Ostrołęka - Narew 
wraz z rozbudową stacji Ostrołęka 

i stacji Narew - część Projektu 
Połaczenie elektroenergetyczne 

Polska - Litwa 

136 434 525,52 50 957 638,88 110 531 933,29 81,01% 1 nie 

09.05.2012 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 30-03-12 

171 
POIS.10.01.00-
00-002/11-00 

Budowa linii Miłosna - Siedlce 
Ujrzanów wraz z budową stacji 

Siedlce Ujrzanów - część Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne 

Polska -Litwa. 

69 088 030,11 28 630 780,94 56 072 143,33 81,16% 1 nie 

10.09.2013 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 23-08-13 

172 
POIS.10.01.00-
00-001/12-00 

Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z 
budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis 

(etap I i II) - cześć Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne 

Polska - Litwa. 

116 322 785,41 52 485 336,89 93 433 500,21 80,32% 2 nie 

20.12.2013 
data 

przesłania 
do IP 

zakończono 10-01-13 

173 
POIS.10.01.00-
00-003/12-00 

Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - 
cześć Projektu Połączenie 

elektroenergetyczne Polska - 
Litwa. 

136 576 503,28 20 468 742,55 110 446 120,05 80,87% 1 nie 
styczeń 

2014 
zakończono 10-01-13 
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174 
POIS.10.01.00-
00-002/09-00 

PMG Wierzchowice 441 853 194,60 122 266 463,21 347 219 621,11 78,58% 0 nie 

14.10.2010 - 
data 

przekazania 
do IP 

18.11.2010 
data 

przekazania 
do KE 

zakończono 25-10-10 

Razem dla priorytetu X 2 886 070 025,05 784 109 412,10 2 216 518 099,74 76,80%           

175 
POIS.11.02.00-
00-001/08-04 

„Budowa Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu” 

79 056 959,43 34 271 136,33 73 893 923,69 93,47% 1 tak 18-12-08 zakończona nd 

176 
POIS.11.02.00-
00-044/08-03 

„Budowa Opery i Filharmonii 
Podlaskiej - Europejskie Centrum 

Sztuki w Białymstoku - etap II, stan 
wykończeniowy” 

42 963 295,92 23 990 272,28 42 963 295,92 100,00% 0 tak 07-04-09 zakończona nd 

177 
POIS.11.02.00-
00-045/09-02 

„Budowa Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie” 

86 972 306,29 49 302 547,49 86 972 306,29 100,00% 0 tak 13-07-10 zakończona nd 

178 
POIS.11.02.00-
00-049/09-03 

„Budowa Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku”  

54 626 645,23 26 952 363,17 48 837 822,07 89,40% 9 tak 17-09-10 zakończona nd 

179 
POIS.11.02.00-
00-050/10-04 

„Budowa siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia w Katowicach” 
63 210 313,23 32 232 040,54 62 877 779,15 99,47% 2 tak 26-05-11 zakończona nd 

Razem dla priorytetu XI 326 829 520,10 166 748 359,81 315 545 127,12 96,55%           

180 
POIS.13.01.00-
00-011/08-00 

Budowa Budynków Wydziałów 
Chemii i Biologii Uniwersytetu 

Gdańskiego 
57 474 572,77 56 167 760,24 54 396 297,10 94,64% 5 tak 17-06-09 nd nd 

181 
POIS.13.01.00-
00-016/08-00 

Centrum Nowych Technologii 
,,Ochota'' Uniwersytetu 

Warszawskiego 
67 571 301,70 64 272 107,46 48 197 828,08 71,33% 20 tak 17-06-09 nd nd 

Razem dla priorytetu XIII 125 045 874,48 120 439 867,70 102 594 125,18 82,05%           

Razem 85 007 047 365,49 53 687 691 326,98 72 569 088 142,12 85,37%           
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Tabela B. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers          
W zestawieniu uwzględniono projekty środowiskowe o koszcie całkowitym z przedziału25-50 mln euro.       
   
           

Lp. 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 - 13 

Tytuł projektu 
Całkowita 

wartość projektu 
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów 

[euro]           

% 
kontraktacji 

Liczba 
postępow

ań 
przetargo

wych 
planowan

ych 
jeszcze w 
projekcie 

Klauzule warunkowe 
dot. decyzji KE (jeśli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (jeśli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 

przez KE - 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Data / 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopień 
zaawansowan

ia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 9 10 11 

1 
POIS.01.01.00-
00-304/12-01 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice - 

Etap II - Faza II 
48 543 934,09 21 190 595,74 28 212 440,49 58,12% 3 nd nd nd nd 

2 
POIS.01.01.00-
00-156/09-02 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni rzeki Baryczy 

41 892 124,26 21 367 902,09 30 182 601,01 72,05% 3 nd nd nd nd 

3 
POIS.01.01.00-
00-203/09-03 

Budowa i modernizacja systemu 
sieci wodno-kanalizacyjnej na 

terenie Miasta Bełchatowa 
36 497 186,59 17 216 670,25 26 836 395,27 73,53% 3 nd nd nd nd 

4 
POIS.01.01.00-
00-250/09-03 

Modernizacja i rozbudowa 
systemu wodno-kanalizacyjnego 
aglomeracji Ciechanowa - I Etap 

29 330 549,77 11 776 285,69 24 949 794,24 85,06% 3 nd nd nd nd 

5 
POIS.01.01.00-
00-213/10-03 

Modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej w Gliwicach - II etap 

48 306 180,03 21 146 760,37 35 529 682,87 73,55% 0 nd nd nd nd 

6 
POIS.01.01.00-
00-198/09-02 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra 
27 076 064,92 9 643 512,97 25 438 895,14 93,95% 0 nd nd nd nd 

7 
POIS.01.01.00-
00-073/08-03 

Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej na terenie 

aglomeracji Krzeszowice - 
Dorzecze Rudawy  

38 665 764,59 23 438 515,02 31 286 976,90 80,92% 0 nd  nd zakończona zakończona 

8 
POIS.01.01.00-
00-045/08-03 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w gminie Lędziny 

38 003 298,32 22 723 203,47 37 799 204,89 99,46% 1 nd nd zakończona zakończona 

9 
POIS.01.01.00-
00-210/10-01 

Porządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni Białej 

Przemszy na terenach gmin: 
41 291 666,47 22 099 829,43 38 910 028,37 94,23% 1 nd nd zakończona zakończona 
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Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze 
- etap I 

10 
POIS.01.01.00-
00-160/09-04 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta 

Płocka, etap I 
42 461 894,06 17 670 355,93 38 607 915,60 90,92% 1 nd nd nd nd 

11 
POIS.01.01.00-
00-010/13-00 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla ochrony 

zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach – Etap IV 

48 596 892,27 18 151 973,16 20 897 118,16 43,00% 6 nd nd nd nd 

1 
POIS.01.01.00-
00-212/09-00 

Międzygminny system wodno-
ściekowy w ramach aglomeracji 

Puławy 
29 009 047,02 14 096 393,32 21 327 601,50 73,52% 5 nd nd nd nd 

2 
POIS.01.01.00-
00-020/09-01 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Sanok 

29 559 359,11 14 949 422,81 27 726 474,11 93,80% 0 nd nd nd nd 

3 
POIS.01.01.00-
00-008/08-06 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków, 
budowa kolektorów i 

modernizacja systemu 
kanalizacyjnego m.Siedlce 

37 598 584,40 19 069 105,86 37 150 460,64 98,81% 3 nd nd zakończona zakończona 

4 
POIS.01.01.00-
00-127/09-02 

Budowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej 

i Skarżysku Kościelnym 
30 115 656,14 14 524 813,91 26 807 826,58 89,02% 1 nd nd nd nd 

5 
POIS.01.01.00-
00-091/08-03 

Gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie Gminy Skawina 

38 545 061,65 21 092 672,17 38 545 061,65 100,00% 0 nd nd nd nd 

6 
POIS.01.01.00-
00-208/10-01 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Stare 

Babice 
37 725 310,93 22 597 215,36 25 050 040,25 66,40% 11 nd nd zakończona  zakończona 

7 
POIS.01.01.00-
00-002/08-03 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Strzelce 

Opolskie 
28 616 849,64 14 383 133,77 28 044 630,87 98,00% 0 nd nd zakończona  zakończona 

8 
POIS.01.01.00-
00-260/09-00 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz oczyszczalni 

ścieków komunalnych w 
Tarnowskich Górach - II Faza  

26 997 858,52 18 012 971,56 7 565 868,84 28,02% 6 nd nd nd nd 

9 
POIS.01.01.00-
00-249/09-00 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego 
50 022 616,86 24 468 226,62 49 978 627,63 99,91% 1 nd nd zakończona zakończona 

10 
POIS.01.01.00-
00-087/08-04 

Gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie aglomeracji Toruń - II etap 

27 436 426,65 12 208 167,71 25 786 494,62 93,99% 0 nd nd zakończona zakończona 

11 
POIS.01.01.00-
00-128/09-02 

Ochrona wód dorzecza Górnej 
Odry w zlewni oczyszczalni 

ścieków Karkoszka II w 
39 828 403,21 21 008 260,39 33 163 847,38 83,27% 2 nd nd zakończona zakończona 
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Wodzisławiu Śląski 

12 
POIS.01.01.00-
00-207/10-01 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej we Wrocławiu etap III 

31 946 298,34 15 823 428,74 25 090 298,56 78,54% 1 nd nd nd nd 

13 
POIS.01.01.00-
00-015/13-00 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej we Wrocławiu - Etap V 

35 714 100,94 15 540 384,32 9 966 293,46 27,91% 9 nd nd nd nd 

14 
POIS.01.01.00-
00-092/08-03 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy 

Zabrze. Etap II 
39 278 583,98 24 762 405,07 37 662 064,49 95,88% 0 nd nd zakończona zakończona 

4 
POIS.01.01.00-

00-002/10 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej dla ochrony 
zasobów wodnych w Poznaniu i 

okolicach – Etap II 

40 310 342,68 16 727 395,69 20 814 439,15 51,64% 5 nd nd nd nd 

27 
POIS.01.01.00-

00-070/08 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej zlewni rzeki 

Biała w ramach programy ‘Czysty 
Dunajec 

160 169 820,36 94 960 411,96 127 902 902,48 79,85% 3 nd nd nd nd 

28 
POIS.01.01.00-

00-020/08 
Budowa kanalizacji w Gminie 

Wieliczka 
109 715 210,68 759 765 670,45 72 052 486,81 65,67% 2 nd nd nd nd 

29 
POIS.01.01.00-

00-144/09 

Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej na terenie 

Józefowa 
105 346 212,44 59 413 902,97 21 957 690,71 20,84% bd bd bd bd bd 

30 
POIS.01.01.00-

00-122/09 

„Czyste życie”. Kompleksowa 
gospodarka wodno – ściekowa na 

terenie Gminy Brwinów 
104 252 957,32 60 577 189,90 81 045 338,71 77,74% bd bd bd bd bd 

31 
POIS.01.01.00-

00-004/12 
Ochrona brzegów morskich na 
wysokości Łeby, Rowów i Ustki 

38 384 519,17 32 616 041,90 1 057 500,12 2,76% 

1 
postępow

anie w 
trakcie 

nd nd nd nd 

Razem dla priorytetu I 1 481 238 775,42 1 483 022 818,61 1 057 347 001,49 71,38%           

32 
POIS.02.01.00-
00-009/09-01 

System gospodarki odpadami 
Ślęza - Oława 

129 598 907,66 61 707 562,49 88 709 823,16 68,45% 6 nd nd nd nd 

33 
POIS.02.02.00-
00-001/10-01 

Rekultywacja na cele przyrodnicze 
terenów zdegradowany, 

popoligonowyc powojskowych, 
zarządzanych przez PGL LP 

129 376 997,59 96 420 614,66 104 924 400,38 81,10% 0 nd nd bd bd 

34 
POIS.02.01.00-
00-003/09-01 

Budowa Regionalnego Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w 

Słajsinie, gmina Nowogard 
109 656 292,00 16 547 052,43 89 147 916,67 81,30% 999 nd nd nd nd 
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35 
POIS.02.01.00-
00-005/09-02 

Racjonalizacja gospodarki 
odpadami poprzez budowę 
Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych „Stary Las” 

116 138 465,90 70 839 815,00 86 473 784,00 74,46% 2 nd nd nd nd 

36 
POIS.02.01.00-
00-006/08-01 

Regionalny System Gospodarki 
Odpadami Tczew 

147 620 802,49 22 288 026,52 111 632 258,62 75,62% 3 nd nd nd nd 

37 
POIS.02.01.00-
00-016/09-02 

Budowa Międzygminnego Zakładu 
Kompleksowego 

Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Tychach 

134 555 039,51 16 472 533,21 102 284 709,69 76,02% 6 nd nd nd nd 

38 
POIS.02.01.00-

00-00-004/09-01 
Gospodarka odpadami w obrębie 
powiatów żarskiego i żagańskiego 

128 126 726,49 59 348 596,88 72 604 121,98 56,67% 3 nd nd nd nd 

39 
POIS.02.01.00-
00-001/11-01 

Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowywania Odpadów 

Jarocin 
152 322 082,70 85 349 186,95 0,00 0,00% 6 nd nd nd nd 

40 
POIS.02.01.00-
00-015/11-00 

Budowa Zakładu Mechaniczno - 
Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w 
Stalowej Woli 

26 602 563,29 14 276 925,24 18 206 570,98 68,44% 4 nd nd nd nd 

41 
POIS.02.02.00-
00-002/09-04 

Ochrona brzegów morskich na 
wschód od Portu Darłowo 

115 345 646,30 98 036 864,23 110 546 751,19 95,84% 3 nd nd nd nd 

Razem dla priorytetu II 1 189 343 523,93 541 287 177,61 784 530 336,67 65,96%           

42 
POIS.04.05.00-
00-011/10-03 

Konwersja kotła OP230 Nr 2 (K3) 
na kocioł opalany biomasą w 

Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź 
S.A 

38 946 692,79 4 768 489,82 17 101 306,57 43,91% 1 nie nd nd nd 

43 
POIS.04.05.00-
00-025/10-00 

Konwersja kotła OP-140 na kocioł 
fluidalny opalany biomasą w 

Elektrociepłowni „Będzin” S.A. 
31 206 028,56 4 768 489,82 25 392,21 0,08% 1 nie nd nd nd 

44 
POIS.04.05.00-
00-016/12-00 

Budowa instalacji odazotowania 
spalin (SCR) dla kotła K7 i K8 w 

Elektrowni „Rybnik” SA. 
25 515 271,09 4 768 489,82 20 742 930,71 81,30% 0 nie nd nd nd 

45 
POIS.04.05.00-
00-003/12-00 

Budowa instalacji odsiarczania 
spalin IOS IV (bloki 200 MW) w 

ENEA Wytwarzanie S.A. 
43 402 794,34 4 768 489,82 16 268 283,33 37,48% 0 nie nd nd nd 

Razem dla priorytetu IV 139 070 786,77 19 073 959,28 54 137 912,82 38,93%           

Razem 2 809 653 086,12 2 043 383 955,49 1 896 015 250,98 67,48%           

 
Tabela C. Postęp finansowy w ramach bieżących dużych projektów realizowanych w ramach POIiŚ, wraz z uwzględnieniem źródeł finansowania. 
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W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzję. 

        

Lp. Działanie Tytuł projektu 

Środki 
wspólnotowe 

-wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - 
Wydatki ogółem 

(euro) 
Ogółem (euro) 

EBI - wydatki 
ogółem (euro) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 01.01 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Tarnowskich Górach – I faza  
63 017 587,16 69 949 432,66 0,00 132 967 019,82 0,00 

2 01.01 
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-

Dziedzice 
104 849 710,74 107 685 238,94 0,00 212 534 949,68 0,00 

3 01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa 

Górnicza - etap I 
252 733 056,47 254 570 794,67 0,00 507 303 851,14 0,00 

4 01.01 Gdański projekt wodno-ściekowy - etap II 164 214 766,85 193 597 266,10 0,00 357 812 032,95 0,00 

5 01.01 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II 131 417 077,00 148 162 652,00 0,00 279 579 729,00 33 562 526,00 

6 01.01 Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej 109 160 438,48 93 447 399,19 0,00 202 607 837,67 0,00 

7 01.01 
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków w Lublinie 
161 857 850,00 175 356 116,00 0,00 337 213 966,00 0,00 

8 01.01 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta 

Mikołów 
234 743 054,15 165 125 491,94 0,00 399 868 546,09 0,00 

9 01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku 

Celowego Gmin MG-6 
113 227 412,53 108 435 802,47 0,00 221 663 215,00 0,00 

10 01.01 
"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Myślenice 
112 291 418,01 104 859 435,99 0,00 217 150 854,00 0,00 

11 01.01 
Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej 

miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich 
171 330 186,00 166 593 512,00 0,00 337 923 698,00 0,00 

12 01.01 
Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - 

faza II 
259 397 750,20 147 417 888,67 0,00 406 815 638,87 0,00 

13 01.01 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim  
130 187 643,77 96 700 449,36 0,00 226 888 093,13 0,00 

14 01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów 

wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I. 
280 077 576,83 370 423 810,34 0,00 650 501 387,17 0,00 
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15 01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów 

wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap III  
151 831 600,86 222 543 785,44 0,00 374 375 386,30 110 988 839,07 

16 01.01 
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i 

okolic 
200 136 784,40 176 198 063,84 0,00 376 334 848,24 0,00 

17 01.01 
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie 

aglomeracji Radom - II etap  
137 867 230,00 137 483 641,00 0,00 275 350 871,00 0,00 

18 01.01 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV 926 733 352,56 981 290 109,02 0,00 1 908 023 461,58 0,00 

19 01.01 
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

Żorach 
111 357 653,91 99 231 095,84 0,00 210 588 749,75 0,00 

20 01.01 Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II 619 280 187,97 329 560 151,03 0,00 948 840 339,00 0,00 

21 01.01 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych  94 672 169,43 58 410 786,09 0,00 153 082 955,52 0,00 

22 01.01 
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta 

Wałcza  
59 897 835,52 69 084 286,78 0,00 128 982 122,30 0,00 

23 01.01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I 50 410 591,63 0,00 55 157 227,28 105 567 818,91 0,00 

24 01.01 
Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Głuchołazy 
53 935 932,08 81 001 409,24 0,00 134 937 341,32 0,00 

25 01.01 
Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 

w Białymstoku i   gminie Wasilków 
59 266 971,81 42 751 658,56 0,00 102 018 630,37 0,00 

26 01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i 

gminy Końskie 
79 958 324,44 83 160 304,57 0,00 163 118 629,01 0,00 

27 01.01 
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta 

Bielsko-Biała 
53 782 669,00 0,00 48 074 763,00 101 857 432,00 0,00 

28 01.01 
Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji 

Opole, Prószków i Tarnów Opolski - etap II 
106 862 850,00 91 572 750,00 0,00 198 435 600,00 0,00 

29 01.01 Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki 76 912 201,83 66 355 500,94 0,00 143 267 702,77 0,00 

30 01.01 
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta 

Jaworzna - Faza I 
64 030 425,00 55 446 627,00 0,00 119 477 052,00 0,00 

    Razem dla Priorytetu I POIiŚ 5 135 442 308,63 4 696 415 459,68 103 231 990,28 9 935 089 758,59 144 551 365,07 

31 02.01 
„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. 

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” 
136 707 991,06 129 263 229,41 0,00 265 971 220,47 0,00 
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32 02.01 
Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji 

białostockiej 
210 000 000,00 272 996 029,00 0,00 482 996 029,00 0,00 

33 02.01 
Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
255 000 000,00 456 415 215,00 0,00 711 415 215,00 0,00 

34 02.01 
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 
261 711 447,10 273 280 738,00 0,00 534 992 185,10 0,00 

35 02.01 Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku 195 174 878,88 195 539 627,08 0,00 390 714 505,96 0,00 

36 02.01 
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu 

kieleckiego 
147 947 100,74 135 219 650,52 0,00 283 166 751,26 0,00 

37 02.01 
Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu 

konińskiego 
154 513 841,15 227 370 422,02 0,00 381 884 263,17 0,00 

38 02.01 Program Gospodarki Odpadami komunalnymi w Krakowie 371 728 052,96 455 177 391,47 0,00 826 905 444,43 0,00 

39 02.01 System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania 352 000 000,00 689 555 785,00 0,00 1 041 555 785,00 0,00 

    Razem dla Priorytetu II POIiŚ 2 084 783 311,89 2 834 818 087,50 0,00 4 919 601 399,39 0,00 

40 03.01 
Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego – etap I 
323 000 000,00 88 857 656,29 0,00 411 857 656,29 0,00 

41 03.01 
Modernizacja Wrocławskiego  Węzła Wodnego (w zakresie obiektów 
ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu) 

518 172 121,73 382 916 169,80 0,00 901 088 291,53 0,00 

42 03.01 
Modernizacja Wrocławskiego  Węzła Wodnego – Przebudowa 
systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I 

171 738 517,98 92 353 297,04 0,00 264 091 815,02 0,00 

    Razem dla Priorytetu III POIiŚ 1 012 910 639,71 564 127 123,13 0,00 1 577 037 762,84 0,00 

43 04.05 
Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w 

Zakładach Azotowych Puławy S.A. 
20 000 000,00 0,00 208 780 000,00 228 780 000,00 0,00 

44 04.05 
Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według 
technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Gdańskiej 

20 000 000,00 0,00 208 780 000,00 228 780 000,00 0,00 

45 04.03 
Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS III dla bloku Nr 10 – 500 

MW w Elektrowni Kozienice S.A. 
20 000 000,00 0,00 383 129 676,87 403 129 676,87 0,00 

46 04.05 
Budowa Instalacji  Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16  w 

Elektrociepłowni Siekierki 
20 000 000,00 0,00 371 833 422,57 391 833 422,57 0,00 
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47 04.05 
Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, 

K10 K11 w Elektrociepłowni Siekierki 
20 000 000,00 0,00 185 890 427,43 205 890 427,43 0,00 

48 04.03 
Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z 

instalacją neutralizacji ciśnieniowej 
20 000 000,00 0,00 272 800 000,00 292 800 000,00 0,00 

49 04.05 
Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni 

Dolna Odra 
20 000 000,00 0,00 299 397 236,71 319 397 236,71 0,00 

50 04.05 
Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów 

S.A. 
20 000 000,00 0,00 392 865 314,12 412 865 314,12 0,00 

    Razem dla Priorytetu IV POIiŚ 160 000 000,00 0,00 2 323 476 077,70 2 483 476 077,70 0,00 

51 06.01 
Przebudowa drogi krajowej nr 4, na odcinku Machowa – Łańcut KM 

527+456,00 – 613+767,30 
439 068 565,80 151 425 820,52 0,00 590 494 386,32 13 116 096,59 

52 06.01 Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.  1 490 371 379,43 816 628 620,57 0,00 2 307 000 000,00 0,00 

53 06.01 

Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" 
obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 

(odcinek od skrzyżowania al.. Solidarności z al. Warszawską do 
granic miasta) 

298 453 619,23 87 784 941,23 0,00 386 238 560,46 0,00 

54 06.01 
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych 

miasta Włocławek 
145 407 673,32 59 787 058,76 0,00 205 194 732,08 0,00 

55 06.01 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I 184 586 549,87 80 978 619,42 0,00 265 565 169,29 0,00 

56 06.01 
Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy 

- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 
157 442 207,08 31 067 258,20 0,00 188 509 465,28 0,00 

57 06.01 
Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska - 

Kleszczowa 
125 213 732,71 98 916 312,26 0,00 224 130 044,97 0,00 

58 06.01 
Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - 

węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) 
1 478 487 770,96 440 127 256,86 0,00 1 918 615 027,82 155 730 444,16 

59 06.01 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 327 010 000,00 425 996 767,55 0,00 753 006 767,55 280 000 000,00 

60 06.01 Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice—Maciejów—Sośnica 4 652 614 238,25 1 207 165 666,84 0,00 5 859 779 905,09 0,00 

61 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł 

Powązkowska 
1 575 214 654,86 1 223 964 914,20 0,00 2 799 179 569,06 245 170 127,82 

62 06.01 
Budowa autostrady A-4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł 

Szarów - węzeł "Krzyż" 
887 339 857,04 1 945 004 979,37 0,00 2 832 344 836,41 893 043 397,35 
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63 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł 

„Kleszczewo”) 
932 481 699,52 492 335 644,34 0,00 1 424 817 343,86 0,00 

64 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała - Żywiec, odcinek w. 

Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec 
789 679 318,86 419 093 843,34 0,00 1 208 773 162,20 0,00 

65 06.01 
Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z 

odcinkiem węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska S79 
1 919 124 283,76 2 234 835 721,85 0,00 4 153 960 005,61 332 050 179,40 

66 06.01 
Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. 

Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów 
Zachód - w. Świlcza 

2 969 050 618,42 2 326 439 441,48 0,00 5 295 490 059,90 0,00 

67 06.01 
Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska 

Mazowieckiego 
450 307 843,41 311 350 087,21 0,00 761 657 930,62 0,00 

68 06.01 
Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – węzła Karczemki 

w Gdańsku 
173 932 648,46 56 895 501,04 31 563 885,30 262 392 034,80 0,00 

69 06.01 Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń - Stryków 2 826 274 768,75 2 887 847 241,19 0,00 5 714 122 009,94 1 134 038 258,41 

70 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek 

(S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn 
1 401 476 705,18 390 975 308,72 0,00 1 792 452 013,90 0,00 

71 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały 

(Południowa Obwodnica Miasta Gdańska) 
1 041 739 649,32 399 688 804,13 0,00 1 441 428 453,45 0,00 

72 06.01 Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa 2 682 776 091,15 2 069 874 408,88 0,00 4 752 650 500,03 1 081 311 321,84 

73 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, 

odcinek Gorzów Wielkopolski - Sulechów 
1 569 427 811,73 542 159 029,68 0,00 2 111 586 841,41 0,00 

74 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S7, Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na 

odcinku Olsztynek – Nidzica 
1 025 459 727,82 241 734 956,81 0,00 1 267 194 684,63 39 250 790,09 

75 06.01 
Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku 

Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka 
1 424 488 319,45 550 730 171,16 0,00 1 975 218 490,61 0,00 

76 06.01 
Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku 

Rawa Mazowiecka – Radziejowice 
589 088 914,55 251 699 865,12 0,00 840 788 779,67 0,00 

77 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – Kępno – Wieruszów 

- Walichnowy 
929 020 672,37 261 579 745,03 0,00 1 190 600 417,40 0,00 

78 06.01 
Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do 

realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 
160 899 656,34 65 543 757,50 0,00 226 443 413,84 0,00 
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79 06.01 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciagu S11 i S5 766 435 014,32 449 259 201,84 0,00 1 215 694 216,16 0,00 

80 06.01 Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8 2 796 119 019,29 1 102 080 572,46 0,00 3 898 199 591,75 0,00 

81 06.02 Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski 2 250 509 318,31 1 093 233 784,00 0,00 3 343 743 102,31 0,00 

82 06.02 
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi 

ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok 
10 931 423,64 965 778 578,52 0,00 976 710 002,16 0,00 

83 06.02 Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8 278 091 800,82 122 965 508,14 0,00 401 057 308,96 0,00 

84 06.03 
Port Lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

portowej i lotniskowej 
128 110 000,00 0,00 252 945 359,06 381 055 359,06 0,00 

85 06.03 
Port Lotniczy w Gdańsku – budowa drugiego terminalu 

pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i portowej 

87 320 000,00 0,00 162 215 696,52 249 535 696,52 0,00 

86 06.03 
Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lotniskowej i portowej  
107 428 280,43 0,00 160 314 367,44 267 742 647,87 0,00 

87 06.03 
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem 

lotniczym 
297 101 202,25 0,00 178 717 431,73 475 818 633,98 0,00 

88 06.03 
Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lotniskowej i portowej 
88 040 000,00 0,00 202 961 101,23 291 001 101,23 0,00 

89 06.03 
Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu 

pasażerskiego 
156 010 000,00 0,00 273 450 538,25 429 460 538,25 0,00 

90 06.03 
Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa 

(modernizacja) infrastruktury lotniskowej 
146 510 694,30 0,00 542 757 454,60 689 268 148,90 0,00 

    Razem dla Priorytetu VI POIiŚ 39 759 045 731,00 23 804 949 388,22 1 804 925 834,13 65 368 920 953,35 4 173 710 615,66 

91 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap 

II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego 
792 676 491,60 169 884 086,76 349 295 054,59 1 311 855 632,95 105 886 973,90 

92 07.01 
Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca 

Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej 
150 378 168,78 147 701 208,95 99 238 393,11 397 317 770,84 0,00 
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93 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 

Gdynia - obszar LCS Ciechanów 
1 273 477 895,20 670 377 363,80 427 648 157,00 2 371 503 416,00 0,00 

94 07.01 
Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń 

dalekobieżnych – Etap I 
794 580 000,00 0,00 1 161 810 030,00 1 956 390 030,00 794 580 000,00 

95 07.01 
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska 

Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) 
146 590 299,22 72 582 365,02 55 934 382,82 275 107 047,06 0,00 

96 07.01 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek 

Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) 
1 088 881 120,44 726 953 741,21 399 499 069,56 2 215 333 931,21 0,00 

97 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, 

etap III 
2 355 885 057,37 456 653 835,89 1 349 346 025,77 4 161 884 919,03 594 287 943,79 

98 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa-

Gdynia – obszar LCS Działdowo 
695 022 428,94 267 143 494,05 330 179 840,30 1 292 345 763,29 89 821 937,76 

99 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 

Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia 
609 975 471,87 167 028 157,66 388 433 842,55 1 165 437 472,08 170 508 809,00 

100 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 

Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork 
1 206 761 515,13 233 118 667,26 784 042 251,11 2 223 922 433,50 368 186 462,73 

101 07.01 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - 

pozostałe roboty 
213 852 602,20 91 973 769,64 70 339 951,01 376 166 322,85 0,00 

102 07.01 
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei 

Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia 
662 336 439,00 0,00 438 064 899,00 1 100 401 338,00 0,00 

103 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, 

etap III, odcinek Czempiń – Poznań 
567 086 791,09 85 470 191,08 287 839 720,45 940 396 702,62 98 722 355,60 

104 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 20/ CE 20 na odcinku Siedlce - 

Terespol, etap II  
448 094 296,68 64 985 378,59 171 914 170,93 684 993 846,20 28 455 717,31 

105 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - 

Bydgoszcz 
119 442 960,27 63 264 813,04 42 022 787,86 224 730 561,17 0,00 

106 07.01 
Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl – Szczecin – 

Etap II 
172 083 000,00 0,00 251 442 900,00 423 525 900,00 0,00 

107 07.01 
Modernizacja linii kolejowej nr 8,  odcinek Warszawa Okęcie – 

Radom (LOT A, B, F) 
882 962 739,10 378 517 330,95 545 984 660,69 1 807 464 730,74 203 702 113,23 
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108 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - 
granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - 

Tłuszcz (Sadowne) 
1 012 927 163,22 597 952 636,27 393 267 678,76 2 004 147 478,25 0,00 

109 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa -

Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, 
DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego 

734 973 322,16 314 988 566,65 241 491 234,43 1 291 453 123,24 0,00 

110 07.01 
Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, 

odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice 
203 222 791,94 38 793 801,08 107 585 125,19 349 601 718,21 0,00 

111 07.01 

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawe stanu 
technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-

Jabłonowo Pomorskie ( z wyłaczeniem odcinka Toruń Główny- Toruń 
Wschodni) 

190 544 675,83 19 478 269,89 66 118 458,73 276 141 404,45 0,00 

112 07.01 
Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych 
przewozów pasażerskich - zakup 20 elektrycznych zespołów 

trakcyjnych 
480 036 000,00 0,00 701 174 820,00 1 181 210 820,00 0,00 

113 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 

technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - 
Fosowskie 

212 262 592,71 19 656 030,50 122 981 817,70 354 900 440,91 38 374 246,52 

114 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 

technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki -Częstochowa 
416 195 342,43 34 864 561,21 206 496 006,11 657 555 909,75 44 551 721,27 

115 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 

technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – 
Opole Groszowice 

173 708 911,85 15 952 503,71 62 196 983,06 251 858 398,62 0,00 

116 07.01 
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń 
międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: 

Lubuskie i Zachodniopomorskie 
170 646 000,00 129 203 400,00 0,00 299 849 400,00 0,00 

117 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 
technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork 

281 938 778,35 21 313 219,52 105 215 849,05 408 467 846,92 0,00 

118 07.02 
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i 

Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia 
267 375 821,50 51 459 178,50 0,00 318 835 000,00 0,00 
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119 07.02 
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa 

Słowackiego 
1 154 922 554,42 265 077 445,58 0,00 1 420 000 000,00 0,00 

120 07.03 Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap 217 405 018,50 57 727 915,37 154 268 267,50 429 401 201,37 150 000 000,00 

121 07.03 
Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. 

Fryderyka Chopina 
177 491 216,89 0,00 194 830 472,47 372 321 689,36 0,00 

122 07.03 
Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion 

Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów 
niskopodłogowych 

175 013 582,34 0,00 195 238 220,60 370 251 802,94 35 432 995,47 

123 07.03 Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 193 180 160,00 0,00 264 590 687,00 457 770 847,00 0,00 

124 07.03 
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we 

Wrocławiu - Etap I 
354 533 499,75 384 302 451,30 0,00 738 835 951,05 0,00 

125 07.03 
II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i 

budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru 
2 770 774 730,41 3 171 514 977,81 0,00 5 942 289 708,22 534 797 046,51 

126 07.03 Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego 185 674 716,30 0,00 201 244 896,81 386 919 613,11 108 555 695,89 

127 07.03 
Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową 

w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru  
366 352 830,00 0,00 404 603 506,87 770 956 336,87 161 332 463,61 

128 07.03 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście 167 636 090,93 133 408 867,32 50 000 000,00 351 044 958,25 0,00 

129 07.03 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 305 213 345,95 365 992 002,60 0,00 671 205 348,55 0,00 

130 07.03 
Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
384 561 390,99 416 496 132,58 0,00 801 057 523,57 0,00 

131 07.03 
Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów 

aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji 
warszawskiej 

175 760 450,48 0,00 219 354 655,70 395 115 106,18 0,00 

132 07.03 
Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób 

niepełniosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych 
229 284 620,00 0,00 248 055 939,00 477 340 559,00 214 035 000,00 

133 07.03 
Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji 

krakowskiej 
95 666 148,96 65 832 207,72 38 477 735,73 199 976 092,41 0,00 

134 07.03 Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna 251 970 000,00 208 030 000,00 0,00 460 000 000,00 0,00 

135 07.03 Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" 86 121 734,69 102 420 459,12 0,00 188 542 193,81 0,00 

136 07.03 Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie 115 824 431,69 0,00 125 530 303,80 241 354 735,49 0,00 
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137 07.03 
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu 

drogowego w Bydgoszczy 
209 768 552,18 227 540 431,49 0,00 437 308 983,67 0,00 

138 07.03 Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu  152 454 703,77 0,00 167 191 881,29 319 646 585,06 0,00 

139 07.03 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 131 170 000,00 120 257 445,80 22 015 770,00 273 443 215,80 73 064 271,70 

140 07.03 
Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji 

tramwajowej w Warszawie 
284 794 202,85 0,00 308 759 756,79 593 553 959,64 44 140 295,00 

141 07.03 
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru 

tramwajowego w Toruniu - BiT - City 
131 392 489,14 141 326 156,79 0,00 272 718 645,93 0,00 

142 07.03 
Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z 

o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących 
i planowanych liniach 

106 497 360,00 0,00 117 818 790,00 224 316 150,00 0,00 

143 07.03 
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – 
Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz 

systemem obszarowego sterowania ruchem 
332 044 870,32 296 416 315,07 0,00 628 461 185,39 0,00 

144 07.03 
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych 

przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie 
aglomeracji warszawskiej 

116 480 571,76 0,00 126 351 806,67 242 832 378,43 0,00 

    Razem dla Priorytetu VII POIiŚ 25 195 907 949,20 10 795 659 379,78 11 997 896 800,01 47 989 464 128,99 3 858 436 049,29 

145 08.02 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec – Białobrzegi 388 403 227,95 161 167 099,99 0,00 549 570 327,94 0,00 

146 08.02 
Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana 

Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna - Pabianicka 
193 018 668,30 64 706 472,90 0,00 257 725 141,20 0,00 

147 08.02 
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta Dąbrowa 

Górnicza 
153 852 006,98 29 625 755,80 0,00 183 477 762,78 0,00 

148 08.02 
Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z 
ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego 

„Młociny” 
350 084 179,42 948 553 013,34 0,00 1 298 637 192,76 0,00 

149 08.02 Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6 148 564 864,74 55 007 712,29 0,00 203 572 577,03 0,00 

150 08.02 Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów 201 224 582,48 58 328 330,41 0,00 259 552 912,89 0,00 

151 08.02 Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 141 810 576,55 88 513 549,88 0,00 230 324 126,43 719 939,17 

152 08.02 Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 188 018 312,10 79 797 855,05 0,00 267 816 167,15 0,00 
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153 08.02 Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko 804 979 413,47 399 339 238,21 0,00 1 204 318 651,68 0,00 

154 08.02 
Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów odcinek realizacyjny: 

Skarżysko-Kamienna - Występa 
504 927 128,99 214 220 797,93 0,00 719 147 926,92 0,00 

155 08.02 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) -Jędrzejów, 

na odcinku obwodnicy Kielc 
629 254 374,69 208 072 065,22 0,00 837 326 439,91 0,00 

156 08.02 
Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - 

Syców 
809 660 944,58 305 449 176,91 0,00 1 115 110 121,49 0,00 

157 08.02 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 378 171 192,67 94 426 136,05 0,00 472 597 328,72 0,00 

158 08.02 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów na 

odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km 
161 887 194,14 49 605 400,24 0,00 211 492 594,38 0,00 

159 08.02 
Budowa drogi Nr 16 Olsztyn – Augustów (z wyłączeniem obwodnicy 

Ełku), odcinek Barczewo – Borki Wielkie 
451 387 928,85 110 417 518,23 0,00 561 805 447,08 0,00 

160 08.02 
Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr.eksp. S-14 wraz z obwodnicą 

Pabianic, odc.obwodnica Pabianic 
443 408 843,54 134 926 545,46 0,00 578 335 389,00 0,00 

161 08.02 
Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku 

Kielce – Cedzyna 
266 618 634,43 88 033 866,08 0,00 354 652 500,51 0,00 

162 08.02 
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź 

(A1) 
3 100 000 000,00 2 295 800 000,00 0,00 5 395 800 000,00 0,00 

    Razem dla Priorytetu VIII POIiŚ 9 315 272 073,88 5 385 990 533,99 0,00 14 701 262 607,87 719 939,17 

163 09.01 
„Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe” 
30 000 000,00 14 042 777,00 91 188 343,00 135 231 120,00 0,00 

164 09.02 
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, 

Sosnowiec, Będzin i Czeladź” 
41 793 585,86 0,00 77 180 942,62 118 974 528,48 0,00 

165 09.04 
Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy 

Malechowo 
39 998 700,00 0,00 264 187 129,73 304 185 829,73 0,00 

166 09.04 Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 39 999 867,60 0,00 215 599 216,06 255 599 083,66 0,00 

167 09.04 Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW 39 998 722,14 0,00 189 760 033,60 229 758 755,74 0,00 

168 09.04 Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW 40 000 000,00 0,00 223 344 794,58 263 344 794,58 0,00 
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169 09.04 
Budowa bloku energetycznego na biomasę o mocy 20 MWe Energa 

Kogeneracja sp. z o. o. 
40 000 000,00 0,00 227 154 733,41 267 154 733,41 0,00 

184 09.04 
Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice 
40 000 000,00 0,00 183 000 890,25 223 000 890,25 0,00 

185 09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin 40 000 000,00 0,00 240 269 755,83 280 269 755,83 0,00 

186 09.04 Budowa farmy wiatrowej Łukaszów 40 000 000,00 0,00 193 193 597,45 233 193 597,45 0,00 

187 09.04 
Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - 

Elektrownia II 
39 982 296,55 3 788 098,18 238 700 185,27 282 470 580,00 0,00 

    Razem dla Priorytetu IX POIiŚ 431 773 172,15 17 830 875,18 2 143 579 621,80 2 593 183 669,13 0,00 

170 10.01 KPMG Kosakowo 130 528 440,87 0,00 414 214 725,78 544 743 166,65 0,00 

171 10.01 Gazociąg Szczecin - Gdańsk 267 833 038,32 0,00 742 166 961,68 1 010 000 000,00 0,00 

172 10.01 Gazociąg Gustorzyn - Odolanów 233 522 730,00 0,00 366 477 270,00 600 000 000,00 0,00 

173 10.01 Gazociag Szczecin - Lwówek 221 071 707,00 0,00 528 928 293,00 750 000 000,00 0,00 

174 10.01 
Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu 

poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania 
połączenia Polska-Niemcy 

172 551 321,00 0,00 208 586 679,00 381 138 000,00 0,00 

175 10.01 Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn 222 755 634,00 0,00 473 017 746,00 695 773 380,00 0,00 

176 10.01 
Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego 

w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna" 
723 800 000,00 0,00 2 914 943 218,06 3 638 743 218,06 600 000 000,00 

177 10.01 
Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew - część projektu "Połączenie 

elektroenergetyczne Polska - Litwa" 
93 922 631,15 0,00 125 387 559,56 219 310 190,71 0,00 

178 10.01 
Budowa Lini Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i 
stacji Narew - część Projektu Połaczenie elektroenergetyczne Polska 

- Litwa 
213 726 528,98 0,00 358 507 157,96 572 233 686,94 0,00 

179 10.01 
Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce 

Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska -
Litwa. 

120 083 221,43 0,00 169 685 794,46 289 769 015,89 0,00 

180 10.01 
Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk 

Bis (etap I i II) - cześć Projektu Połączenie elektroenergetyczne 
Polska - Litwa. 

220 134 000,00 0,00 267 747 026,56 487 881 026,56 0,00 

181 10.01 
Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - cześć Projektu Połączenie 

elektroenergetyczne Polska - Litwa. 
85 850 000,00 0,00 486 979 170,04 572 829 170,04 0,00 
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182 10.01 PMG Wierzchowice 512 810 000,00 0,00 1 340 410 668,00 1 853 220 668,00 0,00 

183 10.01 Podziemny Magazyn Gazu Strachocina 69 724 881,76 0,00 419 388 493,65 489 113 375,41 0,00 

    Razem dla Priorytetu X POIiŚ 3 288 314 134,51 0,00 8 816 440 763,75 12 104 754 898,26 600 000 000,00 

188 11.02 „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” 143 740 000,00 187 840 699,23 0,00 331 580 699,23 0,00 

189 11.02 
„Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki 

w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy” 
100 620 000,00 79 576 655,73 0,00 180 196 655,73 0,00 

190 11.02 „Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie” 207 000 000,00 157 779 247,06 0,00 364 779 247,06 0,00 

191 11.02 „Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku” 113 043 601,61 116 071 473,80 0,00 229 115 075,41 93 159 966,26 

192 11.02 
„Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia w Katowicach” 
135 187 624,42 129 929 071,34 0,00 265 116 695,76 98 338 971,00 

    Razem dla Priorytetu XI POIiŚ 699 591 226,03 671 197 147,16 0,00 1 370 788 373,19 191 498 937,26 

193 13.01 
Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu 

Gdańskiego 
200 241 997,00 42 061 822,45 0,00 242 303 819,45 0,00 

194 13.01 
Centrum Nowych Technologii ,,Ochota'' Uniwersytetu 

Warszawskiego 
229 134 562,12 56 739 850,64 0,00 285 874 412,76 0,00 

Razem dla Priorytetu XIII POIiŚ 429 376 559,12 98 801 673,09 0,00 528 178 232,21 0,00 

Razem     87 512 417 106,12 48 869 789 667,73 27 189 551 087,67 163 571 757 861,52 8 968 916 906,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela D. Postęp finansowy projektów realizowanych w ramach POIiŚ. 
   

W zestawieniu uwzglęniono projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25- 50 mln euro. 
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Lp. Działanie Tytuł projektu 

Środki 
wspólnotowe 

-wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - 
Wydatki ogółem 

(euro) 
Ogółem (euro) 

EBI - wydatki 
ogółem (euro) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 POIS.01.01.00-00-304/12-01 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 

Katowice - Etap II - Faza II 
88 877 596,64 114 725 371,74 0,00 203 602 968,38 37 524 419,33 

2 POIS.01.01.00-00-156/09-02 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni 

rzeki Baryczy 
89 621 254,93 86 082 692,64 0,00 175 703 947,57 0,00 

3 POIS.01.01.00-00-203/09-03 
Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa 

67 216 816,55 76 150 936,83 0,00 143 367 753,38 0,00 

4 POIS.01.01.00-00-250/09-03 
Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-

kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap 
49 392 097,46 73 626 094,40 0,00 123 018 191,86 0,00 

5 POIS.01.01.00-00-213/10-03 
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w 

Gliwicach - II etap 
78 044 736,23 100 679 094,56 0,00 178 723 830,79 0,00 

6 POIS.01.01.00-00-198/09-02 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

aglomeracji Jelenia Góra 
40 446 822,10 73 115 609,37 0,00 113 562 431,47 0,00 

7 POIS.01.01.00-00-073/08-03 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na 
terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy  

98 305 819,71 63 866 130,14 0,00 162 171 949,85 0,00 

8 POIS.01.01.00-00-045/08-03 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie 

Lędziny 
95 305 660,00 64 087 773,81 0,00 159 393 433,81 0,00 

9 POIS.01.01.00-00-210/10-01 
Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej 

Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław, Klucze - etap I 

121 920 067,54 85 002 248,95 0,00 206 922 316,49 0,00 
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10 POIS.01.01.00-00-160/09-04 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

Miasta Płocka, etap I 
74 113 006,85 103 980 669,21 0,00 178 093 676,06 0,00 

11 POIS.01.01.00-00-010/13-00 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla 

ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – 
Etap IV 

76 133 005,83 127 692 079,74 0,00 203 825 085,57 71 193 762,91 

1 POIS.01.01.00-00-212/09-00 
Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach 

aglomeracji Puławy 
59 123 092,87 62 546 652,16 0,00 121 669 745,03 0,00 

2 POIS.01.01.00-00-020/09-01 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 

Sanok 
62 700 869,13 61 276 994,87 0,00 123 977 864,00 0,00 

3 POIS.01.01.00-00-008/08-06 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa 

kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego 
m.Siedlce 

79 979 643,78 77 716 338,90 0,00 157 695 982,68 0,00 

4 POIS.01.01.00-00-127/09-02 
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w 

Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym 
60 919 974,49 65 391 110,51 0,00 126 311 085,00 0,00 

5 POIS.01.01.00-00-091/08-03 
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy 

Skawina 
88 466 885,62 73 198 811,97 0,00 161 665 697,59 0,00 

6 POIS.01.01.00-00-208/10-01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

Gminie Stare Babice 
94 777 240,66 63 450 258,44 0,00 158 227 499,10 0,00 

7 POIS.01.01.00-00-002/08-03 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 

Strzelce Opolskie 
60 325 739,67 59 699 051,08 0,00 120 024 790,75 0,00 

8 POIS.01.01.00-00-260/09-00 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 

oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich 
Górach - II Faza  

75 550 005,30 37 684 412,89 0,00 113 234 418,19 0,00 

9 POIS.01.01.00-00-249/09-00 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie 

części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego 
102 624 636,08 107 180 223,56 0,00 209 804 859,64 0,00 
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10 POIS.01.01.00-00-087/08-04 
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji 

Toruń - II etap 
51 203 497,02 63 870 363,65 0,00 115 073 860,67 0,00 

11 POIS.01.01.00-00-128/09-02 
Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni 

oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu 
Śląski 

88 242 181,35 80 183 449,65 0,00 168 425 631,00 0,00 

12 POIS.01.01.00-00-207/10-01 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we 

Wrocławiu etap III 
66 366 624,81 67 622 539,68 0,00 133 989 164,49 0,00 

13 POIS.01.01.00-00-015/13-00 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we 

Wrocławiu - Etap V 
65 179 479,90 84 612 602,28 0,00 149 792 082,18 0,00 

14 POIS.01.01.00-00-092/08-03 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Zabrze. Etap II 
103 858 479,36 60 883 757,56 0,00 164 742 236,92 0,00 

4 POIS.01.01.00-00-002/10 
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla 
ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – 

Etap II 
70 001 492,50 94 049 958,18 0,00 164 051 450,68 0,00 

27 POIS.01.01.00-00-070/08 
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 

zlewni rzeki Biała w ramach programy ‘Czysty 
Dunajec 

94 960 411,96 65 209 408,40 0,00 160 169 820,36 0,00 

28 POIS.01.01.00-00-020/08 Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 75 976 567,45 33 738 643,23 0,00 109 715 210,68 0,00 

29 POIS.01.01.00-00-144/09 
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej na terenie Józefowa 
59 413 902,97 45 932 309,47 0,00 105 346 212,44 0,00 

30 POIS.01.01.00-00-122/09 
„Czyste życie”. Kompleksowa gospodarka wodno – 

ściekowa na terenie Gminy Brwinów 
60 577 189,90 43 675 767,42 0,00 104 252 957,32 0,00 

31 POIS.01.01.00-00-004/12 
Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, 

Rowów i Ustki 
13 577 143,89 20 421 665,11 0,00 33 998 809,00 0,00 

Razem dla priorytetu I 2 313 201 942,55 2 237 353 020,40 0,00 4 550 554 962,95 108 718 182,24 

32 POIS.02.01.00-00-009/09-01 System gospodarki odpadami Ślęza - Oława 61 707 457,32 67 891 450,34 0,00 129 598 907,66 0,00 
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33 POIS.02.02.00-00-001/10-01 
Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów 

zdegradowany, popoligonowyc powojskowych, 
zarządzanych przez PGL LP 

96 420 614,66 0,00 32 956 382,93 129 376 997,59 0,00 

34 POIS.02.01.00-00-003/09-01 
Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania 

Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 
79 649 019,16 46 331 084,22 0,00 125 980 103,38 0,00 

35 POIS.02.01.00-00-005/09-02 
Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez 

budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„Stary Las” 

88 034 434,95 53 806 515,57 0,00 141 840 950,52 0,00 

36 POIS.02.01.00-00-006/08-01 Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew 93 480 440,81 16 496 548,38 37 643 813,30 147 620 802,49 0,00 

37 POIS.02.01.00-00-016/09-02 
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w 
Tychach 

69 089 098,78 65 465 940,73 0,00 134 555 039,51 0,00 

38 
POIS.02.01.00-00-00-004/09-

01 
Gospodarka odpadami w obrębie powiatów 

żarskiego i żagańskiego 
59 348 596,88 68 778 129,61 0,00 128 126 726,49 0,00 

39 POIS.02.01.00-00-001/11-01 
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowywania Odpadów 

Jarocin 
85 349 186,95 66 972 895,75 0,00 152 322 082,70 0,00 

40 POIS.02.01.00-00-015/11-00 
Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej 
Woli 

59 880 279,86 51 696 191,08 0,00 111 576 470,94 0,00 

41 POIS.02.02.00-00-002/09-04 
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu 

Darłowo 
98 036 864,23 17 308 782,07 0,00 115 345 646,30 0,00 

Razem dla priorytetu II 790 995 993,60 454 747 537,75 70 600 196,23 1 316 343 727,58 0,00 

42 POIS.04.05.00-00-011/10-03 
Konwersja kotła OP230 Nr 2 (K3) na kocioł opalany 

biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź S.A 
20 000 000,00 0,00 143 350 218,89 163 350 218,89 0,00 
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44 POIS.04.05.00-00-016/12-00 
Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla 

kotła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA. 
20 000 000,00 0,00 145 178 475,86 165 178 475,86 0,00 

45 POIS.04.05.00-00-003/12-00 
Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 

200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A. 
20 000 000,00 0,00 162 040 000,00 182 040 000,00 0,00 

Razem dla priorytetu IV 60 000 000,00 0,00 450 568 694,75 510 568 694,75 0,00 

Razem 3 164 197 936,15 2 692 100 558,15 521 168 890,98 6 377 467 385,28 108 718 182,24 
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Tabela E. Projekty duże zakończone - osiągnięte wartości 
wskaźników 

        

             

Lp. 

Numer 
umowy 

projektu z 
KSI SIMIK 

07-13 

Tytuł projektu 

Całkowita 
wartość 
projektu   

Data 
zakończ

enia 
realizacji 
projektu 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

(euro) 
(dd-mm-

rr) 
Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka 

Planowa
na 

wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnię

ta 
Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka 

Planowana 
wartość 

docelowa* 

Wartość 
osiągnięta* 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
POIS.04.03.00-
00-005/08-04 

Budowa instalacji odsiarczania spalin 
IOS III dla bloku Nr 10 – 500 MW w 

Elektrowni Kozienice S.A. 
96 115 988,00 30-11-11 

Liczba inwestycji w 
przedsiebiorstwach w 

zakresie wdrażania 
najlepszych dostępnych 

technik 

szt. 1 1 
Zmiana emisji 

dwutlenku siarki (SO2) 
Mg/rok 20 979,16 20 979,16 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

miejsc pracy 
szt. 0 0 Zmiana emisji pyłu Mg/rok 228,05 228,05 

2 
POIS.04.05.00-
00-007/08-03 

Budowa Instalacji  Odsiarczania 
Spalin kotłów K14, K15, K16  w 

Elektrociepłowni Siekierki 
93 422 684,32 31-10-11 

Liczba projektów w 
zakresie ochrony 

powietrza 
szt. 1 1 

Zmiana emisji 
dwutlenku siarki (SO2) 

Mg/rok 3 830,30 3 830,30 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych 
miejsc pracy 

szt. 0 0 

3 
POIS.04.05.00-
00-008/08-04 

Budowa Instalacji Mokrego 
Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, 

K7, K10 K11 w Elektrociepłowni 
Siekierki 

49 089 320,35 31-07-12 

Liczba inwestycji w 
zakresie ochrony 

powietrza 
szt. 1 1 

Zmiana emisji 
dwutlenku siarki (SO2) 

Mg/rok 3 825,70 3 825,70 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych 
miejsc pracy 

szt. 0 0 

4 
POIS.04.03.00-
00-012/08-01 

Budowa nowej instalacji 
technicznego kwasu azotowego wraz 
z instalacją neutralizacji ciśnieniowej 

69 810 690,95 31-12-11 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych 
miejsc pracy 

szt. 0 0 

Przewidywana 
całkowita liczba 
bezpośrednio 

utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

szt. 0 0 
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Zmiana emisji tlenku 
azotu NOx 

Mg/rok 1 285,00 1 285,00 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 

zakresie wdrażania 
najlepszych dostępnych 

technik 

szt. 1 1 

Zmiana emisji 
dwutlenku węgla CO2 

Mg/rok 4 810,00 4 810,00 

Zmiana emisji pyłu Mg/rok 4 4 

5 
POIS.04.05.00-
00-019/08-03 

Budowa Instalacji odsiarczania Spalin 
dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna 

Odra 
76 152 123,58 31-08-12 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

miejsc pracy 
szt. 0 0 

Przewidywana 
całkowita liczba 
bezpośrednio 

utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

szt. 0 0 

Liczba projektów w 
zakresie ochrony 

powietrza 
szt. 1 1 

Zmiana emisji 
dwutlenku siarki SO2 

Mg/rok 5 649,00 5 649,00 

Zmiana emisji pyłu Mg/rok 475 475 

6 
POIS.04.05.00-
00-032/08-04 

Budowa Instalacji Odsiarczania 
Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów 

S.A. 
98 449 319,32 30-01-13 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

miejsc pracy 
szt. 0 0 

Przewidywana 
całkowita liczba 
bezpośrednio 

utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

szt. 0 0 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 

zakresie ochrony 
powietrza 

szt. 1 1 
Zmiana emisji 

dwutlenku siarki SO2 
Mg/rok 29 162,33 29 162,33 

        Zmiana emisji pyłu Mg/rok 199,16 199,16 

7 
POIS.07.01.00-
00-004/09-01 

Odtworzenie Zabytkowego 
Historycznego Kompleksu Dworca 

Wrocław Główny z przebudową 
kolejowej infrastruktury technicznej 

94 730 287,26 31-03-13 
Liczba przebudowanych 

dworców kolejowych 
szt. 1 1 

Wartość 
zaoszczędzonych 
kosztów z tytułu 

oczekiwania na pociąg 

pln/rok 17 760 000,00 17 760 000,00 

8 
POIS.07.03.00-
00-008/10-04 

Zakup nowoczesnego, 
niskopodłogowego taboru 

tramwajowego 
92 251 111,80 30-06-13 

Liczba zakupionego 
taboru komunikacji 

miejskiej 
szt. 45,00 45,00 

Liczba osób 
korzystających z 

komunikacji miejskiej  
osoby/rok 46 378 472,00 bd 

Pojemność jednostek 
zakupionego taboru 

komunikacji miejskiej 
szt. 10 305,00 10 305,00 
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9 
POIS.07.03.00-
00-013/11-01 

Zakup taboru kolejowego do obsługi 
portów lotniczych i przewozów 

aglomeracyjnych w kotytarzu linii E-
65 oraz aglomeracji warszawskiej 

94 205 118,06 31-10-12 

Liczba zakupionego 
taboru komunikacji 

miejskiej 
szt. 16 16 

Liczba osób 
korzystających z 

komunikacji miejskiej  
osoby/rok 36 403 570,00 bd 

Pojemność jednostek 
zakupionego taboru 

komunikacji miejskiej 
szt. 6 768,00 6 768,00 

10 
POIS.07.03.00-
00-014/11-00 

Dostosowanie taboru Tramwajów 
Warszawskich do potrzeb osób 
niepełniosprawnych - zakup 60 
tramwajów niskopodłogowych 

113 809 679,80 31-12-13 

Liczba zakupionego 
taboru komunikacji 

miejskiej 
szt. 60,00 60,00 

Liczba osób 
korzystających z 

komunikacji miejskiej  
osoby/rok 203 786 074,00 bd 

Pojemność jednostek 
zakupionego taboru 

komunikacji miejskiej 
szt. 12 060,00 12 060,00 

11 
POIS.08.02.00-
00-051/09-01 

Budowa obwodnicy m. Nowogard w 
ciągu drogi S-6 

48 536 688,05 31-12-12 

Długość przebudowanych 
dróg ekspresowych 

km 9,41 9,41 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
pasażerskich 

pln/rok 22 690 600,95 17 729 006,33 

Liczba wybudowanych 
obwodnic  

szt. 1 1 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
towarowych 

pln/rok 4 135 858,80 5 501 583,37 

Liczba 
wybudowanych/przebud

owanych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 8 8 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 
odcinkach (roczna 

liczba wypadków na 1 
mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,00 bd 

Liczba ofiar 
śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 
śmiertelnych w ciągu 

roku na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,01 bd 

12 
POIS.08.02.00-
00-060/10-01 

Budowa drogi ekspresowej S-8 na 
odcinku Wrocław (Psie Pole) - 

Syców. 
265 869 563,08 30-06-13 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych  

km 47,20 47,20 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
pasażerskich 

pln/rok 124 492 944,40 106 624 406,57 

w tym: w sieci TENT-T km 47,20 47,20 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
towarowych 

pln/rok 28 851 443,25 75 166 506,51 
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Liczba 
wybudowanych/przebud

owanych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 34,00 34,00 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 
odcinkach (roczna 

liczba wypadków na 1 
mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,11 bd 

Liczba ofiar 
śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 
śmiertelnych w ciągu 

roku na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,01 bd 

13 
POIS.08.02.00-
00-064/11-01 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na 
odcinku obwodnicy m. Kock i Woli 
Skromowskiej o długości 7,87 km 

50 425 014,16 31-12-12 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych  

km. 7,87 7,87 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
pasażerskich 

pln/rok 11 711 397,30 11 711 397,30 

Liczba wybudowanych 
obwodnic  

szt. 1 1 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
towarowych 

pln/rok 2 668 296,00 2 668 296,00 

Liczba 
wybudowanych/przebud

owanych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 8,00 8,00 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 
odcinkach (roczna 

liczba wypadków na 1 
mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,15 - 

Liczba ofiar 
śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 
śmiertelnych w ciągu 

roku na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,02 - 

14 
POIS.08.02.00-
00-068/11-01 

Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu 
dr.eksp. S-14 wraz z obwodnicą 

Pabianic, odc.obwodnica Pabianic 
137 889 320,73 31-12-12 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych 

km 9,61 9,61 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
pasażerskich 

pln/rok 90 867 589,50 53 809 721,30 

Długość wybudowanych 
dróg krajowych 

km 5,56 5,56 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
towarowych 

pln/rok 15 966 782,65 11 218 055,80 
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Liczba wybudowanych 
obwodnic 

szt. 1,00 1,00 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 
odcinkach (roczna 

liczba wypadków na 1 
mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,14 bd 

Liczba 
wybudowanych/przebud

owanych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 16,00 16,00 

Liczba ofiar 
śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 
śmiertelnych w ciągu 

roku na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,02 bd 

15 
POIS.08.02.00-
00-069/11-00 

Przebudowa DK 12/74 do 
parametrów drogi ekspresowej na 

odcinku Kielce - Cedzyna 
84 557 841,90 31-12-12 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych  

km. 6,77 6,77 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
pasażerskich 

pln/rok 16 966 362,99 16 966 362,99 

Liczba wybudowanych 
obwodnic  

szt. 0,00 0,00 
Oszczędność czasu w 

przewozach 
towarowych 

pln/rok 2 391 495,67 2 391 495,67 

Liczba 
wybudowanych/przebud

owanych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 9,00 9,00 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 
odcinkach (roczna 

liczba wypadków na 1 
mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,22 bd 

Liczba ofiar 
śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 
śmiertelnych w ciągu 

roku na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,03 bd 

16 

POIS.10.01.00-
00-002/09-00 

Podziemny Magazyn Gazu 
Strachocina 

116 616 607,56 14-12-12 

Liczba 
wybudowanych/rozbudo

wanych podziemnych 
magazynów gazu 

ziemnego 

szt 1 1 

Pojemność czynna 
podziemnych 

magazynów gazu 
ziemnego 

mln m3/ 
rok 

330 330 
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17 

POIS.09.04.00-
00-102/09-00 

Budowa farmy wiatrowej wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w obrębie 

miejscowości Golice 

53169030,03 31-03-12 

Moc zainstalowana 
energii elektrycznej z 

wiatru 

MW 38 38 

Ilość energii 
elektrycznej z wiatru 

MWh/rok 80 332 22 175,47* 

Liczba jednostek 
wytwarzania energii 
elektrycznej z wiatru 

Szt. 19 19 

18 

POIS.09.04.00-
00-108/09-00 

Budowa farmy wiatrowej o mocy 
48MW w gminie Pelplin 

73018563,81 30-04-12 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z 

wiatru 

Szt. 24 24 
Ilość energii 

elektrycznej z wiatru 
(netto) 

MWh/rok 109 584,00 109 584,00 

Moc zainstalowana 
energii elektrycznej z 

wiatru 

MW 48 48 
Ilość energii 

elektrycznej z wiatru 
(brutto) 

MWh/rok 112 957,00 112 957,00 

19 

POIS.09.04.00-
00-109/09-00 

Budowa farmy wiatrowej Łukaszów 52257374,47 31-03-12 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z 

wiatru 

Szt. 17 17 
Ilość energii 

elektrycznej z wiatru 
MWh/rok 93 680,00 93 680,00* 

Moc zainstalowana 
energii elektrycznej z 

wiatru 
MW 34 34 

Ilość zaoszczędzonej 
energii w wyniku 
realizacji projektu 

MWh/rok 93 680,00 93 680,00* 

Uśredniony czas pracy h 2 755,29 2 755,29* 

20 

POIS.09.04.00-
00-004/10-00 

Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. 
Elektrownia Jaworzno III - 

Elektrownia II 
69 221 109,00 10-09-13 

Liczba jednostek 
wytworzenia energii 

elektrycznej z biomasy 

Szt. 1 1 

Ilość energii 
elektrycznej z biomasy 

MWh/rok 360000 0 

Moc zainstalowana 
energii elektrycznej z 

biomasy 

MWe 50 50 

21 
POIS.11.02.00-
00-045/09-02 

"Budowa Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie" 

364 779 247,06 30-09-11 

Liczba wybudowanych 
obiektów istytucji kultury 

szt 1 1 

Liczba osób 
odwiedzających 
dofinansowane 

instytucje kultury* 

osoby/rok 342 747 1 030 617 

Liczba obiektów instytucji 
kultury zapewniających 

dostep dla osób 
niepełnosprawnych  

szt 1 1 Przewidywana 
całkowita liczba 
bezpośrednio 

utworzonych nowych 
etatów (EPC)* 

szt 70 159,5 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

etatów (EPC) 
szt 5 5 
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22 
POIS.11.02.00-
00-044/08-03 

„Budowa Opery i Filharmonii 
Podlaskiej - Europejskie Centrum 

Sztuki w Białymstoku - etap II, stan 
wykończeniowy” 

180 196 655,73 28-09-12 

Liczba wybudowanych 
obiektów istytucji kultury 

szt 1 1 

Liczba osób 
odwiedzających 
dofinansowane 

instytucje kultury 

osoby/rok 147 080 0 

Liczba obiektów instytucji 
kultury zapewniających 

dostep dla osób 
niepełnosprawnych  

szt 1 1 Przewidywana 
całkowita liczba 
bezpośrednio 

utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

szt 50 50 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

etatów (EPC) 
szt 182 182 

             * wartości dot. osiągniętego efektu ekologicznego (różnica pomiędzy wartością bazową i docelową) 
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Tabela F. Projekty duże zakończone – osiągnięte wartości wskaźników 
Tabela uwzględnia projekty środowiskowe o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro. 
         

Lp. 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07-13 

Tytuł projektu 

Całkowita 
wartość projektu  

Data 
zakończenia 

realizacji 
projektu 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

(euro) (dd-mm-rr) Nazwa wskaźnika Jednostka 
Planowana 

wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Planowana 

wartość 
docelowa* 

Wartość 
osiągnięta* 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
POIS.04.05.00-
00-025/08-00 

Rozbudowa IOS w celu odsiarczania 
spalin z bloków 1-8 w Elektrowni 

Połaniec 
25 168 089,27 14-08-09 

Liczba inwestycji w 
zakresie ochrony 

powietrza 
szt. 1 1 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: SO2 

Mg/rok 8 787,09 8 787,09 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

miejsc pracy 
szt. 0 0 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: pyły 

Mg/rok 58,76 58,76 

2 
POIS.04.02.00-
00-002/08-06 

Budowa zakładu przerobu złomu, 
odpadów aluminiowych i produkcji 

stopów odlewniczych - I etap 
25 099 352,83 30-04-12 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

miejsc pracy 
szt. 100 100 

Zmiana ilości 
odzyskanych odpadów 

we wspartych 
przedsiębiorstwach 

Mg/rok 43 000,00 43 000,00 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 
zakresie racjonalizacji 
gospodarki odpadami 

szt. 1 1 

Przewidywana 
całkowita liczba 
bezpośrednio 

utworzonych nowych 
etatów (EPC) 

szt. 100 100 

3 
POIS.04.05.00-
00-011/08-01 

Zmiana technologii spalania - 
przebudowa kotła węglowego OP 
130/K2 w EC Czechnica na kocioł 

biomasy 

24 027 224,50 31-05-11 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 

zakresie ochrony 
powietrza 

szt. 1 1 
Zmiana emisji głównych 

zanieczyszczeń 
powietrza: SO2 

Mg/rok 907 907 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

miejsc pracy (EPC) 
szt. 0 0 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: NOx 

Mg/rok 6,4 6,4 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza:CO2 

Mg/rok 209 600,00 209 600,00 

4 
POIS.04.05.00-
00-005/10-04 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację bloku 
ciepłowniczego w EC Tychy 

32 556 462,44 13-07-13 
Liczba bezpośrednio 

utworzonych nowych 
miejsc pracy (EPC) 

szt. 0 0 
Zmiana emisji głównych 

zanieczyszczeń 
powietrza: SO2 

Mg/rok 532,9 532,9 
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Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: NOx 

Mg/rok 87,7 87,7 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 

zakresie ochrony 
powietrza 

szt. 1 1 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza:CO2 

Mg/rok 296 262,90 296 262,90 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: pyły 

Mg/rok 9,4 9,4 

5 
POIS.04.03.00-
00-017/09-00 

Budowa układu oczyszczania gazu 
koksowniczego z NH3 i H2S w 

koksowni w Wałbrzychu - Zadanie nr 
2 

45 465 934,39 30-10-12 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 

zakresie ochrony 
powietrza 

szt. 1 1 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: SO2 

Mg/rok 50,05 50,05 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: NOx 

Mg/rok 75,9 75,9 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: CO 

Mg/rok 125,11 125,11 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza: pyły 

Mg/rok 25,83 25,83 

zmiana ilości odpadów 
wytwarzanych 

Mg/rok 85 85 

* wartości dot. osiągniętego efektu ekologicznego (różnica pomiędzy wartością bazową i docelową) 
      

 


