Zatgcznik XIIl. Zestawienie dotyczace biezacych i zakonczonych duzych projektow realizowanych
w ramach POIiS

Duze projekty bie zace

Ponizej przedstawiono postep w realizacji biezgcych duzych projektéw realizowanych w ramach
POIiS. Ponizsze zestawienie zawiera inwestycje dla ktorych do konca okresu sprawozdawczego
podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym
projekty duze identyfikowano jako inwestycje o warto$ci powyzej 50 min euro w odniesieniu do
kosztow catkowitych oraz projekty o koszcie ponizej 50 min euro, dla ktérych KE wydala decyzje
0 przyznaniu wkfadu finansowego. Podane zestawienie zawiera rowniez informacje o ,projektach
srodowiskowych”, ktérych koszt catkowity ma wartos$¢ z przedziatu 25-50 min euro.

Zakres danych prezentowanych w ponizszych tabelach obejmuje informacje w ukladzie zgodnym
z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wktadu wspélnotowego dla duzych projektow, wg
zalgcznikbw XXI i XXII do rozporzadzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 wrzes$nia 2009 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiajgce szczegdtowe zasady wykonania
rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci
oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr A oraz B zawarte sg informacje dotyczace
kontraktow, klauzul warunkowych i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach C i D zebrano dane
finansowe na temat biezgcych projektéw duzych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych
w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkiadu wspélnotowego dla duzych projektow, wg
ww. zatgcznikow XXI i XXIl do rozporzgdzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela E oraz F zawiera wykaz
ukonczonych projektéw, tgcznie z datg ukonczenia projektu, catkowitym ostatecznym kosztem
inwestycyjnym, zrodtami finansowania, oraz kluczowymi wskaznikami produktu i rezultatu.

Projekty du ze w rozumieniu art. 39 rozporz gdzenia 1083/2006

Inwestycje w infrastruktur e

Sektor srodowiska - priorytet |

1. Studium wykonalnosci 16/10/2007 20/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 16/10/2007 20/11/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 16/10/2007 28/04//2009
4. Studium projektowe 27/01/2009 31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/07/2007 27/11/2009

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

KONTRAKT 0 zakonczona zakonczona
Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja

gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-

Dziedzice"

KONTRAKT | zakonczona zakonczona
Swiadczenie ustugi pomocy technicznej dla Projektu

"Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie

Czechowice-Dziedzice" na Etapie ubiegania sie o

dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej

KONTRAKT Il zakonczona zakonczona
Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w

ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w

gminie Czechowice-Dziedzice" dla Czesci 1 - Budowa

kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-

Dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)

KONTRAKT Il a zakonczona zakonczona
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu

"Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie

Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania 2.1a — Budowa sieci

kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice

(Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009)



KONTRAKT Il b

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu
"Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice" dla: "Wykonanie projektu
budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy
Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach"
(umowa 8/FS/2010).

KONTRAKT IIl

Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji
dokumentaciji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja
gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice" dla: Czesci 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci
kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta Czechowice-
Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010).

KONTRAKT IV

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w
ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w
gminie Czechowice-Dziedzice" dla Czesci 2 - Budowa
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociagowej w
gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg i Miliardowice)
(umowa 3/2/FS/2009)

KONTRAKT V

Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji
dokumentaciji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja
gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice" dla Czesci 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci
kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociggowej w
gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronéw) (umowa
7/2/FS/2010)

KONTRAKT VI a

Ustuga Inzyniera Kontraktu dla zadan realizowanych w
ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w
gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012).
KONTRAKT VI b

Nadz6r archeologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o
przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych
KONTRAKT VIl a

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej Projekt
"Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice" ze $rodkéw Unii Europejskiej
(umowa 6/FS/2010)

KONTRAKT VIl b

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej Projekt
"Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice" ze srodkéw Unii Europejskiej
(umowa 9/FS/2010)

KONTRAKT Vi ¢

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej Projekt
.Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice" ze $rodkéw Unii Europejskiej
(umowa 16/FS/2012)

KONTRAKT VI

Wykonanie projektu budowlanego — dokumentaciji
projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwolen na
budowe, a takze roboty budowlano-montazowe w ramach
zadania pn.: ,Modernizacja (przebudowa i rozbudowa)
oczyszczalni $ciekéw w Czechowicach-Dziedzicach”.
KONTRAKT IX

Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-
Dziedzice (umowa 13FS/2012)

KONTRAKT XBudowa sieci kanalizacyjnej w potudniowe;j
czesci miasta Czechowice-Dziedzice

KONTRAKT XI

Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie
solectwa Zabrzeg (umowa 14/FS/2012)

KONTRAKT XII

Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie
sofectwa Ligota

KONTRAKT Xl

Dziatania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja
gospodarki wodno-$sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice (umowa 12/FS/2012)

KONTRAKT XIV

Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a, 2.2, 3.2 oraz
terenéw zamknietych PKP (umowa 4/FS/2009).
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KONTRAKT XV

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu:
+Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice” dla budowy kanalizacji sanitarnej —
do realizacji w ramach robét uzupetniajgcych (umowa
20/FS/2013)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe
. Opracowanie dokumentacji przetargowej
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. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
W1

W2 - zadanie IIA

W2 - zadanie 1B

W3

W3-A

W3-B

w4

W5

TAL Inzynier Kontraktu

TA2 Asysta techniczna (faza koncowa)
Promocja projektu

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

. Ocena oddziatywania na $srodowisko
. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
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. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Budowa przepompowni $ciekéw w ul. Pomorskiej wraz z
przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej

Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Watowa od
Wezta Kliniczna do PS Ofowianka

Unieczynnienie kolektora kanalizacji sanitarnej "Przymorze-
Otowianka" i kolektora "Wrzeszcz-Otowianka"

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w
dzielnicy Osowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mackowy
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smegorzyno

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni
przepompowni $ciekéw "Czerwony Most"

zakonczona

29/02/2012
16/07/2012
31/05/2014

27/06/2008

27/06/2008
25/09/2008

01/06/2007
27/06/2008
27/06/2009
31/05/2010
31/05/2010
30/06/2011
30/09/2010
30/09/2013
31/07/2013
30/11/2012
31/01/2012
31/01/2010
31/05/2013
28/02/2011
31/01/2012
06/05/2010
01/01/2016

zakonczony

zakonczony

zakonczony
zakonczony

zakonczony

zakonczona

w toku

01/11/2014

w toku

w toku
w toku

w toku

zakonczona

28/02/2014
30/09/2014

03/12/2008

03/12/2008
03/12/2008

10/12/2011
31/12/2011
30/09/2013
31/03/2014
31/05/2014
28/02/2014
31/01/2013
31/01/2015
30/04/2014
30/09/2014
30/09/2014
31/12/2015
31/12/2015
30/06/2015
31/12/2012
31/12/2015

zakonczony

zakonczony

zakonczony
zakonczony

zakonczony

zakohczona

w toku

01/02/2015

w toku

w toku
w toku

w toku



Przebudowa ukfadu sieci kanalizacyjnej w rejonie
przepompowni $ciekéw "Wiewidrcza" i "Trzy Deby" oraz w
ul. Kartuskiej

Przebudowa przepompowni $ciekéw "Zatogowa"

Budowa sieci wodociggowej w celu wigczenia Wyspy
Sobieszewskiej i Ptoni Wielkiej do gdanskiego systemu
wodociggowego

Budowa sieci wodociggowej w ul. Zagroble

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
dla potrzeb Stadionu Gdansk Letnica

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw "Gdansk Wschod" Etap
IIb - zagospodarowanie osadow sciekowych

Budowa przepompowni sciekéw "Kochanowskiego”
Modernizacja przepompowni $ciekéw "Mysliwska"
Wynagrodzenia za opracowanie plandw i projektow
Informacja i promocja

Pomoc techniczna

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
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. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Petnienie funkcji Pomocy Technicznej

Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni $ciekow
Podlesie w Katowicach

Inzynier Kontraktu
Promocja i Informacja Projektu

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni
oczyszczalni $ciekdw Gigablok w Katowicach, Zadanie 1-19

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni
oczyszczalni $ciekéw Panewniki w Katowicach,Zadanie 20-34

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni
oczyszczalni $ciekéw Podlesie w Katowicach, Zadanie 36-41

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni
oczyszczalni $ciekbw Dabrowka Mata w Katowicach, Zadanie
43-49

Modernizacja oczyszczalni $ciekéw Panewniki, Zadanie 35

Modernizacja oczyszczalni $ciekéw Podlesie, Zadanie 42
7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

1
2
3. Ocena oddzialywania na srodowisko
4. Studium projektowe

5

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

w toku

31/01/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona

w toku

w toku

w toku
02/01/2007
19/12/2007
01/01/2016

19/05/2009
19/05/2009
14/11/2008
10/08/2007
19/05/2009
30/03/2009
zakonczono

zakonczono

zakonczono
zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono
zakonczono
nd
30/06/2010
01/07/2013

22/12/2005
22/12/2005
01/02/2004
01/02/2004
15/02/2008

w toku

30/03/2014

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona
zakonczona

w toku

w toku

w toku
31/12/2014
30/09/2015

31/10/2009
31/10/2009
31/03/2010
16/06/2010
01/06/2011
30/04/2013
zakonczono

zakonczono

zakonczono
zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono
nd

30/06/2014

20/04/2009
20/04/2009
31/03/2007
31/05/2011
30/11/2011



6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

| Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miescie Kielce
oraz systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Gminie
Sitkéwka-Nowiny

Il/1Modernizacja sieci wodociggowej w centrum Kielc w
ulicach: Duza/Czerwonego Krzyza, Kapitulna, Mata,
Warszawska.

Il/I2A Modernizacja sieci wodociggowej w ul. Zagnanskiej i
ul.Okrzei

11/2B Modernizacja sieci wodociggowej w Kielcach

11/2C Modernizacja sieci wodociggowej w w ul.
Zagnanskiej- sity wkasne

Il Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach

IIIAB Modernizacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w
Kielcach - centrum

IV Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
Mastowie - cze$¢ potudniowa

Va Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
Mastowie - cze$¢ pétnocna

Vb Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w
Mastowie - czg$¢ potnocna-ONS-y

VI/1A Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Zagnansk- Etap 1

VI/1B Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Zagnansk- Etap 2-odcinki kolizyjne

VI/2 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Zagnansk- Etap 2

VII Monitoring i zarzgdzanie uktadem wod.-kan. aglomerac;ji
kieleckiej i aglomeracji Zagnansk

VIIlI Inzynier kontraktu - Kielce

IX Inzynier kontraktu - Mastow

X Inzynier kontraktu - Zagnansk

XI Pomoc techniczna I, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt |
XIl Pomoc techniczna Il, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty
Viv

XI11/1 Pomoc techniczna dla sieci wodociggowej w centrum
Kielc w ulicach: Duza/Czerwonego Krzyza, Kapitulna, Mata,
Warszawska (czes¢ Kontraktu I1)

XI11/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na
modernizacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (Kontrakt Il
i I

XIV/1Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na
Kontrakt VI-Etap 1

XIV/2 Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na
Kontrakt VI-Etap 2

XV Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt
\ill

XVI Dziatania informujace i promujgce
7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
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. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt O - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna)

31/03/2011

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

28/02/2014

zakonczona

28/02/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
29/05/2012
12/01/2010
07/02/2015

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

30/09/2012

zakohnczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakonczona

30/04/2014

zakonczona

31/03/2014

zakohczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakonczona
31/12/2014
30/06/2015

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone



Kontrakt 1 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B,
10.2.B, 11.B

Kontrakt 2 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B,
5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B, 23.B

Kontrakt 3 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B,
14.2.B, 15.B, 16.B

Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Gtuskiej z odprowadzeniami do kolektora NIl w Lublinie
Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie: Glusk, Abramowice, Wyzwolenia w
Lublinie

Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie: Zadebie, Stawin, Rudnik, Lipniak w
Lublinie

Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie:
Wrotkéw, Zemborzyce w Lublinie

Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os.
Lipniak w Lublinie

Kontrakt 7.1 U - Nadzér autorski dla kontraktu 7.1 B

Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechéw, Wrotkéw w
Lublinie

Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Srédmiescie Il w
Lublinie

Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej
dla Srédmiescie |1

Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N |l w
Lublinie Etap |

Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N Il w
Lublinie Etap Il

Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji
przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B

Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji
wodociggowej Zemborzycka w Lublinie

Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla
kontraktu 11B

Kontrakt 12 B - Modernizacja czesci mechanicznej
oczyszczalni sciekdw Hajdow w Lublinie

Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentaciji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12B

Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji
zageszczania osadu nadmiernego oraz zageszczacza
osadu surowego

Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiornikéw WKF wraz z
budynkiem operacyjnym

Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 13B

Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urzgdzen biogazowych
w Oczyszczalni Sciekéw "Hajdéw" w Lublinie

Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 14B

Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrocieptowni i sieci
cieptowniczej oraz budowa przytacza gazu ziemnego
Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektéw oczyszczalni

Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 15B

Kontrakt 16 B - Modernizacja ukladu zasilania urzgdzen
oczyszczalni w energie elektryczng

Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentaciji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 16B

Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizaciji
$ciekowej i sieci wodociggowej dla rejonéw: Bronowice,
Tatary w Lublinie

Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla
kontraktu 20B

Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizaciji
$ciekowej i sieci wodociggowej dla rejonéw: Kosminek,
Natkowskich w Lublinie

Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla
kontraktu 21B

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

02/01/2015

30/11/2015

30/11/2015

zakonczone

13/07/2014

26/04/2014

13/05/2014

zakonczone

zakonczone

12/09/2014

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

29/07/2014

zakonczone

07/11/2014

31/03/2015

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

28/04/2014

zakonczone

04/03/2014

zakonczone

30/09/2014

zakonczone

30/09/2014

zakonczone



Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizaciji
Sciekowej i sieci wodociggowej dla rejonu Wieniawa w
Lublinie

Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla
kontraktu 22B

Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali
wodociggowej

Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla
kontraktu 23 B

Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko obejmujgcego inwestycje
modernizacji obiektéw w Oczyszczalni Sciekéw ,Hajdow”
Kontrakt 25 - Promocja projektu

Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP
7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

a A W N P

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

DZIELNICA KAMIONKA i1l - Zakres inwestycji: 1.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnicy Kamionka w
Mikotowie 2. Odwodnienie terenu pétnocnej cz. dz.
Kamionka do potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitara i
deszczowa w zlewni oczyszczalni $ciekéw Centrum 4.
Przebudowa sieci wodociggowej

DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja
sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni $ciekéw
Centrum

DZIELNICA NOWY SWIAT 1.1 1.2 - Zakres inwestycji: 1.
kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy
$wiat w Mikotowie 2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy
Swiat w Mikotowi 3. przebudowa sieci wodociggowej
DZIELNICA NOWY SWIAT I1.1i I1.2 - Zakres inwestycji: 1.
kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Swiat w
Mikotowie

ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1.
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rozdzielenie i
odprowadzenie wod deszczowych z kanalizacji
ogdlnosptawnej z ul. Rybnickiej

ZLEWNIA CENTRUM MIASTA MIKOLOW - Zakres
inwestycji: 1. rozdzielenie istniejacego systemu z kanalizacji
ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowag w
centrum Mikotowa

DZIELNICA RETA - GOJ i SOLECTWO MOKRE - Zakres
inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Reta
- Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa
sieci wodociggowej dla sotectwa Mokre

SOLECTWO SMILOWICE, SOLECTWO BOROWA WIES | i
Il oraz PANIOWY | - Zakres inwestycji: 1. sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw oraz kanalizacji
deszczowej w sotectwie Borowa Wies |, 2. zewnetrzna
kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przytgczami do
budynkéw w sotectwie Borowa Wies i Paniowy 3.
odwodnienie czesci sotectwa Paniowy 4. zasilenie w wode
sotectwa Bujakéw z ujecia wody w Smitowicach w Mikotowie
- Etap Il - przebudowa wodociggu od ul. Gliwickiej do
hydroforni (0$. Michalskie Doty) 5. kanalizacja sanitarna i
deszczowa oraz przebudowa sieci wodociggowej w
solectwie Smiowice, tloczni zbiorczej wraz z systemem
ttocznym do oczyszczalni Centrum oraz przebudowa sieci
wodociggowej dla sotectwa Borowa Wies Il i Paniowy |

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
05/09/2011
29/07/2009
01/10/2014

08/08/2007
08/08/2007
05/02/2008
10/10/2007
01/06/2007

30/06/2009

30/06/2009

01/07/2009

0107/2009

01/07/2011

01/04/2011

30/06/2009

28/02/2011

30/09/2014

zakonczone

31/08/2014

zakonczone

zakonczone

31/12/2014
30/09/2014
13/05/2014
30/09/2014

16/03/2009
16/03/2009
04/08/2008
15/01/2011
31/12/2010

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona



I. SOLECTWO BUJAKOW Il (MICHALSKIE DOLY),
PANIOWY Il (KATY) ORAZ SOLECTWO BUJAKOW I
ZACHOD cz Il - Zakres inwestycji: 1. zasilenie w wode
sotectwa Bujakéw z ujecia wody w Smitowicach 2.
kanalizacja sanitarna i deszczowa dla sotectwa Bujakoéw Ill i
Paniowy Il 3. kanalizacja saniatarna, deszczowa i ttoczna
oraz przebudowa sieci wodociggowej dla sotectwa Bujakéw
Il 4. przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wolnego w
Bujakowie

SOLECTWO BUJAKOW | WSCHOD i BUJAKOW I
ZACHOD cz. |l - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarana
wraz z kanalizacjg deszczowg dla sotectwa Bujakow | 2.
kanalizacja sanitarna, deszczowa i ttoczna oraz
przebudowa sieci wodociggowej dla sotectwa Bujakow I
System monitoringu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

N

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)

. Ocena oddziatywania na srodowisko
. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o 0 AW

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 1

Kontrakt 1 Zadanie 2

Kontrakt 2

Kontrakt 3a

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 5

Kontrakt 6 i 7

Kontrakt 6 Zadanie 3

Kontrakt 8

Kontrakt 9

Kontrakt 10

Kontrakt 11

Kontrakt 12

Przygotowanie Projektu - dokumentacja
Zarzadzanie projektem

Nadzér autorski

Dziatania informacyjne i promocyjne
7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

30/04/2010

22/07/2010

01/03/2014
10/10/2007
02/02/2010
16/06/2011

22/10/2007
22/10/2007

05/06/2009
22/08/2008
22/08/2008
24/05/2008
21/08/2012
10/06/2011
18/12/2012
24/02/2010
13/11/2012
15/09/2012
20/09/2013
08/02/2012
14/04/2010
07/11/2012
03/01/2013
27/12/2012
19/12/2012
08/12/2011
22/10/2008
15/10/2007
22/10/2008
15/10/2007
22/08/2008
24/02/2010
01/01/2016

24/04/2007
24/04/2007
01/01/2002

zakohnczona

zakonczona

zakohczona
31/12/2012
30/09/2014

28/02/2012
28/02/2012

27/06/2011
07/03/2013
31/05/2012
20/09/2013
30/06/2014
12/06/2012
31/12/2014
08/10/2010
31/12/2014
30/06/2014
30/09/2015
30/06/2014
21/12/2010
31/12/2014
30/11/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2015
20/09/2013
31/12/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
31/12/2015

29/05/2010
29/05/2010
14/12/2009



4. Studium projektowe 01/01/2001 30/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/09/2007 30/06/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 30/11/2007 15/07/2010
Kontrakt 1 26/02/2010 25/06/2010
Kontrakt 2 26/02/2010 25/06/2010
Kontrakt 3 04/05/2010 31/08/2010
Kontrakt 4 15/06/2010 12/10/2010
Kontrakt 5 15/07/2010 11/11/2010
Kontrakt 6 15/06/2010 12/10/2010
Kontrakt 7 15/07/2010 11/11/2010
Kontrakt 8 05/12/2007 15/01/2008
Kontrakt 9 16/01/2008 10/03/2008
Kontrakt 10 30/11/2007 17/01/2008
Kontrakt 11 04/02/2008 08/04/2008
Kontrakt 12 17/01/2008 13/03/2008
Kontrakt 13 16/01/2008 13/03/2008
Kontrakt 14 17/02/2010 16/06/2010
Kontrakt 15 17/02/2010 29/04/2010
Kontrakt 16 30/04/2010 28/06/2010
7. Nabycie gruntow 01/01/2007 31/12/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 26/06/2010 29/06/2013
9. Etap operacyjny 01/07/2013

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno  sciekowej miasta Nowego S acza z ‘

przylegtymi terenami gmin s asiednich

Etap Data rozpocz ecia Data zako nczenia |

1. Studium wykonalnosci 28/07/2004 15/02/2007
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 28/07/2004 15/02/2007
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 12/10/2005 02/12/2005
4. Studium projektowe 14/06/1999 29/06/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/09/2006 16/07/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Budowa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej zakonczony zakonczony
ELZ%\INa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej zakonczony zakonczony
Etap Il - Czgs¢ A

Budowa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej zakonczony zakonczony
Etap Il - Czes$¢ B

Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zakonczony zakonczony
Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sacz zakonczony zakonczony
Likwidacja oczyszczalni Biegonice zakonczony zakonczony
Pomoc Techniczna i Inzynier kontraktu zakonczony zakonczony
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/01/2007 31/12/2014
9. Etap operacyjny 01/01/2010 Nie dotyczy

Zintegrowana gospodarka wodno - sciekowa w dorzeczu Pars ety - faza ll |
Etap Data rozpocz ecia Data zako nczenia |

1. Studium wykonalnosci 01/07/2008 29/08/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/07/2008 29/08/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 21/12/2005 20/10/2009




4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Inzynier Kontraktu

Kontrakt XXIIIA roboty budowlane

Kontrakt XXIIIB roboty budowlane

Kontrakt XXIIIC roboty budowlane

Kontrakt XXIV roboty budowlane

Kontrakt XXV roboty budowlane

Kontrakt XXVI roboty budowlane

Kontrakt XXVII roboty budowlane

Kontrakt XXVIII roboty budowlane

Kontrakt XXIX roboty budowlane

Kontrakt XXX roboty budowlane

Zakup komputerow

Zakup dyskéw

Dostawa i montaz 10 szt. tablic informacyjnych
Swiadczenie pomocy prawnej

Wykonanie wyceny nieruchomosci

Wykonanie wyceny nieruchomosci

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z
programem funkcjonalno-uzytkowym na likwidacje stacji
uzdatniania wody w Rejonie Il Szczecinek

Likwidacja SUW/ wytaczenie z eksploataciji

Wykonanie i dostawa artykutéw reklamowych promujacych
Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-sciekowa w
dorzeczu Parsety - faza Il"

Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan informacyjno-
promujgcych

Swiadczenie pomocy prawnej

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

1
2
3. Ocena oddziatywania na srodowisko
4. Studium projektowe

5

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni sciekow

dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz
budowa sieci wodociggowych

dla kontaktu: Renowacja rurociggu ttocznego oczyszczalni
$ciekow

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej:
Zadanie 6 Inzynier Kontraktu

Zadanie 7 Prace projektowe dla rob6t budowlanych i
inzynieryjnych dla zadania: Modernizacja oczyszczalni
Sciekow

Zadanie 8 Prace projektowe dla robét budowlanych i
inzynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizaciji

02/10/2000
20/09/2006

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

15/03/2011

31/03/2011

03/01/2012
01/06/2009
31/05/2007
01/01/2013

02/06/2004
02/06/2004
16/08/2005
27/11/2007

02/07/2010
02/02/2008

02/07/2010

zakonczona

zakonczona

zakonczona

31/07/2008
30/03/2011

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

13/05/2011

31/12/2012

06/12/2012
30/11/2012
31/12/2012

30/01/2009
30/01/2009
14/02/2007
31/12/2011

zakonczona

w toku

zakonczona

zakonczona

zakonczona

w toku
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sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych

Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni $ciekdéw 30/12/2011 zakonczona
Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekanica 27/01/2011 zakonczona
Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i 02/11/2010 zakonczona
ogdlnosptawnej
Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa 27/04/2011 zakonczona
sieci wodociggowych
Zadanie 5 Renowacja rurociggu tlocznego oczyszczalni 01/06/2012 31/03/2014
Sciekow
7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 30/04/2014
9. Etap operacyjny 01/2014
1. Studium wykonalnosci 25/08/2006 28/11/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 25/08/2006 28/11/2008
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 22/09/2005 02/12/2008
4. Studium projektowe 01/10/2002 15/07/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2002 15/07/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
K-01 zakonczona zakonczona
K-02 zakonczona zakonczona
K-03 zakonczona zakonczona
K-04 zakonczona zakonczona
K-06 zakonczona zakonczona
K-07 zakonczona zakonczona
K-08 zakonczona zakonczona
K-09 zakonczona zakonczona
K-10 zakonczona zakonczona
K-11 zakonczona zakonczona
K-12 zakonczona zakonczona
K-13/1 zakonczona zakonczona
K-13/2 zakonczona zakonczona
K-14 zakonczona zakonczona
K-15 zakonczona zakonczona
K-16 zakonczona zakonczona
K-17 zakonczona zakonczona
K-18 zakonczona zakonczona
K-19 zakonczona zakonczona
K-20 zakonczona zakonczona
K-21 zakonczona zakonczona
K-22 zakonczona zakonczona
K-23 zakonczona zakonczona
K-24 zakonczona zakonczona
K-25/1 zakonczona zakonczona
K-25/2 zakonczona zakonczona
K-27 zakonczona zakonczona
K-28 zakonczona zakonczona
K-31 beneficjent planuje beneficjent planuje rezygnacje
rezygnacje z tego zadania z tego zadania
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K-33 zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow 01/12/2010 31/07/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/07/2008 31/12/2015
9. Etap operacyjny 31/12/2008

Uporz adkowanie gospodarki wodno -$ciekowej dla ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i

okolicach-Etap IlI : :
Etap Data rozpocz ecia Data zako nczenia

1. Studium wykonalnosci 28/06/2010 29/11/2012
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 28/06/2010 29/11/2012
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 20/06/2007 15/07/2011
4. Studium projektowe 26/07/2007 29/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 26/06/2007 31/03/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 19/04/2007 15/03/2014
K-01 zakonczono zakonczono
K-02 zakonczono zakonczono
K-03 29/08/2013 28/02/2014
K-04 zakonczono zakonczono
K-06 zakonczono zakonczono
K-07 zakonczono zakonczono
K-08 07/08/2013 28/02/2014
K-09 zakonczono zakonczono
K-10 zakonczono zakonczono
K-11 14/05/2013 15/03/2014
K-12 zakonczono zakonczono
U-01 zakonczono zakonczono
U-02 zakonczono zakonczono
U-03 zakonczono zakonczono
U-04 zakonczono zakonczono
U-05 zakonczono zakonczono
U-06 zakonczono zakonczono
u-07 zakonczono zakonczono
U-08 zakonczono zakonczono
U-09 zakonczono zakonczono
U-10 zakonczono zakonczono
7. Nabycie gruntow 01/10/2013 31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 12/07/2011 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2015

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Z ielonka" i okolic

Etap Data rozpocz ecia Data zako nczenia

1. Studium wykonalnosci 01/03/2004 31/11/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/03/2004 31/11/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/07/2005 31/10/2005
4. Studium projektowe 01/11/2006 31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2005 31/10/2009

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt Il zakonczono zakonczono
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Kontrakt 111
Kontrakt IV
Kontrakt V
Kontrakt VI
Kontrakt VII
Kontrakt Villa
Kontrakt VIllb
Kontrakt IX
Kontrakt X
Kontrakt X

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o g b~ WN P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Opracowanie dokumentacji na modernizacje Stacji
uzdatniania wody na terenie miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe,
rozbudowe i modernizacje sieci wodociggowej na terenie
miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe,
rozbudowe i modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe,
rozbudowe i modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Mtynek
Janiszewski

1)sie¢ wodociggowa

2)sie¢ kanalizacyjna

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w dzielnicy
Miynek Janiszewski w Radomiu

Inzynier kontraktu

Budowa kanalizacji w ul. Gluchej i £gcznej w Radomiu
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja

Modernizacja i rozbudowa ciggu mechaniczno-biologicznego
oczyszczania $ciekéw - faza Il

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie
miasta Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociggowej

Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej w wybranych ulicach miasta Radomia

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w
Radomiu

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi
krajowej nr 9 - ul. Stowackiego w granicach miasta Radomia

Budowa nowej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta
Radomia

Budowa kanalizacji deszczowej na Wolce Klwateckiej

zakonczono
w toku
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
w toku
zakonczono
30/10/2011
01/11/2009
28/02/2014

06/07/2007
06/07/2007
26/05/2006
07/03/2007
07/03/2007
24/05/2007
29/02/2008

07/03/2008

07/03/2008

07/03/2008

05/01/2007

15/05/2009

22/02/2011
21/09/2009
14/10/2009
2804/2010
31/10/2011

31/01/2011

01/02/2011

09/10/2008

20/05/2009

24/05/2013

04/06/2013

zakonczono
w toku
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
w toku
zakonczono
31/12/2013
28/02/2014

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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Modernizacja sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta
Radomia

Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni
$ciekéw w Radomiu

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie
miasta Radomia

Modernizacja ukfadu dystrybucji wody na osiedlu Ustronie

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

1. Studia wykonalnosci:

1a) Aktualizacja SW

2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studia projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury
przetargowej/procedur przetargowych:

Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw "Czajka" (termiczna utylizacja osadéw $ciekowych)

Zadanie nr 2.1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
$ciek6w Czajka (czes¢ sciekowa i przygotowanie osadéw do
utylizacji) — kolektory zrzutowe $ciekéw oczyszczonych.
Renowacja istniejgcych kanatow

Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciek6w Czajka (czesc¢ sciekowa i przygotowanie osadéw do
utylizacji) — kolektory zrzutowe $ciekdéw oczyszczonych.
Budowa kanatu nr 3

Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
$ciekéw "Czajka" (czes¢ Sciekowa i przygotowanie osadéw
do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu
odwodnionego — Etap Il

Zadanie nr 2.4 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciek6w Czajka (czesc¢ sciekowa i przygotowanie osadéw do
utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynkéw nr 141 (ob.
91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01)

Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
$ciek6w w Pruszkowie

Zadanie nr 4 - Budowa pompowni $ciekdéw w rejonie wylotu
Kolektora Bielanskiego do rzeki Wisty wraz z komorg
przelewows, kanatem doptywowym, przewodami ttocznymi
doprowadzajgcymi Scieki do komory zasuw przy Trasie
Mostu Pétnocnego

Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kepa | -
S2

Zadanie nr 6 - Budowa ttoczni Sciekéw w obiekcie
przepompowni sciekow "Ursus”, zlokalizowanej przy ul.
Sosnkowskiego 6A

Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m
dla wigczenia kolektora Burakowskiego-Bis

Zadanie nr 8 - Budowa pompowni $ciekéw socjalno -
bytowych PG-2 Q = 17,4 I/s wraz z przew. ttocznymi do
kanatu w rej. ul. Aluzyjnej i Modlinskiej

Zadanie nr 9 - Bielany — Mtociny — budowa kanalizacji oraz
przepompowni $ciekdéw o wydajnosci 38 /s wraz z
przewodami tlocznymi

Zadanie nr 10 - Rembertéw — kanaly sciekowe

Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora ,\W"

Zadanie nr 11 A - Budowa kanatéw zbiorczych wzdtuz
Kolektora "W"

24/05/2013

23/04/2013

22/04/2013

21/05/2013
01/10/2014
19/11/2008
01/01/2016

23/10/2008
31/08/2012
31/08/2012
08/09/2005
01/01/2005
01/01/2007
08/01//2007

08/06/2007

21/12/2009

21/12/2009

22/04/2011

24/01/2012

02/05/2013

16/05/2013

02/07/2013

19/08/2011

07/09/2012

20/07/2012

25/03/2011

18/06/2010

02/03/2011
10/02/2012

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakonczona
31/12/2014
31/12/2015

30/06/2009
23/08/2013
23/08/2013
11/07/2013
31/17/2014
31/10/2013
20/12/2013

01/08/2008

12/04/2010

14/04/2010

29/07/2011

16/05/2012

20/12/2013

31/10/2013

29/11/2013

29/12/2011

16/11/2012

18/09/2012

11/07/2011

19/10/2010

08/07/2011
23/03/2012
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Zadanie nr 11 B - Budowa siegaczy od Kolektora ,,W” w ul.
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul.
Wabrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej

Zadanie nr 11 C - Budowa siegaczy od Kolektora ,,W” w ul.
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul.
Bronowskiej i ul. Lucerny

Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w
ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Zeromskiego — Trasa
Mostu Pétnocnego

Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektoréw gtéwnych dla
Pasma Pruszkowskiego

Zadanie nr 13A - Budowa kolektora eksploatacyjnego
taczacego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego

Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer

Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul.
Bruzdowej, przewoddéw ttocznych oraz pompowni "Zawady
2" i "Zawady 3"

Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Trakt
Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul.
Kadetéw do ul. Klimontowskiej

Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci
kanalizacyjnej S2

Etap |

Etap Il

Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie
drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna — ul. Na
Skraju

Zadanie nr 19 - Budowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul.
Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul.
Potczynskiej

Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji og6lnosptawnej w ul.
Swarozyca, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa
wodociggu w ul. Swarozyca

Zadanie nr 21 - Budowa kanatu $ciekowego w ul. I1zbickiej na
odcinku od ul. Patriotéw do ul. Olchy i w ul. Olchy na odc.
od ul. Izbickiej do ul. Wilgi

Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul.
Promyka na odcinku od ul. Wisniowej (Kolektor "B") do ul.
Przejazdowej w Pruszkowie

Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii uzdatniania wody w
Zaktadzie Wodociggu Praskiego

Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zaktadzie
Wodociggu Centralnego Etap Il — Il cigg technologiczny

Zadanie nr 25 - Zaktad Chlorowania - modernizacja instalacji
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody
technologicznej - P1

Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni Il st. w zakresie
instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Biatoteka - P3

Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociggowego w ul.
Kosciuszkowcéw odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha

Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno.
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy
Targbéwek w:

ul. Klukowskiej,

ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej
ul. Swojskiej

Zadanie nr 28.2 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno.
Budowa magistrali wodociggowej na osiedlu Wilno w
Dzielnicy Targéwek w ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej

Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej na Osiedlu Nowy Rakéw

Zadanie nr 29 - Modernizacja OS Potudnie w zakresie
gospodarki osadowej w celu zwiekszenia efektywnosci
energetycznej

Zadanie nr 30 - Inzynier dla Zadania 1 Modernizacja i
rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw "Czajka" (termiczna
utylizacja osadéw $ciekowych)

16/05/2012

16/05/2012

02/07/2013

17/05/2013

27/09/2013

31/10/2013
20/05/2013

10/06/2013

12/11/2012

02/07/2013

04/07/2011

08/01/2007

19/05/2008

30/09/2008

05/04/2011

02/01/2013

15/05/2013

30/04/2013

20/04/2012

15/04/2010

02/08/2013

30/09/2013

30/10/2013

02/07/2013

30/08/2007

06/07/2012

06/07/2012

20/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
23/09/2013

11/09/2013

25/01/2013

20/10/2013

02/09/2011

22/03/2007

07/07/2008

18/11/2008

20/11/2011

02/10/2013

31/10/2013

29/11/2013

27/06/2012

11/05/2010

31/10/2013

20/12/2013

20/12/2013

30/10/2013

24/06/2008
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Zadanie nr 31 - Inzynier dla Zadania 2.1 2.2
Zadanie nr 32 - Inzynier dla Zadania 2.3
Zadanie nr 33 - Inzynier dla Zadania 2.4
Zadanie nr 34 - Inzynier dla Zadania nr 9
Zadanie nr 35 - Inzynier dla Zadania nr 10
Zadanie nr 36 - Inzynier dla Zadania nr 11

Zadanie nr 37 - Inzynier dla Zadania nr 11A Budowa
kanatéw zbiorczych wzdtuz Kolektora "W*"

Zadanie nr 38 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 3:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w
Pruszkowie

Zadanie nr 39 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 24:
Modernizacja technologii w Zaktadzie Wodociggu
Centralnego Etap Il — Il ciag technologiczny

Zadanie nr 40 - Inzynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa
technologii uzdatniania wody w Zaktadzie Wodociggu
Praskiego

Zadanie nr 41 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa
pompowni sciekow w rejonie wylotu Kolektora Bielanskiego
do rzeki Wisty wraz z komorg przelewowa, kanatem
doptywowym, przewodami ttocznymi doprowadzajgcymi
Scieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Pétnocnego
Zadanie nr 42 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa
komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla wigczenia kolektora
Burakowskiego-Bis.

Zadanie nr 43 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 12:
Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis"

Zadanie nr 44 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 13:
Modernizacja kolektoréw gtéwnych dla Pasma
Pruszkowskiego

Zadanie nr 45 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 13A:
Budowa kolektora eksploatacyjnego taczacego kolektor Ai C
na terenie Pasma Pruszkowskiego

Zadanie nr 46 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 5

Modernizacja przepompowni Saska Kepa | -S2
Zadanie nr 47 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 25

Zaktad Chlorowania - modernizacja instalaciji
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody
technologicznej - P1

Zadanie nr 48 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 29

Modernizacja OS Potudnie w zakresie gospodarki osadowej
w celu zwiekszenia efektywnos$ci energetycznej

Zadanie nr 49 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 14
Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer
Zadanie nr 50 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 15

Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej,
przewodéw tlocznych oraz pompowni "Zawady 2" i
"Zawady 3"

Zadanie nr 51 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 16

Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od
proj. Kolektora"wW" ul. Kadetéw do ul. Klimontowskiej

Zadanie nr 52 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 17
Bezwykopowe renowacije sieci kanalizacyjnej Etap Il

Zadanie nr 53.1 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i
28.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno

Zadanie nr 53.2 - Inzynier dla Zadania nr 28.2
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno

Zadanie nr 53.3 - Inzynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej na Osiedlu Nowy Rakow

Zadanie nr 54 — Dziatania informujgce i promujgce

Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy IV

16/07/2010
26/03/2011
16/07/2011
01/02/2011
18/06/2010
14/12/2010
23/03/2012

30/09/2013

19/06/2013

19/03/2013

29/06/2013

01/02/2013

06/07/2013

31/08/2013

30/09/2013

08/08/2013

04/05/2013

31/08/2013

10/10/2013

28/06/2013

27/07/2013

14/08/2013

30/09/2013

09/10/2013

31/10/2013

22/09/2013
03/08/2011

30/07/2010
09/08/2011
04/01/2012
01/07/2011
20/10/2010
12/07/2011
30/03/2012

30/11/2013

18/09/2013

01/07/2013

04/09/2013

01/02/2013

30/10/2013

17/10/2013

31/12/2013

31/10/2013

12/07/2013

30/09/2013

30/11/2013

25/09/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/12/2013

15/12/2013

31/01/2014
09/11/2011
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Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V -
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania
zbiornika retencyjnego w formie kolektora wzdtuz
Wistostrady

Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V -
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania
zbiornika retencyjnego na terenie zielonym na obszarze
starego ciggu technologicznego (okolica piaskownikow)
Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”, z podigczeniem dopltywu
$ciek6w z pompowni Zeran i Nowodwory

Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V -
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz
dokumentaciji projektowej i przetargowej dla wykonania
systemu centralnego sterowania siecig kanalizaciji
ogdlnosptawnej w celu optymalnego wykorzystywania
pojemnosci retencyjnych oraz przesytu $ciekéw do
oczyszczalni ,Czajka”

Zadanie nr 55.5 - Uzupetnienie bazy GIS w zakresie
obiekt6éw sieci kanalizacyjnej oraz przytgczy

Zadania nr 56 - Zakup pojazdéw specjalistycznych
7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana:

Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw "Czajka" (termiczna utylizacja osadéw $ciekowych)

Zadanie nr 2.1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciek6w Czajka (czesc¢ sciekowa i przygotowanie osadéw do
utylizacji) — kolektory zrzutowe $ciekdéw oczyszczonych.
Renowacja istniejgcych kanatow

Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
$ciekéw Czajka (czes¢ sciekowa i przygotowanie osadéw do
utylizacji) — kolektory zrzutowe Sciekdéw oczyszczonych.
Budowa kanatu nr 3

Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekow "Czajka" (czesc¢ Sciekowa i przygotowanie osadéw
do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu
odwodnionego — Etap Il

Zadanie nr 2.4 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
$ciekéw Czajka (czesc¢ sciekowa i przygotowanie osadéw do
utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynkéw nr 141 (ob.
91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01)

Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w Pruszkowie

Zadanie nr 4 - Budowa pompowni $ciekéw w rejonie wylotu
Kolektora Bielanskiego do rzeki Wisty wraz z komorg
przelewows, kanatem doptywowym, przewodami ttocznymi
doprowadzajgcymi Scieki do komory zasuw przy Trasie
Mostu Pétnocnego

Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kepa | -
S2

Zadanie nr 6 - Budowa ttoczni $ciekéw w obiekcie
przepompowni $ciekéw "Ursus”, zlokalizowanej przy ul.
Sosnkowskiego 6A

Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m
dla wigczenia kolektora Burakowskiego-Bis

Zadanie nr 8 - Budowa pompowni $ciekéw socjalno -
bytowych PG-2 Q = 17,4 I/s wraz z przew. ttocznymi do
kanatu w rej. ul. Aluzyjnej i Modlinskiej

Zadanie nr 9 - Bielany — Mtociny — budowa kanalizacji oraz
przepompowni $ciekdéw o wydajnosci 38 /s wraz z
przewodami ttocznymi

Zadanie nr 10 - Rembertéw — kanaly $ciekowe

Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora ,\W"
Zadanie nr 11 A - Budowa kanatéw zbiorczych wzdtuz

Kolektora "W"

Zadanie nr 11 B - Budowa siegaczy od Kolektora ,,W” w ul.
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul.
Wabrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej

30/04/2014

30/04/2014

30/04/2014

09/08/2012

31/12/2013
nie dotyczy
22/03/2007
01/08/2008

12/04/2010

14/04/2010

29/07/2011

16/05/2012

20/12/2013

31/10/2013

29/11/2013

29/12/2011

16/11/2012

18/09/2012

11/07/2011

19/10/2010
08/07/2011
23/03/2012

06/07/2012

31/07/2014

31/07/2014

31/07/2014

13/06/2013

30/04/2014
nie dotyczy
31/12/2015
30/11/2012

14/11/2011

10/01/2011

24/01/2012

14/06/2013

31/12/2015

31/12/2014

30/11/2014

31/03/2013

16/11/2013

31/03/2014

31/12/2013

30/11/2014
31/12/2012
31/12/2012

31/12/2012
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Zadanie nr 11 C - Budowa siegaczy od Kolektora ,,W” w ul.
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul.
Bronowskiej i ul. Lucerny

Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w
ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Zeromskiego — Trasa
Mostu Pétnocnego

Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektoréw gtéwnych dla
Pasma Pruszkowskiego

Zadanie nr 13A - Budowa kolektora ekspolatacyjnego
taczacego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego

Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer

Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul.
Bruzdowej, przewodéw ttocznych oraz pompowni "Zawady
2" i"Zawady 3"

Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Trakt
Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul.
Kadetéw do ul. Klimontowskiej

Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci
kanalizacyjnej S2

Etap |

Etap Il

Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie
drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna — ul. Na
Skraju

Zadanie nr 19 - Budowa kanalizacji ogélnosptawnej w ul.
Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul.
Potczynskiej

Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji og6lnosptawnej w ul.
Swarozyca, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa
wodociggu w ul. Swarozyca

Zadanie nr 21 - Budowa kanatu $ciekowego w ul. I1zbickiej na
odcinku od ul. Patriotéw do ul. Olchy i w ul. Olchy na odc.
od ul. Izbickiej do ul. Wilgi

Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul.
Promyka na odcinku od ul. Wisniowej (Kolektor "B") do ul.
Przejazdowej w Pruszkowie

Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii uzdatniania wody w
Zaktadzie Wodociggu Praskiego

Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zaktadzie
Wodociggu Centralnego Etap Il — Il cigg technologiczny

Zadanie nr 25 - Zaktad Chlorowania - modernizacja instalacji
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody
technologicznej - P1

Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni Il st. w zakresie
instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Biatoteka - P3

Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociggowego w ul.
Kosciuszkowcéw odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha

Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno.
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy
Targowek w:

ul. Klukowskiej,

ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej
ul. Swojskiej

Zadanie nr 28.2 - Budowa magistrali wodociggowej na
osiedlu Wilno w Dzielnicy Targéwek w ul. Ks. Ziemowita i
Swojskiej

Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej na Osiedlu Nowy Rakéw

Zadanie nr 29 - Modernizacja OS Potudnie w zakresie
gospodarki osadowej w celu zwigkszenia efektywnosci
energetycznej

Zadanie nr 30 - Inzynier dla Zadania 1 Modernizacja i
rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw "Czajka" (termiczna
utylizacja osadéw $ciekowych)

Zadanie nr 31 - Inzynier dla Zadania 2.1 2.2

Zadanie nr 32 - Inzynier dla Zadania 2.3
Zadanie nr 33 - Inzynier dla Zadania 2.4

06/07/2012

20/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
23/09/2013

11/09/2013

25/01/2013

20/10/2013

02/09/2011

22/03/2007

07/07/2008

18/11/2008

20/11/2011

02/10/2013

31/10/2013

29/11/2013

27/06/2012

11/05/2010

31/10/2013

20/12/2013

20/12/2013

30/10/2013

24/06/2008

30/07/2010

09/08/2011
04/01/2012

31/12/2012

31/12/2015

31/12/2015

30/11/2015

31/10/2015
28/02/2015

31/12/2014

31/12/2013

31/08/2014

31/12/2012

26/09/2007

02/07/2009

07/08/2009

30/04/2012

30/11/2015

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2014

04/06/2012

31/10/2014

30/11/2014

31/12/2014

31/12/2015

30/06/2013

30/06/2012

19/09/2012
30/07/2013
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Zadanie nr 34 - Inzynier dla Zadania nr 9
Zadanie nr 35 - Inzynier dla Zadania nr 10
Zadanie nr 36 - Inzynier dla Zadania nr 11

Zadanie nr 37 - Inzynier dla Zadania nr 11A Budowa
kanatéw zbiorczych wzdtuz Kolektora "W*"

Zadanie nr 38 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 3:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w
Pruszkowie

Zadanie nr 39 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 24:
Modernizacja technologii w Zaktadzie Wodociggu
Centralnego Etap Il — Il ciag technologiczny

Zadanie nr 40 - Inzynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa
technologii uzdatniania wody w Zaktadzie Wodociggu
Praskiego

Zadanie nr 41 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa
pompowni sciekéw w rejonie wylotu Kolektora Bielanskiego
do rzeki Wisty wraz z komorg przelewowa, kanatem
doptywowym, przewodami ttocznymi doprowadzajgcymi
Scieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Pétnocnego
Zadanie nr 42 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa
komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla wigczenia kolektora
Burakowskiego-Bis.

Zadanie nr 43 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 12:
Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis"

Zadanie nr 44 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 13:
Modernizacja kolektoréw gtéwnych dla Pasma
Pruszkowskiego

Zadanie nr 45 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 13A:
Budowa kolektora eksploatacyjnego taczacego kolektor Ai C
na terenie Pasma Pruszkowskiego

Zadanie nr 46 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 5

Modernizacja przepompowni Saska Kepa | -S2
Zadanie nr 47 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 25

Zaktad Chlorowania - modernizacja instalacji
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody
technologicznej - P1

Zadanie nr 48 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 29

Modernizacja OS Potudnie w zakresie gospodarki osadowej
w celu zwiekszenia efektywnos$ci energetycznej

Zadanie nr 49 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 14
Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer
Zadanie nr 50 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 15

Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej,
przewodéw tlocznych oraz pompowni "Zawady 2" i
"Zawady 3"

Zadanie nr 51 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 16

Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od
proj. Kolektora "W" ul. Kadetéw do ul. Klimontowskiej

Zadanie nr 52 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 17
Bezwykopowe renowacije sieci kanalizacyjnej Etap Il

Zadanie nr 53.1 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i
28.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno

Zadanie nr 53.2 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 28.2
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno. Budowa
magistrali wodociggowej na osiedlu Wilno

Zadanie nr 53.3 - Inzynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej na Osiedlu Nowy Rakéw

Zadanie nr 54 — Dziatania informujace i promujgce
Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy |V

Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V -
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania
zbiornika retencyjnego w formie kolektora wzdtuz
Wislostrady

01/07/2011
20/10/2010
12/07/2011
30/03/2012

30/11/2013

18/09/2013

01/07/2013

04/09/2013

01/02/2013

30/10/2013

17/10/2013

31/12/2013

31/10/2013

12/07/2013

30/09/2013

30/11/2013

25/09/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/12/2013

15/12/2013

31/01/2014
30/11/2013
31/07/2014

28/02/2014
31/12/2014
30/05/2013
31/08/2013

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2013

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

28/02/2015

31/07/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/03/2015

31/05/2015

31/12/2014

31/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
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Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V -
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz
dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania
zbiornika retencyjnego na terenie zielonym na obszarze
starego ciggu technologicznego (okolica piaskownikow)
Oczyszczalni Sciekéw ,Czajka”, z podigczeniem doptywu
$ciekow z pompowni Zeran i Nowodwory

Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V -
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz
dokumentaciji projektowej i przetargowej dla wykonania
systemu centralnego sterowania siecig kanalizacji
ogdlnosptawnej w celu optymalnego wykorzystywania
pojemnosci retencyjnych oraz przesytu sciekéw do
oczyszczalni Czajka

Zadanie nr 55.5 - Uzupetnienie bazy GIS w zakresie
obiektéw sieci kanalizacyjnej oraz przytgczy

Zadania nr 5.6 - Zakup pojazdéw specjalistycznych

9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - dziatania
informacyjne i promocyjne

6.2 Kontrakt nr 2: Inzynier Kontraktu w zakresie drog
wojewodzkich dla Kontraktoéw nr 3, 3A, 4 5

6.3 Kontrakt nr 2A: Inzynier Kontraktu Dla pozostatego
zakresu robot budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10,
11, 12

6.4 Kontrakt nr 2B: Inzynier Kontraktu dla zakresu rob6t w
ramach Kontraktu nr 8

6.5 Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy
Wodzistawskiej w Zorach

6.6 Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy
Wodzistawskiej w Zorach

6.7 Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy
Rybnickiej w Zorach.

6.8 Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy
Pszczynhskiej w Zorach.

6.9 Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy R&j,
Rogozna i czesci dzielnicy Zachéd w Zorach - Obszar
Zachéd

6.10 Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy R4,
Rogozna i czesci dzielnicy Zachéd w Zorach - Obszar
Zachod

6.11 Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy
Rowien i czeéci dzielnicy Zachéd w Zorach - Obszar
Potnocny Zachod

6.12 Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy
Kleszczéw i czesci dzielnicy Srédmiescie w Zorach - Obszar
Wschod. Zadanie Il Etap 1

6.13 Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy
Kleszczéw i czesci dzielnicy Srédmiescie w Zorach - Obszar
Wschdéd. Zadanie |l Etap 2

6.14 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy
Baranowice i Osiny w Zorach - Obszar Potudnie - zad. IV

6.15 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy
Baranowice i Osiny w Zorach - Obszar Potudnie - zad.V

6.16 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy
Srodmiescie, Zachod, Folwarki i czes¢ osiedlowa w Zorach -
Obszar Sr6dmiescie Centrum - zad. VI

31/07/2014

31/07/2014

13/06/2013

30/04/2014
01/01/2016

16/02/2004
16/02/2004
05/09/2005
28/04/2005
01/10/2006

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2014

22/07/2008
22/07/2008
04/09/2007
31/12/2013
15/11/2010

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
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6.17 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy
Srédmiescie, Zachéd, Folwarki i cze$é osiedlowa w Zorach -
Obszar Srédmiescie Centrum - zad. VII

6.18 Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w
Zorach

6.19 Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni
Sciekéw w Zorach

6.20 Dokumentacja projektowa
6.21 Dokumentacja przetargowa

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o o A W DN

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
09 - Instalacja suszenia osadéw

10 - Prace badawcze dla uszczelnien istniejacej sieci
11a - Inzynier Kontraktu dla zadan Il Fazy - czes¢ 1
11b - Inzynier Kontraktu dla zadan Fazy Il - czes¢ 2
12a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Milowka

12b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Miléwka
13a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza

13b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza
14a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoty
14b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoty

15 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Wegierska
Gorka

16 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Jelesnia

17 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa

18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Jelesnia

19 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Gilowice

20a - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Lipowa- czes¢l

20b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Lipowa- czes¢ 2

21a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy -
Wieprz

21b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Radziechowy - Wieprz

22 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie £odygowice

23 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Zywiec

24 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie
Zywiec

25 - Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w
Gminie Zywiec

26 - Dziatania informacyjne i promujgce na rzecz Projektu

7. Nabycie gruntow

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
01/07/2007
21/12/2006
01/01/2014

05/02/2005
05/02/2005
07/09/2005
16/06/2006
15/08/2005
28/05/2008
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

nd

zakohnczone

zakonczone

zakonhczone

zakonczone
zakonczone
31/12/2013
30/06/2014

31/01/2013
31/01/2013
24/09/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonhczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonhczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

nd
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8. Etap budowy/umowa budowlana 28/05/2008 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016

Rozbudowa i modernizacja systemu wodoci  agowo -kanalizacyjnego w Biatymstoku i gminie
Wasilkow

Etap  Data rozpocz ecia ” Data zako nczenia
| 1. studium wykonalnogci 03/08/2007 31/07/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 03/08/2007 31/07/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 20/02/2006 22/01/2008
4. Studium projektowe 30/06/2004 31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/01/2008 31/12/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
6.1 Dokumentacja zakonczone zakonczone
6.2 Kontrakt 2008/FS/PK zakonczone zakonczone
6.3 Kontrakt 2009/FS/01 zakonczone zakonczone
6.4 Kontrakt 2010/FS/02 zakonczone zakonczone
6.5 Kontrakt 2009/FS/03 zakonczone zakonczone
6.6 Kontrakt 2008/FS/04 zakonczone zakonczone
6.7 Kontrakt 2009/FS/05 zakonczone zakonczone
6.8 Kontrakt 2009/FS/06 - | Etap zakonczone zakonczone
6.9 Kontrakt 2009/FS/06 - | Etap A zakonczone zakonczone
6.10 Kontrakt 2009/FS/06 - | Etap B zakonczone zakonczone
6.11 Kontrakt 2009/FS/06 - | Etap B - 1 zakonczone zakonczone
6.12 Kontrakt 2010/FS/06 - Il Etap zakonczone zakonczone
6.13 Kontrakt 2009/FS/07 zakonczone zakonczone
6.14 Kontrakt 2009/FS/07 a zakonczone zakonczone
6.15 Kontrakt 2008/FS/08 - | Etap zakonczone zakonczone
6.16 Kontrakt 2010/FS/08 - Il Etap zakonczone zakonczone
6.17 Kontrakt 2009/FS/09 zakonczone zakonczone
6.18 Kontrakt 2008/FS/10 zakonczone zakonczone
6.19 Kontrakt 2009/FS/11 zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow 30/03/2005 30/11/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 15/05/2008 30/09/2013
9. Etap operacyjny 01/07/2013 -

Poprawa stanu gospodarki w -Sciekowej w dzielnicach miasta Biels

Etap Data rozpocz ecia Data zako nczenia

| 1. studium wykonalnogei 28/01/2008 12/12/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 28/01/2008 12/12/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/03/2008 12/12/2008
4. Studium projektowe 05/01/2005 30/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/01/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej - 08/02/2008 17/05/2013
wszystkie zostaty zakonczone
7. Nabycie gruntow 30/09/2009 30/06/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 02/06/2008 30/09/2014
9. Etap operacyjny 01/11/2008
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1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy
Gluchotazy - zadanie 1la

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy
Gluchotazy - zadanie 1b

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy
Gluchotazy - zadanie 1c

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy
Gluchotazy - zadanie 1d

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy
Gluchotazy - zadanie 1le

System wodociggowo-kanalizacyjny w Gtuchotazach -
kanalizacja sanitarna i wodociggowa - zadanie 2a
System wodociggowo-kanalizacyjny w Gtuchotazach -
kanalizacja deszczowa - zadanie 2b

Modernizacja ujecia i SUW "Biata Gluchotaska" w
Gtuchotazach - zadanie 3a

Budowa ujecia i SUW Stawniowice- zadanie 3b

Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c

System monitoringu i sterowania urzgdzeniami wodno-
kanalizacyjnymi - zadanie 3 d
Pomoc techniczna w toku realizacji Projektu

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

a A W DN P

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Kontrakt | Przerzut $ciekéw ze zlewni Szczakowa do
zlewni oczyszczalni Dab w Jaworznie

6.2 Kontrakt Il Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Géra
Piasku i osiedlu Dtugoszyn

6.3 Kontrakt Illl Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci
osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciezkowice

6.4 Kontrakt IV Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujeciu
+Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturg
towarzyszacg oraz budowa wodociggu magistralnego @450
mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie

6.5 Kontrakt ULA Nadzor nad robotami z rozliczeniem dla
Kontraktu |

6.6 Kontrakt U1B-D Nadz6r nad robotami z rozliczeniem dla
Kontraktu I1-1V

6.7 Asysta techniczna

6.8 Promocja

28/05/2007

28/05/2007

22/09/2006
przed 01/01/2007
przed 01/01/2007

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

| Etap - zakonczona
Il Etap - 16/11/2013
zakonczona

| Etap - zakonczona
Il Etap - zakonczona
zakonczona

zakonczona
wydatki niekwalifikowane
(nie planowane jest
podpisanie umowy
generalnej)
przed 01/01/2007

30/04/2009
31/12/2013

15/06/2007
15/06/2007
05/12/2006
30/05/2003
27/11/2007
07/12/2007

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone

zakohnczone

zakonczone

28/04/2008
28/04/2008
01/06/2007
31/12/2011
31/03/2012

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

| Etap - zakonczona

Il Etap - 15/02/2014
zakonczona

| Etap - zakonczona

Il Etap - zakonczona
zakonczona

zakonczona

wydatki niekwalifikowane (ni
planowane jest podpisanie
umowy generalnej)

31/12/2013
31/10/2014

05/11/2010
05/11/2010
31/01/2009
15/12/2008
01/04/2011
26/07/2011

zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

e
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6.9 Opracowanie dokumentacji technicznej
6.10 Opracowanie dokumentacji przetargowej
6.11 Opracowanie Studium Wykonalnosci Projektu

6.12 Organizacja JRP - zakup i instalacja systemow
wspomagajgcych zarzgdzanie i monitorowanie oraz zakup
wyposazenia

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o 0o~ W N P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - Kolektor sanitarny D 0,80 m
odprowadzajgcy Scieki z Marek do warszawskiego systemu
kanalizacji

Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - zadanie I, II, lll, IV wraz z
pompowniami P1, P2, P3, P8

Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - zadanie V cze$¢ 1, 2, 3, 4 wraz z
pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap | zad. 3 i Etap IV
wraz z pompowniami PO*, P19, PL1

Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - Etap | zad. 1 wraz z
pompowniami P14, P14A, P17, P18, P31

Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - Etap | zad. 1 — Kanat sanitarny w
ulicach Duzej, Zimnej, Prostej, Mokrej

Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - Etap Il zad. 1 i 2 wraz z
pompowniami PPT i P20*

Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - Etap | zad. 2 wraz z
pompowniami P10, P11, P12, P13, P15

Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - Etap Il zad. 1, 2, 3 wraz z
pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V

Kontrakt nr 6a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji miasta Marki - Etap Il zad. 2 i 3 zlewnia
pompowniami P29A, P30A i P30B

Kontrakt nr 7: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta marki: Kolektor sanitarny D
0,80m odprowadzajacy scieki z Marek do warszawskiego
systemu kanalizaciji

Kontrakt nr 8: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki : Kontrakty na Roboty 2,
3,4,5,5a, 6

Kontrakt nr 8a: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki: Kanat sanitarny w
ulicach: Duzej, Zimnej, Prostej, Mokrej

Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomerac;ji
miasta Marki : Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej
Projekt

Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeraciji
miasta Marki: Dziatania informacyjne i promujgce

7. Nabycie gruntow”

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
25/10/2006

09/06/2008
01/01/2014

15/03/2007
15/03/2007
01/01/2006
01/04/2003
04/09/2007
23/11/2007
23/11/2007

13/07/2010

08/02/2010

08/02/2010

24/02/2009

14/01/2011

08/03/2011

15/06/2011

09/12/2013

23/11/2007

29/03/2010

11/03/2009

26/03/2008

17/09/2010

12/03/2008
01/07/2013

zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

30/12/2011
31/03/2014

11/03/2009
11/03/2009
28/10/2008
09/11/2009
15/06/2011
12/12/2011
12/04/2010

01/03/2013

29/03/2013

27/08/2012

01/04/2010

08/01/2013

15/04/2013

06/07/2013

31/10/2014

20/08/2010

20/12/2013

14/05/2010

15/12/2009

30/06/2014

30/06/2013
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1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody w Nowej Soli, czerwony FIDIC

Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw
w Nowej Soli, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.1-1 Budowa i wymiana sieci wodociggowej w
Nowej Soli, Dziatanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociggowej
metoda bezrozkopowa. Element 1 - Budowa i wymiana
magistrali i sieci wodociggowej w Nowej Soli, czerwony
FIDIC

Dziatanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociggowej metodg
bezrozkopowg w Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci
wodociggowej we wschodniej czesci m. Nowa Sél, czerwony
FIDIC

Dziatania 03.1-2 Wymiana sieci wodociggowej metodg
bezrozkopowa w Nowej Soli. Element 3 - wymiana sieci
wodociggowej w zachodniej cze$ci m. Nowa S6l, czerwony
FIDIC

Dziatanie 03.2-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy
Pleszéwek w Nowej Soli, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.2-2 Budowa kanalizacji sanitarnejw m.
Modrzyca w Gminie Otyn, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyn w
Gminie Otyn, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare
Zabno w Nowej Soli, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno
w Gminie Nowa Sal, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Lubieszéw w Gminie Nowa Sal, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Wrocisz6w w Gminie Nowa S6l, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kietcz w
Gminie Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Ciepieléow w Gminie Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe
Zabno w Gminie Nowa Sol, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-8 Budowa wodociggu w m. Ciepieléw i
Nowe Zabno w Gminie Nowa Sél, czerwony FIDIC

Pomoc techniczna w pierwszym Etapie

Promocja projektu
Inzynier Kontraktu

Kontrakt 9 Uporzadkowanie systemu kanalizacji w
$rédmiesciu Nowej Soli

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

15/12/2006
01/03/2008
09/09/2005
01/07/2007
01/07/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

01/01/2007
16/09/2009
01/03/2014

23/07/2007
23/07/2007
01/03/2005
27/06/2007

15/10/2008
15/10/2008
06/10/2008
31/12/2008
31/12/2008

zakonczona

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohnczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

31/03/2012
28/02/2014

31/03/2008
31/03/2008
07/12/2009
30/05/2008
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 1 — Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni
Sciekéw przy Al. 600-lecia — Etap | (roboty budowlane,
przetarg nieograniczony wg PZP)

6.2 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 2 — Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Rozlaztéw i Karwowo (roboty budowlane, przetarg
nieograniczony wg PZP)

6.3 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 2a - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na
Osiedlu Rozlaztéw i Karwowo — budowa kanalizaciji
sanitarnej w ul. Gawtowskiej od ul. Batalionéw Chiopskich do
granicy miasta (roboty budowlane, przetarg nieograniczony
wg PZP)

6.4 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 3 — Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Woypalenisko — cze$¢ pétnocna i Chodakéw (roboty
budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)

6.5 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 3a — Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na
Osiedlu Wypalenisko — czes$¢ potnocna i Chodakow —
odcinek Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty budowlane,
przetarg nieograniczony wg PZP)

6.6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 4 — Modernizacja kanalizacji sanitarnej w
Centrum (roboty budowlane, przetarg wg Regulaminu
udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

6.7 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 5 - Inzynier Kontraktu (ustugi, przetarg
nieograniczony wg PZP):

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (ustugi, przetarg
wg Regulaminu udzielania zamoéwien w ZWiK-Sochaczew
Sp. z0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (ustugi,
przetarg wg Regulaminu udzielania zamoéwien w ZWiK-
Sochaczew Sp. z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a
(ustugi, przetarg wg Regulaminu udzielania zaméwien w
ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a
(ustugi, przetarg wg Regulaminu udzielania zaméwien w
ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (ustugi, przetarg
wg Regulaminu udzielania zamoéwien w ZWiK-Sochaczew
Sp. z 0.0.)

6.8 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 6 - Pomoc techniczna w tym dziatania
informujagce i promujgce (ustugi, przetarg nieograniczony wg
PZP)

6.9 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 7 - Pomoc techniczna we wdrazaniu i
zarzgdzaniu Projektem (ustugi, wytonienie Wykonawcy
zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien w ZWiK-
Sochaczew-Sp. z 0.0.)

6.10 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 8 — Projektowanie | (Gmina Sochaczew) (ustuga,
przetarg nieograniczony wg PZP)

6.11 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 9 — Projektowanie Il (Gmina Sochaczew)
(ustuga, przetarg nieograniczony wg PZP)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

30/04/2008
08/07/2009

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d
28/12/2009
01/10/2013

zakonczona

26/05/2008
28/06/2011

zakonczone

zakonczone

zakonhczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d
30/09/2013

zakohczona
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2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w zlewni Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w Zlewni Centrum - dzielnice Srédmiescie,
Centrum, Bobrowniki Slaskie, Osada Jana

Budowa Centralnej Oczyszczalni Sciekéw

Inzynier Kontraktu

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i
modernizacji kanalizacji sanitarnej, ogélnosptawnej, i
deszczowej w zlewni Repty, i Lesna (Il faza projektu)
Dziatania informacyjne i promocyjne

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

a A W N

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode miasta Opola z
kierunku SUW Zawada
Modernizacja galerii rur SUW Zawada

Budowa suszarni osadéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w
Opolu, czes¢ B

Przebudowa przewodu ttocznego $ciekow sanitarnych PI.
Kazimierza — Bonczyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
ulicach Zerkowicka, Sobotki w Opolu

Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w
Opolu

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w
miejscowosciach: Ochodze, Komprachcice, Domecko,
Wawelno

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Proszkéw, w
miejscowosciach: Ligota Prészkowska, Jaskowice, Przysiecz
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie
Prészkéw, w miejscowosciach: Boguszyce, Zlinice, Zimnice
Mate

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tarnéw
Opolski

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Nakto,
Miedziana

Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kosorowicach (Z6tta
Ksigzka Fidic)

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krosnica i Borycz
w gminie Izbicko

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Utrata i Grabow w
gminie Izbicko

Dostawa specjalistycznych samochodéw na potrzeby
suszarni osadow sciekowych

Inzynier Kontraktu

Pomoc techniczna - Konsultant, Kampania Promocyjna

zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona
01/01/2008
27/03/2009
01/01/2013

03/01/2008
20/02/2008
04/10/2005
01/07/2004
01/07/2008

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

01/07/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakohczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona

zakohczona

zakonczona
30/06/2013
31/12/2012

24/04/2010
31/07/2008
04/08/2009
31/12/2010
31/03/2009

zakohnczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

31/03/2014

zakohnczona

zakonczona
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Projektu

7. Nabycie gruntow 30/06/2012

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/05/2009

9. Etap operacyjny 01/08/2014

1. Studium wykonalnosci zakonczony

2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) nie dotyczy

3. Ocena oddzialywania na srodowisko zakonczony

4. Studium projektowe zakonczony

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczony

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1 Roboty zakonczony

Kontrakt 2 Inzynier kontraktu - ustugi zakonczony

Kontrakt 3 Dostawy zakonczony

7. Nabycie gruntow nie dotyczy

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2010

9. Etap operacyjny 01/12/2012

1. Studium wykonalnosci 15/05/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci (wlgcznie z analizg finansowa) 15/05/2007
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/09/2008
4. Studium projektowe 01/01/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 31/10/2007
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 01/06/2009
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Wincentéw, Stary i 29/07/2011
Nowy Dziebattéw, Stary i Nowy Sokotdéw

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Brody, Stary i Nowy 29/07/2011
Kazanow i czes¢ Sierostawic

3) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowos$ci Rogow i w 26/06/2009
czesci wschodniej miasta Konskie

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gérny Miyn, Pomykéw, Pita, 07/08/2009
Koczwara i Konskie obreb 2i 3

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Procwin, Kornica, 10/07/2009

Modliszewice. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociggu w

miejscowosci Modliszewice.

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Gracuch, Jezow,

Barycz, Dyszéw

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Izabeléw i Konskie

"Browary"

8) Przebudowa (renowacja) kanalizacji sanitarnej w Konskich

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Sierostawice,

Nieswin i Miynek Nieswinski
10) Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kornicy

11) Petnienie roli Pomocy Technicznej dla JRP w tym dziatania

informacyjne i promocyjne

22/06/2010

06/12//2011

02/07/2010
18/10/2011

01/02/2011
02/01/2013

31/07/2014
31/07/2014

zakonczony
nie dotyczy
zakonczony
zakonczony

zakonczony

zakonczony
zakonczony
zakonczony
nie dotyczy
30/11/2013

16/02/2009
16/02/2009
12/02/2009
30/09/2012
27/02/2009
01/04/2013
21/11/2011

21/11/2011

14/10/2009

14/10/2009

14/10/2009

14/10/2010

21/03/2012

14/10/2010
29/02/2012

29/02/2012
01/04/2013
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12) Petnienie roli Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych wg 01/06/2009 11/08/2009
FIDIC (dla kontraktéw nr 03-08)

13) Petnienie roli Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych wg 24/05/2010 14/09/2010
FIDIC (dla kontraktow nr 01-02 oraz 09-18)

14) Petnienie roli Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych wg 07/06/2010 26/08/2010
FIDIC dla oczyszczalni sciekéw (kontrakt nr 19)

7. Nabycie gruntéw 00/00/0000 00/00/0000
8. Etap budowy/umowa budowlana 14/10/2010 31/12/2014
9. Etap operacyjny 13/11/2010 31/12/2054

Sektor srodowiska - priorytet Il

System zagospodarowania odpadéw komunalnych w Olszt ynie. Budowa Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadow

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

Studium wykonalnosci 2007/03/30 2013/11/25
Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 2007/07/20 2013/11/25
Ocena wplywu na srodowisko naturalne 2007/03/30 2013/04/26
Studium projektowe 2008/01/01 2012/10/05
Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007/03/30 2013/12/31
Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej:

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2012/12/19 2013/07/11
KontraKt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w 2012/12/19 2013/07/11
%Snzttr)r:\rlllte nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przetadunkowych wraz z 2013/08/14 2013/12/17
Et?rﬁr(;kt nr 4: Rekultywacja 8 sktadowisk odpadow 2012/09/27 2013/04/17
Kontrakt nr 5: Dostawy $rodkéw transportu 2014/09/30 2015/01/30
Kontrakt nr 6: Inzynier kontraktu | (nadzér nad kontraktem nr 3, 4) 2012/05/09 2012/09/28
Kontrakt nr 7: Inzynier kontraktu Il (nadz6r nad kontraktami 1, 2) 2012/05/09 2012/09/28
Kontrakt nr 8: Pomoc techniczna 2011/01/01 2015/07/31
Kontrakt nr 9: Dziatania informujgce i promujace i edukacja ekologiczna 2010/08/06 2015/07/31

Nabycie gruntow

Etap budowy/umowa budowlana:

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2013/07/11 2015/07/31
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w 2013/07/11 2015/07/31
Olsztynie

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przetadunkowych wraz z 2013/12/17 2015/06/30
PDGO

Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 sktadowisk odpaddow 2013/04/17 2014/05/31
Etap operacyjny 2015/07/31 2031-12-31

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomer acji biatostockiej

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 28/12/2006 30/06/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 28/12/2006 30/06/2010
3. Ocena oddzialywania na $rodowisko 11/08/2005 31/05/2013
4. Studium projektowe 14/11/2007 26/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 08/02/2010 31/12/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 15/10/2007 31/03/2013
Kontrakt 1 — Dziatania informujgce i promujace 14/03/2012 18/02/2013
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Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna 03/12/2012 18/02/2013

Kontrakt 3 — Rozbudowa sktadowiska odpadéw — potaczenie pol 17/07/2008 02/09/2008
sktadowych w ZUOK w Hryniewiczach
Kontrakt 4 — Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach 31/07/2012 28/02/2013
Kontrakt 5 — Budowa ZUOK w Biatymstoku 21/07/2011 31/08/2012
Kontrakt 6 — Inzynier Kontraktu dla Kontraktu 4 31/07/2012 19/12/2012
Kontrakt 7 — Inzynier Kontraktu dla Kontraktu 5 27/04/2012 21/09/2012
Kontrakt 8 — Pomoc techniczna dla JRP 30/03/2012 06/07/2012
Kontrakt 9 — Zakup wyposazenia dla ZUOK w Hryniewiczach — 22/04/2008 24/06/2008
zakup kompaktora
Kontrakt 10 — Zakup wyposazenia dla ZUOK w Hryniewiczach — 21/03/2008 17/04/2008
zakup samochodu z zabudowg hakowa
Kontrakt 11 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup 06/03/2008 13/06/2008
tadowarek czotowych kotowych
Kontrakt 12 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup 17/04/2009 26/08/2009
mobilnego rozdrabniacza wstepnego
Kontrakt 13 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup 28/10/2009 17/12/2009
tadowarki teleskopowej
07/08/2010 14/12/2010
Kontrakt 14 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup
dwdch ciggnikéw
Kontrakt 15 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup 12/08/2010 22/10/2010
wozka widtowego
Kontrakt 16 — Zakup wyposazenia dla JRP — dostawa wyposazenia 02/10/2012 06/11/2012
w meble.
Kontrakt 17 — Zakup wyposazenia dla JRP — dostawa wyposazenia 28/09/2012 21/12/2012
w sprzet komputerowy i inny
7. Nabycie gruntéw 17/06/2010 30/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 14/11/2007 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2044

Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadd  w dla Szczeci nskiego Obszaru

Metropolitalnego

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 29/04/2009 21/03/2011
2. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowg) 29/04/2009 22/06/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 07/10/2008 22/06/2010
4. Studium projektowe 30/04/2012 31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 12/05/2010 21/06/2011

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

a. Kontrakt nr 1 — budowa ZTUO 26/08/2011 30/06/2012
b. Kontrakt nr 2 — Inzynier kontraktu 28/12/2010 13/06/2011
c. Kontrakt nr 3 — Pomoc techniczna dla JRP 28/12//2010 28/04/2011
d. Kontrakt nr 4a — Przeprowadzenie edukacji ekologicznej dla dzieci i 25/09/2012 31/12/2012
miodziezy

e. Kontrakt 4b — Opracowanie koncepcji promocji projektu 27/11/2012 31/12/2012
f. Kontrakt 4c — Realizacja koncepcji promocji projektu 04/03/2013 08/07/2013
7. Nabycie gruntéw 16/04/2010 25/05/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 18/07/2012 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/10/2015 S

Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow Komunalnych dla Bydgosko-

Toru Askiego Obszaru Metropolitalnego
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Etap Data Data

rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 15/01/2009 30/09/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) 01/06/2008 30/09/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 30/09/2008 31/03/2012
4. Studium projektowe 09/05/2012 28/02/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/08/2009 30/10/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 30/09/2010 18/09/2012
Kontrakt 1 — Budowa ZTPOK 04/08/2011 18/09/2012
Kontrakt 2 — Inzynier Kontraktu 28/01/2011 28/07/2011
Kontrakt 3 — Pomoc Techniczna dla JRP 30/09/2010 20/07/2011
Kontrakt 4 — Informacja i Promocja 19/12/2011 20/04/2012
Kontrakt 5 — Edukacja Ekologiczna 31/03/2012 16/07/2012
7. Nabycie gruntéw 27/11/2009 22/12/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana 18/09/2012 22/09/2015
9. Etap operacyjny 27/10/2015 -

Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdansku

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 21/05/2004 20/07/2005
Aktualizacja | 25/01/2007 14/01/2007
Aktualizacja Il 16/12/2008 11/02/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowg) 21/05/2004 20/07/2005
Aktualizacja | 25/01/2007 14/01/2007
Aktualizacja Il 16/12/2008 11/02/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 21/05/2004 24/06/2005
4. Studium projektowe 15/05/2004 28/09/2005
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/08/2006 30/01/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 20/07/2007 29/04/2011
Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacjg ekologiczng dla 20/07/2007 18/04/2008
przedsiewziecia "Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w
Gdansku"
Kontrakt 2 Inzynier Kontraktu przedsiewziecia ,Modernizacja 21/07/2007 30/04/2008
gospodarki odpadami komunalnymi w Gdansku"
Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zaktadu Unieszkodliwiania 21/07/2007 06/08/2008
Odpadéw w Gdansku - Szadétkach, roboty budowlano - montazowe
Kontrakt 4 Dostawa sprzetu i wyposazenia Zaktadu Unieszkodliwiania 20/03/2010 29/04/2011

Odpadéw w Gdansku - Szadétkach dla przedsiewziecia ,Modernizacja
gospodarki odpadami komunalnymi w Gdansku"

7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 06/08/2008 22/05/2011
9. Etap operacyjny 22/05/2011 -

Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w
Promniku k/Kielc

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 01/03/2004 20/04/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 02/01/2005 20/04/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko: 11/01/2010 31/03/2016
. S . . 11/01/2010 28/10/2010
Na Etapie decyzji srodowiskowej 13/05/2013 14/01/2014
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Na Etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe 30/11/2015 31/03/2016
Na Etapie operacyjnym

4. Studium projektowe 15/08/2009 02/09/2011

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/03/2008 28/06/2011

6. Przewidywane ogtoszenie postepowania przetargowego
Kontrakt 1 — Projektowanie i Budowa 23/12/2011 19/07/2012
Kontrakt 2 — Ustugi Inzyniera Kontraktu 19/06/2012 18/07/2012
Kontrakt 3b, — Dostawa nkw .Srodkéw transportu 15/03/2014 15/04/2014
Kontrakty 3a — Dostawy kw $r. transportu 01/03/2013 31/03/2015
Kontrakty3b, — Dostawy nkw wyposazenia 01/07/2014 31/12/2014
Kontrakty3bs; — Dostawy nkw $r.transportu 01/01/2015 28/02/2015
Kontrakty 4a; , — Ustugi promo-info 19/07/2012 30/07/2012

7. Nabycie gruntéw nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/07/2012 31/12/2015

9. Etap operacyjny 01/01/2015 31/12/2028

Uporz gdkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni nskiego

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 15/12/2009 29/06/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 15/12/2009 29/06/2012
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 15/04/2010 19/07/2010
4. Studium projektowe 12/02/2010 15/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 31/04/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 03/11/2009 19/11/2012
K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- 20/11/2009 10/01/2010

Srodowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego dla zadania: ,Projektowanie i budowa instalacji do
termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania

odpadow”

K-2. Opracowanie dokumentaciji projektowych dla zadania 20/11/2009 10/01/2010
»Rekultywacja 13 sktadowisk odpadéw na terenie subregionu

Koninskiego”

K-3. Inzynier Kontraktu -nadzor inwestorski 20/06/2011 03/11/2011
K-4. Projekt i Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania 13/12/2011 19/11/2012
Odpadéw wraz z towarzyszacg infrastrukturg

K-5. Rekultywacje gminnych sktadowisk odpadéw 22/12/2011 21/05/2012
K-6. Wykonywanie dziatan informacyjno-promocyjnych dla budowy 19/12/2011 31/05/2012
ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu gminnych sktadowisk

odpadow

7. Nabycie gruntow 31/01/2008 31/09/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2012 21/12/2015
9. Etap operacyjny 01/09/2015 31/12/2030

Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 14/09/2009 31/12/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 14/09/2009 31/12/2009
3. I Ocena oddziatywania na srodowisko 07/10/2009 21/06/2010
I Ocena oddziatywania na srodowisko 31/05/2013 16/07/2013
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4. Studium projektowe 31/10/2012 30/11/2015

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2010 28/06/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 01 Budowa ZTPO 29/04/2011 30/11/2015
Kontrakt 02 Zakup pojemnikéw do selektywnej zbiorki 30/04/2014 31/12/2014
Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej 18/12/2013 30/06/2015
Kontrakt 04 Inzynier kontraktu 29/01/2011 31/12/2015
Kontrakt 05 Pomoc Techniczna 01/07/2010 31/12/2015
Kontrakt 06 Dziatania promujgce i informujgce 30/04/2013 31/12/2015
7. Nabycie gruntéw 01/01/2009 31/03/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 31/10/2012 30/11/2015
9. Etap operacyjny 30/11/2015 -

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 07/08/2007 23/10/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) 07/08/2007 23/10/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 17/03/2009 19/11/2013
4. Studium projektowe n/d n/d
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/04/2008 16/10/2013
6.Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 1-Budowa ITPOK 04/04/2011 08/04/2013
Kontrakt 3 — Pomoc Techniczna dla JRP 27/04/2012 01/10/2012
Kontrakt 2A — Program edukacji ekologicznej 17/10/2013 14/01/2014
Kontrakt 2B — Dziatania informujace i promujgce 17/10/2013 14/01/2014
7. Nabycie gruntow 30/06/2009 29/09/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana 09/04/2014 09/11/2016
9. Etap operacyjny 10/11/2016 10/11/2041

Sektor srodowiska - priorytet | I

Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezp  iecze Astwa przeciwpowodziowego —

Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 01/04/2011 I kw 2013 (trwa

aktualizacja)
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/04/2011 | kw 2013 (trwa

aktualizacja)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 05/06/2007 13-01-2012
4. Studium projektowe 15/04/2010 11l kw 2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 28/07/2009 30/11/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* Tab. 2
7. Nabycie gruntéw 18/05/2011 Il kw 2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 27/06/2012 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 po ok 40 latach

*Qpis procedury przetargowej:

Nazwa zamowienia Planowana/rzeczyw  Planowana/rze
ista data czywista data

ogtoszenia podpisania
zamoOwienia umowy z
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Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem ustug towarzyszacych

dla przedsiewziecia | pn: "Przebudowa
i udroznienie

p-powodziowe rz. Nysy Kitodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65,1) do

rejonu Kubic (km 55,50) wraz z istn. budowlami*
Umowa nr IR-503/D/NZ0/14/10 z dnia 15.04.2010r.

Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem ustug towarzyszacych
dla przedsiewziecia Il pn: "Modernizacja budowli i urzadzen zbiornikowych
wraz z budowg przeptawki dla ryb z kanat. otwartym oraz in. obiektow

niezbednych dla zbiornika"
Umowa nr IR-503/D/NZ0/26/10 z dnia 07.06.2010r.

Aktualizacja Studium Wykonalnosci inwestycji tgcznie
z wnioskiem o dofinansowanie
Umowa nr 14/IR/511/ZZ-0/2011 z dnia 01.04.2011r.

Wycinka drzew i krzewéw dla Przedsiewziecia |
Umowa nr 3/IR/NZ0O/2012 z dnia 14.02.2012r.

Woycinka drzew i krzewéw dla Przedsiewziecia Il
Umowa nr 10/IR/NZ0O/2012 z dnia 06.03.2012r.

Roboty budowlano - montazowe dla Przedsiewziecia |
Umowa nr 11/IR/NZO/2012 z dnia 27.06.2012r.

Roboty budowlano - montazowe dla Przedsiewzigcia Il

Nadzor inwestorski dla Przedsigwzigcia |
Umowa nr 5/IR/NZ0/2012 z dnia 23.02.2012r.

Nadz6r inwestorski dla Przedsigwzigcia Il
Umowa nr 6/IR/NZ0O/2012 z dnia 24.02.2012r.

Obstuga geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsiewziecia |
Umowa nr 9/IR/NZ0O/2012 z dnia 29.02.2012r.

Obstuga geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsiewziecia Il
Umowa nr 8/IR/NZ0/2012 z dnia 05.03.2012r.

Regulacja stanu prawnego nieruchomosci dla Przedsiewziecia |
Umowa nr IR-503/D/NZO/45/11 z dnia 18.05.2011r.

Regulacja stanu prawnego nieruchomosci dla Przedsiewziecia Il
Umowa nr IR-503/D/NZO/46/11 z dnia 18.05.2011r.

Przeprowadzenie ogledzin ornitologicznych Przedsigwziecie |
Umowa nr 7/IR/INZ0O/2012 z dnia 23.02.2011r.

Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Umowa nr 03/NI/2012/EP-357 z dnia 09.11.2012r.

Woycinka drzew i krzewéw wynikajgca z aktualizacji operatu
dendrologicznego oraz usuwanie rdestu i karpiny

Zakup samochodu osobowego
Umowa nr UT/6/2012 z dnia 14.12.2012r.

Zakup samochodu terenowego
Umowa nr UT/5/2012 z dnia 04.12.2012r.

Zakup materiatéw biurowych na potrzeby JRP
Umowa nr MA-A/10/2012 z dnia 03.12.2012rﬂ

Dziatania informacyjno-promocyjne

19/06/2009

18/09/2009

31/01/2011

15//11/2011

01/12/2011

13/01/2012

01/06/2012

16/11/2011

17/11/2011

16/11/2011

28/11/2011

28/03/2011

11/04/2011

nie dotyczy

03/10/2012

10/10/2012

22/11/2012

22/11/2012

13/11/2012

19/12/2012

15/04/2010

07/06/2010

01/04/2011

14/02/2012

06/03/2012

27/06/2012

planowane

21/01/2013

23/02/2012

24/01/2012

29/02/2012

05/03/2012

18/05/2011

18/05/2011

23/02/2012

09/11/2012

I kw 2013

14/12/2012

04/12/2012

03/12/2012

| kw 2013
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Przygotowanie strony internetowej Projektu | kw 2013 | kw 2013

Dziatania promocyjne - informacje w TV 19/12/2012 | kw 2013
Dziatania informacyjne- informacje w prasie 19/12/2012 | kw 2013
Opracowanie uaktualnionej dokumentacji aplikacyjnej wraz z udzieleniem 24/09/2012 28/09/2012

wyjasnien do uwag Jaspers.
Umowa 16/IR/NZO/2012 z dnia 28.09.2012r.

Modernizacja Wroctawskiego W ezta Wodnego (w zakresie obiektéw o ny przed powo  dzig
zarzadzanych przez RZGW we Wroctawiu)

Data DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 08/12/2009 31/10/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wlgcznie z analizg finansowa) 08/12/2009 31/10/2012
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 08/01/2010 28/06/2013
4. Studium projektowe 30/09/2010 20/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2010 21/06/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 09/11/2010 09/07/2012
Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7) 07/03/2011 26/09/2012
Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 07/03/2011 14/08/2012
Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10) 07/03/2011 28/08/2012
7. Nabycie gruntéw 30/10/2009 31/11/2012

8. Etap budowy/umowa budowlana

8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 18/09/2012 14/10/2014
8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7) 14/11/2012 11/12/2014
8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 28/06/2013 22/09/2014
8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10) 10/10/2012 01/10/2014
9. Etap operacyjny 22/09/2014

Modernizacja Wroctawskiego W ezta Wodnego - Przebudowa systemu ochrony
przeciwpowodziowej m. Wroctawia — Etap |

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 23/11/2009 08/03/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 23/11/2009 09/12/2010
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 06/10/2009 10/01/2011
4. Studium projektowe 02/11/2009 17/04/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/10/2010 26/07/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 26/07/2010 29/10/2012
7. Nabycie gruntéw 02/11/2009 18/11/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 17/04/2012 18/11/2014
9. Etap operacyjny 31/12/2013

Sektor transportu — priorytet V |

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Lancut KM 527+456,00 — 613+767,30 |

ETAP Data rozpocz ecia  Data zako nczenia |

| 1 Studium wykonalnosci wrzesien 2004 czerwiec 2006 |
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Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Nabycie gruntow

Etap budowy / umowa budowlana

Etap operacyjny

wrzesien 2004
sierpien 2005
listopad 2005
listopad 2005
luty 2007
wrzesien 2004
lipiec 2008
sierpien 2011

czerwiec 2006
listopad 2005
grudzien 2006
grudzien 2006
sierpien 2008
czerwiec 2010
lipiec 2011

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

** Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wywlaszczenia przez Wojewode, a nie fizycznym dostepem do gruntu i

rozpoczeciem robo6t.

© 00 N o o b~ W N P

* Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki optaty elektronicznej oraz kosztéw utrzymania ETC nastgpita

Studium wykonalnosci

Analiza kosztoéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Nabycie gruntow

Etap budowy / umowa budowlana

Etap operacyjny

listopad 2003
listopad 2003
listopad 2003
listopad 2003
listopad 2003
luty 2007

wrzesien 2005

pazdziernik 2007

styczen 2011

grudzien 2005
grudzien 2005
czerwiec 2006
listopad 2005
styczen 2007
styczen 2008
czerwiec 2008

grudzien 2010

konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

a)

a)

a)

b)

a)
b)
<)
d)

a)
b)

c)

d)

Studium wykonalno $ci
Aktualizacja Studium Wykonalnosci
Analiza kosztéw i korzy $ci (wtacznie z analiz g finansow 3)

Aktualizacja Analizy Kosztoéw i Korzysci (wtgcznie z analizg
finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne

Decyzja okreslajaca srodowiskowe uwarunkowania zgody na
realizacje przedsiewziecia
Zezwolenie na realizacje inwestycji

Studium projektowe
Opracowanie dokumentacji przetargowej
Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty

Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzér budowlany
(inwestorski)

Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzoér przyrodniczy

Opracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza)
BRD
Procedura przetargowa

przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony)
przetarg na roboty (przetarg nieograniczony)

przetarg na nadzér budowlany (inwestorski) (przetarg
nieograniczony)
przetarg na nadzor przyrodniczy

luty 2008
maj 2011
luty 2008
maj 2011

czerwiec 2010

czerwiec 2010

sierpien 2009
luty 2008
kwiecien 2011
grudzien 2011
kwiecien 2011

kwiecien 2012
kwiecien 2014

wrzesien 2007
wrzesien 2007
kwiecien 2012

wrzesien 2011

lipiec 2012

*%

pazdziernik 2008

wrzesien 2012

pazdziernik 2008

wrzesien 2012

czerwiec 2011
luty 2011

czerwiec 2011
listopad 2009
czerwiec 2014
kwiecien 2012

wrzesien 2011

lipiec 2012

czerwiec 2014
sierpien 2014
luty 2008
sierpien 2012
styczen 2012

sierpien 2012
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a)

a)
b)
c)
d)

e)
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4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

przetarg na audyt (ekspertyza) BRD
Nabycie gruntow

Wyptaty odszkodowan za grunty
Etap budowy/umowa budowlana:
Etap budowy/umowa budowlana
Nadz6r budowlany (inwestorski)
Promocja projektu

nadzor przyrodniczy

audyt (ekspertyza) BRD

Etap operacyjny

Studium wykonalno $ci

Analiza kosztéw i korzy $ci (wtacznie z analiz g finansow 3)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w
granicach administracyjnych miasta Wioctawek

Opracowanie dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych
obiektéw w ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku
Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1
w granicach administracyjnych miasta Wioctawek" dla potrzeb
opracowania studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy
strukturalnych

Opracowanie dokumentacji na budowe podwojnych ekranéw
akustycznych oraz budowe eko-przej$cia w ciggu drogi krajowej nr
1 w granicach administracyjnych miasta Wioctawek

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie
dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w ciggu
drogi krajowej nr 1 we Wioctawku

Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium
wykonalnosci wraz z analizg kosztéw i korzysci

Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane

Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu

Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
/aktualizacja/

Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu
/aktualizacja/

Ogtoszenie procedury przetargowej

Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie
dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w ciggu
drogi krajowej nr 1 we Wioctawku

Postepowanie o udzielenie zaméwienia na dostosowanie
dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek" dla potrzeb opracowania
studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy strukturalnych
Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie
dokumentacji na budowe podwadjnych ekranéw akustycznych oraz
budowe eko-przejscia w ciggu drogi krajowej na 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na opracowanie studium
wykonalnosci wraz z analizg kosztéw i korzysci

Postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane

czerwiec 2014
pazdziernik 2007
czerwiec 2009
sierpien 2012
sierpien 2012
wrzesien 2012
maj 2012
sierpien 2012
wrzesien 2014

styczen 2015

maj 2008
maj 2008
lipiec 2007
grudzien 2004
grudzien 2004

maj 2007

sierpien 2008

sierpien 2008

styczen 2009
sierpien 2004

luty 2007

luty 2008

styczen 2009
styczen 2009
styczen 2010

styczen 2010

wrzesien 2004

wrzesien 2004

marzec 2007

lipiec 2008

maj 2008

marzec 2008

lipiec 2009

sierpien 2014
maj 2008
grudzien 2012
wrzesien 2014
wrzesien 2014
grudzien 2014
grudzien 2014
wrzesien 2014

wrzesien 2014

listopad 2008
listopad 2008
wrzesien 2007
grudzien 2008
grudzien 2006

grudzien 2007

grudzien 2008

grudzien 2008

styczen 2010
sierpien 2004

luty 2007

luty 2008

styczen 2009
styczen 2009
styczen 2010

styczen 2010

czerwiec 2011
grudzien 2004

maj 2007

sierpien 2008

sierpien 2008

maj 2008

styczen 2010
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Postepowanie o udzielenie zaméwienia na inzyniera kontraktu
Postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane
Postepowanie o udzielenie zaméwienia na inzyniera kontraktu
Postepowanie o udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane
Postepowanie o udzielenie zaméwienia na inzyniera kontraktu
Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

Realizacja umowy na prace budowlane - Etap |

Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla Etapu |
Realizacja umowy na prace budowlane - Etap Il

Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla Etapu Il
Realizacja umowy na prace budowlane - Etap IlI

Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla Etapu |1l

Etap operacyjny

Studium wykonalno $ci

Analiza kosztéw i korzy $ci (wtacznie z analiz g finansow g)
Ocena oddziatywania na $rodowisko

Studium projektowe

Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej

Scalony Program Funkcjonalno - Uzytkowy Obwodnicy
Srédmiejskiej we Wroctawiu od ul. Osobowickiej do ul.
Zmigrodzkiej

Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla budowy Obwodnicy
Srédmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy
Zmigrodzkiej

Wykonanie badan geotechnicznych wzdtuz kolektora przy ul.
Osobowickiej / Cwiczebnej we Wroctawiu - Zaktad Ustug
Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wroctawiu
Wykonanie ekspertyzy w sprawie wptywu budowy Obwodnicy
Srédmiejskiej na stan techniczny utozonych w bezposrednim
sgsiedztwie przewodéw kanalizacyjnych prowadzacych $cieki na
pola irygacyjne

Opracowanie Projektu Budowlanego

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
Na wykonanie projektu budowlanego

Na petnienie nadzoru inwestorskiego

Na realizacje zadania - roboty budowlane
Promocja i informacja

Ogloszenie procedury przetargowej

Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
Na wykonanie projektu budowlanego

Na petnienie nadzoru inwestorskiego

Na realizacje zadania - roboty budowlane
Promocja i informacja

Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

lipiec 2009
marzec 2010
czerwiec 2010
luty 2011
luty 2011
wrzesien 2008
styczen 2010
styczen 2010
grudzien 2009
listopad 2010
styczen 2011

pazdziernik 2011
pazdziernik 2011

listopad 2013

grudzien 2007
styczen 2008
styczen 2007

listopad 2005

czerwiec 2007

czerwiec 2006

czerwiec 2007

czerwiec 2006

sierpien 2008

kwiecien 2005

marzec 2007
styczen 2008
marzec 2007
grudzien 2008

sierpien 2005

maj 2007
lipiec 2008
maj 2007

pazdziernik 2010

grudzien 2008

grudzien 2009
czerwiec 2010
lipiec 2010
czerwiec 2011
czerwiec 2011
grudzien 2010
listopad 2013
listopad 2011
wrzesien 2011
listopad 2013
marzec 2014
pazdziernik 2012
grudzien 2012

luty 2008
luty 2008
grudzien 2007

maj 2006

marzec 2008

sierpien 2006

lipiec 2007

sierpien 2006

kwiecien 2009

lipiec 2005

maj 2007
sierpien 2008
maj 2007
styczen 2009

listopad 2005

sierpien 2008
grudzien 2008
sierpien 2008
pazdziernik 2010
luty 2011



8.1
8.2
8.3
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4.2

4.3

4.4

5.1
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5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Roboty budowlane

Nadzér autorski

Nadzér inwestorski
Pozwolenie na uzytkowanie
Etap operacyjny

Promocja i informacja

Studium wykonalno $ci

Analiza kosztéw i korzy $ci (wtacznie z analiz g finansow a)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w
granicach administracyjnych miasta Wioctawek

Opracowanie dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych
obiektow w ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku
Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1
w granicach administracyjnych miasta Wtoctawek" dla potrzeb
opracowania studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy
strukturalnych

Opracowanie dokumentacji na budowe podwojnych ekranéw
akustycznych oraz budowe eko-przejscia w ciggu drogi krajowej nr
1 w granicach administracyjnych miasta Wtoctawek

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie
dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w
ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku

Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium
wykonalnosci wraz z analizg kosztéw i korzysci

Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane

Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu

Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
/aktualizacja/

Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu
/aktualizacja/

Ogtoszenie procedury przetargowej

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na opracowanie
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na opracowanie
dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w
ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na dostosowanie
dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek" dla potrzeb opracowania
studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy strukturalnych
Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na opracowanie
dokumentacji na budowe podwdjnych ekranéw akustycznych oraz
budowe eko-przejscia w ciggu drogi krajowej na 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na opracowanie studium
wykonalnosci wraz z analizg kosztéw i korzysci

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane

Postepowanie o udzielenie zamdwienia na inzyniera kontraktu
Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na roboty budowlane
Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na inzyniera kontraktu

Postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane

sierpien 2008
sierpien 2008
grudzien 2008

pazdziernik 2010

luty 2011
kwiecien 2011

maj 2008
maj 2008
lipiec 2007
grudzien 2004
grudzien 2004

maj 2007

sierpien 2008

sierpien 2008

styczen 2009
sierpien 2004

luty 2007

luty 2008

styczen 2009
styczen 2009
styczen 2010

styczen 2010

wrzesien 2004

wrzesien 2004

marzec 2007

lipiec 2008

maj 2008

marzec 2008

lipiec 2009
lipiec 2009
marzec 2010
czerwiec 2010

luty 2011

luty 2011
luty 2011
luty 2011

maj 2011

listopad 2008
listopad 2008
wrzesien 2007
grudzien 2008
grudzien 2006

grudzien 2007

grudzien 2008

grudzien 2008

styczen 2010
sierpien 2004

luty 2007

luty 2008

styczen 2009
styczen 2009
styczen 2010

styczen 2010

czerwiec 2011

grudzien 2004

maj 2007

sierpien 2008

sierpien 2008

maj 2008

styczen 2010

grudzien 2009

czerwiec 2010
lipiec 2010

czerwiec 2011

pazdziernik 2010
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8.1
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Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na inzyniera kontraktu
Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

Realizacja umowy na prace budowlane - Etap |

Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla Etapu |
Realizacja umowy na prace budowlane - Etap ||

Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla Etapu Il
Realizacja umowy na prace budowlane - Etap I

Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla Etapu Il

Etap operacyjny

Studium wykonalno $ci

Analiza kosztéw i korzy $ci (wtacznie z analiz g finansow a)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej

Scalony Program Funkcjonalno - Uzytkowy Obwodnicy
Srédmiejskiej we Wroctawiu od ul. Osobowickiej do ul.
Zmigrodzkiej

Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla budowy Obwodnicy
Srédmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy
Zmigrodzkiej

Wykonanie badan geotechnicznych wzdtuz kolektora przy ul.
Osobowickiej / Cwiczebnej we Wroctawiu - Zaktad Ustug
Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wroctawiu
Wykonanie ekspertyzy w sprawie wptywu budowy Obwodnicy
Srédmiejskiej na stan techniczny utozonych w bezposrednim
sgsiedztwie przewodéw kanalizacyjnych prowadzacych $cieki na
pola irygacyjne

Opracowanie Projektu Budowlanego

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
Na wykonanie projektu budowlanego

Na petnienie nadzoru inwestorskiego

Na realizacje zadania - roboty budowlane
Promocja i informacja

Ogtoszenie procedury przetargowej

Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
Na wykonanie projektu budowlanego

Na petnienie nadzoru inwestorskiego

Na realizacje zadania - roboty budowlane
Promocja i informacja

Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana
Roboty budowlane

Nadzér autorski

Nadzér inwestorski

Pozwolenie na uzytkowanie

luty 2011
wrzesien 2008
styczen 2010
styczen 2010
grudzien 2009
listopad 2010
styczen 2011

pazdziernik 2011
pazdziernik 2011

listopad 2013

grudzien 2007
styczen 2008
styczen 2007

listopad 2005

czerwiec 2007

czerwiec 2006

czerwiec 2007

czerwiec 2006

sierpien 2008

kwiecien 2005

marzec 2007
styczen 2008
marzec 2007

grudzien 2008

sierpien 2005

maj 2007
lipiec 2008
maj 2007

pazdziernik 2010

grudzien 2008

sierpien 2008
sierpien 2008
grudzien 2008

pazdziernik 2010

czerwiec 2011
grudzien 2010
listopad 2013
listopad 2011
wrzesien 2011
listopad 2013
marzec 2014
pazdziernik 2012
grudzien 2012

luty 2008
luty 2008
grudzien 2007

maj 2006

marzec 2008

sierpien 2006

lipiec 2007

sierpien 2006

kwiecien 2009

lipiec 2005

maj 2007
sierpien 2008
maj 2007
styczen 2009

listopad 2005

sierpien 2008
grudzien 2008
sierpien 2008
pazdziernik 2010
luty 2011

luty 2011

luty 2011

luty 2011
pazdziernik 2010
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9 Etap operacyjny

luty 2011

10  Promocja i informacja

kwiecien 2011

maj 2011

Przebudowa DK nr 1 i 86 Gda nsk — Cieszyn w granicach miasta Tychy
do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648

ETAP

Studium wykonalnosci

Data
rozpocz ecia

pazdziernik 2007

grudzien 2008

— odcinek DK -1 km 0+000

Data zako nczenia

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

styczen 2009

luty 2009

Ocena oddzialywania na srodowisko

styczen 2009

czerwiec 2009

Studium projektowe - faza 1

kwiecien 2006

grudzien 2006

styczen 2009

grudzien 2009

Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inzynier Kontraktu

wrzesien 2010

grudzien 2010

Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promoc;ji

marzec 2011

lipiec 2011

1
2
3
4
5 Studium projektowe - faza 2
6
7
8
9

Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane grudzien 2010 marzec 2011
Ogtoszenie procedury przetargowej - Inzynier Kontraktu grudzien 2010 marzec 2011
10  Ogtoszenie procedury przetargowej - plan promocji lipiec 2011 sierpien 2011

11  Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane

marzec 2011

sierpien 2011

12 Nabycie gruntow

kwiecien 2008

grudzien 2011

13 Etap budowy / umowa budowlana

sierpien 2011

luty 2014

14  Etap operacyjny

marzec 2014

Modernizacja Al. Jerozolimskich
ETAP

- budowa w ezta topusza nska -Kleszczowa

Data

rozpocz gcia

Data zako nczenia ‘

1 Studium wykonalnosci listopad 2005 luty 2009

2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) listopad 2005 luty 2009

3 Ocena oddzialywania na $rodowisko grudzien 2006 luty 2008

4 Studium projektowe listopad 2005 styczen 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inzyniera Kontraktu grudzien 2008 marzec 2009
6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane kwiecien 2008 luty 2009

7 Ogtoszenie procedury przetargowej na Inzyniera Kontraktu marzec 2009 lipiec 2009
8 Ogtoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane maj 2008 maj 2009

9 Nabycie gruntéw marzec 2008 styczen 2009

10  Etap budowy / umowa budowlana

maj 2009

czerwiec 2012

11  Etap operacyjny

lipiec 2012

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w  ezet Pow gzkowska - wezet Marki

Data rozpocz ecia DEIE:]
zakonczenia

ETAP

1 Studium wykonainosci marzec 2008 styczer 2009
2 Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) luty 2009 styczer 2010 *
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko pazdziernik 2005 styczen 2008
4 Studium projektowe grudzien 2004 marzec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzier 2005 grudzien 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - roboty . Lo
budowlane grudzien 2008 sierpien 2009
odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - nadzér maj 2009 wrzesien 2009

odcinek od wezta "Powazkowska" do wezta "Modlinska" - roboty
budowlane

wrzesien 2011

grudzien 2011
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odcinek od wezta "Powagzkowska" do wezta "Modlinska" - nadzor

wrzesien 2011

grudzien 2011

7 Nabycie gruntéw

maj 2008

wrzesien 2010

8 Etap budowy / umowa budowlana

odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - roboty

budowlane sierpien 2009 maj 2012
odcinek od wezta "Powagzkowska" do wezta "Modlinska" - roboty . .
BT styczen 2012 grudzien 2014

wrzesien 2009

kwiecien 2012

odcinek od wezta "Powagzkowska" do wezta "Modlinska" - nadzor

styczen 2012

grudzien 2016

9 Etap operacyjny

styczen 2015

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostala przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami doj

ETAP

azdowymi

Data

rozpocz ecia

Data zakonczenia

1  Studium wykonalnosci maj 2004 maj 2009
2 Analiza kosztow i korzysci (wlacznie z analiza finansowa) maj 2004 maj 2009
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko czerwiec 2007 wrzesien 2009
4 Studium projektowe pazdziernik 2005 maj 2009
5  Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecien 2004 maj 2010
6  Ogtoszenie procedury przetargowej
na nadzor kwiecien 2010 sierpien 2010
na roboty budowlane grudzien 2009 pazdziernik 2010
7 Nabycie gruntow luty 2007 styczen 2008
8  Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2010 czerwiec 2013
9 Etap operacyjny lipiec 2013 -

Budowa autostrady A -1, odcinek Pyrzowice -Maciejow -Sosnica

ETAP
1 Studium wykonalnosci

Data rozpocz ecia ”
pazdziernik 2008

styczen 2009

Data zako nczenia

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

pazdziernik 2008

styczen 2009

styczen 2007

luty 2009

Studium projektowe

lipiec 2006

czerwiec 2008

2
3 Ocena oddzialywania na srodowisko
4
5

Opracowanie dokumentacji przetargowej

lipiec 2006

czerwiec 2008

6.1 Ogtoszenie procedury przetargowej - zarzadzanie i nadzor

wrzesien 2007

kwiecien 2008

6.2 Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane

sierpien 2007

kwiecien 2009

7 Nabycie gruntéw

kwiecien 2006

marzec 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana czerwiec 2008 pazdziernik 2012

9 Etap operacyjny pazdziernik 2012 -

* Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki optaty elektronicznej oraz kosztéw utrzymania ETC nastgpita
koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek

wezetl Konotopa - wezet Pow gzkowska
Data Data zako nczenia
rozpocz ecia

marzec 2005

marzec 2008

Studium wykonalnosci

kwiecien 2009

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

sierpien 2009*

styczen 2004

styczen 2009

1
2
3 Ocena oddzialywania na $rodowisko
4

Studium projektowe

kwiecien 2004

sierpien 2009
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5  Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2006 wrzesien 2009
6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej czerwiec 2007 pazdziernik 2010
7 Nabycie gruntéw styczen 2004 maj 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2008 styczen 2011
9 Etap operacyjny styczen 2011 -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa autostrady A4 odcinek Krakow

- Tarnéw, odcinek w ezet Szaréw - wezet "Krzy z"

ETAP Data rozpocz ecia Data zako nczenia |

1 Studium wykonalnosci marzec 2009 pazdziernik 2009

2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) marzec 2009 pazdziernik 2009*

3 Ocena oddzialywania na srodowisko (Etap pozowlenia na luty 2009 czerwiec 2009
budowe)

4 Studium projektowe czerwiec 2006 grudzien 2008

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 sierpien 2009

6 Przewidywane ogltoszenie procedury przetargowej (roboty grudzien 2008 luty 2010
budowlane)

7 Nabycie gruntow styczen 2003 styczen 2009

8 Pozwolenie na budowe luty 2009 lipiec 2009

9 Decyzja lokalizacyjna czerwiec 2008 luty 2009

10 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2010 listopad 2012 **

11  Etap operacyjny listopad 2012 -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$é ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostala przekazana do KE w sierpniu 2012 r.

** istniejg pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwajg jeszcze do Il kw.2013 r.

Budowa drogi ekspresowej S5, odcine

ETAP

ta rozpocz ecia

1 Studium wykonalnosci lipiec 2005 grudzien 2008
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) lipiec 2005 styczen 2010 *
3 Ocena oddzialywania na srodowisko czerwiec 2006 pazdziernik 2007
4 Studium projektowe lipiec 2005 grudzien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 kwiecien 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki kwiecien 2009 listopad 2009

roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo kwiecien 2009 pazdziernik 2009

zarzadzanie projektem pazdziernik 2009 grudzien 2009
7 Nabycie gruntéw maj 2009 wrzesien 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana

roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki listopad 2009 czerwiec 2012

roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo pazdziernik 2009 czerwiec 2012

zarzadzanie projektem grudzien 2009 wrzesien 2014
9 czerwiec 2012 -

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S -69 Bielsko Biata - Zywiec, odcinek w. Mikuszowice

(Zywiecka/Bystrza nska) - Zywiec

ETAP Data rozpocz ecia Data z zenia |

| 1

Studium wykonalnosci

luty 2009

grudzien 2010

43



o o~ WN

7

8

9
10

Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane

nadzor

Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

Nadzér inwestorski

Etap operacyjny

luty 2009
czerwiec 2007
listopad 2005
styczen 2009

kwiecien 2009
grudzien 2009
styczen 2010
lipiec 2010
sierpien 2010
kwiecien 2013

styczen 2012 *
listopad 2009
maj 2009
sierpien 2009

lipiec 2010
sierpien 2010
styczen 2011 **
marzec 2013

kwiecien 2014

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w styczniu 2013 r. .
** Data zakonczenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewode Slaskiego dla nieruchomosci zabudowanych.

Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko
Etap |

Etap Il

Etap Il

Studium projektowe

Etap |

Etap II

Etap Il

Opracowanie dokumentacji przetargowe;j
Etap |

Etap Il

Etap IlI

roboty budowlane
Etap |

Etap II

Etap Il

nadzor

Etap |

Etap Il

Etap Il

Nabycie gruntow
Etap |

Etap I

Etap Il

Etap budowy / umowa budowlana
Etap |

Etap Il

styczen 2007
luty 2009

lipiec 2005
lipiec 2005

marzec 2008

maj 2004
maj 2004
maj 2004

maj 2004

maj 2004
maj 2004

wrzesien 2006

pazdziernik 2008

grudzien 2009

pazdziernik 2006

kwiecien 2009
luty 2010

styczen 2006
styczen 2006
styczen 2006

grudzien 2006
sierpien 2009

sierpien 2010
styczen 2012

grudzien 2005
maj 2008
lipiec 2010

wrzesien 2006
grudzien 2009
lipiec 2010

sierpien 2006
luty 2009

wrzesien 2009

grudzien 2006
sierpien 2009

czerwiec 2010

grudzien 2006
styczen 2010
lipiec 2010

grudzien 2006
maj 2008
lipiec 2010

maj 2008
grudzien 2012

*%
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Etap Il

9 Nadz6r inwestorski
Etap |
Etap Il
Etap IlI

10 Etap operacyjny
Etap |

Etap II
Etap Il

czerwiec 2010

grudzien 2006
styczen 2010
lipiec 2010

maj 2008

grudzien 2012
marzec 2013

luty 2013

maj 2009

grudzien 2013

luty 2014

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w listopadzie 2012 r.

** Planowane daty zakonczenia rob6t budowlanych zgodnie z propozycjg anekséw dotyczacych przediuzenia czasu na

ukonczenie robot, ktére sa w trakcie uzgodnien.

*** Planowane daty rozpoczecia Etapu operacyjnego oraz zakonczenia nadzoru budowlanego nad inwestycjg zostang

uaktualnione po podpisaniu anekséw dotyczgcych przedtuzenia czasu na ukonczenie robét budowlanych.

1 < Studium wykonalnosci
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3 Ocena oddzialywania na srodowisko (Etap pozwolenia na

budowe)
Odcinek 1

Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
4 Studium projektowe
Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5

Roboty budowlane
Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Nadzér inwestorski
Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5

6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej (roboty
budowlane)

Roboty budowlane
Odcinek 1

kwiecien 2009
kwiecien 2009

lipiec 2007
pazdziernik 2007
marzec 2007
marzec 2007

marzec 2007

pazdziernik 2007
pazdziernik 2007
kwiecien 2008
lipiec 2006
kwiecien 2008

kwiecien 2009

kwiecien 2009

marzec 2009
luty 2009

marzec 2009

maj 2009
maj 2009
marzec 2009
kwiecien 2009

marzec 2009

czerwiec 2009

sierpien 2009
sierpien 2009

wrzesien 2008
wrzesien 2008
listopad 2008
listopad 2008
listopad 2008

lipiec 2009
lipiec 2009
maj 2009
kwiecien 2009
maj 2009

lipiec 2009
lipiec 2009
maj 2009
kwiecien 2009
kwiecien 2009

wrzesien 2009
wrzesien 2009
maj 2009
czerwiec 2009

maj 2009

listopad 2009

*%

*%

*%
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Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Nadzér inwestorski
Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Nabycie gruntow
Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5

Etap budowy / umowa budowlana
Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5

Etap operacyjny

czerwiec 2009
maj 2009
marzec 2009

maj 2009

lipiec 2009
lipiec 2009
maj 2009
maj 2009
maj 2009

listopad 2006
listopad 2006
sierpien 2004
kwiecien 2004
lipiec 2009

grudzien 2009
grudzien 2009
grudzien 2009
grudzien 2009
grudzien 2009
grudzien 2011

listopad 2009
wrzesien 2009
wrzesien 2009

wrzesien 2009

listopad 2009
listopad 2009
wrzesien 2009
wrzesien 2009

wrzesien 2009

listopad 2009
listopad 2009
listopad 2009
listopad 2009
listopad 2009

sierpien 2012
maj 2013
luty 2012
luty 2012

wrzesien 2012

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstgpieniem zamawiajacego od umowy na budowe odcinka 1. Obecnie trwa
procedura wytaniania wykonawcy.

*** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstgpieniem przez GDDKIA od umowy na budowe odcinka 3. 1 lutego 2013 r.

podpisano umowe na kontynuacje budowy niniejszego odcinka.
**xx Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstgpieniem przez GDDKIA od umowy na budowe odcinka 4. 31 stycznia 2013
r. podpisano umowe na kontynuacje budowy niniejszego odcinka.

o oA W N P

8
9
10

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos¢
zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Studium wykonalnosci

listopad 2008

Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) listopad 2008

Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane

nadzor

Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana
Nadzér inwestorski

Etap operacyjny

luty 2005
lipiec 2005
lipiec 2005

pazdziernik 2008
maj 2009
marzec 2008
lipiec 2009
sierpien 2009
sierpien 2012

listopad 2009
listopad 2009
pazdziernik 2006
luty 2009
luty 2009

lipiec 2009
lipiec 2009
grudzien 2009
sierpien 2012
maj 2013

ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

*%

*kkk
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6.2

Studium wykonalnosci
Analiza kosztoéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Etap | (wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na relizacje przedsiewziecia)

Etap Il (wydanie aneksu do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na relizacje przedsiewziecia)
Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej
na roboty budowlane

na nadzoér inwestorski

Ogtoszenie procedury przetargowej

na roboty budowlane

na nadzor inwestorski

Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

na nadzoér inwestorski

Etap operacyjny

Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty budowlane

Budowa Autostrady Al na odcinku wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do
km 295 + 850 — zadanie Il Odcinek 2 Sekcja 1 od km
245+800 do km 261+000, wezet Sojki —wezet Kotliska
Budowa autostrady Al Torun — Strykéw od km 215+850 do
km 245+800 wezet Kowal — wezet Sojki

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek IlI: Brzezie -
Kowal od km 186+348 do km 215+850

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek
Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i
Odcinek II: Odolion — Brzezie od km 163+300 do km 186+366
Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska
(bez wezta) — Pigtek (bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km
261+000 do km Budowa autostrady A1l Torun — Strykéw, na
odcinku Kotliska (bez wezta) — Pigtek (bez wezta) odcinek
2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku wezet
Piagtek (z wezlem) — wezet Strykéw (bez wezta); odcinek 2
(sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km
273+400 do km 291+000

Budowa autostrady Al na odcinku granica wojewodztwa
kujawsko pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km
230+817 do km 295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet
L,Strykéw 1” od km 291+000 do km 295+850

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzadzanie kontraktem:

budowa Autostrady A1l Torun—Strykéw, od km 215+850 do km

291+000, w tym petnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg robot
Zarzadzanie budowg Autostrady A-1 Torun - Strykéw na

lipiec 2009
lipiec 2009

maj 2008
kwiecien 2010

listopad 2006

sierpien 2009
sierpien 2009

grudzien 2009

pazdziernik 2009

styczen 2005

marzec 2010
styczen 2010
maj 2012

sierpien 2009
wrzesien 2009
grudzien 2007
maj 2007
maj 2007
kwiecien 2009
kwiecien 2009
lipiec 2009

lipiec 2009

kwiecien 2009

kwiecien 2009

wrzesien 2009

wrzesien 2009

maj 2009

lipiec 2009

pazdziernik 2009

wrzesien 2009

listopad 2009
listopad 2009

styczen 2009
luty 2011

listopad 2009

wrzesien 2009

wrzesien 2009

marzec 2010
styczen 2010

marzec 2012

maj 2012
maj 2013

kwiecien 2010
kwiecien 2010
sierpien 2010
marzec 2010
marzec 2010
lipiec 2010
lipiec 2010
czerwiec 2010

lipiec 2010
czerwiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

maj 2010

sierpien 2010
sierpien 2010

maj 2010
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odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km
215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacja robét

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzgdzanie kontraktem pn.:
,Budowa Autostrady Al na odcinku: granica wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km
230+817 do km 295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet
»Strykéw 1” od km 291+000 do km 295+850", w tym petnienie
nadzoru nad realizacjg robot

Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

Budowa Autostrady Al na odcinku wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do
km 295 + 850 — zadanie Il Odcinek 2 Sekcja 1 od km
245+800 do km 261+000, wezet Sojki —wezet Kotliska
Budowa autostrady Al Torun — Strykéw od km 215+850 do
km 245+800 wezet Kowal — wezet Sojki

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek IlI: Brzezie -
Kowal od km 186+348 do km 215+850

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek
Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i
Odcinek II: Odolion — Brzezie od km 163+300 do km 186+366
Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska
(bez wezta) — Pigtek (bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km
261+000 do km Budowa autostrady A1l Torun — Strykéw, na
odcinku Kotliska (bez wezta) — Pigtek (bez wezta) odcinek
2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku wezet
Piatek (z wezlem) — wezet Strykéw (bez wezta); odcinek 2
(sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km
273+400 do km 291+000

Budowa autostrady Al na odcinku granica wojewéddztwa
kujawsko pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km
230+817 do km 295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet
,Strykéw 1” od km 291+000 do km 295+850

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzgdzanie kontraktem:
budowa Autostrady A1l Torun—Strykéw, od km 215+850 do km
291+000, w tym petnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg robot

Zarzadzanie budowg Autostrady A-1 Torun - Strykéw na
odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km
215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg robét

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzadzanie kontraktem pn.:
,Budowa Autostrady Al na odcinku: granica wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km
230+817 do km 295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet
»Strykéw 1” od km 291+000 do km 295+850", w tym petnienie
nadzoru nad realizacjg robot

Etap operacyjny

lipiec 2009

grudzien 2002
maj 2010
czerwiec 2010

lipiec 2010
czerwiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

maj 2010

sierpien 2010

maj 2010

lipiec 2010

listopad 2012

lipiec 2010

grudzien 2010
lipiec 2016
listopad 2012

listopad 2012

wrzesien 2012 ke

wrzesien 2012 b

listopad 2012

listopad 2012

listopad 2012

listopad 2013

lipiec 2016

marzec 2013

*%

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostala przekazana do KE w listopadzie 2012 r.
** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z zerwaniem przez wykonawce 06.09.2012 umowy na budowe odcinkéw I, Il lll.

28.09.2012 zostaly ogtoszone przetargi ha kontynuacje prac na ww.odcinkach.

Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i nizinng w
Elblagu
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

Studium projektowe

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

marzec 2008

marzec 2008

lipiec 2005
lipiec 2005
luty 2008

kwiecien 2008

kwiecien 2004

styczen 2010
styczen 2010 *

listopad 2008
pazdziernik 2007
sierpien 2009

styczen 2010

marzec 2008
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Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i nizinng w
Elblagu
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Zarzgdzanie i nazdr inwestorski Budowa S7 na odcinku Elblag -
Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i Nizinng w
Elblagu

Zarzgdzanie i nazor inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk -
Mitomtyn

Wykonanie robét budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk -
Mitomtyn

Ogtoszenie procedury przetargowej

Zarzadzanie i nadzoér

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w
Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

Roboty budowlane

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w
Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

Nabycie gruntéw

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i Nizinng w
Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

Etap budowy / umowa budowlana

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i Nizinng w
Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

Etap operacyjny

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w
Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

wrzesien 2004

pazdziernik 2007

marzec 2007

marzec 2008

styczen 2008

marzec 2009

kwiecien 2009

czerwiec 2008

maj 2009

kwiecien 2008

kwiecien 2009

wrzesien 2006

wrzesien 2009

pazdziernik 2008

luty 2010

listopad 2011

lipiec 2012

marzec 2008

czerwiec 2009

sierpien 2009

maj 2008

kwiecien 2008
maj 2009

sierpien 2009

wrzesien 2008

sierpien 2009

pazdziernik 2008

luty 2010

marzec 2008

luty 2010

listopad 2011

lipiec 2012

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w lipcu 2012 r.

o oA W N P

Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

lipiec 2008
listopad 2009
styczen 2006

lipiec 2007

lipiec 2007

listopad 2008

maj 2010
maj 2010
wrzesien 2009
listopad 2008
listopad 2008

pazdziernik 2009
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Nadz6r maj 2009 wrzesien 2009
7 Nabycie gruntéw pazdziernik 2005 listopad 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty pazdziernik 2009 czerwiec 2012

Nadzor wrzesien 2009 grudzien 2013

9 Etap operacyjny

czerwiec 2012

Budowa autostrady A -4 Rzeszow - Korczowa

ETAP

Studium wykonalnosci

Data

rozpocz ecia

styczen 2009

grudzien 2010

Data zako nczenia

Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

styczen 2009

grudzien 2010

Ocena oddzialywania na $rodowisko

grudzien 1998

wrzesien 2011

Studium projektowe

sierpien 2008

wrzesien 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej

listopad 2008

maj 2010

o o A~ W N

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty luty 2009 wrzesien 2010
Nadzér kwiecien 2009 wrzesien 2010
7 Nabycie gruntow lipiec 2007 wrzesien 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

sierpien 2010

luty 2013

Nadzoér

listopad 2009

kwiecien 2014

9 Etap operacyjny

luty 2013

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzéw WIkp.

Sulechow
ETAP

Studium wykonalnosci

Data

rozpocz ecia

czerwiec 2010

- Nowa Sdl, na odcinku Gorzéw WIkp.

grudzien 2010

2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

styczen 2010

kwiecien 2012

3 Ocena oddzialywania na srodowisko

styczen 2006

marzec 2010

Zadanie 1

styczen 2006

marzec 2010

Zadanie 2

styczen 2006

grudzien 2009

4 Studium projektowe

styczen 2004

grudzien 2008

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej

styczen 2004

grudzien 2008

6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

Zadanie 1 listopad 2008 czerwiec 2011
Zadanie 2 listopad 2008 lipiec 2010
Nadzér

Zadanie 1 kwiecien 2010 wrzesien 2010
Zadanie 2 marzec 2010 sierpien 2010

7

Zadanie 1 czerwiec 2005 marzec 2010
Zadanie 2 marzec 2005 grudzien 2009

8 Etap budowy / umowa budowlana
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Roboty

Zadanie 1 czerwiec 2011 maj 2014

Zadanie 2 lipiec 2010 czerwiec 2013

Nadzér

Zadanie 1 wrzesien 2010 sierpien 2015

Zadanie 2 sierpien 2010 wrzesien 2014
9 Etap operacyjny

Zadanie 1 maj 2014 -

Zadanie 2 czerwiec 2013 -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze
zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w pazdzierniku 2012 r.

Rozbudowa DK8 do - Rawa

ametrow drogi ekspresowej na od

cinku Piotrkow Trybunalski

Mazowiecka

ETAP Data Data z czenia '
rozpocz ecia

1 Studium wykonalnosci listopad 2010 sierpien 2011
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) listopad 2010 kwiecien 2012
3 Ocena oddzialywania na srodowisko styczen 2006 styczen 2001
4 Studium projektowe wrzesien 2004 wrzesien 2011
5  Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 marzec 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty pazdziernik 2008 wrzesien 2009

Nadzér czerwiec 2007 czerwiec 2008

7 Nabycie gruntow lipiec 2005 wrzesien 2008

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty wrzesien 2010 pazdziernik 2012

czerwiec 2008 czerwiec 2014

pazdziernik 2012 -

Nadzoér

9 Etap operacyjny

Rozbudowa DK8 do parametréw drogi ekspresowej na od

Mazowiecka :

ETAP Data
rozpocz ecia

cinku Piotrkéw Trybunalski - Rawa

Data zako nczenia

1  Studium wykonalnosci listopad 2010 sierpien 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) listopad 2010 kwiecien 2012
3 Ocena oddzialywania na $rodowisko styczen 2006 styczen 2001
4 Studium projektowe wrzesien 2004 wrzesien 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 marzec 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty pazdziernik 2008 wrzesien 2009

Nadzér czerwiec 2007 czerwiec 2008

7 Nabycie gruntow lipiec 2005 wrzesien 2008

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty wrzesien 2010 pazdziernik 2012

czerwiec 2008 czerwiec 2014

pazdziernik 2012 -

Nadzoér

9 Etap operacyjny
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Przebudowa drogi S -8 Piotrkéw Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka -
Radziejowice.

ETAP ” Data
rozpocz ecia

Data zako nczenia

1  Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 czerwiec 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) marzec 2011 kwiecien 2012
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko styczen 2006 styczen 2011
4 Studium projektowe sierpien 2004 czerwiec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2004 czerwiec 2010
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty maj 2009 pazdziernik 2010

Nadzér czerwiec 2010 grudzien 2010

7 Nabycie gruntéw wrzesien 2006

marzec 2012

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty sierpien 2010 maj 2013
Nadzor pazdziernik 2010 grudzien 2013
9 Etap operacyjny maj 2013 -

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Sycow - Kepno - Wieruszéw - Walichnowy

ETAP Data
rozpocz ecia
styczen 2010

Studium wykonalnosci

Data zako nczenia

czerwiec 2012

Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) styczen 2010

czerwiec 2012

Ocena oddzialywania na srodowisko sierpien 2010

pazdziernik 2012

Studium projektowe sierpien 2007

listopad 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007

kwiecien 2012

o o~ W N P

Ogtoszenie procedury przetargowej -

Dokumentacja projektowa czerwiec 2007

wrzesien 2007

Roboty lipiec 2010 grudzien 2011
Nadzor lipiec 2011 grudzien 2011
7 Nabycie gruntow kwiecien 2011 grudzien 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana - -
Roboty grudzien 2011 listopad 2013
Nadz6r grudzien 2011 styczen 2015

9 Etap operacyjny listopad 2013

Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych
finansowej UE 2014-2020

Etap DEE:]
rozpocz ecia

do realizacji w perspektywie

Data zako nczenia ‘

1. Studium wykonalnosci Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Ocena oddziatywania na srodowisko Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 14-07-2004 14-12-2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 03-08-2004 10-01-2013
7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 03-11-2004 31-12-2015




9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci
Rezultaty Studium Wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddzialywania na srodowisko
4. Studium projektowe
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

- na roboty budowlane

Etap | — przetarg ograniczony, czerwony FIDIC

Etap IlA - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC

Etap IIB - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC

Budowa wiaduktu WS 22A - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC
Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 w km
12+063,00 - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC

-_na nadzoér inwestorski

Etap | — przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC

Etap IIA - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC

Etap 1IB - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

Etap | — roboty budowlane

Etap IIA — roboty budowlane

Etap IIB — roboty budowlane

Budowa wiaduktu WS 22A

Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354

Etap | — nadzér inwestorski
Etap IIA — nadzdr inwestorski
Etap IIB — nadzdr inwestorski
9. Etap operacyjny

1.1 Studium wykonalnosci

1.2 Rezultaty Studium Wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4.1 Studium projektowe

4.2 Pozwolenie na budowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1 Przetarg nieograniczony: "Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz

petnienie nadzoru nad realizacjg budowy obwodnicy Wroctawia A-8”
6.2 Przetarg ograniczony: Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z
estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciggu
Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A-8

6.3 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej
obwodnicy Wroctawia na nastepujacych odcinkach: a) Czes¢ 1

zamoOwienia: £acznik ,Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz

autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500;

6.4 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowe;j
obwodnicy Wroctawia na nastepujacych odcinkach: b) Czes¢ 2
zamowienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500 do km 18+174 i
od km 19+960 do km 28+368,75 ; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km

Nie dotyczy

29-04-2009
27-06-2013
27-06-2013

15-02-2005
03-02-2002
07-01-2008

29-01-2009
26-06-2009
05-11-2012
21-07-2011
04-09-2012

22-05-2009
16-10-2009
12-02-2013

06-11-2008

21-07-2009
05-05-2010
22-04-2013
07-09-2011
09-10-2012

21-07-2009
25-01-2010
20-05-2013
01-07-2014

01-10-2006
08-01-2013
08-01-2013
05-12-2005
02-08-2005
06-09-2007
02-08-2005
07-12-2006
07-12-2006

06-04-2007

10-08-2007

10-08-2007

Nie dotyczy

17-05-2010
31-08-2013
31-08-2013

07-09-2011
28-03-2011
28-03-2011

17-07-2009
14-04-2010
12-04-2013
06-09-2011
08-10-2012

21-07-2009
25-01-2010
20-05-2013

21-04-2013

30-06-2012
30-10-2012
30-06-2014
30-07-2012
31-01-2013

30-06-2014
31-12-2014
12-06-2014

28-02-2007
31-03-2013
31-03-2013
25-07-2007
28-02-2007
11-08-2010
19-02-2013
03-04-2013
12-06-2007

20-05-2008

06-10-2008

22-10-2008



0+000 do km 0+500 w wezle ,Pawtowice” oraz tacznik ,Ditugoteka” od
km 0+575 do km 6+235,85.

6.5 Przetarg nieograniczony "Doradztwo naukowo-techniczne i nadzoér
naukowy przy realizacji budowy mostu MA 21' przez rzeke Odre w
ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wroctawia

6.6 Przetarg nieograniczony: "Petienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie
na Roboty Budowlane” Czesc¢ 1 (zadanie 1)

6.7 Przetarg nieograniczony: "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie
na Roboty Budowlane:

Czes$c¢ 2a (zadanie 11A)

6.8 Przetarg nieograniczony: "Petienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie
na Roboty Budowlane:

Czesc 2 (zadanie 11B)

6.9 Przetarg nieograniczony: ,Petienie nadzoru inwestorskiego w
okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy
Wroctawia A-8"

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

8.1 Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru nad
realizacjg budowy obwodnicy Wroctawia A-8

8.2 Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z estakadami dojazdowymi na
odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciggu Autostradowej Obwodnicy
Wroctawia A-8

8.3 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wroctawia
na nastepujacych odcinkach: a) Czes¢ 1 zamdwienia: Lgcznik
.Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km
1+603,81 do km 13+500;

8.4 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wroctawia
na nastepujacych odcinkach: b) Cze$¢ 2 zamoéwienia: Autostrada A8 na
odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75
; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 0+000 do km 0+500 w wezle
Pawtowice” oraz tgcznik ,Dlugoteka” od km 0+575 do km 6+235,85.
8.5 Doradztwo naukowo-techniczne i nadzor naukowy przy realizacji
budowy mostu MA 21' przez rzeke Odre w ramach budowy
Autostradowej Obwodnicy Wroctawia

8.6 "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane:
Czes¢ 1 (zadanie I) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej
Obwodnicy Wroctawia: tacznik ,Kobierzyce” od km 0+000,00 do km
2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz na
Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, ktére zostaly zawarte jako
niezbedne do prawidtowego wykonania przedsiewziecia podstawowego.
8.7 "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane:
Czes¢ 2a (zadanie 11A) Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z
estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciggu
Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A-8oraz na Kontraktach na roboty
dodatkowe i zamienne, ktére zostaly zawarte jako roboty niezbedne do
prawidtowego wykonania przedsiewzie¢ podstawowych.

8.8 "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane:
Czes¢ 2 (zadanie 1IB) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej
Obwodnicy Wroctawia Autostrada A-8: odcinek od km 13+500,00 do km
18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi
ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w wezle ,Pawtowice” oraz
tacznik ,Diugoteka” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej oraz na Kontraktach na roboty
dodatkowe i zamienne, ktére zostaly zawarte jako roboty niezbedne do
prawidtowego wykonania przedsiewzie¢ podstawowych.

8.9 ,Petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania
pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A-8"

9. Etap operacyjny

*** Rzeczowa realizacja projektu zostata zakonczona dnia 23.08.2011, natomiast okres realizacji projektu obejmuje dziatania

25-11-2008

18-05-2011

18-05-2011

18-05-2011

19-02-2013

15-12-2005
20-05-2008

12-06-2007

20-05-2008

06-10-2008

22-10-2008

09-01-2009

18-07-2011

28-07-2011

18-07-2011

03-04-2013

24-08-2011

09-01-2009

18-07-2011

28-07-2011

18-07-2011

03-04-2013

30-06-2011

31-03-2017 *** (23-08-

2011)
15-11-2011

23-08-2011

05-05-2011

15-07-2011

23-08-2011

27-11-2012

24-10-2012

10-12-2012

31-03-2017

promocyjne realizowane w IV kwartale 2013 roku (wydatek niekwalifikowany) oraz ostatni przewidziany w ramach projektu

kontrakt (poz.8.9), ktéry zostanie zakonczony w 2017 roku (wydatek niekwalifikowany, dotyczy nadzoru w okresie gwarancji).

1 Studium wykonalnosci
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

3 Ocena oddziatywania na srodowisko

styczen 2009
styczen 2009
listopad 2006

maj 2011
styczen 2012
grudzien 2011
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4 Studium projektowe

wrzesien 2003

czerwiec 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej

czerwiec 2008

czerwiec 2011

6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

grudzien 2009

grudzien 2011

Nadzoér

marzec 2010

sierpien 2010

7 Nabycie gruntow

listopad 2005

kwiecien 2012

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

listopad 2010

grudzien 2013

Nadzoér

sierpien 2010

czerwiec 2014

9 Etap operacyjny

grudzien 2013

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do  parametréw dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcin

Data

rozpocz ecia

ku

1  Studium wykonalnosci sierpien 2009 lipiec 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analiza finansowa) sierpien 2009 lipiec 2011
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko grudzien 2005 pazdziernik 2010
4 Studium projektowe sierpien 2009 lipiec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 kwiecien 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty pazdziernik 2008 sierpien 2009
Nadzér czerwiec 2007 czerwiec 2008

7 Nabycie gruntow

maj 2007

kwiecien 2008

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

sierpien 2009

wrzesien 2012

Nadzoér

czerwiec 2008

czerwiec 2014

9 Etap operacyjny

wrzesien 2012

Budowa obwodnicy Zambrowa i Wi $niewa w ci ggu drogi krajowej S8

ETAP

Data

rozpocz ecia

Data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci luty 2011 czerwiec 2011
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) maj 2010 styczen 2012
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko kwiecien 2006 kwiecien 2009
4 Studium projektowe czerwiec 2004 grudzien 2008
5  Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2004 maj 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty kwiecien 2009 listopad 2009
Nadzor lipiec 2009 wrzesien 2009

7 Nabycie gruntow

wrzesien 2007

kwiecien 2008

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

listopad 2009

pazdziernik 2012

Nadzoér

wrzesien 2009

lipiec 2013

9 Etap operacyjny

pazdziernik 2012




ETAP Data Data zako nczenia

rozpocz ecia

1 Studium wykonalnosci lipiec 2008 pazdziernik 2009
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) lipiec 2008 pazdziernik 2009
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko styczen 2007 grudzien 2010
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2008 luty 2011

6 Ogtoszenie procedury przetargowej grudzien 2008 lipiec 2011

7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2009 grudzien 2011
9 Etap operacyjny styczen 2012 -

Port lotniczy w Gda nsku - budowa drugiego terminalu pasa zerskiego wraz z infrastruktur g oraz
rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

ETAP Data
rozpocz ecia

Data zako nczenia

1  Studium wykonalnosci kwiecien 2009 wrzesien 2009
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) kwiecien 2009 wrzesien 2009
3 Ocena oddzialywania na $rodowisko lipiec 2008 styczen 2009
4 Studium projektowe grudzien 2007 grudzien 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 marzec 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2009 pazdziernik 2011
7 Nabycie gruntow n/d n/d

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2010 grudzien 2012
9 Etap operacyjny styczen 2013 -

Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

ETAP Data
rozpocz ecia
maj 2007

Data zako nczenia

Studium wykonalnosci marzec 2009

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) maj 2007 marzec 2009
Ocena oddziatywania na $rodowisko maj 2009 kwiecien 2011
Studium projektowe luty 2007 luty 2012

Opracowanie dokumentacji przetargowej

sierpien 2006

styczen 2012

Ogtoszenie procedury przetargowej

pazdziernik 2006

listopad 2012

Nabycie gruntow

czerwiec 2012

grudzien 2012

Etap budowy / umowa budowlana

kwiecien 2011

listopad 2014
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Etap operacyjny

listopad 2014

ry pa Astwowego nu zarz gdzania

rozpocz ecia

Opracowanie dokumentacji przetargowej

sierpien 2007

wrzesien 2013

Ogtoszenie procedury przetargowej

pazdziernik 2007

1  Studium wykonalnosci kwiecien 2010 grudzien 2010
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) kwiecien 2010 grudzien 2010
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko lipiec 2007 grudzien 2011
4 Studium projektowe grudzien 2007 luty 2014

5

6

marzec 2014




7 Nabycie gruntow
8 Etap budowy / umowa budowlana

9 Etap operacyjny

Studium wykonalnosci

Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogloszenie procedury przetargowej

Nabycie gruntow

Etap budowy / umowa budowlana
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Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

5.1 Petnienie funkcji inwestora zastepczego

5.2 Wykonanie rob6t budowlanych

5.3 Wykonanie dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu
(BHS)
5.4 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — pierwsza umowa

5.5 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — druga umowa
5.6 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — trzecia umowa
5.7 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — czwarta umowa
5.8 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — pigta umowa

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1 Pelnienie funkcji inwestora zastgepczego

6.2 Wykonanie rob6t budowlanych

6.3 Wykonanie dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu
(BHS)
6.4 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — pierwsza umowa

6.5 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — druga umowa
6.6 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — trzecia umowa
6.7 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — czwarta umowa
6.8 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — pigta umowa

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

8.1 Realizacja dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu
(BHS) —faza |
8.2 Realizacja dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu
(BHS) —faza Il

marzec 2007
grudzien 2007
grudzien 2015

styczen 2010
marzec 2010
sierpien 2010
marzec 2009
styczen 2010
kwiecien 2010
marzec 2012
kwiecien 2011
grudzien 2013

01-12-2010
01-12-2010
29-09-2010
15-03-2010
05-03-2012
05-03-2012
27-04-2012
22-10-2012

01-07-2012
02-12-2013
01-04-2014
03-11-2014
02-01-2015
20-03-2012
20-03-2012
27-09-2012
22-05-2013

30-07-2012
31-12-2013
30-04-2014
28-11-2014
01-02-2015
Nie dotyczy
11-04-2013
15-11-2013

06-05-2014

marzec 2012

listopad 2015

lipiec 2011
lipiec 2011
luty 2011
kwiecien 2011
sierpien 2011
marzec 2013
listopad 2014
grudzien 2013

11-01-2013
24-09-2013
22-04-2011
30-03-2012
31-01-2015
19-03-2012
26-09-2012
21-05-2013

29-07-2012
30-12-2013
29-04-2013
27-11-2014
31-01-2015
28-02-2015
22-04-2013
11-04-2013
15-11-2013

28-09-2012
30-01-2013
30-05-2014
31-12-2014
28-02-2015
Nie dotyczy
05-05-2015
05-05-2014

01-12-2014
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8.3 Realizacja dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu 03-10-2014 31-03-2015

(BHS) — faza Il

8.4 Faza | rozbudowy i przebudowy terminalu pasazerskiego 11-04-2013 05-05-2014 (04-07-2014)*
8.5 Faza Il rozbudowy i przebudowy terminalu pasazerskiego 06-05-2014 01-12-2014 (05-01-2015)*
8.6 Faza Ill rozbudowy i przebudowy terminalu pasazerskiego 03-10-2014 31-03-2015 (05-05-2015)*
9. Etap operacyjny 06-05-2015 Nie dotyczy

* Planowana data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Data
rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 16/10/2010 12/11/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 16/10/2010 12/11/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 23/08/2010 14/02/2012***
4. Studium projektowe 07/01/2009 30/11/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/09/2011 25/11/2013****
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Zad. 1 — Rozbudowa i przebudowa Strefy T1 08/12/2011 07/01/2014
Zad. 2 — Budowa drog kotowania przy DS1 (DK N1) 14/02/2013 14/02/2014
Zad. 2 — Budowa drog kotowania przy DS1 (DK N2) 04/04/2012 26/09/2012
Zad. 3 — Przebudowa drogi startowej DS3 15/09/2012 05/04/2013
Zad. 4 — Przebudowa i rozbudowa plyt PPS 2, 4, 6 15/09/2012 05/04/2013
Zad. 5 — Kolejowy front roztadunkowy paliwa lotniczego z rurociggiem 21/12/2012 13/03/2014
dalekosieznym
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana
Zad. 1 — Rozbudowa i przebudowa Strefy T1 18/09/2012 31/12/2014
(27/02/2015)
Zad. 2 — Budowa drog kotowania przy DS1 (DK N1) 01/04/2014 30/09/2014
(25/11/2014)
Zad. 2 — Budowa drog kotowania przy DS1 (DK N2) 26/09/2012 04/03/2013
(15/03/2013)
Zad. 3 — Przebudowa drogi startowej DS3 22/04/2013 14/08/2013
Zad. 4 — Przebudowa i rozbudowa plyt PPS 2, 4, 6 22/04/2013 22/08/2014
(17/10/2014)
Zad. 5 — Kolejowy front roztadunkowy paliwa lotniczego z rurociggiem 01/04/2014 31/03/2015
dalekosieznym (30/04/2015)
9. Etap operacyjny 30/04/2015 Nie dotyczy

** \W dniu 12 wrzeénia 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wydat Postanowienie o sprostowaniu
oczywistej omylki w decyzji sSrodowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 14
lutego 2012 roku.

**+% \wskazana data to planowany termin zakonczenia przygotowania dokumentacji przetargowej zwigzanej z zakupem i
montazem sprzetu i wyposazenia w ramach zadania 1

Daty w nawiasach oznaczajg planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie; jesli uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie bedzie wymagane przez urzad, termin ten stanowi date rozpoczecia uzytkowania
obiektu po uprzednim zgtoszeniu tego faktu do odpowiedniego urzedu. W przypadku drogi startowej DS-3, nie byto konieczne
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jak réwniez zgtoszenie do urzedu rozpoczecia uzytkowania.

Sektor transportu — priorytet VII

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocta ~ w - Poznan, Etap Il, odcinek Wroctaw -
ica wojewddztwa dolno  slaskiego

ETAP Data
rozpocz ecia

styczen 2004

Studium wykonalnosci maj 2004

2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) kwiecien 2005 lipiec 2005
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Ocena oddzialywania na $rodowisko

marzec 2006

pazdziernik 2006

Studium projektowe

wrzesien 2006

czerwiec 2001

Opracowanie dokumentacji przetargowej

wrzesien 2006

czerwiec 2011

Ogtoszenie procedury przetargowej

luty 2008

grudzien 2001

Nabycie gruntow

sierpien 2008

sierpien 2012

Etap budowy / umowa budowlana

pazdziernik 2008

grudzien 2014
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styczen 2015

Etap operacyjny

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu
kolejowej infrastruktury technicznej

Dworca Wroctaw Gtéwny z przebudow 3

ETAP ” Data Data zako nczenia

rozpocz ecia

1.  Studium wykonalnosci marzec 2009 wrzesien 2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wlgcznie z analizag finansowa) pazdziernik 2009 styczen 2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko luty 2009 kwiecien 2009
4.  Studium projektowe pazdziernik 2008 marzec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2009 pazdziernik 2009
6. Ogloszenie procedury przetargowej sierpien 2009 pazdziernik 2009
7. Nabycie gruntow n/d n/d

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2010 lipiec 2012

9.

Etap operacyjny sierpien 2012 -

Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanéw

ETAP ” Data Data zako nczenia

rozpocz ecia

Studium wykonalnosci maj 2003 marzec 2004
Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) kwiecien 2009 grudzien 2009
Ocena oddzialywania na srodowisko kwiecien 2006 luty 2007

Studium projektowe

listopad 2005

czerwiec 2009

Opracowanie dokumentacji przetargowej

listopad 2005

listopad 2012

Ogtoszenie procedury przetargowej

lipiec 2008

czerwiec 2013

Nabycie gruntow

styczen 2009

lipiec 2010

Etap budowy / umowa budowlana

wrzesien 2009

grudzien 2014

Etap operacyjny

pazdziernik 2011

OO@\IOU‘IAOONI—‘

*

Zakup kolejowego taboru pasa zerskiego do obstugi pot

péznienie jest wynikiem konieczno$ci rozwigzania dwoch uméw z wykonawca oraz ogtoszenia nowych przetargéw

gczen dalekobie znych - Etap |

ETAP Data Data zako nczenia ‘
~_rozpocz ecia

1 Studium wykonalnosci lipiec 2009 listopad 2009
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) marzec 2011 maj 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2008 sierpien 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2008 grudzien 2012
7 Nabycie gruntéw nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2011 sierpien 2014
9

Etap operacyjny

wrzesien 2014
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osobowego Stu zewiec do stacji MPL Ok ecie)
ETAP

Studium wykonalnosci

Data

rozpocz ecia

czerwiec 2004

Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowat acznicy do lotniska Ok ecie (od przystanku

luty 2006

Data zakonczenia

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

czerwiec 2004

grudzien 2009

Ocena oddzialywania na $rodowisko

lipiec 2006

grudzien 2007

Studium projektowe

listopad 2005

sierpien 2010

czerwiec 2005

grudzien 2010

1
2
3
4
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej
6
7
8

Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2005 maj 2011
Nabycie gruntow wrzesien 2006 styczen 2011
Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2009 maj 2012

9 Etap operacyjny maj 2012 -

* Opoznienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okolicznosci (np. grunt skazony
substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), ktére skutkowaty koniecznoscig wykonania wielu nieprzewidzianych
prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okotolotniskowymi

Miedniewice (Skierniewice)
ETAP

Studium wykonalnosci

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - t6dz, Etap Il, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia -

Data ~ Data zako Aczenia
rozpocz ecia
maj 2008

grudzien 2008

1

2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) maj 2008 grudzien 2008

3 Ocena oddziatywania na $rodowisko czerwiec 2008 grudzien 2013 *
4 Studium projektowe n/d n/d

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2009 pazdziernik 2012

6 Ogtoszenie procedury przetargowej pazdziernik 2009 kwiecien 2013

7 Nabycie gruntow lipiec 2010 czerwiec 2012

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 listopad 2015 *

9 Etap operacyjny

grudzien 2015 -

* Zgodnie z aneksem do umowy bedzie przeprowadzana powt6rna 00$ na Etapie uzyskiwania pozwolen na budowe
** W zwigzku z ogtoszeniem upadtosci przez lidera konsorcjum realizujgcego projekt trwajg rozmowy na temat sposobu
kontynuaciji projektu. Upadto$¢ lidera spowodowata op6znienia w realizacji inwestyciji.

Modernizacja linii kolejowej E 30/C -E 30, odcinek Krakow -Rzeszow, Etap Il

ETAP Data :
rozpocz ecia

styczen 2006

Data zako nczenia

Studium wykonalnosci maj 2007

Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) styczen 2006 grudzien 2009
Ocena oddziatywania na $rodowisko lipiec 2007 grudzien 2013
Studium projektowe styczen 2006 pazdziernik 2012

marzec 2005 sierpien 2013

Ogtoszenie procedury przetargowej listopad 2005 styczen 2014
Nabycie gruntow pazdziernik 2010 luty 2013
Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2010 grudzien 2014

1
2
3
4
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej
6
7
8
9

Etap operacyjny

styczen 2015 -

* zgodnie z aneksem do umowy na wiekszosci odcinka bedzie wykonywana powtdérna ocena oddzialywania na
$rodowisko na Etapie uzyskiwania pozwolen na budowe.
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Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku

Data

rozpocz ecia

Warszawa - Gdynia - obszar LCS Dziatdowo
Data zako nczenia ‘

Studium wykonalnosci maj 2003 marzec 2004
Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) maj 2010 lipiec 2010
Ocena oddziatywania na srodowisko kwiecien 2006 lipiec 2007
Studium projektowe sierpien 2006 lipiec 2011
Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2006 maj 2010

Ogtoszenie procedury przetargowej

maj 2008

czerwiec 2012

Nabycie gruntéw

marzec 2010

styczen 2012

Etap budowy /Jumowa budowlana

maj 2010

grudzien 2014
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Etap operacyjny

styczen 2015

Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gda nsk,
LCS Gdynia

ETAP

Studium wykonalnosci

Data

rozpocz ecia

maj 2003

Data zako nczenia ‘

marzec 2004

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

lipiec 2010

lipiec 2010

Ocena oddzialywania na $rodowisko

kwiecien 2006

wrzesien 2010

Studium projektowe

sierpien 2006

styczen 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej

pazdziernik 2008

kwiecien 2010

Ogtoszenie procedury przetargowej

kwiecien 2010

luty 2012

Nabycie gruntow

wrzesien 2010

grudzien 2011

Etap budowy / umowa budowlana

marzec 2011

wrzesien 2014
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Etap operacyjny

marzec 2014

Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS ltawa, LCS
Malbork

ETAP

Data

rozpocz ecia

Data zako nczenia

Studium wykonalnosci maj 2003 marzec 2004
Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) wrzesien 2010 grudzien 2010
Ocena oddzialywania na $rodowisko kwiecien 2006 lipiec 2007

Studium projektowe

styczen 2008

wrzesien 2009

Opracowanie dokumentacji przetargowej

styczen 2008

marzec 2010

Ogtoszenie procedury przetargowej

lipiec 2010

styczen 2012

Nabycie gruntow

wrzesien 2010

grudzien 2011

Etap budowy /Jumowa budowlana

maj 2011

grudzien 2013

© 0o N o o~ W N P

Etap operacyjny

grudzien 2013

Modernizacja linii kolejowej Warszawa -t6d z, Etap II, Lot C - pozostate roboty

ETAP Data Data zako nczenia
rozpocz ecia

1 Studium wykonalnosci grudzien 2003 grudzien 2004
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) styczen 2010 lipiec 2011
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko maj 2006 sierpien 2014
4 Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
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Opracowanie dokumentacji przetargowej

styczen 2009

lipiec 2012

Ogtoszenie procedury przetargowej

wrzesien 2009

czerwiec 2013

Nabycie gruntéw

styczen 2013

styczen 2013

Etap budowy / umowa budowlana

luty 2011

listopad 2015

© 0 N o O

Etap operacyjny

grudzien 2015

Pomorska Kolej Metropolitalna
realizacja przedsi ewziecia

Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza Il

Data
rozpocz ecia
czerwiec 2010

Studium wykonalnosci grudzien 2011

grudzien 2011

Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) czerwiec 2010

czerwiec 2010
maj 2011

Ocena oddziatywania na $srodowisko sierpien 2011

luty 2015

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2010 czerwiec 2012

czerwiec 2012 marzec 2013
grudzien 2011

kwiecien 2013

Ogtoszenie procedury przetargowej

Nabycie gruntéw sierpien 2013

maj 2015 *

Etap budowy/umowa budowlana

© 00 N o g b~ W N e

Etap operacyjny czerwiec 2015 -

* Nastgpito op6znienie w rozstrzygnieciu przetargu na roboty budowlane

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocta

w — Poznan, Etap Ill, odcinek Czempi n —
Poznan

Data rozpocz ecia  Data zako nczenia |

1 Studium wykonalnosci lipiec 2008 wrzesien 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) lipiec 2009 wrzesien 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko czerwiec 2009 grudzien 2013
4 Studium projektowe lipiec 2009 grudzien 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzien 2009 sierpien 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej wrzesien 2011 kwiecien 2013
7 Nabycie gruntéw styczen 2012 grudzien 2013
8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2012 lipiec 2015
9

Etap operacyjny sierpien 2015 -

Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krak

owskiej - Il Etap

ETAP Data Data zakonczenia

. ~rozpocz ecia

1 Studium wykonalnosci marzec 2008 maj 2009

2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) marzec 2008 lipiec 2009

3 Ocena oddzialywania na srodowisko marzec 2006 kwiecien 2009

4 Studium projektowe sierpien 2005 czerwiec 2009

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 sierpien 2009

6 Ogtoszenie procedury przetargowej czerwiec 2009 marzec 2011

7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy

8 Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2009 marzec 2013

9 Etap operacyjny kwiecien 2013 -
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1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania:
.Budowa potaczenia kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem,
odcinek Krakéw Gtéwny — Mydiniki - Balice”.

6.b Wykonanie robét budowlanych wraz z opracowaniem projektéw
wykonawczych dla Projektu POIiS 7.1-21 pn. ,Budowa potaczenia
kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny
— MydIniki - Balice” wraz z nadzorem autorskim

6.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych
dla Projektu POIiS 7.1-21 ,Budowa potgczenia kolejowego MPL ,Krakéw
- Balice” z Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny — Mydiniki - Balice”

6.d Zarzadzanie i nadzér nad realizacjg projektu POIiS 7.1-21 Budowa
potaczenia kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek
Krakéw Gtowny — Mydliniki - Balice

6.e Kompleksowe przeprowadzenie dziatan informacyjnych i
promujacych w ramach projektu POIiS 7.1-21 Budowa potgczenia
kolejowego MPL ,Krakéw — Balice” z Krakowem, odcinek Krakow
Gltéwny — Mydiniki — Balice

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

8.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania:
.Budowa potaczenia kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem,
odcinek Krakéw Gtéwny — Mydiniki - Balice”

8.b Wykonanie robét budowlanych wraz z opracowaniem projektéw
wykonawczych dla Projektu POIiS 7.1-21 ,Budowa potgczenia
kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny
— MydIniki — Balice” wraz z nadzorem autorskim

8.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych
dla Projektu POIiS 7.1-21 ,Budowa potgczenia kolejowego MPL ,Krakéw
- Balice” z Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny — Mydiniki - Balice”

8.d Zarzadzanie i nadzor nad realizacjg projektu POIiS 7.1-21 Budowa
potaczenia kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek
Krakéw Gtéwny — Mydliniki - Balice

8.e Kompleksowe przeprowadzenie dziatan informacyjnych i
promujacych w ramach projektu POIiS 7.1-21 Budowa potgczenia
kolejowego MPL ,Krakéw — Balice” z Krakowem, odcinek Krakéw
Gtéwny — Mydiniki — Balice

9. Etap operacyjny

22/01/2010
13/07/2010
28/12/2010
01/09/2010
01/07/2011

14/01/2009

31/10/2012

02/06/2011

09/08/2012***

31/12/2012*+**

02/09/2013

22/01/2010

26/09/2013

29/07/2011

26/09/2013

26/09/2013

27/03/2015

13/07/2010
21/01/2011
22/06/2012"
29/07/2011
23/12/2011

22/01/2010

26/09/2013

29/07/2011

26/09/2013

26/09/2013

31/03/2014

31/12/2013

26/03/2015

27/12/2011

26/05/2018*****

26/09/2015

NIE DOTYCZY

** GDOS w Warszawie wydat decyzje zmieniajgcg i uzupetniajgcg decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez

RDOS w Krakowie znak: 00.4201.2.2011.ASu z dnia 31 maja 2011 r.

***Data ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 14.08.2012 r.
****Data ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 03.01.2013 r.

*rreek Data zakonczenia uwzglednia petnienie nadzoru w okresie gwarancji. Wydatki bedg zgtoszone do refundacji do

31.12.2015r.

Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

o o0~ WN P

Ogtoszenie procedury przetargowej

marzec 2009
marzec 2009
nie dotyczy
nie dotyczy
sierpien 2008

wrzesien 2008

wrzesien 2009
wrzesien 2009
nie dotyczy
nie dotyczy
maj 2010
maj 2011
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7  Nabycie gruntéw nie dotyczy nie dotyczy

8 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2009 listopad 2011

9 Etap operacyjny pazdziernik 2011 -

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wile  nski — Stadion Narodowy — Rondo Waszyngtona

wraz z zakupem 30 tramwajéw niskopodtogowy:
ETAP

1 Studium wykonalnosci

pazdziernik
2008

styczen 2010

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

styczen 2010

lipiec 2011

Ocena oddzialywania na $rodowisko

styczen 2009

sierpien 2009

Studium projektowe

maj 2008

wrzesien 2011

luty 2008

grudzien 2011

Ogtoszenie procedury przetargowej

kwiecien 2008

czerwiec 2013

Nabycie gruntow

marzec 2009

grudzien 2010

Etap budowy / umowa budowlana

maj 2009

grudzien 2014

2
3
4
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej
6
7
8
9

Etap operacyjny

lipiec 2012

Budowa systemu t.6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej

ETAP

Data

rozpocz gcia

Data zako nczenia ‘

Etap operacyjny

marzec 2015

| 1  Studium wykonalnogci ~ maj2009 luty 2012
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) marzec 2011 luty 2012
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko listopad 2010 luty 2012
4 Studium projektowe lipiec 2010 kwiecien 2013
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej maj 2011 czerwiec 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej lipiec 2011 czerwiec 2013
7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2011 luty 2015
9

Zintegrowany System Transp Szynowego w Aglom

ETAP

cji i we Wroctawiu

Data

rozpocz gcia
Studium wykonalnosci

maj 2007

- Etap |

sierpien 2011

1

2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) maj 2007 sierpien 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko listopad 2006 sierpien 2010
4 Studium projektowe styczen 2007 listopad 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 pazdziernik 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 maj 2012

7 Nabycie gruntow czerwiec 2010 marzec 2012

8 Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2008 marzec 2013

9

Etap operacyjny kwiecien 2013 -
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Il Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka cent ralnego wraz z
zakupem taboru

ETAP ” Data Data zako nczenia
rozpocz ecia

1  Studium wykonalnosci wrzesien 2008 sierpien 2010
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) sierpien 2009 sierpien 2010
3 Ocena oddzialywania na $rodowisko maj 2006 styczen 2010
4 Studium projektowe pazdziernik 2007 maj 2013

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2007 marzec 2013
6 Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2010 kwiecien 2013
7 Nabycie gruntow czerwiec 2007 kwiecien 2008
8 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2007 grudzien 2013
9 Etap operacyjny styczen 2014 grudzien 2039

Zakup nowoczesnego,

ETAP

niskopodtogowego taboru

mwajowego w Poznaniu

Data

rozpocz ecia

Data zako nczenia ‘

1 Studium wykonalnosci kwiecien 2009 czerwiec 2010
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analiza finansowa) kwiecien 2009 czerwiec 2010
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 styczen 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2009 sierpien 2009
7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana listopad 2009 kwiecien 2012
9 Etap operacyjny maj 2012 -

Obstuga pétnocnych obszaréw Warszawy komunikacj

a tramwajow a w zwiagzku z rozbudow 3 sieci

metra oraz zakupem taboru :
ETAP Data Data zako nczenia
rozpocz ecia

1  Studium wykonalnosci czerwiec 2009 lipiec 2012
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analiza finansowa) maj 2012 grudzien 2012
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko marzec 2008 sierpien 2012
4 Studium projektowe sierpien 2009 grudzien 2014
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2013
6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2008 wrzesien 2013
7 Nabycie gruntow maj 2004 kwiecien 2013
8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzien 2014
9 Etap operacyjny styczen 2015 -

Rozwdj Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojmie  $cie

ETAP Data Data zako Aczenia |
rozpocz ecia

1  Studium wykonalnosci grudzien 2008 pazdziernik 2011
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) grudzien 2008 pazdziernik 2011
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko sierpien 2009 luty 2011

4 Studium projektowe maj 2008 marzec 2012
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5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2008 kwiecien 2014
6  Ogloszenie procedury przetargowej kwiecien 2008 maj 2014

7 Nabycie gruntéw luty 2009 grudzien 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2009 sierpien 2014
9 Etap operacyjny lipiec 2014 -

Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap Il A

ETAP

Data

rozpocz ecia

Data zako nczenia

Etap budowy / umowa budowlana

marzec 2008

lipiec 2012

Etap operacyjny

lipiec 2012

1 Studium wykonalnosci marzec 2010 wrzesien 2011
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) marzec 2010 wrzesien 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko listopad 2008 marzec 2011
4 Studium projektowe wrzesien 2007 styczen 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzien 2007 wrzesien 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2008 grudzien 2011
7 Nabycie gruntéw lipiec 2010 styczen 2011
8

9

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbus
infrastruktur g towarzysz aca

ETAP

owej w Aglomeracji Gorno

Data

rozpocz ecia

slaskiej wraz z

Data zako nczenia

Etap operacyjny

styczen 2014

1 Studium wykonalnosci ~ czerwiec 2008  kwiecien 2011 |
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) czerwiec 2008 kwiecien 2011

3 Ocena oddzialywania na srodowisko luty 2007 lipiec 2010

4 Studium projektowe pazdziernik 2007 wrzesien 2012

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2010 pazdziernik 2012

6  Ogloszenie procedury przetargowej styczen 2008 czerwiec 2013

7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2012 grudzien 2013

9

Zakup taboru kolejowego do obstugi portow lotniczyc
kotytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej

ETAP Data
rozpocz ecia

Studium wykonalno $ci styczen 2011 lipiec 2011
Analiza kosztéw i korzy $ci (wtgcznie z analiz g finansow g) styczen 2011 lipiec 2011
Ocena oddziatywania na $rodowisko nie dotyczy nie dotyczy
Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy

Opracowanie dokumentacji przetargowej

wrzesien 2009

sierpien 2012

Ogtoszenie procedury przetargowej listopad 2009 wrzesien 2012
Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
Etap budowy / umowa budowlana styczen 2011 grudzien 2011
Etap operacyjny luty 2012 -
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Dostosowanie taboru Tramwajéw Warszawskich do potrz
tramwajow niskopodtogowych

ETAP

eb o0s6b niepetnosprawnych

Data

rozpocz ecia

Data zakonczenia

- zakup 60

Etap operacyjny

styczen 2014

1 Studium wykonalnosci wrzesien 2008 czerwiec 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) sierpien 2011 wrzesien 2011
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2008 sierpien 2012
7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzien 2013
9

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomer

ETAP

Studium wykonalnosci

acji krakowskiej

Data

listopad 2009

rozpocz ecia

lipiec 2010

Data zako nczenia ‘

Etap budowy / umowa budowlana

styczen 2011

czerwiec 2013

Etap operacyjny

czerwiec 2013

1

2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analiza finansowa) listopad 2009 listopad 2011
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko grudzien 2008 sierpien 2011
4 Studium projektowe czerwiec 2008 lipiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2010 marzec 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2010 kwiecien 2012
7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8

9

Zakup niskopodtogowego taboru tramwajowego w Szczec

ETAP

Data

rozpocz ecia

Data zako nczenia ‘

1  Studium wykonalnosci wrzesien 2010 grudzien 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) czerwiec 2011 grudzien 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2008 listopad 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej maj 2009 maj 2013

7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2010 czerwiec 2014
9 Etap operacyjny lipiec 2014 -

Wezet Multimodalny przy Dworcu £6d  z Fabryczna

Etap

Data rozpocz ecia

Data

zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 2008-10-01 2013-09-30
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 2008-10-01 2013-09-30
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2008-10-01 2014-09-30
4. Studium projektowe 2011-08-18 2014-09-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2008-10-01 2013-11-30
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. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
. Nabycie gruntéw

. Etap budowy/umowa budowlana

© 0 N o

. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy/umowa budowlana

. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

a A W N B

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg
nieograniczony art. 39 Ustawy PZP

6.2 Zamowienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu
technicznego (pierwotny wykonawca) - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
PzP

6.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca - art. 67 ust. 1
pkt. 5 Ustawy PZP

6.4 Aktualizacje Studium Wykonalnosci [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8
Ustawy PZP

6.5 Umowy przytgczeniowe (ENEA) — podstawowe - art. 67 ust. 1
pkt. 1a Ustawy PZP

6.6 Umowy przytaczeniowe (ENEA) — pozostate art. 4 pkt. 8 Ustawy
pPzpP

6.7 Koszty agenciji ratingowej dla pozyskania finansowania
inwestycji - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP

6.8 Inne ustugi w zakresie przygotowania i obstugi projektu (analizy,
ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) — zespdl zaméwien w
ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP

6.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg
nieograniczony art. 39 Ustawy PZP

6.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej

6.11 Inzynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy
pzp

6.12 Nadzor autorski — przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP

6.13 Roboty budowlano — montazowe - przetarg ograniczony art. 47
Ustawy PZP[typ kontraktu roboty]
7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

8.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg

2009-12-09
2008-10-01
2011-08-18
2015-03-01

2009-12-28
Czes¢ SW
2009-12-31
2004-01-12
2012-01-16
2012-06-12
2002-06-24
2013-02-20
2015-08-01

03/01/2011
03/01/2011
07/09/2010
09/12/2009
01/05/2009

09/06/2009

27/01/2011

12/09/2009
16/12/2010
17/03/2011
08/04/2011
31/03/2012

05/12/2011

30/06/2010

02/10/2010
14/09/2012

14/05/2013
31/12/2012

09/12/2009
09/12/2009
09/12/2009

2014-03-31

2013-12-31

2015-07-31
N/D

2011-11-28
Czes¢ SW

2011-02-25
2011-12-09
2012-06-11
2013-04-02
2012-01-21
2015-07-31
Nie dotyczy

15/07/2011
15/07/2011
09/03/2012
30/04/2012
31/05/2013

09/12/2009

16/03/2011

05/10/2011
14/11/2012
25/03/2011
09/12/2012
30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

22/03/2011
15/12/2012

26/06/2013
30/08/2013

31/03/2013
30/09/2015
12/09/2011
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nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (ustugi)

8.2 Zamowienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu 16/03/2011 12/09/2011
technicznego (pierwotny wykonawca) - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
PZP (ustugi)

8.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca - art. 67 ust. 1 05/10/2011 30/04/2012
pkt. 5 Ustawy PZP (ustugi)
8.4 Aktualizacje Studium Wykonalnosci [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 03/01/2011 31/12/2012
Ustawy PZP (ustugi)
8.5 Umowy przytaczeniowe (ENEA) — podstawowe - art. 67 ust. 1 25/03/2011 Nie dotyczy
pkt. 1a Ustawy PZP (dostawy)
8.6 Umowy przytaczeniowe (ENEA) — pozostate art. 4 pkt. 8 Ustawy 08/04/2011 Nie dotyczy
PZP (dostawy) 22/04/2011

26/04/2011

10/05/2011

11/07/2011

17/08/2012

09/12/2012
8.7 Koszty agenc;ji ratingowej dla pozyskania finansowania 30/06/2013 31/12/2014
inwestycji - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (ustugi)
8.8 Inne ustugi w zakresie przygotowania i obstugi projektu (analizy, 13/12/2011 30/06/2015

ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) — zespdl zamoéwien w
ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP (ustugi)

8.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg 28/07/2010 30/06/2015
nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (ustugi)

8.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej 22/03/2011 31/05/2015
(dostawy)

8.11 Inzynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy 15/01/2013 30/09/2015
PZP (ustugi)

8.12 Nadzor autorski — przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP 26/06/2013 30/08/2015
(ustugi)

8.13 Roboty budowlano — montazowe - przetarg ograniczony art. 47 30/08/2013 30/08/2015
Ustawy PZP (roboty budowlane)

9. Etap operacyjny 01/10/2015 Nie dotyczy

** Dane z Wniosku o dofinansowanie

Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

Etap ” Data rozpocz ecia ” Data
zakohczenia

1. Studium wykonalnosci 2011-05-23 2012-06-27
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 2011-05-23 2012-06-27
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 2009-09-29 2010-01-27
4. Studium projektowe 2009-05-11 2010-09-16
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2006-09-14 2011-08-04
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2006-09-14 2013-09-01
7. Nabycie gruntow 2011-07-06 2013-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana 2007-07-09 2013-12-31
9. Etap operacyjny 2014-01-01 nie dotyczy

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie |

Etap Data rozpocz ecia Data |
zakonczenia

| 1. studium wykonalnogci 28/01/2011 14/10/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 28/01/2011 14/10/2011
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 4/02/2010 09/05/2011
4. Studium projektowe 23/12/2009 26/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 15/11/2012
6. Procedura przetargowa* 23/11/2009 14/03/2014
7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
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8. Etap budowy/umowa budowlana 07/07/2011 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 nie dotyczy

wajéw niskopodtogowych do obstugi sieci komunikacji t ajowej w Warszawie

Etap Data rozpocz ecia Data '
zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 30/05/2013 31/12/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 19/06/2013 31/12/2013
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/06/2008 02/01/2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 27/08/2008 31/03/2014
7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 29/05/2009 30/11/2015
9. Etap operacyjny 01/12/2015 nie dotyczy

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zak  upem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT
- City

Etap Data rozpocz ecia Data '
zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 19/01/2012 21/12/2012
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 19/01/2012 21/12/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 30/08/2011 21/12/2012
4. Studium projektowe

Zadanie 1i 6 12/11/2013 14/07/2014
Zadanie 2 07/07/2010 29/03/2011
Zadanie 3 17/08/2013 17/02/2014
Zadanie 4 31/10/2013 30/06/2014
Zadanie 5 31/10/2013 30/06/2014
Zadanie 7 24/10/2013 17/02/2014
Zadanie 8 18/11/2013 28/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Zadanie 1i 6 03/10/2012 20/07/2013
Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) 01/02/2010 27/05/2010
Zadanie 2 (roboty budowlane) 01/02/2012 13/05/2012
Zadanie 3 (dokumentacja projektowa) 02/01/2013 02/04/2013
Zadanie 3 (roboty budowlano-montazowe) 31/01/2014 17/02/2014
Zadanie 4 09/01/2013 10/07/2013
Zadanie 5 01/01/2013 30/06/2013
Zadanie 7 20/12/2012 09/04/2013
Zadanie 8 15/09/2011 30/05/2013
Inzynier kontraktu 02/01/2013 31/07/2013
Promocja projektu 02/01/2013 12/08/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Z_eldanie 1 i 6 (zolty FIDIC ,projektuj i buduj”) — przetarg 25/07/2013 11/11/2013
nieograniczony

Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) — przetarg nieograniczony 28/05/2010 06/07/2010
Zadanie 2 (roboty budowlane na podstwie uméw wykonawczych 14/05/2012 29/06/2012

prowadzone w opraciu o dokumentacje Zamawiajgcego) — przetarg

nieograniczony

Zadanie 3 (dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonawcza 04/04/2013 16/08/2013
zlecana przez Zamawiajgcego) — przetarg nieograniczony
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Zadanie 3 (roboty roboty budowlano-montazowe na podstawie
umowy wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentacje
Zamawiajgcego ) — przetarg nieograniczony

Zadanie 4 (z6tty FIDIC ,projektuj i buduj”) — przetarg nieograniczony

Zadanie 5 (zo6tty FIDIC ,projektuj i buduj”) — przetarg nieograniczony
Zadanie 7 (,projektuj i buduj”) — przetarg nieograniczony

Zadanie 8 (zakup taboru oraz dostosowanie budynku zajezdni
tramwajowej, ktére bedzie realizowane w formule ,projektuj i buduj”) —
przetarg nieograniczony

Inzynier kontraktu (ustugi) — przetarg nieograniczony

Promocja projektu (ustugi) — przetarg nieograniczony
7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

Zadanie 1 i 6 (z6ity FIDIC) - roboty

Zadanie 2 (roboty budowlane na podstawie uméw wykonawczych
prowadzone w oparciu o dokumentacje Zamawiajgcego) - roboty
Zadanie 3 (roboty budowlano-montazowe na podstawie umowy
wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentacije
Zamawiajgcego) - roboty

Zadanie 4 (z6tty FIDIC) - roboty

Zadanie 5 (z6tty FIDIC) - roboty
Zadanie 7 (,projekt i budowa”) - roboty
Zadanie 8 — dostawy i roboty
Inzynier kontraktu - ustugi
Promocja projektu - ustugi

9. Etap operacyjny

Zadanie 11 6

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 7

Zadanie 8

** Dane z Wniosku o dofinansowanie

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

4.1 Program funkcjonalno - uzytkowy

4.2 Dokumentacja projektowa

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

5.1 Opracowanie aktualizaciji studium wykonalnosci, raportu OOS,
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz SIWZ dla projektu pod
nazwa: ,Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschaéd-
Zachod (Retkinia - Olechéw) wraz z systemem zasilania oraz
systemem obszarowego sterowania ruchem”

5.2 Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego
pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji
Wschéd - Zachéd (Retkinia- Olechéw) wraz z systemem zasilania
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

24/03/2014

17/07/2013
09/07/2013
10/04/2013
05/06/2013

09/08/2013
23/08/2013
28/05/2012

15/07/2014
29/06/2012

26/05/2014

01/07/2014
01/07/2014
18/02/2014
18/11/2013
21/11/2013
06/12/2013

19/09/2015
01/11/2013
15/09/2015
16/04/2015
19/09/2015
01/10/2015
01/10/2015

08/09/2011
08/09/2011
04/12/2008
08/09/2011
08/09/2011
26/10/2012
01/04/2011
01/04/2011

02/01/2013

23/05/2014

30/10/2013
30/10/2013
23/10/2013
15/11/2013

20/11/2013
05/12/2013
31/12/2013

18/09/2015
31/10/2013

14/09/2015

15/04/2015
18/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
31/12/2015
30/10/2015

22/07/2013
22/07/2013
31/03/2014
31/03/2014
08/07/2012
31/03/2014
28/02/2014
16/05/2011

06/03/2013
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5.3 Dziatania promocyjne

5.4 Czes¢ |. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
wszystkich odcinkéw (Etap A — odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz
wykonanie rob6t budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla
obstugi tunelu (Etap B — odcinek 3)

5.5 Czes¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7
(Etap B — odcinek 1,2,4,5,6,7)

5.6 Czes¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B —
odcinek 8)

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalnosci, raportu OOS,
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz SIWZ dla projektu pod
nazwa: ,Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschaéd-
Zachod (Retkinia - Olechéw) wraz z systemem zasilania oraz
systemem obszarowego sterowania ruchem”

6.2 Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego
pod nazwg: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji
Wschdd - Zachod (Retkinia- Olechéw) wraz z systemem zasilania
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

6.3 Dziatania promocyjne

6.4 Czes¢ |. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
wszystkich odcinkéw (Etap A — odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz
wykonanie rob6t budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla
obstugi tunelu (Etap B — odcinek 3)

6.5 Czesc¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7
(Etap B — odcinek 1,2,4,5,6,7)

6.6 Czesc¢ lll Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B —
odcinek 8)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

8.1 Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego
pod nazwg: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji
Wschéd - Zachod (Retkinia- Olechéw) wraz z systemem zasilania
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem.

8.2 Dziatania promocyjne

8.3 Czes¢ I. Wykonanie robét budowlanych dla 3 odcinka wraz z
podsystemem sterowania ruchem w tunelu (Etap B — odcinek 3)
8.4 Czes¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7
(Etap B — odcinek 1,2,4,5,6,7)

8.5 Czes¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B —
odcinek 8)

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

. Nabycie gruntow

. Etap budowy/umowa budowlana

© 0 N o g A W N P

. Etap operacyjny

01/08/2013
08/09/2011

01/03/2013
01/03/2013

17/05/2011
17/05/2011

07/03/2013

01/03/2014
26/10/2012

17/01/2014
17/01/2014

01/01/2014
01/03/2013
01/04/2014

01/05/2014
01/03/2013

01/05/2014
01/05/2014

01/11/2015

03/06/2013
03/06/2013
Nie dotyczy
Nie dotyczy
01/02/2011
28/10/2011
Nie dotyczy
23/01/2012
1/01/2014

28/02/2014
25/10/2012

16/01/2014
16/01/2014

30/04/2014
08/09/2011

31/03/2014

30/04/2014
28/02/2013

30/04/2014
30/04/2014

31/05/2015
31/08/2015
31/08/2015

31/10/2015
30/06/2015

31/10/2015
31/10/2015

NIE DOTYCZY

13/11/2013
13/11/2013
Nie dotyczy
Nie dotyczy
30/09/2013
10/12/2013
Nie dotyczy
31/12/2013
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Modernizacja elektrycznych zespotéw trakcyjnych do kolejowych przewozow pasazerskich w ruchu
regionalnym i w obrebie aglomeracji warszawskiej

Etap Data rozpoczecia ” Data
zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 03/06/2013 13/11/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 03/06/2013 13/11/2013
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2011 30/09/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 28/10/2011 10/12/2013
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 23/01/2012 31/12/2013
9. Etap operacyjny 1/01/2014 -

Sektor transportu  — priorytet VIII

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grojec  -Biatobrzegi

ETAP Data rozpocz ecia Data zako nczenia
1  Studium wykonalnosci marzec 2005 kwiecien 2006
2 Analiza kosztéw i korzysci (Wigcznie z analizg finansowa) lipiec 2008 pazdziernik 2008
3 Ocena oddziatywania na srodowisko czerwiec 2003 czerwiec 2006
4 Studium projektowe maj 2003 marzec 2006
5  Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 luty 2006
6  Przewidywane ogloszenie procedury przetargowej grudzien 2006 pazdziernik 2007
7  Nabycie gruntéw listopad 2004 kwiecien 2009
8  Etap budowy / umowa budowlana listopad 2007 listopad 2009
9  Etap operacyjny listopad 2009 -

* Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki optaty elektronicznej oraz kosztéw utrzymania ETC nastgpita
koniecznos$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Gérna" na odcinku od Al. Jana Pawia Il do ul. Rzgowskiej
Etap Il odc. Paradna - Pabianicka _ _ _

ETAP Data rozpocz ecia Data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 listopad 2008
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) pazdziernik 2008 listopad 2008
3 Ocena oddzialywania na srodowisko wrzesien 2008 czerwiec 2009
4 Studium projektowe maj 2009 wrzesien 2009
5  Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2009 listopad 2009
6  Ogloszenie procedury przetargowej listopad 2009 maj 2010

7 Nabycie gruntéw pazdziernik 2010 maj 2012

8 Etap budowy / umowa budowlana sierpien 2010 maj 2014

9 Etap operacyjny maj 2014 -
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Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta

Dabrowa Gornicza : :
Etap Data Data zakonczenia
rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 09/12/2008 15/03/2013
2. Analiza kosztow i korzysci (wlacznie z analiza finansowa) 09/12/2008 15/03/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 17/02/2012 31/08/2012
4.  Studium projektowe 02/01/2007 31/01/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2009 30/10/2012

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1. Ogloszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 31/03/2011 31/03/2011
drogowego w ciggu DK-94 nad DW-790 — zam. z wolnej reki - 2011
6.2. Ogloszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 20/07/2012 20/07/2012
drogowego w ciggu DK-94 nad DW-790 — zam. z wolnej reki - 2012
6.3. Ogloszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 04/01/2013 04/01/2013
drogowego w ciggu DK-94 nad DW-790 — zam. z wolnej reki - 2013
6.4. Ogtloszenie procedury przetargowej: Przebudowa DK-94— 11/01/2013 11/01/2013
przetarg nieograniczony
7. Nabycie gruntow NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
8. Etap budowy/umowa budowlana
8.1. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciggu 18/05/2011 31/12/2011
DK-94 nad DW-790 -2011
8.2. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciggu 08/08/2012 31/12/2012
DK-94 nad DW-790 -2012
8.3. Etap budowy - Zabezpieczenie gzymso6w wiaduktu drogowego 14/01/2013 23/01/2013
w ciggu DK-94 nad DW-790
8.4. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciggu 22/01/2013 30/06/2013
DK-94 nad DW-790 -2013
8.5. Etap budowy/umowa budowlana — Przebudowa DK-94 26/04/2013 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2015 -

** Dane z Wniosku o dofinansowanie

Budowa Trasy Mostu Pétnocnego od w  ezta z ul. Putkow g do wezta z ul. Modli nskg oraz od w ezta
z ul. Putkow a do w ezta przesiadkowego "Mtociny"

ETAP ” DEF: ~ Data zako Aczenia
rozpocz ecia

1  Studium wykonalnosci wrzesien 2008 pazdziernik 2008
2 Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) wrzesien 2008 pazdziernik 2008
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko marzec 2008 sierpien 2008
4 Studium projektowe sierpien 2006 kwiecien 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty i nadzory kwiecien 2008 grudzien 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej na wytonienie wykonawcy czerwiec 2008 maj 2010
na roboty i nadzory
7 Nabycie gruntow maj 2004 marzec 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana kwiecien 2009 pazdziernik 2012
9 Etap operacyjny pazdziernik 2012 -
Inwestycja oddana do uzytkowania.

Budowa obwodnicy m. Nowogard w ci  agu drogi S -6

DEF: ~ Data zako Aczenia

rozpocz ecia
1 Studium wykonalnosci listopad 2008 wrzesien 2009
2 Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) listopad 2008 marzec 2010
3 Ocena oddzialywania na $rodowisko marzec 2007 pazdziernik 2009
4 Studium projektowe marzec 2004 grudzien 2008

74



5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008

lipiec 2009

6 Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane grudzien 2008

marzec 2010

zarzadzanie i nadzor listopad 2009

lipiec 2010

7 Nabycie gruntow czerwiec 2010

grudzien 2010

8 Etap budowy / umowa budowlana

roboty budowlane marzec 2010

grudzien 2011

zarzgdzanie i nadzor lipiec 2010

maj 2012

9 Etap operacyjny grudzien 2011

Budowa drogi ekspresowej S -19, odcinek Stobierna

ETAP

- Rzesz6w

Data rozpocz ecia

Studium wykonalnosci luty 2009

Data

zakonczenia

czerwiec 2009

2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) luty 2009

czerwiec 2009

3 Ocena oddzialywania na $rodowisko

| Etap oceny (wydanie decyzji o srodowiskowych marzec 2007 listopad 2008
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia)
Il Etap oceny (wydanie dezycji o zezwoleniu na ralizacje kwiecien 2009 listopad 2009
inwestycji drogowej)
4 Studium projektowe lipiec 2006 kwiecien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 marzec 2009

6 Ogtoszenie procedury przetargowej

na roboty budowlane marzec 2009 grudzien 2009
na nadzor inwestorski kwiecien 2009 pazdziernik 2009
7 Nabycie gruntow kwiecien 2005 listopad 2009

8 Etap budowy / umowa budowlana grudzien 2009 wrzesien 2012 **

9 Etap operacyjny wrzesien 2012 -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostata przekazana do KE w lipcu 2012 r.
** Oddanie do ruchu drogi gtéwnej, bez drég powiatowych

Budowa obwodnicy Serocka w ci  ggu drogi krajowej NR 61

ETAP Data

rozpocz ecia

Data zako nczenia

1  Studium wykonalnosci listopad 2008 kwiecien 2009
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) listopad 2008 kwiecien 2009
3 Ocena oddzialywania na $rodowisko styczen 2007 kwiecien 2009
4 Studium projektowe lipiec 2004 wrzesien 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzien 2008 luty 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
na roboty pazdziernik 2008 lipiec 2009
na nadzoér kwiecien 2009 pazdziernik 2009
7 Nabycie gruntow czerwiec 2006 luty 2009

8 Etap budowy / umowa budowlana sierpien 2009

listopad 2011

9 Etap operacyjny listopad 2011
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Budowa obwodnicy Zyrardowa w ci ggu drogi krajowej nr 50

ETAP Data rozpocz ecia Data
zakonczenia

Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 kwiecien 2009
2  Sieciowa prognoza ruchu, analiza kosztéw i korzysci oraz pazdziernik 2008 kwiecien 2009
rezultaty studium wykonalnosci
3 Ocena wptywu na $rodowisko naturalne: lipiec 2006 sierpien 2008
4 Studium projektowe pazdziernik 2004 grudzien 2008
5  Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2008 grudzien 2008
6  Ogtoszenie procedury przetargowej - nadzor, procedura kwiecien 2009 lipiec 2009
nieograniczona
7  Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane pazdziernik 2008 lipiec 2009
8  Nabycie gruntow listopad 2006 marzec 2010 *
9  Pozwolenie na budowe wrzesien 2008 pazdziernik 2008
10 Decyzja lokalizacyjna lipiec 2005 grudzien 2005
11 Etap budowy (czas trwania budowy) lipiec 2009 listopad 2012
12 Nadzor inwestorski (czas trwania nadzoru) sierpien 2009 wrzesien 2012
13 Etap operacyjny listopad 2012 -

* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla catego zakresu projektu

Budowa drogi S5 Pozna n - Wroctaw, odcinek Kaczkowo orze nsko

ETAP Data rozpocz ecia Data
zakonczenia

1  Studium wykonalnosci styczen 2009 styczen 2011
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) luty 2007 styczen 2012
3 Ocena oddzialywania na srodowisko pazdziernik 2006 kwiecien 2011
4 Studium projektowe sierpien 2006 listopad 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2009 listopad 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty lipiec 2009 lipiec 2010

Nadzér grudzien 2009 sierpien 2010
7 Nabycie gruntow sierpien 2010 kwiecien 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty lipiec 2010 wrzesien 2013

Nadzor sierpien 2010 grudzien 2013
9 Etap operacyjny wrzesien 2013 -

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedli  nsk) - Jedrzejoéw (odcinek Skar zysko

Kamienna - Wyst epa) : :
ETAP Data Data
rozpocz ecia zakohczenia

1 Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 pazdziernik 2009

2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) pazdziernik 2008 pazdziernik 2009 *
3 Ocena oddzialywania na $rodowisko luty 2006 luty 2008

4 Studium projektowe czerwiec 2007 luty 2008

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007 luty 2008

6 Ogtoszenie procedury przetargowej kwiecien 2008 styczen 2009

7 Nabycie gruntow listopad 2007 grudzien 2009

8 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2009 kwiecien 2011
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9 Etap operacyjny kwiecien 2011 -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostala przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedli

Kielc :

ETAP Data
rozpocz ecia

nsk) -Jedrzejoéw, na odcinku obwodnicy

Data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci marzec 2010 czerwiec 2010
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) marzec 2010 styczen 2012
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko pazdziernik 2007 sierpien 2010
4 Studium projektowe maj 2006 grudzien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecien 2008 marzec 2010
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty listopad 2009 wrzesien 2010

Nadzor marzec 2010 sierpien 2010
7 Nabycie gruntow listopad 2009 grudzien 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty wrzesien 2010 maj 2013

Nadz6r sierpien 2010 listopad 2013
9 Etap operacyjny maj 2013 -

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wroctaw (Ps

ETAP

ie Pole) - Sycow

Data

rozpocz ecia

Data

zakonczenia

| 1 Studiumwykonalnogci ~~ listopad2008 marzec2010
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) listopad 2008 styczen 2012 *
3 Ocena oddziatywania na $rodowisko lipiec 2005 maj 2011
4 Studium projektowe lipiec 2006 lipiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 lipiec 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty
Odcinek | styczen 2009 listopad 2009
Odcinek Il styczen 2009 listopad 2009
Nadz6r sierpien 2009 listopad 2009
7 Nabycie gruntéw marzec 2006 maj 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

Odcinek | listopad 2009

wrzesien 2012

listopad 2009

listopad 2012

Nadz6r listopad 2009

grudzien 2015

9 Etap operacyjny grudzien 2012

*Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w lipcu 2012 r.
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Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogtoszenie procedury przetargowej

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia
"Potgczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie |
odcinek Obwodnica Potudniowa Gdanska - Wezet Elblgska"
Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia
"Potgczenie drdg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I
odcinek Wezet Wosia Budzysza - Wezet Ku Ujsciu"
Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia
"Potgczenie drdg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie Il1
odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte"
Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewziecia
pn. Potgczenie drdg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie
Ill. Odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy
Westerplatte

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewzigcia
pn. Potgczenie drdg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie
| oraz Zadanie |II.

Nabycie gruntow

Etap budowy / umowa budowlana

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia
"Potgczenie drdég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie |
odcinek Obwodnica Potudniowa Gdanska - Wezet Elblgska"

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia
"Potgczenie drdég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie 111
odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte"
Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewzigcia
pn. Potgczenie drdg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie
IIl. Odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy
Westerplatte

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewziecia
pn. Potgczenie drdg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie
| oraz Zadanie |I.

Etap operacyjny

* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulg wykonalnosci
** 2012-12-29 -oddanie trasy giéwnej zadania I; do lutego 2013 ma trwa¢ budowa tgcznicy zjazdowej od strony centrum

Gdanska w kierunku Elblgga. Umowa na nadzér zawarta jest na caly okres realizacji inwestycji.

o g~ W N

Studium wykonalnosci

Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogloszenie procedury przetargowej

Roboty

Nadzér

Nabycie gruntow

Etap budowy / umowa budowlana

pazdziernik 2009
pazdziernik 2009
grudzien 2009
kwiecien 2008
kwiecien 2007
lipiec 2010
lipiec 2010

lipiec 2010

lipiec 2010

grudzien 2010

grudzien 2010
pazdziernik 2008
grudzien 2010

czerwiec 2011

czerwiec 2011

marzec 2011

grudzien 2010

kwiecien 2012

grudzien 2012

wrzesien 2011
wrzesien 2011
wrzesien 2010
kwiecien 2011
sierpien 2011
czerwiec 2011

czerwiec 2011

czerwiec 2011

marzec 2011

grudzien 2010

kwiecien 2011

marzec 2011
grudzien 2012
grudzien 2012

listopad 2012

czerwiec 2011

czerwiec 2011

grudzien 2012

kwiecien 2010
kwiecien 2010

luty 2006
wrzesien 2006

wrzesien 2006

grudzien 2008
maj 2009
styczen 2008

pazdziernik 2010

kwiecien 2012

maj 2009
grudzien 2008
grudzien 2008

sierpien 2009
sierpien 2009
listopad 2008

*%

*%

*%
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Roboty

sierpien 2009

grudzien 2011

Nadzoér

sierpien 2009

kwiecien 2013

9

Etap operacyjny

grudzien 2011 -

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn

Borki Wielkie
ETAP

Data

- Augustow (z wyt aczeniem obwodnicy Etku), odcinek Barczewo

Data zako nczenia

rozpocz gcia

1  Studium wykonalnosci styczen 2011 marzec 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) styczen 2011 marzec 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko lipiec 2005 czerwiec 2010
4 Studium projektowe grudzien 2004 sierpien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2007 luty 2010
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty
Odcinek | luty 2008 sierpien 2008
Odcinek I grudzien 2009 maj 2011
Nadzér
Odcinek | maj 2008 wrzesien 2008
Odcinek Il luty 2010 sierpien 2010
7 Nabycie gruntow marzec 2006 pazdziernik 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana
Odcinek | sierpien 2008 listopad 2010
Odcinek I maj 2011 czerwiec 2013
Nadzér
Odcinek | wrzesien 2008 luty 2013
Odcinek Il sierpien 2010 styczen 2014
9 Etap operacyjny czerwiec 2013 -

Zachodnia obwodnica todzi w ci agu dr. eksp. S -14 wraz z obwodnic g Pabianic, odc. obwodnica
Pabianic

ETAP Data
rozpocz ecia

Data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci styczen 2009 marzec 2009
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) czerwiec 2011 grudzien 2012
3 Ocena oddzialywania na $rodowisko czerwiec 2005 czerwiec 2010
4 Studium projektowe luty 2003 marzec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2007 marzec 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty czerwiec 2009 czerwiec 2010

Nadzor marzec 2010 lipiec 2010

7 Nabycie gruntow czerwiec 2005

czerwiec 2010

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty czerwiec 2010

lipiec 2012

Nadzér lipiec 2010

luty 2013

9 Etap operacyjny lipiec 2012
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Przebudowa DK 12/74 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cedzyna

ETAP Data Data zako nczenia ‘
roZpocCz ecCla :
1 Studium wykonalnosci lipiec 2011 marzec 2012
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) lipiec 2011 marzec 2013
3 Ocena oddzialywania na srodowisko lipiec 2005 kwiecien 2009
4 Studium projektowe grudzien 2003 czerwiec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej
Roboty maj 2008 sierpien 2008
Nadzér wrzesien 2008 wrzesien 2008
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty lipiec 2008 kwiecien 2009
Nadzor pazdziernik 2008 marzec 2009
7 Nabycie gruntow pazdziernik 2005 luty 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana
Roboty kwiecien 2009 grudzien 2011
Nadz6r marzec 2009 luty 2013
9 Etap operacyjny grudzien 2011 -

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku w  ezet Walichnowy —+t6dz (Al)

ETAP Data
rozpocz gcia

Data zako nczenia

1  Studium wykonalnosci luty 2010 grudzien 2011
2 Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) luty 2010 grudzien 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko luty 2008 wrzesien 2012
4 Studium projektowe listopad 2010 maj 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2010 lipiec 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2010 styczen 2012
Roboty sierpien 2010 styczen 2012
Nadzér czerwiec 2011 styczen 2012
7 Nabycie gruntéw lipiec 2010 wrzesien 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2011 lipiec 2015
Roboty lipiec 2011 kwiecien 2014
Nadzor listopad 2011 lipiec 2015
9 Etap operacyjny kwiecien 2014 -

Sektor energetyki — priorytet X

PMG Wierzchowice

Etap Data rozpocz ecia Data
uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 21/05/2008 27/02/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 03/11/2006 23/07/2009
4. Studium projektowe 29/01/2007 31/08/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 13/02/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej:* 05/01/2007 19/05/2010
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Projekt budowlany czesci gazowniczej (zamdéwienie niepubliczne***, 05/01/2007 29/01/2007
udzielone w trybie ,zaméwienia z wolnej reki”)

Projekt budowy czesci gérniczej (zaméwienie niepubliczne, udzielone w 08/01/2007 29/01/2007
trybie ,zamoéwienia z wolnej reki”)

Program funkcjonalno - uzytkowy oraz aktualizacja SIWZ (zaméwienie 19/02/2007 28/02/2007
niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z wolnej reki”)

Budowa czesci napowierzchniowej PMG (zamdwienie publiczne*** udzielone 16/03/2007 19/11/2008
w trybie negocjacji z ogtoszeniem)

Umowa o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej (zamdwienie publiczne 11/05/2007 10/06/2007
udzielone w trybie zaméwienia z wolnej reki)

Zakup rur oktadzinowych do wiercen (zamdéwienie publiczne udzielone w 08/02/2008 18/04/2008
trybie przetargu nieograniczonego)

Weryfikacja ofert przetargowej na ,Budowe czesci napowierzchniowej” 04/07/2008 09/07/2008
(zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z wolnej reki”)

Analiza ryzyk zwigzanych z projektem rozbudowy PMG Wierzchowice 08/07/2008 08/07/2008
(zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zamdwienia z wolnej reki”)

Wykonanie wiercen (zamdwienie publiczne udzielone w trybie przetargu 09/02/2009 17/07/2009
ograniczonego)

Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG 31/03/2009 30/04/2009

Wierzchowice (zamdwienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zapytania
ofertowego”)

Cesja pozwolenia na budowe i opracowanie PFU dla GPZ (zaméwienie 22/05/2009 26/05/2009
niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z wolnej reki”)
Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu bazowego budowy 31/07/2009 05/08/2009

PMG Wierzchowice (zamoéwienie niepubliczne, udzielone w trybie

,Zamoéwienia z wolnej reki”)

Swiadczenie ustug konsultanta technicznego podczas realizaciji zadania: 31/12/2009 19/05/2010
Budowa czesci napowierzchnioweaj PMG Wierzchowice Etap 3 500 000 000

nm podEtap 1 200 000 000 n m® dla instalacji technologicznej

podziemnego magazynu gazu (zaméwienie publiczne udzielone w trybie

przetargu ograniczonego)

7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/realizacji projektu: 29/01/2007 31/12/2013
Kontrakt | Projekt budowlany czesci gazowniczej. Typ: Ustugi (zaméwienie
niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z wolnej reki”) 29/01/2007 31/08/2007
Kontrakt Il Projekt budowy czesci gérniczej.
Typ: Ustugi (zamodwienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zamdwienia z 29/01/2007 31/08/2007
wolnej reki”)
Kontrakt 11l Program funkcjonalno - uzytkowy oraz aktualizacja SIWZ. 28/02/2007 31/07/2007
Typ: Ustugi (zamdwienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z
wolnej reki”)
Kontrakt IV Budowa czesci napowierzchniowej PMG 19/11/2008 31/06/2013

Typ: Roboty i dostawy PMG (zaméwienie publiczne udzielone w trybie

negocjacji z ogtoszeniem)

Kontrakt V' Inzynier Projektu. 19/05/2010 31/06/2013
Typ: Ustugi (zamdwienie publiczne udzielone w trybie przetargu

ograniczonego)

Kontrakt VI Zakup rur oktadzinowych do wiercen 18/04/2008 14/12/2008
Typ: Dostawy (zamoéwienie publiczne udzielone w trybie przetargu

nieograniczonego)

Kontrakt VII Wiercenia odwiertow 17/07/2009 31/12/2010
Typ: Roboty (zaméwienie publiczne udzielone w trybie przetargu

ograniczonego)

Kontrakt VIII Zakup gazu buforowego 01/05/2009 30/09/2019
Typ: Inne dziatania towarzyszace (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z dnia 25

wrzesnia 1996 r. kupna-sprzedazy rosyjskiego gazu ziemnego do

Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OO0 "Gazprom export" z siedzibg w

Moskwie)

Kontrakt IX Optata przytgczeniowa do sieci OGP Gaz-System. S.A. 31/12/2010 31/12/2013
Typ: Ustugi (zamoéwienie publiczne udzielone w trybie zamoéwienia z wolnej

reki)

Kontrakt X Opfata przytaczeniowa do sieci EnergiaPro 10/06/2009 11.10.2012
Typ: Ustugi (zaméwienie publiczne udzielone w trybie zaméwienia z wolnej

reki)

Kontrakt XI Dziatania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE 17/09/2010 31/12/2013
Typ: Ustugi (zamdéwienie niepubliczne udzielone w trybie zgodnym z

regulaminem PGNIG S.A.)

9. Etap operacyjny 01/01/2014 Nie dotyczy

* Prosze sprecyzowac dla kazdej procedury przetargowej
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7.

8.

Studia wykonalnosci:
Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa):

Ocena oddziatywania na srodowisko, w tym:
Ocena oddziatywania na srodowisko — cz. morska,
Ocena oddzialywania na srodowisko — cz. ladowa.
Studia projektowe:

Kontrakt | Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa,
pozwolenia itp.)

Typ: Ustugi

Opracowanie dokumentacji przetargowej:

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur
przetargowych’:
PMG Kosakowo — rurocigg zrzutu solanki do Zatoki Puckiej:
wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe dla czesci ladowej oraz projektéw wykonawczych dla czesci
morskiej i lgdowej
PMG Kosakowo — Zakfad tugowniczy: wykonanie projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz projektu
wykonawczego
PMG Kosakowo — Projekt Zagospodarowania Ztoza

Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatéw pompowych
Zakup agregatow pompowych

Budowa PMG Kosakowo — wykonanie projektu budowlanego i
uzyskanie pozwolenia na budowe dla czesci napowierzchniowej
Budowa PMG Kosakowo — wykonanie SIWZ wraz z programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych dla czesci napowierzchniowej

Wykonanie kompleksowej instalacji tugowniczej wraz z rurociggiem
zrzutu solanki do morza - PMG Kosakowo

Realizacja obiektéw technologicznych zattaczania i odbioru gazu wraz
z niezbedng infrastrukturg - PMG Kosakowo

Zakup rur oktadzinowych, manipulakéw i tgcznikdw redukcyjnych dla
otworéw przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku

Wykonanie dla PMG Kosakowo — Kolumna Wydmuchowa — projektu
budowlanego, programu funkcjonalno — uzytkowego oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
PMG Kosakowo — wykonanie projektu dla przytagcza energetycznego
zasilania rezerwowego PMG oraz przygotowanie dokumentéw do
zakupu nieruchomosci gruntowej pod lokalizacje kolumny
wydmuchowej wraz z drogg dojazdowg

KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertéw wraz z wyposazeniem
wgtebnym

Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia ,Budowa PMG
Kosakowo — w czesci dotyczacej budowy podmorskiego odcinka
rurociggu zrzutowego odprowadzajgcego solanke do Zatoki Puckiej”
na $rodowisko w zakresie okreslonym w pismach Pomorskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gdansku

Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod obiekty,
instalacje i infrastrukture Zaktadu tugowniczego dla budowy komor
magazynowych PMG Kosakowo w ztozu soli Mechelinki

PMG Kosakowo - budowa 5 komér magazynowych

PMG Kosakowo — zakupu rur oktadzinowych i tugowniczych
PMG Kosakowo — umowa o przylaczenie do sieci przesytowej

Nabycie gruntow:(Kontrakt X1l Nabycie nieruchomosci — Zakupy
gruntéw, dzierzawa)
Etap budowy/umowa budowlana:

Kontrakt Il Budowa instalacji tugowniczej wraz z rurociggiem zrzutu
solanki do Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy

Kontrakt 11l Budowa czesci napowierzchniowej KPMG KosakowoTyp:
Roboty

Kontrakt IV Optata przytgczeniowa do sieci przesytowej OGP Gaz
System S.A.Typ: Ustugi

Kontrakt V Optata przytaczeniowa do sieci elektroenergetycznej Typ:
Ustugi

Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty, instalacje i
infrastrukture Zaktadu £ugowniczego Typ: Roboty

21/05/2008
Nie dotyczy

23/10/2007
23/10/2007
27/02/2007

27/02/2007

30/01/2007
08/02/2007

08/02/2007

08/02/2007

08/02/2007
01/06/2007
02/07/2007
20/06/2007

20/06/2007

27/09/2007
27/09/2007
08/02/2008

30/01/2008

19/03/2008

26/09/2008

27/08/2008

12/12/2008

12/05/2009
31/07/2009
30/10/2009
01/06/2007

01/10/2007
01/10/2007

04/10/2007
10/11/2009
09/04/2008

03/12/2008

27/02/2009
Nie dotyczy

05/06/2009
24/04/2009
30/06/2009

30/06/2009

30/10/2009
10/11/2009

27/02/2007

27/02/2007

27/02/2007
01/10/2007
01/10/2007
17/07/2007

17/07/2007

04/10/2007
04/10/2007
18/04/2008

05/02/2008

19/03/2008

15/12/2008

29/08/2008

19/12/2008

25/05/2009
16/11/2009
10/11/2009
31/12/2014

31/12/2014
31/12/2013

31/12/2013
31/12/2014
30/09/2013

30/06/2009
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Kontrakt VII Wykonanie odwiertéw Typ: Roboty
Kontrakt VIII Dostawa rur oktadzinowych i wydobywczych Typ: Dostawy
Kontrakt IX Budowa komér KPMG Kosakowo Typ: Roboty

Kontrakt X Zattoczenie gazu buforowego

Kontrakt XI Dziatania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE
Kontrakt XII Nabycie nieruchomosci — zakup gruntéw, dzierzawa
Kontrakt XlII Niezbedne optaty i inne obcigzenia

Kontrakt XIV Zarzadzanie projektem (tylko wynagrodzenia)

9. Etap operacyjny:

1. Studia wykonalnosci:

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z
analizg finansowa):

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko:

4. Studia projektowe:

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

6. Przewidywane ogtoszenie procedury
przetargowej/procedur przetargowych :

7. Nabycie gruntow:

8. Etap budowy/umowa budowlana:

15/12/2008 17/01/2011
18/04/2008 08/03/2010
25/05/2009 31/12/2014
30/11/2012 30/11/2014
03/01/2011 31/12/2014
01/06/2007 31/12/2014
23/01/2008 30/06/2013
15/07/2009 31/12/2014
1/01/2015 Nie dotyczy

15.06.2009 31.07.2009

Nie dotyczy Nie dotyczy

(stanowi czes¢ Studium
Wykonalnosci)
03.11.2009

12.03.2009 Etap Ptoty-Karlino
16.04.2010 Etap Karlino-Koszalin-
Stupsk-Wiczlino
01.04.2009 Studium Wykonalnosci/
ustugi
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy
01.03.2010 gazociag/ ustugi odbioru
dla dostaw rur i armatury/ ustugi
01.01.2009 dokumentacja projektowa/
ustugi, Etap Ploty-Karlino
01.06.2009 dokumentacja projektowa/
ustugi, Etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino
01.09.2009 dostawa armatury/
dostawy
01.10.2010 roboty Etap Ptoty-Karlino
01.10.2010 roboty Etap Karlino-
Koszalin-Stupsk-Wiczlino
01.10.2010 Nadzér inwestorski/ ustugi
Etap Ptoty-Karlino
01.10.2010 Nadz6r inwestorski/ ustugi
Etap Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino
20.05.2011 — wycinka drzew i
krzewow na terenie gazociagu

30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/
publiczny ograniczony
02.06.2010 dostawy armatury/
dostawy/ publiczny ograniczony
01.07.2010 gazocigg/ ustugi odbioru
dla dostaw rur i armatury/ publiczny
ograniczony
10.02.2011 Etap Ptoty-Karlino/ roboty/
publiczny ograniczony
26.04.2011 Etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino/
roboty/ publiczny ograniczony
18.02.2011 Nadzér inwestorski Etap
Ploty-Karlino/ ustugi/ publiczny
ograniczony
29.04.2011 Nadzér inwestorski Etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino /
ustugi/ publiczny ograniczony
20.07.2011 - wycinka drzew i krzewow
na terenie gazociggu/ustugi/ publiczny
nieograniczony

01.06.2007

14.02.2012 Etap Ptoty-Karlino
09.03.2012 Etap Karlino-Koszalin-

(stanowi czesé Studium
Wykonalnosci)
31.08.2011

15.07.2011 Etap Ptoty-Karlino
31.08.2011 Etap Karlino-Koszalin-
Stupsk-Wiczlino
30.04.2009 Studium Wykonalnosci/
ustugi
30.09.2010 dostawy rur/ dostawy
31.10.2010 gazociag/ ustugi odbioru
dla dostaw rur i armatury/ ustugi
31.01.2009 dokumentacja projektowa/
ustugi, Etap Ploty-Karlino
30.11.2009 dokumentacja projektowa/
ustugi, Etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino

30.09.2010 dostawa armatury/
dostawy
31.07.2011 roboty Etap Ptoty-Karlino
31.08.2011 roboty Etap Karlino-
Koszalin-Stupsk-Wiczlino
31.07.2011 Nadz6r inwestorski/ ustugi
Etap Ptoty-Karlino
31.08.2011 Nadzér inwestorski/ ustugi
Etap Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino
20.07.2011 - wycinka drzew i krzewow
na terenie gazociagu
26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/
publiczny ograniczony
18.02.2011 dostawy armatury/
dostawy/ publiczny ograniczony
22.02.2011 gazocigg/ ustugi odbioru
dla dostaw rur i armatury/ publiczny
ograniczony
14.02.2012 Etap Ptoty-Karlino/ roboty/
publiczny ograniczony
09.03.2012 Etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino/
roboty/ publiczny ograniczony

22.09.2011 Nadzér inwestorski Etap
Ptoty-Karlino/ ustugi/ publiczny
ograniczony
09.01.2012 Nadzér inwestorski Etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino /
ustugi/ publiczny ograniczony

30.10.2011 - wycinka drzew i krzewow
na terenie gazociggu/ ustugi/
publiczny nieograniczony
08.07.2011

12.12.2013 Etap Ptoty-Karlino
23.04.2013 Etap Karlino- Koszalin
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9. Etap operacyjny:

Stupsk-Wiczlino

23.04.2013 Etap Koszalin-Stupsk

31.10.2013 Etap Stupsk-Wiczlino

13.12.2013 Etap Ptoty-Karlino
24.04.2013 Etap Karlino- Koszalin
24.04.2013 Etap Koszalin-Stupsk
01.11.2013 Etap Stupsk-Wiczlino

Udzielone zamoéwienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:
Studium Wykonalnosci- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamOAwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego,
zgodnie z obowigzujgca Instrukcjg udzielania zamoéwiern wspéffinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

28.06.2007

1. Studia wykonalnosci:

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z
analizg finansowa):

Nie dotyczy
(zataczono do Studium Wykonalnosci)

01.02.2010

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko:

20.07.2009

4. Studia projektowe:

1.

Opracowanie dokumentaji 02.01.2007 Studium Wykonalnosci/ ustugi

przetargowej:
29.10.2008 dokumentacja projektowa-

gazociag z elementami weztéw/ ustugi

01.07.2010 dokumentacja projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi

01.09.2011 dokumentacja projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi

01.12.2008 dostawy rur/ dostawy

01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy

01.03.2010
odbidr rur i armatury/ustugi

02.01.2011/ roboty gazocigg Gustorzyn-
Odolanéw

01.12.2011 wezet Gustorzyn/ roboty/
01.10.2012 wezet Odolanéw/ roboty/

02.01.2011/Nadz6r inwestorski i przyrodniczy -
gazocigg Gustorzyn- Odolanéw / ustugi

28.03.2009 dokumentacja projektowa-

6. Przewidywane ogtoszenie procedur gazociag/ ustugi/publiczny nieograniczony

przetargowej/procedur przetargowych :
23.08.2010 dokumentacja projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi/publiczny nieograniczony

01.12.2011 dokumentacja projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi/publiczny nieograniczony

24.07.2009

Nie dotyczy
(zatgczono do Studium
Wykonalnosci)
01.10.2012

01.10.2012

30.03.2007 Studium
Wykonalnosci/ ustugi

27.03.2009 dokumentacja
projektowa- gazociag z
elementami weztéw/ ustugi

22.08.2010 dokumentacja
projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi

30.11.2011 dokumentacja
projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi

30.09.2010 dostawy rur/

dostawy

31.10.2010 dostawa
armatury/ dostawy

31.10.2010
odbidr rur i armatury/ustugi

30.06.2011/ roboty
gazociag Gustorzyn-
Odolanéw

28.01.2012 wezet
Gustorzyn/ roboty/

29.11.2012 wezet
Odolanéw/ roboty/

30.05.2011 Nadzoér
inwestorski i przyrodniczy -
gazocigg Gustorzyn-
Odolanéw / ustugi
20.07.2009 dokumentacja
projektowa- gazociag/
ustugi/publiczny
nieograniczony

30.11.2010 dokumentacja
projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi/publiczny
nieograniczony
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30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny
ograniczony

02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/
publiczny ograniczony

01.07.2010 odbidr rur i armatury/ publiczny
ograniczony

09.02.2011 gazocigg Gustorzyn- Odolanow/
roboty/ publiczny ograniczony

30.01.2012 wezet Gustorzyn/ roboty/ publiczny
nieograniczony

01.12.2012 wezet Odolanéw/ roboty/ publiczny
nieograniczony

16.02.2011 Nadzor inwestorski i przyrodniczy -
gazociag Gustorzyn- Odolanéw / ustugi/
publiczny ograniczony

7. Nabycie gruntow: 30.09.2010

01.03.2012 Etap Gustorzyn-Turek

8. Etap budowy/umowa budowlana: )
01.03.2012 Etap Turek-Odolanéw

30.03.2012 wezet Gustorzyn

30.01.2013 wezet Odolanéw

30.01.2012 dokumentacja
projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi/publiczny
nieograniczony

26.01.2011 dostawy rur/
dostawy/ publiczny
ograniczony

18.02.2011 dostawy
armatury/ dostawy/
publiczny ograniczony

22.02.2011 odbi6r rur i
armatury/ publiczny
ograniczony

29.02.2012 gazociag
Gustorzyn- Odolanéw/
roboty/ publiczny
ograniczony
30.03.2012 wezet
Gustorzyn/ roboty/
publiczny nieograniczony
30.01.2013 wezet
Odolanéw/ roboty/
publiczny nieograniczony
30.08.2011 Nadzoér
inwestorski i przyrodniczy i-
gazocigg Gustorzyn-
Odolanéw / ustugi publiczny
ograniczony
30.04.2012

04.03.2013 Etap Gustorzyn-
Turek
27.03.2014 Etap Turek-
Odolanéw

30.01.2013 wezet
Gustorzyn

30.12.2013 wezet

Odolanéw
9. Etap operacyjny: 28.03.2014 )
Udzielone zamoéwienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:
- Studium Wykonalnosci — umowa z dnia 28.06.2007r. — zamoéwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego

ograniczonego, zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg udzielania zaméwierr w Operatorze Gazociggéw Przesytowych GAZ-

SYSTEM S.A.
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1. Studia wykonalnosci: 05.01.2009 28.05.2010

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa): 05.01.2009 28.05.2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko: 25.05.2010 30.11.2013**
4. Studia projektowe: 03.01.2011 31.12.2013
5.0pracowanie dokumentacji przetargowe;j 01.07.2008 30.06.2011
6.Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur 06.09.2010 31.12.2011

przetargowych:*
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji
400/220/110 kV Otltarzew” metoda Zaprojektuj i Zbuduj
(od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) — przetarg publiczny nieograniczony
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z
ich calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla
Projektu Potaczenia elektroenergetycznego Polska -
Litwa - przetarg publiczny nieograniczony
6c). materialy informacyjno — promocyjne — postepowanie
niepubliczne***
7. Nabycie gruntéw/ustanowienie stuzebnosci przesytu/gruntu: 31.03.2008 | kwartat 2014

1. Etap budowy/umowa budowlana: 01.07.2011 30.06.2014

- T F - — (planowana data wydania
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji decyzji zezwolenia na

400/22(_)/110 kV Oltarzew” metoda ZaprolektUJ i Zb_udu; uzytkowanie 30.06.2014)
(od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) — przetarg publiczny nieograniczony
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z
ich calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla
Projektu Polgczenia elektroenergetycznego Polska -
Litwa - przetarg publiczny nieograniczony
9. Etap operacyjny 01.07.2014 ****

* Okresli¢ dla kazdej procedury przetargowej
**Powyzsza data wynika z wytycznych wypetnienia wniosku o dofinansowanie PO 1i$, gdzie data ukoriczenia oceny
oddziatywania na srodowisko konczy sie w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycje (tj. pozwolenia na budowe).
Natomiast ocena oddziatywania na srodowisko dla stacji Oltarzew zostata zakonczona, a decyzja organu zostata wydana w
dniu 9 sierpnia 2010 roku i uprawomochiona w dniu 31.08.2010, nr WSIR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej
pomyiki z dnia 31 sierpnia 2010 roku.
*** postepowanie niepubliczne oznacza udzielenie zaméwienia, ktérego szacunkowa warto$é nie przekracza progéw
wyznaczajgcych stosowanie Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,(UZP) dla zaméwien sektorowych, czyli wartosci 387.000
euro dla dostaw i ustug oraz 4.845.000 euro dla robét budowlanych. W Spoétce obowigzujg ponadto dwa Regulaminy udzielania
zamowien:
- Regulamin Udzielania zaméwien publicznych, dla ktérego ma zastosowanie UZP oraz
- Regulamin Udzielania zamdéwien niepublicznych - stosowany ponizej progéw wyznaczonych dla zamdwien sektorowych w
UZP. Regulamin ten okresla zasady, tryby i forme udzielania zaméwien niepublicznych.

***Beneficjent planuje, ze finansowe zakonczenie inwestycji nastapi w 2015 r.

1. Studia wykonalnosci: 23.02.2009 r. 31.07.2009 r.
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg Nie dotyczy (element Studium Nie dotyczy (element
finansowa): Wykonalnosci) Studium Wykonalnosci)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko: 31.05.2010 17.01.2011 (decyzja
srodowiskowa)
30.01.2012 (pozwolenie
na budowe)
4. Studia projektowe: 10.11.2009 07.07.2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01.12.2008 Studium Wykonalnosci/ 23.12.2008 Studium
ustugi Wykonalnosci/ ustugi
13.03.2009 dokumentacja
29.10.2008 dokumentacja projektowa/ ustugi

projektowa/ ustugi
30.09.2010 dostawy rur/
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy dostawy
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6. Przewidywane ogtoszenie procedury
przetargowej/procedur przetargowych’:

7. Nabycie gruntow:
8. Etap budowy/umowa budowlana:

9. Etap operacyjny:

01.09.2009 dostawa armatury/
dostawy

28.06.2010
odbidr rur i armatury/ustugi

30.03.2011 gazocigg Szczecin-
Lwéwek/ roboty

30.03.2011Nadz6r inwestorski-
gazociagg Szczecin-Lwowek / ustugi
31.12.2008 Studium Wykonalnosci/
ustugi/ niepubliczny ograniczony

17.03.2009 dokumentacja
projektowa/ ustugi/ publiczny
nieograniczony

30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/
publiczny ograniczony

02.06.2010 dostawy armatury/
dostawy/ publiczny ograniczony

01.07.2010 odbidr rur i armatury/
publiczny ograniczony

22.07.2011 gazociag Szczecin-
Lwéwek/ roboty/ publiczny
ograniczony

22.07.2011 Nadzdr inwestorski-
gazociag Szczecin-Lwowek / ustugi/
publiczny ograniczony

15.02.2011
12.05.2012
28.02.2014

Udzielone zamowienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:
Studium Wykonalnosci- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamoAwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego,
zgodnie z obowigzujgca Instrukcjg udzielania zamowiern wspoffinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

31.10.2010 dostawa
armatury/ dostawy
10.12.2010

odbidr rur i armatury/ustugi

30.10.2011 gazocigg
Szczecin-Lwowek/ roboty

30.09.2011Nadz6r
inwestorski-gazociag
Szczecin-Lwowek / ustugi
23.02.2009 Studium
Wykonalnosci/ ustug/
niepubliczny ograniczony

10.11.2009 dokumentacja
projektowa/ ustugi/
publiczny nieograniczony
26.01.2011 dostawy rur/
dostawy/ publiczny
ograniczony

18.02.2011 dostawy
armatury/ dostawy/
publiczny ograniczony

22.02.2011 odbi6r rur i
armatury/ publiczny
ograniczony

12.05.2012 gazociag
Szczecin-Lwowek/ roboty/
publiczny ograniczony
17.02.2012 Nadz6r
inwestorski-gazociag
Szczecin-Lwowek / ustugi/
publiczny ograniczony
13.04.2011

27.02.2014
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1. Studia wykonalnosci: 01.01.2009 05.10.2011

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 01.01.2009 05.10.2011
finansowa):
*
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko: 21.09.2009 30.06.2014 (04.08.2011)
4. Studia projektowe**: 01.06.2010 30.04.2015
25.03.2008 30.06.2012

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

6. Przewidywane ogloszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych™

6.1. na wybo6r wykonawcy linii Ostroteka — Narew wraz z 08.01.2009 30.04.2013
rozbudows stacji Narew (od opracowania raportu OOS i
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji, przez opracowanie projektu budowlanego i
uzyskanie zezwolen na inwestycje, budowe az do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)

(przetarg publiczny ograniczony)

6.2. zamowienie uzupetniajgce i negocjacje warunkow
zmiany sposobu realizacji Umowy

(Aneks 1 do umowy na budowe linii 400 kV Ostroteka —
Narew wraz z rozbudowg stacji Narew)

6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku
Ostroteka — Lomza w zwigzku ze zmiana sposobu realizacji
Umowy na wykonanie linii Narew-Ostroteka

(przetarg publiczny nieograniczony )

6.4. na rozbudowe stacji Ostroteka

(Przetarg publiczny nieograniczony)

6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich
calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla
Projektu Potaczenia elektroenergetycznego Polska - Litwa
— (przetarg publiczny nieograniczony)

6.6. materialy informacyjno — promocyjne — (postgpowanie
niepubliczne)

7. Nabycie gruntéw: = 01.01.2011 30.06.2015
8. Etap budowy/umowa budowlana:*****
8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego 30.08.2012

+Budowa linii 400 kV Narew-Ostroteka wraz z 30.06.2015

rozbudowa stacji 400/110 kV Narew” w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj- (przetarg publiczny

(30.06.2015 — uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie)

ograniczony)

8.2. roboty budowlane zwigzane z podwieszeniem
drugiego toru linii na odcinku Ostroteka — tomza —
przetarg publiczny ograniczony

8.3. roboty budowlane zwigzane z rozbudowa stacji
Ostroteka - przetarg publiczny nieograniczony

8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z
ich calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym
dla Projektu Potgczenia elektroenergetycznego
Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony

. 01.07.2015 NIE DOTYCZY
9. Etap operacyjny:

* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w ramach
whniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko konczy sie w momencie
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowe w ramach inwestycji. Stad podana data poza nawiasem, jest planowang datg
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowe w ramach zadan inwestycyjnych objetych niniejszym wnioskiem.

** studium projektowe — Etap ten obejmuje opracowanie catosci dokumentacji projektowej, tworzonej na r6znych Etapach
realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych, ktére tworzone sg

sukcesywnie w slad za postepem prac. Dlatego tez podana data jest datg opracowania ostatniego projektu wykonawczego w
ramach zadan inwestycyjnych objetych niniejszym wnioskiem.

*** postepowanie niepubliczne oznacza udzielenie zaméwienia, ktérego szacunkowa warto$¢ nie przekracza progéw
wyznaczajgcych stosowanie Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,(UZP) dla zaméwien sektorowych, czyli wartosci 387.000
euro dla dostaw i ustug oraz 4.845.000 euro dla robdt budowlanych. W Spoétce obowigzujg ponadto dwa Regulaminy udzielania
zamowien:

- Regulamin Udzielania zaméwien publicznych, dla ktérego ma zastosowanie UZP oraz

88



- Regulamin Udzielania zaméwien niepublicznych - stosowany ponizej progéw wyznaczonych dla zaméwien sektorowych w
UZP. Regulamin ten okresla zasady, tryby i forme udzielania zamdéwien niepublicznych.

**** termin ten wynika z ustanawiania prawa stuzebnosci przesylu w formie aktu notarialnego dla inwestyciji liniowej. Prawo to
ustanawiane jest sukcesywnie w $lad za postepem prac.

*+*Etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawca ale orientacyjng date rozpoczecia prac budowlanych, z
uwagi na fakt iz umowy zawierane sa w trybie ,Zaprojektuj i Wybudu;j”.

Budowa linii Mitosna-Siedice Ujrzanéw wraz z budow g stacji Siedlce Ujrzanéw — cz es¢ Projektu
Potaczenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Data pocz atkowa Data

zakonczenia

1. Studia wykonalnosci: 01/06/2010 29/06/2011
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa): 01/06/2010 29/06/2011
3. Ocena oddzialywania na $rodowisko: 15/09/2014

17/08/2010

(29/05/2013)*

4. Studia projektowe:** 01/01/2010 31/03/2014
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej: 01/12/2008 06/07/2011

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur
przetargowych :

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400kV

Mitosna — Siedlce Ujrzanéw i budowa stacji 400/110 kV Siedice

Ujrzanéw” metodg Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania

raportu OOS do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) — 24/02/2009 23/11/2011
przetarg publiczny ograniczony

6b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich

calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu

Potgczenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg

publiczny nieograniczony

7. Nabycie gruntow:*** 01/01/2010 31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana****:

8a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400kV

Mitosna — Siedlce Ujrzan6w i budowa stacji 400/110 kV Siedice 30/06/2015
Ujrzanéw” metodg Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania (wydanie
raportu OOS do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) — 17/06/2013 .
przetarg publiczny nieograniczony uzytkowanie
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich SO
calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu

Potgczenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg

publiczny nieograniczony

9. Etap operacyjny: 01/07/2015 Nie dotyczy

"Okresli¢ dla kazdej procedury przetargowej

.Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gaz u Ziemnego w Swinouj $ciu —
instalacja roztadunkowa i regazyfikacyjna”

Etap Data rozpocz ecia Data
zakonczenia

: L. 22/12/2008 15/09/2010
1.  Studium wykonalnosci
. P - . 29/07/2009 31/08/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie
z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne 09/06/2008 03/03/2010
a. W czesci morskiej 09/06/2008 03/03/2010
b. W czesci ladowej 24/06/2008 15/07/2009
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4.  Studium projektowe SNC LAVALIN 10/01/2008 24/07/2009

. " . 23/07/2009 30/04/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. . . 10/01/2008 10/08/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur

przetargowych 10/01/2008 24/07/2009

ad. FEED (umowe zawarto w wyniku przeprowadzenia postepowania
publicznego w trybie negocjacji z ogtoszeniem. Ogtoszenie o
zamowieniu ukazato sie w Dzienniku Urzedowym UE 2007/S
118-145365 z dnia 22.06.2007 r.) 06/08/2009 15/07/2010

b. Wybér Generalnego Realizatora Inwestycji (Postepowanie
prowadzone byto zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700)
bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postgpowanie
prowadzone byto w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. ¢) Regulaminu
udzielania zamoéwien w zwigzku z przygotowaniem, realizacjg i
finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin
dostepny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl)
c. Wybor realizatora Nadzoru Inwestycji (Postepowanie prowadzone
byto zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez
zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postepowanie
prowadzone byto w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. ¢) Regulaminu
udzielania zamoéwien w zwigzku z przygotowaniem, realizacjg i
finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin
dostepny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl)

7. Nabycie gruntéw 07/08/2009" 03/11/2009°

8. Etap budowy/realizacji projektu” 15/07/2010 30/06/2014°

18/08/2009 10/08/2010

9. Etap operacyjny 1/07/2014 Nie dotyczy

! Zlozenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupetnianego 27 sierpnia 2009r.

2 Zgodnie z uprawomocniong w tej dacie decyzjg Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 pazdziernika 2009r. ,0
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z 0.0. z mocy prawa nhabylo prawo wieczystego
uzytkowania gruntéw oraz prawo whasnosci budynkéw i innych urzadzen trwale zwigzanych z gruntem, na ktérych bedzie
realizowana Inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu.

3 Planowane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

1. Studium wykonalno $ci: 10.08.2007 03.04.2013**
2. Analiza kosztéw i korzy $ci (wtacznie z Nie dotyczy Nie dotyczy
analiz g finansow a): (zatgczono do Studium (zataczono do Studium
Wykonalnosci) Wykonalnosci)
3.  Ocena oddziatywania na $rodowisko: 07.09.2009 29.10.2012

4.  Studia projektowe:
Opracowanie dokumentacji projektowej — 07.09.2009 04.11.2011
gazociag Rembelszczyzna — Gustorzyn

Opracowanie dokumentacji projektowej — wezet 05.01.2011 20.04.2012
Rembelszczyzna
5. Opracowanie dokumentaciji

przetargowej:

studium wykonalnosci/ ustugi/niepubliczny 17.01.2007 23.03.2007
ograniczony

30.07.2008 14.04.2009
opracowanie dokumentaciji projektowej,
Rembelszczyzna - Gustorzyn/ustugi

10.12.2008 17.09.2010
gazocigg/dostawy rur/dostawy

10.02.2010 05.11.2010
gazociag i wezel/dostawy armatury/dostawy

10.03.2010 03.12.2010
gazociag i wezel/ustugi odbioru dla dostaw rur i
armatury/ustugi

25.08.2010 24.01.2011
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Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty

budowlane 01.03.2012 22.03.2013
Wezetl Rembelszczyzna /roboty budowlane 25.08.2010 24.01.2011
nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi
Gazocigg/ustugi 01.01.2013 13.02.2013
nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi
Wezelustugi 01.05.2010 20.09.2010
opracowanie dokumentacji projektowej, Wezet
Rembelszczyzna/ustugi 01.04.2011 06.07.2011
Dostawa armatury na potrzeby weztéw — czes$é 01.04.2011 06.07.2011

1/ dostawy/ publiczny nieograniczony

Dostawa armatury na potrzeby weztéw — czes$é

2/ dostawy/ publiczny nieograniczony

6. Przewidywane ogtoszenie procedury
przetargowej/procedur przetargowych:*

studium wykonalnosci/ustugi/niepubliczny 18.04.2007
ograniczony 10.08.2007
opracowanie dokumentacji projektowej, 16.04.2009 07.09.2009

Rembelszczyzna - Gustorzyn/ ustugi/ publiczny
nieograniczony

opracowanie dokumentacji projektowej, Wezet 21.09.2010 05.01.2011
Rembelszczyzna /ustugi/publiczny
nieograniczony

26.04.2010 04.01.2013
dostawy rur/ dostawy /publiczny ograniczony

26.05.2010
gazociag i wezel/dostawy armatury/ dostawy/ 30.04.2013
publiczny ograniczony

15.06.2010 22.02.2011
gazociag i wezel/ustugi odbioru dla dostaw rur i
armatury/publiczny ograniczony

11.03.2011 01.03.2012
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty
budowlane/publiczny ograniczony

03.10.2011

nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi
— Gazocigg Rembelszczyzna — Gustorzyn 31.01.2011
/ustugi/publiczny ograniczony 30.04.2013
Wezel Rembelszczyzna/roboty budowlane/
publiczny ograniczony 25.03.2013 31.05.2013

Wezel Rembelszczyzna/ nadzor inwestorski
nad robotami budowlanymi/ ustugi/ publiczny 14.02.2013 12.07.2012
ograniczony

Dostawa armatury na potrzeby weztéw — czesé 24.05.2012
1/ dostawy/ publiczny nieograniczony 07.07.2011

Dostawa armatury na potrzeby weztéw — czesé

2/ dostawy/ publiczny nieograniczony 07.07.2011

7. Nabycie gruntéw:

Decyzja lokalizacyjna Gazocigg / woj. 21.09.2012
mazowieckie 01.07.2010 31.05.2012
Decyzja lokalizacyjna Gazocigg/ woj. kujawsko-

pomorskie 16.07.2012
Decyzja lokalizacyjna Wezet Rembelszczyzna/

woj. mazowieckie

8. Etap budowy/umowa budowlana:

Gazocigg Rembelszczyzna- Gustorzyn/ 01.03.2012 31.07.2014
publiczny ograniczony

Wezet Rembelszczyzna/ publiczny ograniczony 01.05.2013 30.09.2015
9. Etap operacyjny: 01.10.2015 -

" Okresli¢ dla kazdej procedury przetargowe;j

“Diugotrwaty proces sporzadzania Studium Wykonalnosci zwigzany byt z podjeciem decyzji o koniecznosci rozszerzenia
zakresu projektu o rozbudowe wezta Rembelszczyzna oraz oczekiwaniem na uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
pomocy publiczne;.
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Budowa linii Etk Bis -tom za wraz z budow g stacji tom za i stacji Etk Bis ( Etap |ill) — czesé
Projektu Pot gczenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Etap Data rozpocz ecia Data zako nczenia

1.  Studium wykonalnosci 01/06/2010 02/12/2011
(studium podlegato biezgcej aktualizacji)

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie 01/06/2010 02/12/2011

z analizg finansowa)
(analiza podlegato biezgcej aktualizaciji)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne 15/07/2011 (17/12/2013)

30/04/2015
4.  Studium projektowe 01/12/2011 30/04/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2008 31/12/2013
6. Procedura przetargowa’ 11/03/2011 30/04/2014

6a) wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400
kV Elk -tomza”

Wykonanie metodg kompleksowg od uzyskania decyzji
OOS do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przetarg publiczny nieograniczony.

6b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich
calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla
Projektu Potgczenia elektroenergetycznego Polska — Litwa.
Przetarg publiczny nieograniczony.

6c)wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji 400
kV tomza.

Wykonanie metodg kompleksowa od pozyskania terenu do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Przetarg publiczny nieograniczony.

6d)wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji
400/110 kV Etk Bis Etap | i II”

Wykonanie metodg kompleksowa od pozyskania terenu do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Przetarg publiczny nieograniczony.

6e) Dostawa urzadzen teletransmisyjnych, EAZ, dtawikow
zaporowych i filtrow sprzegajacych, ich uruchomienie i
integracja z istniejgcg infrastruktura stacji 400/110kV Etk
Bis i 400/330/110kV Alytus

Przetarg publiczny nieograniczony

7. Nabycie gruntéw/ustanowienie stuzebnosci 12/09/2011 30/06/2015
przesytu/gruntu
8. Etap budowy/realizacji projektu 31/12/2013 31/08/2015 (wydanie zezwolenia
na uzytkowanie 31/08/2015)
9. Etap operacyjny 01/09/2015 Nie dotyczy

Modernizacja systemu cieptowniczego Gmin: D  gbrowa Gornicza, Sosnowiec, B edzin i
Czeladz

Etap Data Data zako nczenia
rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 05/03/2010 15/06/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) nd nd

3. Ocena oddzialywania na srodowisko 19/04/2010 31/12/2013
4. Studium projektowe 20/08/2010 31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2010 28/02/2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 21/06/2010 30/04/2014
7. Nabycie gruntow nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/04/2011 31/10/2014
9. Etap operacyjny 01/11/2014 nd

Umowa z Tauron Ciepto S.A. zostata podpisana 12 grudnia 2012 r. Beneficjent nie uzyskat jeszcze wszystkich pozwolen
na budowe i w zwigzku z klauzulg nalozong w umowie o dofinansowanie moze wystgpi¢ obowigzek przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.
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Sektor kultury — priorytet XI

Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa):
Ocena wplywu na srodowisko naturalne

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

@ o Bl Wl =

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Ustugi - Doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali
koncertowej (negocjacje z ogtoszeniem)

Ustugi - Konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz
zagospodarowanie placu Wolnosci

Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie
(negocjacje bez ogtoszenia)

Ustugi — Przygotowania dokumentacji projektowej dla potrzeb
zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia ha budowe
i wykonawstwa robdét budowlanych (zaméwienie z wolnej reki)

Ustugi — Projektowanie i doradztwo w zakresie akustyki w procesie
programowania, projektowania i realizacji inwestycji ,Narodowego
Forum Muzyki we Wroctawiu” (zaméwienie z wolnej reki)

Ustugi — Nadzér autorski nad realizacjg Inwestycji na podstawie
dokumentacji projektowej (zaméwienie z wolnej reki)

Ustugi — Ratownicze badania archeologiczne (przetarg
nieograniczony)

Ustugi - Inzyniera kontraktu (przetarg nieograniczony)

Ustugi - Inzyniera kontraktu w zakresie przygotowania materiatow i
udziat w nowym postepowaniu przetargowym na kontynuacje
przerwanych rob6t dodatkowych dla inwestycji Budowy Narodowego
Forum Muzyki (zaméwienie z wolnej reki)
Wytonienie wykonawcy robét budowlanych (przetarg ograniczony)
Wytonienie wykonawcy na utrzymanie placu budowy Narodowego
Forum Muzyki we Wroctawiu wraz z ogrodzeniem i infrastruktura
towarzyszacg (zambwienie z wolnej reki)
Wytonienie wykonawcy na dokonczenie robét budowlanych (przetarg
nieograniczony)
Wytonienie wykonawcy dziatan informacyjno-promocyjnych — czes$é a
(przetarg nieograniczony)
Wytonienie wykonawcy dziatan informacyjno-promocyjnych - czes¢ b
(przetarg nieograniczony)

7. Nabycie gruntéw:

8. Etap budowy/umowa budowlana:

Wykonawca rob6t budowlanych
Inzynier kontraktu
Nadzor akustyczny

Nadzér autorski
9. Etap operacyjny

10/09/2007
25/02/2008
28/02/2007
31/12/2004
08/07/2004

22/07/2004

10/08/2005

10/03/2006

29/10/2007

15/10/2007

14/08/2013

02/05/2007

21/03/2008
19/12/2012

11/12/2008
6/12/2012

13/02/2013

30/09/2010

11/03/2011

Nie dotyczy

22/12/2009
01/09/2008
01/10/2008
06/05/2008
16/04/2015

30/04/2008
21/08/2009
24/10/2007
16/05/2008
10/03/2011

31/12/2004

14/12/2005

29/12/2006

15/11/2007

15/11/2007

02/10/2013

05/07/2007

13/05/2008
31/12/2012

23/10/2009
14/12/2012

29/05/2013

19/01/2011

29/04/2011

Nie dotyczy

15/03/2015
15/03/2015
30/06/2015
30/06/2015
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Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej — Europejskie Centrum Sztuki w Biatymstoku

Data DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 31/07/2008 31/10/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) 31/07/2008 21/10/2008
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 28/10/2005 29/11/2005
4. Studium projektowe 01/08/2005 31/01/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 15/09/2008 17/05/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

a.Roboty budowlano-wykonczeniowe 14/10/2008 15/02/2009
b. Zewnetrzne fasady i $wietliki 14/10/2009 15/02/2009
c. Technologia sceny i widowni 14/10/2010 15/02/2009
d. Zakup wyposazenia orkiestronu, sali kameralnej, sali préb. 01/11/2011 30/11/2011
e. Montaz i instalacja multimediow 01/12/2011 31/01/2012
f. Zakup centrali telefonicznej 01/02/2012 24/06/2012
g. Zakup wyposazenia trwale zwigzanego z funkcjonowaniem gmachu 01/11/2011 18/05/2012
h. Wykonanie rzezb w sali koncertowej 01/05/2009 15/06/2009
i. Wykonanie obrazu na kurtynie 01/04/2011 31/09/2011
j. Projekt organéw piszczatkowych 01/06/2009 02/07/2009
k. Wykonanie i montaz szkfa artystycznego 15/11/2009 05/02/2010
|. Sprawowanie nadzoru autorskiego 01/04/2009 25/05/2009
m. Nadzor inwestorski w zakresie p.poz. 01/09/2009 17/11/2009
n. Wykonanie i montaz organéw piszczatkowych 01/11/2009 15/02/2010
7. Nabycie gruntéw 09/11/2005 20/05/2006
8. Etap budowy/umowa budowlana 07/04/2009 29/02/2012
9. Etap operacyjny 29/09/2012 Nie dotyczy

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 22/08/2008 26/04/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 22/08/2008 26/04/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 27/07/2006 23/01/2007
4. Studium projektowe 19/04/2006 31/03/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/01/2005 22/04/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 29/10/2007 12/05/2010
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 23/07/2008 23/09/2010
9. Etap operacyjny 24/09/2010 Nie dotyczy

Budowa Europejskiego Centrum Solidarno  sci w Gda fAsku

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 15/09/2008 28/07/2010
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2. Analiza kosztow i korzysci (wlgcznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej

Przytgczenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej
Opracowanie studium wykonalnosci

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko

Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
projektowanego budynku
Opracowanie programu sondazowych badan archeologicznych

Przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sgsiednich budynkéw

Nadz6r inwestorski nad robotami przygotowawczymi

Wykonanie robét przygotowawczych

Wykonanie robét podstawowych

Inzynier kontraktu

Nadzér archeologiczny

Nadzoér autorski

Ubezpieczenie budowy

Promocja projektu

Dostawy wyposazenia

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
Przytgczenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej
Opracowanie studium wykonalnosci

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko

Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
projektowanego budynku
Opracowanie programu sondazowych badan archeologicznych

Przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sgsiednich budynkow
Nadz6r inwestorski nad robotami przygotowawczymi
Wykonanie robét przygotowawczych

Wykonanie robét podstawowych

Inzynier kontraktu

Nadzér archeologiczny

Nadzoér autorski

Ubezpieczenie budowy

Promocja projektu

Dostawy wyposazenia

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

01/07/2008
17/07/2008
10/05/2008

10/12/2007
01/09/2008
01/06/2008
01/04/2009
30/04/2009

01/08/2009
01/09/2009
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/08/2010
01/08/2013
01/07/2010
01/12/2011

01/03/2008
01/11/2008
01/08/2008
01/06/2009
01/06/2009

01/09/2009
01/10/2009
11/05/2010
04/05/2010
10/06/2010
10/06/2010
04/05/2010
10/06/2010
10/09/2010
01/03/2014
13/08/2010
19/11/2012
Nie dotyczy
27/09/2010
01/03/2014

04/08/2008

28/07/2010
09/10/2009
29/05/2009

28/02/2008
30/10/2008
31/07/2008
31/05/2009
31/05/2009

31/08/2009
28/09/2009
30/04/2010
30/04/2010
05/06/2010
05/06/2010
30/04/2010
05/06/2010
31/08/2010
28/02/2014
31/01/2014
27/11/2013

07/05/2008
28/12/2008
10/09/2008
29/06/2009
01/07/2009

30/09/2009
30/11/2009
09/06/2010
05/10/2010
27/09/2010
27/09/2010
05/10/2010
27/09/2010
26/10/2010
01/05/2012
28/02/2014
27/11/2013
Nie dotyczy
28/02/2014

01/10/2010
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2. Analiza kosztow i korzysci (wlgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Studium Wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wstepna dokumentacja geotechniczna

Konkurs architektoniczny

Wytonienie wykonawcy prac projektowych

Inzynier Kontraktu

Generalny wykonawca

Promocja projektu

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Wstepna dokumentacja geotechniczna

Konkurs architektoniczny

Wytonienie wykonawcy prac projektowych

Inzynier Kontraktu

Generalny wykonawca

Promocja projektu

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

Sektor szkolnictwa wy zszego — priorytet XIlI

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe
Projekt budowlany - budynek CeNT |
Projekt budowlany - budynek CeNT II
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT
wybor Inwestora Zastepczego
wybor wykonawcy likwidaciji kolizji i przebudowy PZO 15kV
wybor wykonawcy budowy budynku CeNT |
wybor wykonawcy budowy budynku CeNT II
wykonczenie open space 6w CeNT |
wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT |
wyb6r dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT |
wybor dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy
CeNT |
wybor dostawcy sprzetu audiowizualnego - wyposazenie sal
wyktadowych CeNT |
wybor dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku
Cent|
wybor dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego -
serwerownie, rootery, sprzet sieciowy CeNT |
wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT Il
wybor dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT 11

04/08/2008
19/05/2010
19/03/2009

05/06/2008
05/06/2008
13/07/2007
08/02/2008
30/04/2008
16/02/2009
05/03/2009
15/02/2011
01/04/2012

12/06/2008
12/06/2008
14/12/2007
11/02/2008
06/05/2008
20/02/2009
25/03/2010
27/04/2011
14/05/2012
nie dotyczy
01/04/2012
01/06/2014

17/11/2008
17/11/2008

20/11/2008
08/03/2006
16/11/2007

16/06/2008
01/04/2009
01/07/2009
25/05/2009
01/10/2009
01/07/2011
12/12/2011
12/12/2011
06/02/2012
06/02/2012

06/04/2012
16/04/2012

22/06/2012
22/06/2012
31/08/2012
31/08/2012

01/10/2010
01/07/2010
31/12/2009

30/03/2010
30/03/2010
13/07/2007
08/02/2008
06/05/2008
20/02/2009
19/03/2010
31/03/2012
13/05/2012

08/04/2010
08/04/2010
17/12/2007
11/02/2008
21/05/2008
17/03/2009
10/09/2010
30/05/2014
31/10/2014
nie dotyczy
30/05/2014

12/02/2010
12/02/2010

16/03/2009
30/09/2007
31/07/2008

08/07/2008
23/04/2009
23/07/2009
31/10/2009
13/12/2009
08/11/2011
17/01/2012
17/01/2012
02/03/2012
02/03/2012

08/05/2012
17/05/2012

27/07/2012
27/07/2012
26/09/2012
26/09/2012
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wybor dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy
CeNT Il

wybor dostawcy sprzetu audiowizualnego - wyposazenie sal
wyktadowych CeNT wybor dostawcy sprzetu komputerowego
powszechnego uzytku CeNT Il

wybor dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego -
serwerownie, rootery, sprzet sieciowy CeNT Il

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej zgrupowania ,,Ochota” Uniwersytetu
Warszawskiego

projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny —
wykonawczy dla CeNT Il

przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT

wybor Inwestora Zastepczego

wybor wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV
wybor wykonawcy budowy budynku CeNT |

wybor wykonawcy budowy budynku CeNT II

wykonczenie open space 6w CeNT |

wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT |

wybor dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT |

wybor dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy
CeNT |

wybor dostawcy sprzetu audiowizualnego — wyposazenie sal
wyktadowych CeNT |

wybor dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku
CeNT |

wybor dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego —
serwerownie, outery, sprzet sieciowy CeNT |

wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT Il

wybor dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I

wybor dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy
CeNT Il

wybor dostawcy sprzetu audiowizualnego — wyposazenie sal
wyktadowych CeNT Il

wybor dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku
CeNT Il

wybor dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego —
serwerownie, outery, sprzet sieciowy CeNT II

. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV
budowa budynku CeNT |
» udowa budynku CeNT Il

. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $srodowisko naturalne
. Studium projektowe
Budynek Wydziatu Biologii
Budynek Wydziatu Chemii (1 i 2)
. Opracowanie dokumentacji przetargowej
Budynek Wydziatu Biologii
Budynek Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2)
. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Budynek Wydziatu Biologii
Budynek Wydziatu Chemii (1)i Chemii (2)
. Nabycie gruntow

. Etap budowy/umowa budowlana

. Etap | — Budynek Wydziatu Biologii
Stan zerowy

23/09/2012
03/12/2012

12/02/2007

10/08/2007

08/07/2008
23/04/2009
23/07/2009
15/12/2009
15/12/2009
18/05/2012
17/01/2012
17/01/2012
02/03/2012
02/03/2012
08.05.2012

17.05.2012
27/07/2012
27/07/2012
26/09/2012
26/09/2012

21/10/2012
04/01/2013

N/D

29/10/2009
05/10/2008
01/07/2010

01-04-2013

15/06/2007
15/06/2007
25/05/2007
19/12/2006
19/12/2006
20/10/2008
31/12/2008
31/12/2008
02/11/2009
04/07/2009
04/07/2009
18/12/2009
N/D
01/12/2009

01/12/2009
01/12/2009

21/10/2012
04/01/2013

11/06/2007

31/10/2007

12/08/2008
01/10/2009
29/10/2010
08/05/2010
08/05/2010
20/07/2012
30/03/2012
30/03/2012
04/05/2012
04/05/2012
13/07/2012

20/07/2012
0
5/10/2012
05/10/2012
28/11/2012
28/11/2012

21/12/2012
06/03/2013

N/D

08/04/2010
31/01/2013
31/03/2013

18/12/2008
18/12/2008
24/10/2007
31/10/2009
19/06/2009
31/10/2009
18/12/2009
06/07/2009
18/12/2009
02/04/2010
23/11/2009
02/04/2010
N/D
30/09/2012

30/09/2011
30/03/2010
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Stan surowy otwarty
Stan surowy zamkniety
Stan wykonczeniowy
Wyposazenie budynku

b. Etap Il — Budynki Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2)
Stan zerowy
Stan surowy otwarty
Stan surowy zamknigty
Stan wykonczeniowy
»  Wyposazenie budynku

9. Etap operacyjny

»  Budynek Wydziatu Biologii
»  Budynki Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2)

Inwestycje produkcyjne

Sektor srodowiska - priorytet IV

Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotoweg
cisnieniowej

. Studium wykonalnosci/plan operacyjny
. Analiza kosztéw i korzysci

. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy

o a0 A W N P

. Etap operacyjny

Budowa instalacji odsiarczania spalin metod
S.A.
Etap

. Studium wykonalnosci/plan operacyjny
. Analiza kosztow i korzysci

. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Nabycie gruntow

. Etap budowy

o g A W N P

. Etap operacyjny

Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla blokéw 5

. Studium wykonalnosci/plan operacyjny
. Analiza kosztéw i korzysci

. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy

1
2
3
4
5
6

Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektro

. Etap operacyjny

1. Studium wykonalno$ci/plan operacyjny

01/04/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/12/2011

14/05/2010
14/05/2010
01/10/2010
01/06/2011
01/09/2011
01/01/2012

01/10/2012

01/10/2012
01/10/2012

Data

rozpocz ecia

01/07/2007
01/07/2007
01/05/2008
nd.
05/02/2008
01/02/2011

Data

rozpocz ecia

02/06/2008
01/07/2008
01/07/2008
nd.
01/12/2009
01/08/2013

i 6 w Elektrowni Dolna Odra

Data

rozpocz ecia

01/05/2008
01/05/2008
31/07/2008
nd.
06/01/2010
20/06/2012

wnia Betchatéw S.A.

Data

rozpocz ecia

18/07/2008

30/08/2010
31/12/2010
31/10/2011
30/09/2012

30/09/2012
30/09/2010
30/05/2011
31/08/2011
30/06/2012
30/09/2012

0 wraz z instalacj g neutralizacji

Data

zakonczenia

31/12/2007
31/12/2007
29/09/2008
nd.
31/01/2011
31/01/2014

Data

zakonczenia

10/09/2008
10/09/2008
15/09/2008
nd.
30/07/2013

Brak danych

Data

zakonczenia

31/07/2008
31/07/2008
31/12/2009
nd.
19/06/2012
20/06/2037

Data

zakonczenia

15/09/2008

a3 amoniakaln g w Zaktadach Azotowych Putawy
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2. Analiza kosztéw i korzysci 18/07/2008 15/09/2008

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 01/07/2008 15/01/2010 i
30/04/2010

4. Nabycie gruntéw nd. nd.

5. Etap budowy 15/01/2010 30/01/2013

6. Etap operacyjny 01/02/2013 Brak danych

Budowa instalacji odsiarczania spalin metod g mokr g wedtug technologii wapienno -
gipsowej w Elektrocieptowni Gda nskiej

Data DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia

| 1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 18/06/2012 03/07/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci 18/06/2012 03/07/2012
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 01/12/2011 29/05/2012
4. Nabycie gruntéw nd. nd.

5. Etap budowy 01/09/2012 30/04/2015
6. Etap operacyjny 01/05/2015 Brak danych

Sektor energetyki — priorytet IX

Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii el ektrycznej i ciepta w oparciu o

silniki spalinowe ttokowe

Etap Data DEIE:]
rozpocz ecia zakoniczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01.09.2009 26.10.2009

2. Analiza kosztéw i korzysci 01.09.2009 26.10.2009

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 05.03.2009 25.04.2009

4. Nabycie gruntéw nd nd

5. Etap budowy 01.06.2012 30.11.2013

6. Etap operacyjny 01.12.2014 30.11.2038

Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej nate  renie gminy Malechowo

Etap Data Data uko nczenia
rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/11/2008 08/04/2009

2. Analiza kosztéw i korzysci 01/11/2008 08/04/2009

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 08/05/2008 01/10/2008

4. Nabycie gruntéw 01/10/2006 31/12/2008

5. Etap budowy 01/10/2011 31/07/2015

6. Etap operacyjny 01/08/2015

Budowa dwudziestu dwéch elektrowni wiatrowych o ¢ acznej mocy 45,1 MW w gminie
Legnickie Pole

Data DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia

" 1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01032010 20/05/2010
2. Analiza kosztow i korzysci 01/04/2010 20/05/2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 01/06/2008 31/05/2010
4. Nabycie gruntéw 01/04/2009 30/06/2009
5. Etap budowy 01/07/2012 30/11/2013
6. Etap operacyjny 01/12/2013 31/12/2031
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Budowa zespotu elektrowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalno$ci/plan operacyjny 01/11/2009 20/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 12/11/2009 20/05/2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 05/12/2007 17/01/2011
4. Nabycie gruntéw 11/12/2009 31/12/2009
5. Etap budowy 01/10/2011 30/11/2013
6. Etap operacyjny 01/12/2013 30/11/2029

Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o+ 3acznej mocy 40 MW

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 22/02/2008 31/12/2010
2. Analiza kosztow i korzysci 22/02/2008 31/12/2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 18/06/2010 27/07/2012
4. Nabycie gruntow 22/02/2008 30/06/2012
5. Etap budowy 01/11/2013 30/06/2015
6. Etap operacyjny 01/07/2015

Z 0. 0.

Budowa bloku energetycznego na biomas e o mocy 20 MWe Energa Energa Kogeneracja sp.

Etap Data Data
rozpocz ecia zakoniczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 30/04/2010 29/05/2010

2. Analiza kosztéw i korzysci 30/04/2010 29/05/2010

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 30/04/2010 30/06/2010

4. Nabycie gruntéw Nie dotyczy — grunt jest  Nie dotyczy — grunt jest

w wieczystym w wieczystym
uzytkowaniu przez uzytkowaniu przez
ENERGA Kogeneracja  ENERGA Kogeneracja
Sp. z 0.0. Sp. z 0.0.
5. Etap budowy 25/03/2011 31/12/2013
6. Etap operacyjny 01/09/2013 31/12/2028

Projekty o koszcie catkowitym z przedziatu 25  -50 min euro

Sektor srodowiska — priorytet |

Uporz adkowanie gospodarki  $ciekowej w mie s'ce Katowice - Etap Il - Faza ll

Etap Data rozpocz ecia Data zako ficzenia |
1. Studium wykonalnosci 12/03/2012 16/06/2012
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 12/03/2012 16/06/2012
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 02/01/2006 16/02/2010
4. Studium projektowe 09/08/2005 25/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 28/07/2009 16/06/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 28/07/2009 31/07/2014

100



Zadanie 1 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w
dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janéw poprzez budowe
kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w ulicy Oswobodzenia

Zadanie 2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali
Niezelaznych Szopienice

Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul.
Krakowskiej

Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkoéw przy
ulicach: Hodowcéw i Oswobodzenia

Zadanie 5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla
budynkéw przy ulicach: Oswobodzenia, Lesnego Potoku,
Niwnej, Grodowej, Zamkowej

Zadanie 6 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynkéw
przy ulicy Grodowe;j

Zadanie 7 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla
budynkéw przy ulicach: Le$nego Potoku, Nad Stawem i Bzéw

Zadanie 8 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynkéw w
rejonie ul. Zamkowej i Lesnego Potoku

Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy
ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wikilinowej,
Bzéw

Zadanie 10 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla
budynkoéw przy ulicach Boliny i Strumiennej

Zadanie 11 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynkéw
przy ulicach: Strumiennej i LeSnego Potoku

Zadanie 12 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy
ul. Lesnego Potoku

Zadanie 13 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny

Zadanie 14 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska,
Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Sw. Anny, Odrowgzéw,
ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka.
Zadanie 15 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla
Kolonia Wysockiego wraz z modernizacjg pompowni $ciekéw
przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu

Zadanie 16 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Adama i Sosnowa

Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy
ulicy Kosmicznej

Zadanie 18 Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic
Mystowickiej oraz Karliczka wraz z przepompownig przy ulicy
Kolistej

Zadanie 19 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Boya-
Zelenskiego, Smugowej, Wantuty

Zadanie 20 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Makow, Czarnuszki, Urbana, Wiezowa Jordan-towinskiej,
Ogrodzienskiego, Krupinskiego, Zabtockiego

Zadanie 21 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy

Zadanie 22 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego, Kalinowej,
Czeremchowej

Zadanie 23 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Dziewanny, Wilczewskiego

Zadanie 24 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Storczykéw, Hortensji, Tulipanéw

Zadanie 25 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Norblina, Malwy, Cypryséw, Truskawkowej, Zurawinowe;j,
Michatowskiego, Rezedowej, Mieczykéw, Marzanny,
Orzechowej, Siedliskiej, Slazowej, Rowu Podleskiego
Zadanie 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Sasanek, Przebisniegéw, Zachodniej

Zadanie 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny

Zadanie 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Tyskiej, Spétdzielczosci, Zdrowej, Napierskiego
Zadanie 29 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej

Zadanie 30 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Tunelowej, Berberysow

Zadanie 31 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Tunelowej

zakohnczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakohczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

w toku

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

w toku

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono
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Zadanie 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Wedkarskiej, Szarotek, tososiowej, Okoniowej Pstragowej,
Kanatowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza

Zadanie 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej

Zadanie 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera

Zadanie 35 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Lesnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej,
Jasminowej, Jagodowej, Wesotej

Zadanie 36 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Wapiennej

Zadanie 37 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Panewnickiej i Battyckiej

Zadanie 38 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Szadoka, Kombajnistéw

Zadanie 39 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej
poprzez budowe kolektora przerzutowego z dzielnicy
Szopienice do oczyszczalni $sciekéw Dabréwka Mata
Zadanie 40 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Wiosny Ludéw, Szabelnianej

Promocja podczas realizacji projektu

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o OB~ WN P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowe
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OS. Zduny

Budowa kanalizaciji sanitarnej w zlewni OS. Sutéw
Modernizacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej w Zmigrodzie

Modernizacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej w Zmigrodzie -
dokonczenie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OS. Zmigréd

Rozbudowa i przebudowa 0.$. w Miliczu

Rozbudowa i przebudowa 0.$. w Sutowie

Rozbudowa i przebudowa 0.$. w Zmigrodzie

Modernizacja kanalizacji ogdlnosptawnej w Miliczu

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni 0.$. Milicz cz. |
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni 0.$. Milicz cz.2
Dostawa srodkéw transportu na oczyszczalnie sciekow cz. 1
Dostawa $rodkOw transportu na oczyszczalnie $ciekéw cz. 2

Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do
czyszczenia kanalizacji i wpustow ulicznych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej
1440 - odcinek Postolin-Pracze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i
Piaskowej w m. Cieszkéw
Petnienie funkcji Inzyniera

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana
9.Etap operacyjny

zakonczono

zakonczono
zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono
nd

04/11/2009

01/07/2015

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
30/09/2008

zakonczona
zakonczona
zakonczona
28/11/2013

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
14/11/2013
zakonczona
31/12/2013

zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
09/06/2009
05/01/2011

zakonczono

zakonczono
zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono
nd
30/06/2015

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

w trakcie

zakonczona

zakonczona

zakonczona
w trakcie

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
w trakcie
zakonczona
w trakcie

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
31/10/2014
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1. Studium wykonalno$ci 28/01/2009 28/05/2009

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 28/01/2009 28/05/2009
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 02/01/2006 31/08/2009
4. Studium projektowe 08/07/2005 30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 14/03/2008 24/01/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 02/07/2008 25/01/2011
Przebudowa Ujecia Wody Myszaki 30/08/2010 zakonczona
- Kontrakt 01

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci 24/12/2008 zakonczona
wodociggowej w ulicy Lipowej

— Kontrakt 02

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej 14/04/2010 zakonczona
i wodociggu - Os. Ludwikow

— Kontrakt 03

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudowg 02/07/2008 zakonczona
i budowa sieci wodociggowej w ulicach: Pabianickiej i

Cegielnianej

— Kontrakt 04

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice 24/06/2010 zakonczona
— kontrakt 05

Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w 04/08/2010 zakonczona

nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami:
9 Maja, 1 Maja, Staszica rzekg Rakéwka (rejon ulicy Bocznej i

ul.Okrzei)

w rejonie Ujecia Wody — Kontrakt 06

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Binkéw 30/01/2009 zakonczona
— Kontrakt 07

Remont i przebudowa sieci wodociagowej, hydroforni, budowa 28/09/2010 zakoncozna

spinek wodociggowych, przebudowa istniejgcych sieci
kanalizacji sanitarnych — Kontrakt 08

Budowa instalacji przerobki osadéw na oczyszczalni sciekow - 29/01/2011 31/01/2013
Kontrakt 09

7. Nabycie gruntow n/d n/d

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/09/2008 30/05/2013

9. Etap operacyjny 30/05/2013

1. Studium wykonalnosci 09/11/2007 17/05/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 09/11/2007 17/05/2011
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 27/10/2006 03/11/2009
4. Studium projektowe 25/04/2007 16/05/2012 - data umowna
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 30/11/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 01/02/2012 31/12/2012
kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa zakonczone zakonczone
kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane 01/03/2013 09/02/2015
kontrakt 2.2.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.2.2 - r.b. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.3.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.3.2 - 01/10/2012 16/11/2015
kontrakt 2.4.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.4.2 - r.b. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.5.1 d.p. zakonczone zakonczone

103



kontrakt 2.5.2 r.b. 19/01/2014 30/06/2014
kontrakt 2.6.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.6.2 - r.b. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.7.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.7.2 r.b. 01/06/2012 31/05/2015
kontrakt 2.8.2 r.b 31/10/2013 31/05/2015
kontrakt 2.9.2 d. 30/11/2014 30/12/2015
kontrakt 3.1 u. 16/03/2012 30/06/2015
kontrakt 3.1.1 u zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow 01/06/20111 30/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana 28/08/2008 31/05/2015
9. Etap operacyjny 07/03/2011

Modernizacja gospodarki wodno -sciekowej w Gliwicach - Il Etap

Etap  Data rozpocz ecia Data zako nczenia
1. Studium wykonalnosci 01/10/2006 25/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 01/10/2006 25/11/2009

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/01/2005 13/11/2009
4. Studium projektowe 01/01/2005 10/02/2011

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2007 31/01/2013

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 26/01/2008 23/07/2013
K1 zakonczono zakonczono
K2 zakonczono zakonczono
K3 zakonczono zakonczono
K4 zakonczono zakonczono
K5 zakonczono zakonczono
K6 zakonczono zakonczono
K7 zakonczono zakonczono
K8 zakonczono zakonczono
K9 zakonczono zakonczono
K10 zakonczono zakonczono
K11 zakonczono zakonczono
K12 zakonczono zakonczono

7. Nabycie gruntow n/d n/d

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/07/2008 30/06/2015

9. Etap operacyjny 01/0/72015

Uporz gdkowanie gospodarki wodno -$ciekowej aglomeracji Jelenia Géra |

Etap Data rozpocz ecia Data zako ficzenia |

1. Studium wykonalnosci 03/01/2009 27/04/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 03/01/2009 27/04/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 24/02/2006 02/03/2009
4. Studium projektowe 02/01/2006 18/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/04/2008 20/02/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw - Etap Il (zad.1) zakonczone zakonczone
Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor zakonczone zakonczone

do oczyszczalni $ciekow
(zad. 2 i zad.3)
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Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - rejon ul.
Nadbrzeznej i ul. K. Miarki

(zad. 5 zad.6)

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - rejon
lewobrzeznych Cieplic

(zad. 4 i zad.9)

Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa

(zad.8)

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - rejon Osiedla
Pomorskiego i ul. Warszawskiej
(zad. 7)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad.

3

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad.

5 (aktualizacja)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad.

6 (aktualizacja)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad.

7

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad.

8

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad.

9
Inzynier Kontraktu

Promocja
7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

a A W N P

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Budowa kanalizacji w miejscowosciach Nawojowa Gora,
Paczéttowice, Krzeszowice os. Zbik

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Filipowice, Wola
Filipowska, Miekinia

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Krzeszowice ul.
Miekinska, Miekinia, Ostreznica, Nowa Géra

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Czerna, Czatkowice,
Nowa Goéra

Modernizacja centralnej oczyszczalni $ciekow w
Krzeszowicach

Nadz6r nad robotami budowlanymi (Inzynier Kontraktu)

Dziatania Promujgco-Informacyjne
7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

a A WO N P

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
15/10/2010
03/09/2009
09/11/2010
01/01/2012

21/03/2008
21/03/2008
18/10/2007
06/07/2001
15/07/2008

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
n/d
06/07/2010
31/12/2013

23/09/2004
23/09/2004
23/09/2005
nd
22/12/2006

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
15/11/2015
02/11/2013
31/12/2014

20/08/2008
20/08/2008
22/08/2008
15/06/2010
28/08/2008

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
n/d

30/11/2013

17/07/2008
17/07/2009
17/07/2010
nd
23/07/2008
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6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

TAL Inzynier Kontraktu

TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji Projeku

TA3 Promocja podczas realizacji Projektu

W1 Modernizacja i robudowa oczyszczalni $ciek6w Ziemowit
oraz adaptacja oczyszczalni sciekdw Hotdunéw

W2 Budowa kanalizacji w Ledzinach / zadanie W2.1 Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Ledziny i
Smardzowice

W2 Budowa kanalizacji w Ledzinach / zadanie W2.2 Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoscie i Blych

W2 Budowa kanalizacji w Ledzinach / zadanie W2.3 Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Gotawiec i Gorki

W2 Budowa kanalizacji w Ledzinach / zadanie W2.4 Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Hotdunéw

S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego
7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o g W NP

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru)
Kontrakt TA2 (Inzynier)

Kontrakt TA3 (Pomoc techn)
Kontrakt TA4 (Promocja)
Kontrakt TA5 (Projektowanie)
Kontrakt TA6 (Projektowanie)
Kontrakt TA7(Inzynier)

Kontrakt W1 (roboty)

Kontrakt W2 (roboty)

Kontrakt W3 (roboty)

Kontrakt W4 (roboty)

Kontrakt W5 (roboty)

Kontrakt W6 (roboty)

Kontrakt W7 (roboty)

Kontrakt W8 (roboty)

Kontrakt W10 (roboty)

Kontrakt W9 (roboty)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

zakonhczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

15/10/2013
28/02/2013
03/12/2010
01/01/2015

23/04/2009
23/04/2009
08/09/2008
07/07/2008
07/07/2009

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
w toku
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
01/07/2012
25/01/2010
31/12/2014

zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

30/06/2014
15/12/2014
31/12/2014

20/11/2009
20/11/2009
22/07/2009
16/09/2011
28/10/2011

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
w toku
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
30/09/2013
31/12/2014
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Uporz adkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Ptocka ( Etap

1)

Etap ~ Data rozpocz ecia Data zako nczenia

1. Studium wykonalnosci 22/07/2008 31/03/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 22/07/2008 31/03/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 22/07/2008 05/03/2009
4. Studium projektowe 06/11/2006 11/03/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/04/2007 16/01/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 31/07/2009 01/07/2012
6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekw w zakonczona zakonczona
Maszewie - Etap |

6.2. Petnienie roli Inzyniera dla zadania: Przebudowa i zakonczona zakonczona

rozbudowa oczyszczalni $ciekdw komunalnych dla miasta
Ptocka w Maszewie — Etap |

6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w zakonczona zakonczona
Maszewie - Etap Il

6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni $ciekéw przy ul. zakonczona zakonczona
Jasnej

6.5 Budowa przepompowni sciekéw P-5 zakonczona zakonczona
6.6 Budowa rurociggéw ttocznych do wspétpracy z zakonczona zakonczona
przepompownig P-5

6.7 Inzynier Kontraktu dla zadan 3,4,5,6, zakonczona zakonczona
6.8 Pomoc Techniczna dla JRP zakonczona zakonczona
6.9 Nadzor autorski — Maszewo (dla poz. 6.1.) zakonczona zakonczona
6.10 Nadzor autorski - pozostate zadania zakonczona zakonczona
6.11 Nadzor autorski — pozostate zadania zakonczona zakonczona
6.12 Dziatania promocyjne i informacyjne zakonczona zakonczona
6.13 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w zakonczona zakonczona
Maszewie - Etap Ill (Suszarnia osadéw $ciekowych)

6.14. Renowacja dwdch réwnolegtych rurociggéw ttocznych do 20/12/2013 31/01/2014
wspotpracy z przepompownig przy ul. Jasnej

6.15 Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje zakonczona zakonczona
sanitarng i deszczowag w centrum Ptocka, Etap 2

6.16. Inzynier kontraktu dla zadan 13i 14 zakonczona zakonczona
6.17 Nadzor autorski dla zadan 13 i 14 zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 22/12/2009 31/09/2015
9. Etap operacyjny 18/06/2012

Uporz adkowanie gospodarki wodno -$ciekowej dla ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i
okolicach

— Etap IV

[ Eap  Dataromoczeoa  Datazakodcrena
1. Studium wykonalnosci 12/03/2013 22/04/2013
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 12/03/2013 22/04/2013
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 12/11/2008 27/02/2012
4. Studium projektowe 27/05/2011 31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2012 31/03/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 01/12/2012 29/06/2014
K-01 15/02/2014 29/06/2014
K-02 15/02/2014 29/06/2014
K-03 zakonczono zakonczono
K-04 zakonczono zakonczono
K-05 23/11/2013 29/04/2014
K-06 15/02/2014 29/04/2014
K-07 15/02/2014 29/04/2014
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K-08
K-09

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o A W DN P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

1. Kanalizacja sanitarna w os. Goérna Niwa - ul. Spacerowa,
Teczowa, Cicha i Romantyczna

la. Nadzor inwestorski - Kanalizacja sanitarna w os. Goérna
Niwa - ul. Spacerowa, Teczowa, Cicha i Romantyczna

2. Zakup pojazdu do obstugi kanalizaciji
4a. Opracowanie projektow dla zadan z kontraktu 4

4.1 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego
w Putawach

Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w
ul.Partyzantow

4.2 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w
ul.Pitsudskiego

4.3 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej @
800 (do wejscia w kanat @ 1200) w rejonie ulicy Wiostowickiej

4.4. Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego @
1200 w rejonie ul. Kazimierskiej

4.5 Przebudowa (modernizacja ) sieci kanalizacji sanitarnej w
ul.Sktadowej metoda bezwykopowg

5. Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudowg drogi

5a. Opracowanie projektéw - Kanalizacja sanitarna w ul.
Majdan wraz z odbudowa drogi

5b. Nadz6r inwestorski Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan
wraz z odbudowg drogi

6.1Modernizacja kanatu sanitarnego @ 600 przy ul Bema (na
terenie szpitala)

6.1a Opracowanie projektéw ‘Modernizacja kanatu sanitarnego
@ 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)'

6.1b Nadzor inwestorski ‘Modernizacja kanatu sanitarnego @
600 przy ul Bema (na terenie szpitala)'

6.2 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w o0s. Koltagtaja

6.2a Opracowanie projektéw 'Modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej w os. Koltataja
7.a. Program funkconalno uzytkowy - Putawy oczyszczalnia

7.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow w
Putawach

(uktady pomiarowo-rozliczeniowe)

7.1a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
$ciekéw w Putawach

(uktady pomiarowo-rozliczeniowe)

7.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekw w
Putawach (zbiornik biogaz)

7.2a Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekow
w Putawach (zbiornik biogaz)

7.2b. Nadzér inwestorski Przebudowa (modernizacja)
oczyszczalni $ciekéw w Putawach

(zbiornik biogaz)

7.3a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni
$ciek6w w Putawach (kogeneracja)

15/03/2014

bez przetargu - promocja
organizowana jest
wewnetrznie przez dziat
marketingu Aquanet
01/10/2012

02/07/2013
01/07/2015

27/06/2008
27/06/2008
20/02/2006
02/11/2005
29/06/2007

zakonczona

zakonczona

12/01/2015
zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona
18/08/2014

zakonczona

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

12/01/2015

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohnczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona

30/05/2014

bez przetargu

31/12/2014
30/06/2015

30/09/2009
30/09/2009
09/07/2009
31/12/2010
23/11/2009

zakonczona

zakonczona

31/03/2015
zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
28/11/2014

zakonczona

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

31/03/2015

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona
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7.4.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w
zakresie gospodarki sciekowej oraz gazowo-energetycznej

7.4.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w
zakresie gospodarki osadowej
8. Kanalizacja sanitarna Wola Osinska, Chrzagchow

8a. Program funkconalno uzytkowy - kanalizacja Wola
Osinska, Chrzachéw
9. Kanalizacja sanitarna Osiny

9a. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla
miejscowosci Osiny

9.1 Budowa sieci wodociggowej Mtynki, Witowice Opoka i
Chrzachéw

10. Sie¢ wodociggowa Koniskowola ul. Lubelska

11. Kanalizacja sanitarna Wronéw, Miynki, Opoka i Witowice
oraz odcinek tranzytowy Osiny - Wronow wraz z
przepompownig

11c. Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla

sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Wronow, Miynki,

Witowice, Opoka i tranzytu Osiny - Wronow
12. Studium wykonalnosci

13. Inzynier Projektu - nadzor nad robotami

15. Pomoc techniczna dla JRP na Etapie przygotowania
whiosku

16. Pomoc techniczna dla JRP

17. Promocja projektu

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o g WDN P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt UO

Kontrakt U1

Kontrakt U2

Kontrakt U3

Kontrakt U4

Kontrakt U5

Kontrakt W1

Kontrakt W2

Kontrakt W3

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko
4

. Studium projektowe

zakohczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

07/01/2014

zakonczona

10/12/2013

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona

zakohczona

zakonczona
zakonczona
01/01/2013
20/11/2007
01/03/2008

19/04/2007
19/04/2007
03/04/2007
15/05/2007
15/05/2007

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
nd
12/02/2009
01/01/2014

15/02/2005
15/02/2005
27/02/2006
06/10/2004

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

05/05/2014

zakonczona

15/02/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
30/06/2014
30/12/2015

15/10/2008
03/07/2008
24/03/2010
01/10/2009
01/10/2009

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
nd
30/09/2013

15/05/2008
15/05/2008
13/02/2009
15/02/2010
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/10/2004 30/06/2008

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 24/09/2008 01/02/2013
6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Forminskiego zakonczona zakonczona
6.2. Inzynier Kontraktu zakonczona zakonczona
6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzoréw w komorach zakonczona zakonczona
osadu czynnego

6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zakonczona zakonczona
6.5. Budowa kolektoréw zastepujgcych réw Strzata - kolektory zakonczona zakonczona
wraz z ujeciem sciekow

6.6. Budowa kolektoréw zastepujgcych réw Strzata - zakonczona zakonczona
infrastruktura towarzyszgca ze zbiornikami retencyjnymi

6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa zakonczona zakonczona
6.8. Przebudowa kanalizacji metodg bezwykopowa zakonczona zakonczona
6.9. Projektowanie i budowa suszarni sredniotemperaturowej zakonczona zakonczona
6.10. Zakup samochodu wywrotki i tadowarki kotowej 21/11/2013 30/06/2014
6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pétnocnej- zakonczona zakonczona
Gospodarczej

6.12. Dziatania informujace i promujgce zakonczona zakonczona
6.13 Budowa kanalizacji sanitarnej - Sokotowska, Berna, 22/07/2013 22/11/2014
Grabowskiego )

6.14 Budowa kanalizacji sanitarnej Smiata, Zielna, R6zana 14/11/2013 04/02/2015
6.15 Przebudowa kanalizacji metodg bezwykopowa cz. Il 24/05/2013 24/05/2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujrzanowie zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitranej w ulicy Bema (PI. Wolnosci) zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Ganiewskiego zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mysliwskiej zakonczone zakonczone
Budowa kanallizacji sanitarnej w Kalinowej zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzalinskiej zakonczone zakonczone
Inzynier kontraktu - rozszerzwenie zakresu 17/05/2013 31/12/2015
Zakup samochodu do czyszczania ciggéw kanalizacyjnych 01/03/2014 30/09/2014
Zakup wyposarzenia oczyszczalni $ciekow 01/12/2013 30/06/2014
7. Nabycie gruntow 01/12/2013 nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/10/2008 31/05/2014
9. Etap operacyjny 01/05/2009

1. Studium wykonalnosci 15/02/2007 03/02/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 15/02/2007 03/02/2009
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 26/04/2004 07/10/2008
4. Studium projektowe 18/10/2004 31/03/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2007 31/12/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 01 - Etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji zakonczona zakonczona
uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarzysku-Kamiennej"

(roboty budowlane)

Kontrakt 01 - Etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji 01/06/2013 31/12/2014
uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarzysku-Kamiennej"

(roboty budowlane)

Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku-Kamiennej - zakonczona zakonczona
osiedle Ksigzece, osiedle Pogorzate" (roboty budowlane)

Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku-Kamiennej" zakonczona zakonczona
(roboty budowlane)
Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku Koscielnym - 06/02/2012 05/08/2014

Skarzysko Koscielne | - Swierczek, Skarzysko Koscielne Il -
Grzybowa Géra" (roboty budowlane)
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Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku Koscielnym -
miejscowosci Majkéw, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole
Plebanskie"(roboty budowlane)

Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow
w Skarzysku-Kamiennej" (roboty budowlane)

Kontrakt 07 "Petnienie funkcji Pomocy Technicznej przy
realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji
sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym*"
(pomoc techniczna, promocja)

Kontrakt 08 "Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy
realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizaciji
sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym®
(nadzoér-inzynier kontraktu)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

a A W N P

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1. Rozstrzygnigte w ramach jednego postepowania i
podpisana jedna umowa:

| Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w miescie Skawina, ul.

Bukowska, ul. Batalionéw Chiopskich, ul. Debca

VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej

6.2. Planowane rozstrzygniecie w ramach jednego
postepowania i podpisania jednej umowy:

Il Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Wola Radziszowska - Radziszow

X Kontrakt - Wodocigg dla Woli Radziszowskiej

6.3. Planowane rozstrzygniecie w ramach jednego
postepowania i podpisania jednej umowy:

Il Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Polanka Hallera - Rzozéw

IV Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
Jurczyce - Radziszow

6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
Skawina, Kopanka - Skawina

6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
Skawina, Zelczyna - Skawina

6.6. Planowane rozstrzygniecie w ramach jednego
postepowania i podpisania jednej umowy:

VIl Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszow Il1b

IX Kontrakt - Wodociag i kanalizacja dla Radziszowa Etap llle
wraz ze zbiornikiem wody pitnej

6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa Etap Ilid
6.8. XI Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w
Skawinie

6.9. Kontrakt Xl Kanalizacja dla Radziszowa Etap Il f

6.10. Kontrakt Xl Budowa sieci kanalizacyjnej w miescie
Skawina, ul.Wyspianskiego, ul.Brzozowa, ul.Lipowa,
ul.Krakowska

6.11. Kontrakt 1 - Inzynier Kontraktu

6.12. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych
na roboty

6.13.Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk -
Rozbudowa OS Skawina

6.14. Kontrakt 4 - Promocja Projektu
7. Nabycie gruntow

zakonczona

02/01/2012

04/05/2010

01/04/2010

11/10/2007
01/08/2010
01/07/2012

17/08/2006
17/08/2006
29/10/2005
01/01/2006
25/02/2009

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
30/03/2011

zakonczona

08/01/2014

31/08/2014

31/08/2014

31/03/2008
30/06/2013

08/06/2009
15/04/2010
30/10/2008
31/03/2011
30/07/2010

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
30/06/2014
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8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

a b W N P

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1.Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w
Borzecinie Malym wraz z ujeciami wody i zapleczem dla
Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego

6.2.Budowa wodociggu tgczgcego Gmine Stare Babice z
wodociggiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa

6.3.Budowa sieci wodociggowej w ul. Krzyzanowskiego

6.4.Budowa spinki wodociggowej Ogrodnicza - Szeligowska -
zadanie potgczone z zadaniem nr 6 - Budowa spinki
wodociggowej Zielona - Thomme

6.5.Budowa spinki wodociggowej Klonowa - Osiedlowa

6.6.Budowa spinki wodociggowej Zielona - Thomme (zadanie
potaczone z zadaniem nr 4)

6.7.Budowa magistrali wodociggowej w ul. Trakt Krélewski

6.8.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej
we wsiach Blizne Jasinskiego i Lubiczéw

6.9.Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownig $ciekéw dla
wsi Blizne Jasinskiego (miedzy ul. Prusa, Reja, Mickiewicza,
Hubala Dobrzanskiego)

6.10.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej
we wsi Latchorzew

6.11.Przedtuzenie kanatu sanitarnego w ul. Grupy Kampinos w
Latchorzewie, gmina Stare Babice

6.12.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla
wsi Kwirynéw miedzy ul. Agawy, Kalinowa, Pohulanka,
Sikorskiego, gm. Stare Babice

6.13.Budowa przewodu ttocznego $ciekéw sanitarnych z
pompowni "Lutostawskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w
Janowie, Stare Babice

6.14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn —
Etap li Il

6.15.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn -
Etap lll i IV (dot. ul. Krzyzanowskiego i odc. Od ul.
Lutostawskiego)

6.15.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn -
Etap Il i IV (roboty budowlane - pozostate nieskanalizowane
ulice)

6.16.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul.
Izabelinska i Kampinoska

6.17.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul.
Ozarowska i ul. Wieruchowska

6.18.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej
rejon ul. Gen. Kutrzeby

6.19.Budowa kanatu sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych
Babicach

6.20.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki
Parcela, ul. Potudniowa, Zachodnia i Okrezna

6.21.Pompownia Borzecin, kanat ttoczny do pompowni
Koczargi
6.22.Pompownia Koczargi, kanat ttoczny do oczyszczalni

11/05/2009
25/03/2010

27/09/2007
27/09/2007
10/04/2004
03/01/2004
02/06/2007
11/07/2007

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

01/02/2014

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

28/02/2014

01/08/2014

31/03/2014

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

01/02/2014

30/06/2014

26/11/2009
26/11/2009
25/11/2009
31/12/2010
30/06/2014
30/09/2014

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

30/04/2014

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

31/03/2014

30/09/2014

30/04/2014

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

31/03/2014
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6.23.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Spacerowa (Etap zakonczono zakonczono
1), Borzecin Duzy - zadanie potgczone z zadaniem nr 27 -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska,

Borzecin Duzy, Wojcieszyn

6.24.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, 31/01/2014 28/02/2014
Borzecin Maty

6.25.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Spacerowa (Etap zakonczono zakonczono
I), Borzecin Duzy

6.26.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — Mariew, 01/03/2014 30/04/2014
Stanistawow

6.27.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, zakonczono zakonczono
Borzecin Duzy, Wojcieszyn (zadanie potagczone z zadaniem nr

23)

6.28.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Trakt Krélewski, zakonczono zakonczono
Borzecin Duzy, Wojcieszyn

6.29.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Sobieskiego, 31/10/2013 31/03/2014
Borzecin Duzy, Topolin

6.30.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, zakonczono zakonczono
Borzecin Duzy

6.31.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Poprzeczna, zakonczono zakonczono
Borzecin Duzy

6.32.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Kosmowska, zakonczono zakonczono

Borzecin Duzy, Borzecin Maty

6.33.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, zakonczono zakonczono
Koczargi Nowe, Zielonki Wies

6.34.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, zakonczono zakonczono
Koczargi Nowe, Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandréw.

6.35.Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojskowym zakonczono zakonczono
we wsi Kwirynow

6.36.Budowa kolektora zrzutowego sciekow oczyszczonych z zakonczono zakonczono
Oczyszczalni Sciekéw w Starych Babicach do rowu
melioracyjnego

6.37.Zagospodarowanie osad6éw — instalacja do wytwarzania 01/07/2014 31/08/2014
nawozu z osadow

6.38.Pojazd do obslugi kanalizacji 01/02/2013 31/05/2014
6.3a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. zakonczono zakonczono

"Budowa sieci wodociggowej w ul. Krzyzanowskiego"

6.4a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. zakonczono zakonczono
"Budowa spinki wodociggowej Ogrodnicza Szeligowska"

6.5a.0pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. zakonczono zakonczono
"Budowa spinki wodociggowej Klonowa Osiedlowa"

6.6a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. zakonczono zakonczono
"Budowa spinki wodociggowej Zielona Thomme"

6.7a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. zakonczono zakonczono
"Budowa magistrali wodociggowej ul. Trakt Krélewski*

6.15a.0Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: zakonczono zakonczono
"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn Etap V"

6.21-22a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa pompowni $ciekdw "Borzecin" i Koczargi" wraz z
rurociggami ttocznymi do oczyszczalni Stare Babice"

6.23-26a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzecin Duzy -

Mariew"

6.27-28a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbin -

Wojcieszyn"

6.29-32a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzecin Maty -

Topolin

6.33-34a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe -

Zielonki Wies"

6.35a.0Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: zakonczono zakonczono
"Wymiana sieci kanalizacyjnej w osiedlu powojskowym we wsi

Kwirynéw"
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6.36a.Opracowanie dokmentacji technicznej dla kontraktu:
"Projekt kolektora zrzutowego $ciekéw oczyszczonych z
oczyszczalni $ciekdw Stare Babice do rowu melioracyjnego”

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o oA W DN P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6a. Ustluga Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg Projektu
.Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie™-przetarg nieograniczony w czesciach (3), nr
referencyjny -P-01/PZP/2010

6b. Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa
gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”
- Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg nieograniczony w czesciach (4)- nr
referencyjny:P-02/PZP/2010

6c. Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa
gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”
- Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg nieograniczony ( budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Gasiorowice Etap | , Piotrowka,
Wierchlesie, Barut, taziska

6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa
gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”
- Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg nieograniczony w czesciach (4)-
nr referencyjny:P-04/PZP/2010

6e. Przetarg na dostawe (zakup) specjalistycznego pojazdu do
oczyszczania i konserwaciji sieci kanalizacyjnej nr
referencyjny:P-05/PZP/2010

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Studium wykonalnosci

Nadzér autorski

Dziatania informacyjne i promocyjne

Inzynier kontraktu

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Le$na"
- dzielnica Strzybnica

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Lesna"
- dzielnica Rybna

zakonczono

01/01/2008
26/09/2007
01/07/2008

01/10/2007
01/10/2007
13/02/2006
10/10/2005
03/03/2008

15/03/2010

30/05/2010

30/06/2010

20/01/2011

15/02/2011

nie dotyczy
05/10/2010
01/01/2014

01/02/2009
01/02/2009
01/07/2009
01/09/2008
10/07/2009

01/12/2008
31/03/2012
01/08/2011
10/02/2012
10/04/2013

28/02/2013

zakonczono

28/02/2014
31/12/2014
31/12/2038

23/05/2008
23/05/2008
15/04/2008
15/07/2008
25/11/2010

23/06/2010 zakonczona

05/10/2010 zakonczona

20/10/2010 zakonczona

29/04/2011 zakonczona

15/04/2011 zakonczona

nie dotyczy
30/09/2015

02/09/2009
02/09/2009
20/06/2011
25/02/2013
31/03/2012

10/03/2009
31/05/2012
30/09/2011
06/07/2012
10/07/2013

30/05/2013
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Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Le$na"
- dzielnica Opatowice

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Lesna"
- dzielnica Stare Tarnowice

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Le$na"
- dzielnica Repty Nowe

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Lesna"
- dzielnica Srodmiescie

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

a A W N P

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielniana, Smutna,
Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicza, Wrzosowa,
Grota Roweckiego, Réwna, Sucha, Cekanowska, Fabryczna,
Zeromskiego, Curie-Sktodowskiej, Popietuszki, Nowowiejska,
Chrobrego, Staszica, Tuwima, Piastowska, Jagielonska,
Mireckiego,

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Nowa, Ujezdzka,
Czarna + wzdtuz rzeki Czarnej, Smolna, Duracza, Debowa,
Lesna, Grzybowa, Jelenia, Zajecza, Lubochenska, Traugutta,
Chopina

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szymanéwek, Adama,
Cezarego, Damazego, Grazyny, Edwarda, Szewska,
Krawiecka, Krawiecka-odgatezienia, Anny, Barbary, Celin,
Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, £gkowa,
Sciegiennego, Smugowa, Przejazd Dgbrowski, Legionéw,
Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki,
taczna, Ciepta, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Bartlomieja,
Bogumita, Elzbiety, Flory, Haliny, Hendryka, Jalanty, Joanny,
Kamila, Katarzyny, tucji, Magaleny, Odkrywkowa, Zwirowa,
Lecha, Glowackiego, Koszykowa, Grzegorza, Kwiatowa-
odgatezienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie, Lucyny,
tukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego,
Kwarcowa

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wawat

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Biatobrzeska, Aliny,
Andrzeja, Kolejowa, Kolejowa - teren PKP, Slusarska,
Radomska, Opoczynska, Wilcza, Wawalska, Wawalska
(odgatezienia), Wawalska-Witosa (spinka), Witosa,
Hojnowskiego, Dziubattowskiego, Katuzynskiego, Gminna,
Cisowa, Michatowska, Mysliwska, Hubala, Torowa, Kowalska,
Okopowa, Okopowa (odgatezienia), tozinskiego,
Pliszczynskiego, Stolarskiego, 25 Putku AK, Mitodziezowa,
Reja.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. J6zefowskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starowiejskiej, Ludowej

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzewice

28/02/2013

01/04/2013

28/02/2013

28/02/2013

01/01/2009
01/03/2013
28/02/2015

zakonczony
zakonczony
zakonczony
zakonczony

zakonczony

w toku

w toku

w toku

w toku

w toku

w toku

w toku

w toku
w toku

w toku

30/05/2013

31/12/2013

30/05/2013

30/05/2013

31/12/2013
27/02/2015

zakonczony
zakonczony
zakonczony
zakonczony

zakonczony

w toku

w toku

w toku

w toku

w toku

w toku

w toku

w toku
w toku

w toku
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grotami
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nagérzycka

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Zaboréw |, Zaborow
Il, Komoréw

Renowacja istniejacych kolektoréw kanalizacji sanitarnej
Modernizacja oczyszczalni $ciekéw

Koncepcja ostatecznego rozwigzania problemu osadéw
zdeponowanych na lagunach

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
Doradztwo dla JRP

Dziatania Informacyjne i Promocyjne
Wynagrodzenia pracownikéw JRP
7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o g A W NP

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna

| Etap - opracowanie SIWZ i kosztorys6w naktadczych
kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic;

Il Etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego
kontrakt: K-3/W Red Fidic;

Il Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru
wykonawcéw (pytania i odpowiedzi)

Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna

| Etap - opracowanie SIWZ i kosztorys6w inwestorskich
na wykonanie robét budowlanych realizowanych wg
Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/\W;

Il Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru
wykonawcow (pytania i odpowiedzi)

Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna

| Etap - opracowanie SIWZ i kosztoryséw naktadczych
na wykonanie robét budowlanych realizowanych wg
Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W;

Il Etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru
wykonawcow (pytania i odpowiedzi)

Kontrakt K-4/W

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy
i Kaszczorek w Toruniu

Kontrakt K-5/W

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne
na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosy i Torunia
Potudniowego

Kontrakt K-8/W
Budowa podczyszczalni wod deszczowych K-II, K-l11,
K-V na wylotach do rzeki Wisty

Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna
Inzynier Kontraktu dla kontraktéw liniowych: K-4/\W,
K-5/W, K-8/W

w toku
w toku

w toku

w toku
w toku
01/03/2014

w toku

w toku

w toku

w toku
nie dotyczy
30/04/2012
01/01/2016

01/04/2008
01/04/2008
23/01/2004
16/04/2004
06/11/2007

zakohczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohnczona

w toku
w toku

w toku

w toku
w toku
30/06/2014

w toku

w toku

w toku

w toku
nie dotyczy
30/09/2015

15/09/2008
15/09/2008
05/11/2009
01/02/2011
15/12/2008

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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Kontrakt K-1/W zakonczona zakonczona
Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej

Oczyszczalni Sciekéw

(budowa systemu termicznej przerébki osad6w)

Kontrakt K-2/W zakonczona zakonczona
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

"Drweca Jedwabno"

(modernizacja gospodarki osadowej)

Kontrakt K-3/W zakonczona zakonczona
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
"Mata Nieszawka"

Kontrakt K-6/W zakohczona zakonczona
Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta
Torunia w technologii bezwykopowej

Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona
Inzynier Kontraktu dla kontraktéw technologicznych:
K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W

Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona
Pomoc dla JRP

Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona
Prowadzenie dziatan promujacych i informacyjnych

Kontrakt K-15/D zakonczona zakonczona
Dostawa samochodéw specjalistycznych do
czyszczenia sieci

7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 23/02/2009 31/03/2013
9. Etap operacyjny 01/04/2013

1. Studium wykonalnosci 25/10/2007 26/02/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 25/10/2007 30/09/2013
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 01/02/2007 30/09/2013
4. Studium projektowe 18/10/2006 30/06/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/09/2007 30/06/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 29/09/2007 30/06/2013
Opracowanie danych umozliwiajacych Zamawajgcemu zakonczone zakonczone
sporzgdzenie wniosku (Studium wykonalnosci i in.)

Opracowanie dokumentacji projektowej - Radlin I, Gorzyczki, zakonczone zakonczone
Jedtownik i Karkoszka, Obszary i Biertuttowy

Opracowanie dokumentacji projektowej - Stare i Nowe Miasto zakonczone zakonczone
Opracowanie dokumentacji projektowej - Reden i Wypandéw zakonczone zakonczone
Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa zakonczone zakonczone
kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu Slaskim, dzielnica Radlin

g;;jowanie dokumentacji przetargowych zakonczone zakonczone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu zakonczone zakonczone

Slgskim, dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu zakonczone zakonczone
Slaskim, dzielnica Jedtownik i Karkoszka"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu SI., zakonczone zakonczone
dzielnica Radlin Il cz. 1"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu zakonczone zakonczone
Slgskim, dzielnica Radlin Il cz.2"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, zakonczone zakonczone
miejscowos¢ Czyzowice"
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Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce,
miejscowos¢ Gorzyczki"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica
Biertuttowy i dzielnica Obszary"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica
Reden i Wypandow"

Przewiert przy ul. Napierskiego

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary,
przewiert, dodatkowa komora przewiertowa posrednia"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach,
czes¢ zachodnia cz.1 "

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach,
czesc¢ zachodnia cz.2 "

Inzynier kontraktu

Kontrakt "Kampania promocyjna projektu Ochrona waod
dorzecza Gornej Odry w zlewni oczyszczalni Sciekow
Karkoszka Il w Wodzistawiu SI. - cz. 1"

Przygotowanie raportu Koncowego

Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach - rozszerzenie
zakresu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - rozszerzenie
zakresu

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowosc¢
Czyzowice, Turza Sl. - rozszerzenie zakresu

Budowa kanalizaciji sanitarnej w Wodzistawiu SI. -
rozszerzenie zakresu cz. 1

Budowa kanalizaciji sanitarnej w Wodzistawiu $I. -
rozszerzenie zakresu cz. 2

Modernizacja kanalizaciji sanitarnej w Wodzistawiu SI. -
rozszerzenie zakresu cz. 3

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Zad.1.1. Budowa magistrali wodociggowej Potudniowa /ul.
Zwycieska /- Etap ¢

Zad.1.2. Budowa magistrali wodociggowej Traugutta -
Wolnosci /ul. Nowa/ -Etap |

Zad.1.3 Budowa magistrali wodociggowej Traugutta —
Wolnosci, Etap IV
Zad.1.4 Budowa magistrali wodociggowej Bystrzycka - Pucka

Zad.2.1Budowa sieci wodociggowej w ul. Drzewieckiego

Zad.2.2 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wréblewskiego
we Wroctawiu DN 400

Zad.2.3 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wyscigowej

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

14/10/2014

zakonczone

zakonczone

zakonczone

28/02/2012

28/02/2012

zakonczone

29/05/2008
12/09/2008
01/01/2016

01/07/2009
01/07/2010

01/02/2007
01/02/2007

01/02/2007

01/02/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

31/12/2014

zakonczone

zakonczone

zakonczone

2014-01-31

2014-01-01

zakonczone

31/12/2015
31/12/2015

23/11/2009
23/11/2010

30/06/2010
30/11/2011

28/02/2012

31/01/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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Zad.2.4 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej

Zad.2.5 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Ostrowskiego

Zad.2.6 Budowa sieci wodociggowej w ul. Dolnobrzeskiej -
Bocznej
Zad.2.7 Budowa sieci wodociggowej w ul. Dunskiej Etap I-1l1

Zad.2.8 Budowa sieci wodociggowej w taczniku ul. Maslickiej i
ul. Krélewieckiej

Zad.2.9 Budowa sieci wodociggowej w ul. Granicznej - Etap |

Zad.2.10 Budowa sieci wodociggowej w ul. Lipskiej

Zad.2.11 Budowa sieci wodociggowej w ul. Slazowej

Zad. 3.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Muchoborskiej,
Dunskiej

Zad. 3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dolnobrzeskiej -
Bocznej

Zad. 3.3 Kanat sanitarny w tgczniku ul. Maslickiej i ul.
Krolewieckiej

Zad. 3.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dunskiej

Zad. 3.5 Budowa sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej w ul.
Putaskiego 17-33 i 35-45

Zad. 3.6 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Niebieskiej,
Bezowej, Seledynowej

Zad. 3.7 Budowa kanatu w ul. Granicznej - Etap |

Zad. 3.8 Budowa kanatu w ul. Granicznej - Etap Il

Zad. 3.9 Budowa kanalizacji w ul. Wys$cigowej

Zad. 3.10 Budowa sieci kan. w ul. Lipskiej

Zad. 3.11 Budowa sieci kan. w ul. Slazowej

Zad. 3.12 Rozbudowa kanalizacji ha osiedlu Osobowice
Zad. 5.1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej ha
osiedlu Osobowice

Zad. 5.2 Budowa magistrali wodociggowej Pétnocnej - Etap | b

Zad. 5.3 Przebudowa kolektora Pétnocnego

Zad. 5.4 Modernizacja kolektora Bystrzyca

Zad. 5.5 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kamiennej,
Jaracza, Damrota, Kasprowicza

Zad. 5.6 Budowa kanalizacji na os. Polanowice, Sottysowice

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohnczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona

26/11/2013

n/d
01/02/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

w toku

n/d
31/08/2015
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9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Zad.1.1 Budowa rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej
pomiedzy ul. Jarocinska i Petczynska

Zad.1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kowale-Ogrody ul.
Sikorcza i Szczygla

Zad.1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomaranczowej
Zad.1.4 Budowa uktadu odprowadzania $ciekéw z osiedla
Marszowice Malownicze

Zad.1.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Widawa, Lipa
Piotrowska

Zad.1.6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kowale

Zad.1.7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu
Bienkowice
Zad.1.8 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jagodno

Zad.1.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Kosmonautow

Zad.1.10 Przebudowa rurociggu ttocznego Sepolno-Szczytniki

Zad.1.11 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Krzywoustego i Rynek Psiego Pola

Zad.1.12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Zwycigskiej

Zad.1.13 Przebudowa sieci kanalizacji ul. Marszowicka,
Wolska, Dolnobrzeska, Eluarda

Zad.1.14 Modernizacja przepompowni Muchobér

Zad.2.1 Budowa magistrali wodociggowej Pétnocnej Etap | a

Zad.2.2 Budowa odzelaziacza w Zaktadzie Produkcji Wody Na
Grobli

Zad.2.3 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowej na os.
Zakrzéw

Zad.2.4 Modernizacja sieci wodociggowej na os. Widawa, Lipa
Piotrowska

Zad.2.5 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowej ha
osiedlu Kowale

Zad.2.6 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowej na os.
Polanowice, Poswietne, Sottysowice

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

18/04/2007

03/03/2013

03/03/2013

10/10/2008

12/12/2008
02/11/2009

24/11/2009

zakonczona

zakonczona

zakonczona

16/09/2013

29/11/2013

17/09/2013

30/12/2013

03/02/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

07/01/2014

zakonczona

zakohczona

08/10/2013

zakohnczona

29/11/2013

17/09/2013

25/10/2013

n/d

07/06/2010

19/10/2011

22/04/2013

22/04/2013

30/04/2013

31/12/2013
31/01/2014

17/03/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona

w toku

w toku

w toku

w toku

17/03/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

28/02/2014

zakonczona

zakonczona

w toku

zakonczona

w toku

w toku

w toku

n/d

20/06/2015
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1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 1 Poprawa gospodarki $ciekowej w dzielnicy Pawtow
(przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.2 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 2 Poprawa gospodarki sciekowej w dzielnicy Zaborze
Potudniowe (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.3 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 3 Poprawa gospodarki sciekowej w dzielnicy Zaborze
Pétnocne (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.4 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 4 Poprawa gospodarki sciekowej w dzielnicy
Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.5 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 5 Poprawa gospodarki sciekowej w dzielnicy
Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 6 Poprawa gospodarki sciekowej w dzielnicy
Mikulczyce (Etap Il'i Ill) (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.7 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 7 Poprawa gospodarki sciekowej Kanalizacja
sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg ograniczony wg
u.p.z.p.)

6.8 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 8 Przebudowa Oczyszczalni Sciekéw — Hermetyzacja
osadow (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.9 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt 9 ustugi doradcze (zaméwienie sektorowe w trybie
zapytania o cene)

6.10 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Inzyniera — nadzor nad robotami Kontrakt 10 (przetarg
nieograniczony wg u.p.z.p.)

6.11 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Promocje i asyste techniczng Kontrakt 11 (przetarg
nieograniczony wg u.p.z.p.)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Kontrakt | Krasiejéw - Budowa kanalizacji sanitarnej

Kontrakt Il Biestrzynnik-Dylaki - Budowa kanalizacji sanitarnej

27/02/2007
27/02/2007
19/05/2006
28/04/2006
05/01/2007
15/07/2011

14/07/2011

13/07/2011

05/07/2011

05/07/2011

13/07/2011

06/07/2011

07/07/2011

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d
11/04/2012
26/08/2013

01.01.2008
01.01.2008
27.10.2005
01.12.2004
01.08.2008

12.08.2010
08.02.2011

26/11/2008
26/11/2008
14/04/2008
31/10/2011
25/04/2008

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d
28/02/2014

25.02.2009
25.02.2009
12.11.2008
30.10.2011
25.02.2009

30.11.2010
29.12.2012
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Kontrakt Il Szczedrzyk - Budowa kanalizacji sanitarnej 06.05.2011 20.03.2013
Kontrakt IV Grodziec - Budowa kanalizacji sanitarnej 10.08.2011 09.09.2013
Kontrakt V Ozimek - Schodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej 22.11.2010 29.03.2012
Kontrakt VI Suszarnia odpadow 20.10.2011 30.09.2013
Kontrakt VIl Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w 25.11.2010 31.05.2013
Gminie Ozimek
Kontrakt VIII Poprawa zaopatrzenia w wode 20.09.2010 31.08.2011
Kontrakt IX Inzynier kontraktu 14.07.2010 31.12.2015
Kontrakt X Krzyzowa Dolina - Budowa kanalizacji sanitarnej 07.2013 05.2015
7. Nabycie gruntéw 01.01.2008 31.12.2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 12.08.2010 05.2014
9. Etap operacyjny 05.2014 31.12.2038

Uporz gdkowanie gospodarki wodno — $ciekowej dla ochrony zasobéw wodnych w
Poznaniu i okolicach — Etap Il

Etap ” Data ” DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 22/10/2007 30/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 22/10/2007 30/11/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 07/08/2007 08/09/2011
4. studium projektowe 10/04/2007 13/10/2012
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej 01/07/2008 30/08/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 09/07/2008 23/12/2013
7. Nabycie gruntow - -
8. Etap budowy/umowa budowlana 23/07/2008 31/10/2015
9. Etap operacyjny 01/11/2015 -
Uporz gdkowanie gospodarki wodno —  sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programy Czyst vy
Dunajec : :
Etap Data DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 2008-01-04 2008-08-28
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 2008-01-04 2008-08-28
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2008-01-04 2010-04-16
4. Studium projektowe 2010-08-22 2011-05-18
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2008-01-04 2013-11-15
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2008-03-20 2014-02-28
7. Nabycie gruntéw 2014-02-28 2014-06-30
8. Etap budowy/umowa budowlana 2008-05-14 2015-06-30
9. Etap operacyjny 2010-01-01 2037-12-31
Etap Data ta
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 2007-09-25 2008-05-20
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) 2007-09-25 2008-05-20
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 2008-01-31 2008-04-30
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4. Studium projektowe 2009-01-07 2009-11-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2009-05-17 2009-12-31
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2009-01-07 2010-05-08
7. Nabycie gruntow 2009-01-30 2009-10-30
8. Etap budowy/umowa budowlana 2010-03-01 2011-09-30
9. Etap operacyjny 2011-10-01 -
Rozbudowa sieci wodoci agowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Jozefowa IW — Warszawa
Miasto Jozeféw

Etap Data

rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 2008-04-07 2009-04-30
2. Analiza kosztow i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) 2008-04-10 2009-02-04
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 2008-07-14 2009-03-06
4. Studium projektowe 2006-05-17 2014-12-31
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2006-04-07 2013-06-30
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2006-04-07 2013-12-31
7. Nabycie gruntow - -

8. Etap budowy/umowa budowlana 2009-04-28 2014-06-30
9. Etap operacyjny 2014-07-01 -
.Czyste zycie”. Kompleksowa gospodarka wodno —  sciekowa na terenie Gminy IW —Warszawa
Gmina Brwinow

Etap ” Data ” Data

rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 2007-08-10 2009-03-16
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 2007-08-10 2009-03-16
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 2003-11-25 2009-07-17
4. Studium projektowe 2004-10-19 2010-07-21
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2004-08-25 2010-09-30
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2009-01-09 2010-10-01
7. Nabycie gruntow 2009-01-01 2009-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana 2007-06-25 2014-01-22
9. Etap operacyjny 2014-01-23 -

Sektor srodowiska — priorytet Il

Ochrona brzegéw morskich na wysoko $ci teby, Rowdw i Ustki

Data DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 2011-12-01 2012-01-12
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 2010-08-16 2011-11-21
4. Studium projektowe 2014-04-08 2014-06-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2011-12-01 2011-12-30
6. Ogloszenie procedury przetargowej 2013-01-22 2014-03-07
Procedura przetargowa — inspektor nadzoru 2013-05-20 2013-09-18
Procedura przetargowa — roboty budowlane 2013-02-19 2014-03-07
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Procedura przetargowa — dziatania info-promo

Procedura przetargowa — dostawa pojazdu typu quad

Procedura przetargowa — dostawa GPS

Procedura przetargowa — dostawa todzi do pomiaréw sondazowych
Procedura przetargowa — dostawa sondy i sonaru

Procedura przetargowa — dostawa plotera wielkoformatowego

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
Kontrakt na inspektora nadzoru
Kontrakt na roboty budowlane

Kontrakt na dziatania info-promo
Kontrakt na dostawe pojazdu typu quad
Kontrakt na dostawe GPS

Kontrakt na dostawe todzi do pomiaréw sondazowych
Kontrakt na dostawe sondy i sonaru

Kontrakt na dostawe plotera wielkoformatowego

9. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

. Ocena oddziatywania na srodowisko

1
2
3
4. Studium projektowe
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Ga¢. Modernizacja
czesci mechanicznej. Etap |
Kontrakt 2: Modernizacja czesci mechanicznej. Etap Il

Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacjg hali

Kontrakt 3a: Budowa czesci biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa)
Kontrakt 3b: Budowa czesci biologicznej MBP (fermentacja)
Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujgce: kwatera nr 3

Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujace: Roboty budowlane;
rozbudowa budynku sortowni z adaptacjg wiaty na surowce wtérne
Kontrakt 5: Dostawa konteneréw socjalnych

Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu samochodu
ciezarowego specjalistycznego typu ,hakowiec”

Kontrakt 7a: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. Kontenery
do przewozu odpadéw

Kontrakt 7b: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. Waga
samochodowa

Kontrakt 7c: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. Zakup
tadowarki teleskopowej

Kontrakt 7d: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. Roboty
budowlane

Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno-
promocyjnej Projektu

Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu

2013-02-14
2013-01-22
2013-02-18
2013-05-16
2013-05-21
2013-02-19
n/d
2013-02-02
2013-09-19
2014-03-08
2013-05-14
2013-02-02
2013-07-02
2013-08-14
2013-08-26
2013-03-26
2015-07-01

23/12/2008
23/12/2008
29/04/2009
01/02/2010
23/12/2008
09/11/2009
13/11/2009

31/05/2012

04/11/2013

25/10/2011
02/02/2012
24/04/2012
11/01/2013

14/07/2011
09/11/2009

11/01/2010

22/03/2010

20/06/2011

30/04/2014

29/06/2012

04/02/2012

2013-05-13
2013-02-01
2013-07-01
2013-08-13
2013-08-28
2013-03-25
n/d
2015-06-30
2015-06-30
2015-06-30
2015-06-30
2013-02-18
2013-07-22
2013-12-10
2013-12-13
2013-04-16

30/10/2009
30/10/2009
17/12/2009
30/11/2011
30/10/2009

26/11/2010

04/10/2012
04/02/2014

16/05/2012
17/08/2012
09/08/2012
09/04/2013

07/09/2011
07/01/2010

25/01/2010

13/04/2010

19/07/2011

30/07/2014

30/08/2012

10/05/2013
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Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariow informacyjnych 18/02/2013 27/03/2013

Kontrakt 9d: Opracowanie makiety i wizualizacji zakladu 01/02/2014 31/03/2014
Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariéw informacyjnych 01/01/2015 28/02/2015
Kontrakt 10: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w ramach Projektu 03/08/2012 27/11/2012
~System gospodarki odpadami Sleza-Otawa”
Kontrakt 11: Audyt Zewnetrzny Projektu 24/01/2014 28/02/2014
Kontrakt 12a: Dostawa przerzucarki do kompostu 29/01/2013 07/06/2013
Kontrakt 12b: Dostawa sita gwiazdzistego 29/01/2013 14/06/2013
Kontrakt 12c: Dostawa tadowarki 29/01/2013 13/09/2013
Kontrakt 12d: Dostawa ciggnika z przyczepg i kontenerami 29/01/2013 23/08/2013
Kontrakt 12e: Dostawa kompaktora 29/01/2013 31/07/2013
Kontrakt 12f: Dostawa kontenera na odpady niebezpieczne 04/07/2012 09/08/2012
Kontrakt 13: Przebudowa uktadu komunikacyjnego ZGO 02/11/2013 17/12/2013
Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego 02/01/2014 31/03/2014
7. Nabycie gruntow 22/12/2009 18/11/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana 13/11/2009 31/12/2014
9. Etap operacyjny 01/01/2015 -
1. Studium wykonalnosci 05/01/2010 30/06/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) 05/01/2010 30/06/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko nd nd
4. Studium projektowe nd nd
23/02/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/08/2010
6.Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej: nd nd
Koszty Jednostki Realizujgcej Projekt/Dyrekcji Generalnej Laséw 12/10/2007 12/10/2007
Panstwowych
Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu 20/08/2009 05/01/2010
Jednostka Nadzorujgca Prawidtowos¢é Wykonywanych Prac 23/03/2012 01/08/2012
Ocena geosrodowiskowa 25/08/2012 20/12/2012
Ocena przyrodnicza - -
Promocja projektu 12/10/2007 12/10/2007
Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu 23/02/2012 05/06/2012
Usuwanie zanieczyszczen gruntowych 10/10/2011 12/12/2011
Rozbiérka lub zabezpieczenie obiektéw powojskowych i 01/10/2010 20/10/2010
porzadkowanie terenu
Przygotowanie i rewitalizacja podtoza gruntowego 04/04/2011 18/05/2012
Odnowienie i zalesienie terenéw popoligonowych i powojskowych 22/07/2013 12/08/2013
Dostosowanie sktadu gatunkowego drzewostanéw do warunkéw 23/11/2010 30/12/2010
siedliskowych - przebudowa drzewostanéw
Ochrona i reintrodukcja gatunkéw roslin i zwierzat 29/10/2010 22/11/2010
7. Nabycie gruntow nd nd
8. Etap budowy/umowa budowlana nd nd
9. Etap operacyjny nd nd

Procedury przetargowe ogtaszane sg bezposrednio przez 57 nadlesnictw biorgcych udziat w projekcie
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Budowa Regionalnego Zaktadu Gospodarowania Odpadami

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci

. Ocena wplywu na srodowisko
. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o g A W N P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt | Budowa RZGO Stajsino

Kontrakt || Dostawa urzadzen i pojazdow :
Dostawa Kompaktora

Dostawa naczep samowytadowczych

Dostawa ciggnikéw siodtowych i samochodéw hakowych
Dostawa rebakow

Dostawa przerzucarki do kompostu

Dostawa monitoringu

Dostawa tadowarek — 6 sztuk

Dostawa zamiatarki

Kontrakt Il Inzynier Kontraktu - koszty niekwalifikowalne
Kontrakt 11l A nadzor autorski - koszty niekwalifikowalne
Kontrakt IV Szkolenia

Kontrakt V Promocja projektu

Kontrakt VI Obowigzkowe Audyty

Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium Wykonalnosci - koszty
niekwalifikowalne
Kontrakt VIII Wykonanie Raportu Koncowego

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy / umowa budowlana
9. Etap operacyjny

10. Rozszerzenie projektu — Etap Il

w Stajsinie, gmina Nowogard

Data
rozpocz ecia
20/07/2008
01/01/2009
31/05/2008
02/01/2007
01/06/2005

10/08/2011

02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
18/06/2012
18/06/2012
02/04/2012
18/06/2012
18/06/2012

15/03/2006
01/10/2011
01/07/2011
20/12/2010
15/10/2012
15/11/2007

01/07/2015
nd
12/12/2011
01/03/2013
01/10/2013

Data

zakonczenia

31/01/2009
20/02/2009
23/02/2009
31/12/2009
25/02/2012

30/12/2012

20/07/2012
31/07/2012
31/07/2012
19/09/2012
17/03/2013
30/08/2012
20/12/2012
20/09/2012
30/04/2013
30/09/2013
30/03/2013
15/05/2013
30/03/2013
15/12/2010

30/09/2015
nd
31/12/2012

30/06/2015

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budow e Zaktadu Utylizacji Odpadéw
Komunalnych ,Stary Las”

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wlgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o g~ W N P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Inzynier Kontraktu
Budowa ZUOK w Starym Lesie

Zakup sprzetu i wyposazenia do ZUOK w Starym Lesie
(zamoéwienie w czesciach)
Dziatania informujgce i promujgce

Budowa drogi dojazdowej*

Data
rozpocz ecia
01/01/2003
01/01/2003
06/07/2001
01/01/2004

01/03/2007

06/06/2007

30/08/2007
11/05/2011

28/05/2010

14/04/2010
27/04/2011*

Data

zakonczenia

28/05/2009
28/05/2009
27/05/2005
31/07/2009
31/12/2009

05/10/2007
03/11/2009
21/05/2012

16/07/2010

17/05/2010
07/07/2011*

126



Wykonanie instalacji energetycznego wykorzystania biogazu 27/02/2012 04/06/1012

7. Nabycie gruntéw 06/06/2005 05/12/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 31/12/2012
9. Etap operacyjny 01/01/2013 -
Uwagi:

*- w ramach pozycji ,Budowa drogi dojazdowej” wyr6zniamy nastepujagce umowy:
- Budowa skrzyzowania (17/05/2010), Wycinka drzew i krzew6w (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej
(07/07/2011), Nadzo6r nad skrzyzowaniem (26/05/2010) oraz Nadz6r nad budowg drogi (07/07/2011).

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

Etap Data Data uko nczenia
rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 28/11/2006 11/01/2010

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 28/11/2006 11/01/2010

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 15/07/2007 28/04/2009

4. Studium projektowe 28/12/2006 23/08/2011

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/05/2007 30/03/2010

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt nr | Regionalny System Gospodarki Odpadami — zadanie 17/01/2011 31/12/2013

12,3

Kontrakt nr Il Budowa nowej kwatery sktadowiska 04/06/2009 18/01/2011

Kontrakt nr Il a Rekultywacja istniejacego sktadowiska w Tczewie 29/04/2013 29/08/2014

Kontrakt nr Il Etap Il Rekultywacja istniejgcego sktadowiska w

Ropuchach Gm. Pelplin 28/02/2013 30/04/2014

Kontrakt nr Il Rekultywacja istniejgcych sktadowisk

Kontrakt nr IV Inzynier kontraktu — Budowa nowej kwatery 16/06/2011 30/11/2013

sktadowiska 04/06/2009 21/07/2012

Kontrakt nr IV a Inzynier kontraktu — RSDO Tczew

Kontrakt nr V Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO Tczew 30/07/2010 31/12/2014

Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz dzialania informujgco- 24/06/2010 31/12/2013

promujace dla projektu 06/12/2010 23/03/2014

Kontrakt nr VII Dostawa sprzetu ruchomego dla ZUOK w Tczewie

Kontrakt nr VII a Dostawa kompaktowa do obstugi nowej kwatery 15/12/2012 31/12/2013
25/03/2011 30/09/2011

7. Nabycie gruntow nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2009 29/08/2014

9. Etap operacyjny 18/01/2011 -

Budowa Mi edzygminnego Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow
Komunalnych w

Etap Data ata
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci 21/05/2009 27/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wlgcznie z analizg finansowa) 21/05/2009 05/10/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 04/06/2009 01/10/2009
4. Studium projektowe 25/11/2011 17/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/12/2010 08/07/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 01 projektowanie i budowa 18/10/2012 04/04/2013
Kontrakt 02 Inzynier Kontraktu 02/01/2013 29/03/2013
Kontrakty 03-05 dostawy 17/03/2014 03/11/2014
Kontrakt 06 Informacja i promocja 16/12/2013 15/02/2014
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© o

N

. Nabycie gruntéw
. Etap budowy/umowa budowlana

. Etap operacyjny

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztow i korzysci (wlgcznie z analizg finansowa)

. Ocena oddziatywania na srodowisko

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszéw

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji
przetadunkowej w Lubsku
Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja sktadowiska w Lubsku

Kontrakt 3: Rekultywacja sktadowiska w Chetmicach Gm.
Tuplice
Kontrakt 4: Rekultywacja sktadowiska w Chrobrowie

Kontrakt 5: Rekultywacja sktadowiska w Gubinie

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszéw
Kontrakt 1a: Dostawy sprzetu i wyposazenia do ZZO w
Marszowie i na stacje przetadunkowg w Lubsku

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji
przetadunkowej w Lubsku

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja sktadowiska w Lubsku
Kontrakt 3: Rekultywacja sktadowiska w Chetmicach Gm. Tuplice
Kontrakt 4: Rekultywacja sktadowiska w Chrobrowie
Kontrakt 5: Rekultywacja sktadowiska w Gubinie

Kontrakt 6: Inzynier

Kontrakt 7: Pomoc techniczna | (przygotowanie)

Kontrakt 8: Pomoc techniczna Il

Kontrakt 9: Dziatania promocyjne i informacyjne

Kontrakt 10: Edukacja ekologiczna

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszéw

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji
przetadunkowej w Lubsku
Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja sktadowiska w Lubsku

Kontrakt 3: Rekultywacja sktadowiska w Chetmicach Gm.
Tuplice
Kontrakt 4: Rekultywacja sktadowiska w Chrobrowie

Kontrakt 5: Rekultywacja sktadowiska w Gubinie

9. Etap operacyjny

17/09/2009
25/11/2011
01/04/2015

11/01/2007
20/07/2007
11/01/2007
02/04/2008
19/02/2009

19/07/2012
17/06/2011

19/12/2012
18.04.2013
09/11/2010
20/07/2007

29/08/2012
19/06/2013

28/08/2012
26/08/2013

29/09/2012
29/11/2013
03/03/2014
20/11/2010
27/11/2008
26/10/2010
05/10/2010
05/12/2012
01/01/2008

11/01/2013
11/01/2013

12/11/2012

01/12/2013
20/12/2013

03/02/2014
04/05/2014
16/01/2015

25/11/2009
30/03/2015

20/04/2010
20/04/2010

15/05/2009**

26.09.2012
17/05/2013

12.02.2013
24/10/2011

11.02.2013
15.07.2013
27/05/2011
30/05/2011

16/01/2015
10/02/2014

09/03/2014
29/11/2014

27/12/2013
03/09/2014
03/01/2015
02/06/2015
31/03/2009
02/07/2014
03/03/2014
01/06/2014
30/06/2012

16/01/2015
16/01/2015

09/03/2014

29/11/2014
27/12/2013

03/09/2014
03/01/2015

**Po zmianie Rozporzgdzenia Rady Ministrbw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko [Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje réwniez wymagajg

przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na srodowisko.
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Rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw Jarocin

Etap Data Data uko nczenia
rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 20/03/2010 31/01/2011

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 20/03/2010 31/01/2011

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/03/2010 17/08/2010

4. Studium projektowe 01/10/2011 31/03/2012

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/05/2010 31/01/2011

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt nr | a Budowa czesci biologicznej i mechanicznej ZZO 06/05/2013 30/10/2015
Jarocin- bez zespotu kogeneracyjnego. Rozbudowa ZZO Jarocin
Kontrakt nr | b Budowa zespotu kogeneracyjnego ZZO Jarocin.

Rozbudowa ZZO Jarocin 11/09/2013 30/10/2015

Kontrakt nr Il Dostawa sprzetu mobilnego do obstugi ZZO Jarocin.

Rozbudowa ZZO Jarocin 01/10/2014 20/06/2015

Kontrakt nr Il Budowa kwatery sktadowiska odpadéw wraz z

infrastrukturg. Rozbudowa ZZ0O Jarocin. 01/07/2013 30/09/2015

Kontrakt nr IV Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej

na terenie gmin w zwigzku z realizacjg Projektu 03/06/2013 21/01/2014

Kontrakt nr V Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w ramach Projektu

Kontrakt nr VI Audyt Zewnetrzny Projektu 03/05/2013 30/10/2015
02/01/2014 31/07/2014

7. Nabycie gruntow nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 20/01/2014 30/09/2015

9. Etap operacyjny 01/10/2015 -

Budowa Zaktadu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarza  nia Odpadéw Komunalnych w
Stalowej Woli

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 12/01/2011 10/02/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 12/01/2011 10/02/2011
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 31/01/2011 22/04/2011
4. Studium projektowe 04/04/2013 25/11/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2/05/2009 05/10/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 01 projektowanie i budowa 23/06/2011 25/11/2011
Kontrakt 02 dostawy 05/05/2013 20/07/2013
Kontrakt 03 Inzynier Kontraktu 01/06/2011 30/06/2011
Kontrakt 04 Informacja i promocja 06/07/2012 10/01/2013
7. Nabycie gruntow nd nd
8. Etap budowy/umowa budowlana 25/01/2014 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Ochrona brzegow morskich na wschod od Portu Dartowo

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia
1. Studium wykonalnosci 30.10.2009 27.11.2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 30.10.2009 27.11.2009
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 10.06.2009 01.10.2009
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4. Studium projektowe 02.02.2009 01.12.2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02.11.2009 26.11.2009

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Kontrakt na wykonanie prac budowlano - montazowych 12.07.2011 30.07.2012
Kontrakt na petnienie nadzoru inwestorskiego 31.01.2011 09.05.2011
Kontrakt na wykonanie tablic informacyjnych i czterech roll-up 11.08.2011 23.09.2011
Kontrakt na wykonanie zakupéw promocyjnych (zaméwienia ponizej 06.04.2011 09.12.2012

14 tys. euro. — podano date wszczecia pierwszego postepowania i
faktyczng date podpisania ostatniej z planowanych uméw)

Kontrakt na zakup todzi do pomiaréw sondazowych 12.10.2011 20.12.2011
Kontrakt na zakup kserokopiarki 30.08.2011 08.09.2011
Kontrakt na zakup sprzetu komputerowego 27.09.2011 21.10.2011
Kontrakt na wykonanie promocyjnych materiatéw konferencyjnych 27.09.2012 16.10.2012
Kontrakt na zakup quadéw 11.08.2011 13.09.2011
Kontrakt na zakup sondy i sonaru 12.08.2011 24.11.2011
Kontrakt na wykonanie tablic pamigtkowych 06.05.2014 15.07.2014
Artykuty sponsorowane w prasie lokalnej i krajowej promocyjnych 06.08.2012 15.07.2014

(zamoéwienia ponizej 14 tys. euro. — podano date wszczecia

pierwszego postepowania i planowang date podpisania ostatniej z

planowanych umow)

Konferencje prasowe (zaméwienia ponizej 14 tys. euro. — podano 18.07.2012 15.07.2014
date wszczecia pierwszego postepowania i planowang date

podpisania ostatniej z planowanych umow)

7. Nabycie gruntéw - -

8. Etap budowy/umowa budowlana 30.07.2012 31.08.2014
9. Etap operacyjny 01.09.2014 -

Inwestycje produkcyjne

Sektor srodowiska - priorytet IV

Ograniczenie emisji zanieczyszcze n poprzez modernizacj € bloku cieptowniczego w EC

Tychy

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/02/2008 31/03/2008

2. Analiza kosztéw i korzysci 01/02/2008 31/03/2008

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 26/10/2007 06/02/2008

4. Nabycie gruntéw nd. nd.

5. Etap budowy 01/10/2008 30/06/2012

6. Etap operacyjny 01/07/2012 nd.

Konwersja kotta OP -140 na kociot fluidalny opalany biomas g w Elektrocieptowni ,B edzin”

S
Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnos$ci/plan operacyjny 08/03/2010 23/06/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 08/03/2010 23/06/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 22/04/2010 29/06/2010
4. Nabycie gruntéw nd. nd.

5. Etap budowy 01/04/2011 31/12/2012
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‘ 6. Etap operacyjny 01/01/2013 nd. ‘

Etap Data DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia

| 1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny ~ 18/06/2012 02/07/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci 18/06/2012 02/07/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 14/12/2011 23/05/2014
4. Nabycie gruntéw nd. nd.
5. Etap budowy 18/01/2013 30/06/2015
6. Etap operacyjny 01/07/18/06/2012 nd.

Konwersja kotta OP230 Nr 2 (K3) na kociot opalany b  iomas g w Elektrocieptowni nr 4 Dalkia
todz

Etap Data Data
rozpocz ecia zakonczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 09/06/2010 29/06/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 09/06/2010 29/06/2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 04/05/2009 01/12/2010
4. Nabycie gruntéw nd. nd.

5. Etap budowy 01/03/2011 30/06/2014
6. Etap operacyjny 16/12/2011 31/12/2020

Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.

Etap Data DEE:]
rozpocz ecia zakonczenia

| 1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny ~ 14/052012 02/07/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci 14/05/2012 02/07/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 15/06/2012 04/05/2013
4. Nabycie gruntéw nd. nd.
5. Etap budowy 07/05/2013 30/06/2015
6. Etap operacyjny 30/06/2015 nd.
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Tabela A. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers
W zestawieniu uwzgledniono projekty o koszcie catkowitym powyzej 50 min euro oraz projekty o koszcie catkowitym ponizej 50 min euro, dla ktérych KE wydata juz decyzje.

Liczba
postepow
an
przetargo
wych

Inicjatywa JASPERS (jesli
dotyczy)

Klauzule warunkowe dot.

decyzji KE (jesli dotyczy)
Wartos¢

podpisanych %

kontraktow kontraktacji

Wartos¢
dofinansowania

Data /
planowana
data

Decyzja
CELE!

Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Catkowita wartos¢

projektu [euro] Planowana

Data

Tytut projektu

Stopien

Regulacja gospodarki wodno-

[euro]

[euro]

planowan
ych

jeszcze w

projekcie

7

przez KE -
warunek

wypetnion

y (tak/nie)

8

przekazania
whniosku do
KE

9

zaawansowa
nia oceny

zakonczenia
weryfikacji

11

2%'52_2;/23%2 Sciekowej w gminie Czechowice- 50673 537,19 24 998 738,91 46 383 467,48 91,53% 0 tak 01-03-12 zakoniczona | zakorczona
Dziedzice

POIS.01.01.00- Uporzqdlquanie .gospod.al.'ki . , ,

00-103/08-01 wodno-sciekowej w gminie 122 433 509,48 67 272 119,76 120953 662,47 98,79% 0 nie 25-03-11 zakonczona | zakonczona
Dagbrowa Godrnicza - etap |

2%'_51'221)8;'_%% Gdanski pr°’e';tt;’:)°ﬁ"°'5°'ek°wy T| 85311151,82 39152 822,19 79 686 195,22 93,41% 2 nie 03-12-13 | zakoriczona | zakoriczona

POIS.01.01.00- ) l.Jporzqc.jkow?nie.gospoda.rki , ,

00-215/09-02 Sciekowej w miescie Katowice — 66 658 654,57 31333 049,69 59 351 689,77 89,04% 0 tak 19-08-11 zakonczona | zakonczona

etap Il
POIS.01.01.00- Komp!eksowa ochrona wcid , ,
00-168/09-02 podziemnych aglomeracji 57 572 350,21 31080 367,79 46 621 780,47 80,98% 2 tak 23-08-10 zakoriczona | zakoriczona
kieleckiej
POIS.01.01.00- Rozbudowa i modernizacja
00-262/09-01 systemu zaopatrzenia w wode i 80 400 068,19 38 590 875,49 68 148 334,07 84,76% 1 tak 15-09-11 zakonczona | zakonczona
odprowadzania sciekdw w Lublinie
POIS.01.01.00- Zapewnienie prawidtowe;j
00-137/09-05 gospodarki wodno-$ciekowej 95 338 454,55 55968 493,19 92 379 398,70 96,90% 0 tak 14-01-11 zakoniczona | zakornczona
miasta Mikotéw
POIS.01.01.00- Uporzafilfowani(? gospodarki , ,
00-214/09-00 wodno-sciekowej na obszarze 86 095 213,39 43 231 304,66 51 369 896,43 59,67% 0 tak 31-08-12 zakonczona | zakonczona
Zwigzku Celowego Gmin MG-6
POIS.01.01.00- Czysta woda dla Krakowa'- 51774 081,83 2677302418 | 41754713,63 80,65% 1 tak 28-03-12 | zakoficzona | zakoriczona

00-135/09-01

uporzadkowanie gospodarki
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wodno-sciekowej na terenie
Gminy Myslenice

Modernizacja i rozbudowa
systemu gospodarki wodno -

10 z%[zgzl/g;_gcé- Sciekowej miasta Nowego S3acza z 80 569 285,68 40849 312,38 69 632 209,72 86,43% tak 15-12-08 nd nd
przylegtymi terenami gmin
sgsiednich
POIS.01.01.00- Zir}tegrowana gospodarka wodno- ) ]
11 00-067/08-05 Sciekowa w dorzeczu Parsety - 96 994 811,61 61846 776,55 96 994 811,61 100,00% tak 19-07-10 zakoniczona | zakonczona
fazall
POIS.01.01.00- Modernizacja i rozbudowa
12 00-003/07-02 oczyszczalni sciekow w Piotrkowie 54 095 678,11 31 039922,70 36 686 743,60 67,82% tak 09-11-09 nd nd
Trybunalskim
Uporzadkowanie gospodarki
13 | POIS.0L0L00- | wodno-sciekowejdla ochrony | )¢, oo 397 55 71084 602,13 142 452 370,25 86,50% tak 22-09-10 | zakoriczona | zakoriczona
00-096/08-02 zasobdw wodnych w Poznaniu i
okolicach. Etap I.
Uporzadkowanie gospodarki
POIS.01.01.00- wodno-sciekowej dla ochrony . , ,
14 00-265/12-00 2as0b6w wodnych w. Paznaniu | 89 260 260,91 36200 372,15 25111 413,50 28,13% nie 31-12-13 zakonczona | zakonczona
okolicach- Etap IlI
POIS.01.01.00- Kanalizacja obszaru Parku
15 00-005/07-02 Krajobrazowego ,Puszcza 89727 444,62 47 719 002,10 59615 272,52 66,44% tak 21-10-10 zakonczona | zakonczona
Zielonka” i okolic
Modernizacja i rozbudowa
16 | POIS:0L.01.00- | gospodarki wodno - Sciekowejna | op oo 397 5 32870 924,13 64 307 406,18 97,95% nie 12-07-12 | zakoriczona | zakoriczona
00-205/09-02 terenie aglomeracji Radom - II
etap
POIS.01.01.00- Zaopatrzenie w wode i
17 00-204/09-04 oczyszczanie Sciekow w 454 919 522,57 220955 927,84 251 349 346,51 55,25% nie 31-12-13 zakonczona | zakonczona
Warszawie - faza IV
POIS.01.01.00- Kompleksowe uporzadkowanie
18 00-046/08-06 gospodarki wodno-s’ciekowej w 50209 515,46 26 550 391,95 44 496 935,40 88,62% tak 08-07-10 zakonczona | zakonczona
Zorach
19 F;%'_%‘g;)g;‘_gg' Ozilzxfézi;‘;if:'_etgx Tla 204640299,03 | 139440557,86 | 204640299,03 | 100,00% tak 14-08-13 | zakoriczona | zakoriczona
Rozbudowa i modernizacja
20 POIS.01.01.00- SR B 24137 239,58 13 334 407,85 23 685 383,01 98,13% tak 06-08-10 | zakorczona | zakoriczona

00-048/08-03

kanalizacyjnego w Biatymstoku i
gminie Wasilkdw

133




Poprawa stanu gospodarki wodno-

21 F;%I_Slgé/g;_gg- Sciekowej w dzielnicach Miasta 24 285 306,38 12 823 105,48 22 052 250,26 90,80% tak 07-01-10 zakoniczona | zakonczona
Bielsko-Biata
POIS.01.01.00- Rozwdj i modernizacja gospodarki
22 00-003/08-03 wodno-sciekowej na terenie 32172 366,92 12 859 647,15 26 852 952,59 83,47% tak 23-06-10 zakonczona | zakonczona
gminy Gtuchotazy
Modernizacja i rozbudowa
POIS.01.01.00- . . . . .
23 00-090/08-03 systemu kanalizacyjnego miasta 29 183 418,66 15 541 499,39 27 518 420,92 94,29% tak 16-12-10 zakoniczona | zakonczona
Jaworzna - faza |
24 | POIS01.01.00- | Budowa kanalizacjisanitameina | = 55 5y, 374 ¢, 19 052 227,95 34158 529,10 96,19% tak 220311 | zakoriczona | zakoriczona
00-155/09-02 obszarze aglomeracji miasta Marki
POIS.01.01.00- Gospodarka wodno-sciekowa
25 00-001/07-03 miasta Nowa Sél i gmin 36 498 725,75 22572 163,80 31539373,36 86,41% tak 03-05-10 nd nd
osciennych
Poprawa gospodarki wodno-
POIS.01.01.00- , . o . P
26 00-006/08-03 Sciekowej Miasta Sochaczew - 25442 991,01 12 810 048,86 23392 388,51 91,94% tak 12-03-10 zakonczona | zakonczona
Etap |
Budowa kanalizacji sanitarnej i
POIS.01.01.00- deszczowej oraz oczyszczalni
27 00-004/07-04 éciekéw komunalnych w 31702 594,02 15024 936,14 30 319 564,06 95,64% tak 25-03-09 nd nd
Tarnowskich Gérach - Faza |
Trias Opolski - ochrona zbiornika
POIS.01.01.00- | wdd podziemnych dla aglomeracji , ,
28 00-051/08-02 Ok, P Gl T o @, - T 47 311 906,92 25478 720,61 40 869 347,60 86,38% tak 16-08-10 zakonczona | zakonczona
etap
POIS.01.01.00- Kompleksowe rozwigzanie
29 00-047/08-05 gospodarki wodno-sciekowej dla 28 065 163,85 13177 760,39 23222 198,66 82,74% tak 18-02-10 zakonczona | zakonczona
miasta Watcza
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki
30 00-152/09-00 wodno-sciekowej na terenie 38 891 476,09 19 064 022,80 38 891 476,09 100,00% tak 05-11-10 nd nd
miasta i gminy Konskie
Beneficjent
dnia
,,System zagospodarowania decyzja z 20.09.2012
POIS.02.01.00- odpaddéw komunalnych w otrzymat
31 00-007/10-00 Olsztynie. Budowa Zaktadu 63 414 052,85 32594 533,18 46 084 906,39 72,67% tak ’s 1d1ni013 JASPERS nd
Unieszkodliwiania Odpadéw” o Action
Completion
Note.
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Zintegrowany system gospodarki

uzyskano

32 %%[%8;/(1)(1)_(())(;- odpadami dla aglomeracji 115 158 082,35 50 069 143,10 93 812 508,70 81,46% nd 23-11-12 Completion nd
biatostockiej Note
Budowa Zaktadu Termicznego uzyskano
33 | POIS02.01.00- | Unieszkodiiwiania Odpadéw dia | g 610610 5o 60 798 245,20 134712 916,17 79,42% nd 06-09-12 | Completion nd
00-004/10-01 Szczecinskiego Obszaru Note
Metropolitalnego
Budowa Zaktadu Termicznego Z?Alslpggsll
POIS.02.01.00- Przeksztatcania Odpadow wydata
34 00_0'07)09'_03 Komunalnych dla Bydgosko- 127 555 239,40 62 398 418,55 98 007 165,24 76,84% nd 28-09-12 AZtion nd
Torunskiego Obszaru G -
Metropolitalnego Note
POIS.02.01.00- Modernizacja gospodarki
35 00_0'01)07'_03 odpadami komunalnymi w 93 155 907,20 46 534 471,15 75531 015,37 81,08% nd 21-05-09 nd nd
Gdansku
POIS.02.01.00- Budowa Zaktadu
36 00_0'01209'_01 Unieszkodliwiania Odpadoéw dla 67 513 888,53 35274 212,18 65 853 502,69 97,54% nd 14-05-13 Draft ACN bd
m. Kielce i powiatu kieleckiego
12.11.2012
POIS.02.01.00- Uporzadkowanie gospodarki J:/SZE:{:
37 00_0'09)10'_02 odpadami na terenie subregionu 91 050 561,05 36 839 883,92 72 786 407,94 79,94% nd 25-02-13 AZtion nd
koninskiego .
Completion
Note
. . Decyzja KE z
3g | POIS02:01.00- | Program Gospodarki Odpadami | 45 15, 549 g6 88 629 071,80 156 225 979,71 79,24% nd 09-09-11 dnia nd
00-005/10-03 komunalnymi w Krakowie
11.05.2012
. . marzec/kwi
39 %%'_%’85}23’_%%’ A g&?;’;:a;';';g:;dam' 9| 24833040785 | 8392542082 | 14559027300 | 5863% nd eciert 2014 brak | kw. 2014
r.
Budowa instalacji odsiarczania
POIS.04.05-00- | spalin metoda mokra amoniakalng 0
40 00-023/08-03 L [ - 53 394 997,85 4768 489,82 42 925 230,08 80,39% tak 16-12-2009 nd. nd.
S.A.
POIS.04.05.00- Budowa instalacji odsiarczania uzaleznione
41 00_0'53)12'_00 spalin metoda mokrg wedtug 54 546 755,04 4768 489,82 38 147 918,55 69,94% nie od decyzji nd. nd.
technologii wapienno-gipsowej w IP/1Z
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Elektrocieptowni Gdanskiej

Przebudowa drogi krajowej nr 4,

42 I:)%I_%gf/g;_%g- na odcinku Machowa — tancut KM 140 788 323,48 123 158 469,77 123 158 469,77 87,48% tak 21-05-2009 | zakoriczona nd
527+456,00 - 613+767,30
POIS.06.01.00- Budowa drogi ekspresowej S3
43 00-002/07-02 odcinek Szczecin - Gorzéw Wikp. 550 045 300,65 418 048 279,40 534 533 231,32 97,18% tak 18-02-2009 nd nd
Budowa drogi dojazdowej do
wezta drogowego "Dabrowica"
POIS.06.01.00- obwodnicy Miasta Lublin w ciggu
44 00-004/09-02 drog ekspresowych S12, S17, i S19 92 088 732,17 71158 652,24 92 088 732,17 100,00% tak 17-04-13 nd nd
(odcinek od skrzyzowania al..
Solidarnosci z al. Warszawska do
granic miasta)
POIS.06.01.00- Przebudowa drogi krajowej nr 1 w
45 00-005/09-03 granicach administracyjnych 48 923 449,54 34 668 750,49 48 923 449,54 100,00% tak 23-08-10 nd nd
miasta Wioctawek
POIS.06.01.00- | . |13udowa Pétnocnej Obwodnicy
46 00-008/09-01 Srédmiejskiej weIWrocfawiu - etap 63 317 240,31 44 009 954,19 62 519 844,80 98,74% tak 18-01-11 nd nd
Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdanisk -
POIS.06.01.00- | Cieszyn w granicach miasta Tychy -
47 00-013/09-03 odcinek DK-1 km 04000 do 5+656 i 44 945 273,30 37 538 078,08 44 945 273,30 100,00% tak 23-08-10 nd nd
DK-86 km 27+448 do 28+648
POIS.06.01.00- Modernizacja Al. Jerozolimskich —
48 00-014/09-02 budowa wezta topuszarnska - 56 778 599,13 33 255 305,64 53438 091,88 94,12% tak 19-11-10 nd nd
Kleszczowa
POIS.06.01.00- Przebudowa drogi ekspresowej S8 )
49 00-020/09-01 odcinek wezet Powgazkowska - 526 998 848,29 476 885 395,34 418 093 087,73 79,33% tak 25-05-10 zakoriczona nd
wezet Marki (ul. Pitsudskiego)
POIS.06.01.00- Budowa mostu drogowego w
50 00-021/09-01 Toruniu wraz z drogami 179 535 255,25 77 967 192,79 133 145 439,46 74,16% tak 02-03-11 zakonczona nd
dojazdowymi
5p | POIS06.01.00- | Budowa autostrady A1, odcinek | ) 3335691 51 | 132582941562 | 131888078322 | 93,98% tak 16-10-09 | zakoriczona nd
00-022/09-04 Pyrzowice—Maciejéw—Sosnica
POIS.06.01.00- Budowa drogi ekspresowej S8
52 odcinek wezet Konotopa - wezet 667 392 963,87 441 846 767,35 577 656 236,42 86,55% tak 14-10-09 zakoriczona nd

00-023/09-04

Powgzkowska
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Budowa autostrady A-4 odcinek

53 F;%I_%gi/g;_gg- Krakéw - Tarnéw, odcinek wezet 675 300 375,85 248 898 298,50 561 668 613,98 83,17% tak 22-10-09 zakoniczona nd
Szaréw - wezet "Krzyz"
POIS.06.01.00- Budowa drogi ekspresowej S5
54 00_0'25)09'_02 odcinek Gniezno - Poznar (wezet 339 711 349,93 261 560 558,29 301 776 958,04 88,83% tak 04-10-10 nd nd
,Kleszczewo”)
Budowa drogi ekspresowej S69,
POIS.06.01.00- Bielsko-Biata - Zywiec, odcinek w. 0 3
55 00-026/09-03 Mikuszowice (Zywiecka / 288 201 125,89 221504 576,03 218 553 299,99 75,83% tak 14-01-13 zakorniczona nd
Bystrzarska) - Zywiec
Budowa drogi S2 wezet Konotopa
POIS.06.01.00- — wezet Putawska wraz z 0 ,
56 00-027/09-02 odcinkiem wezef Lotnisko = wezet 1025 600 084,45 618 484 557,60 548 455 979,48 53,48% tak 28-11-12 zakorniczona nd
Marynarska S79
Budowa autostrady A-4 Tarndw -
POIS.06.01.00- Rzeszow, odc. w. Krzyz - w.
57 OO-().28209.-02 Rzeszow Wschdd wraz z odc. Drogi | 1262 574 521,94 832816 920,40 1195 253 406,58 94,67% tak 09-11-09 zakorniczona nd
ekspresowej S-19 w. Rzeszow
Zachéd - w. Swilcza
POIS.06.01.00- | Budowa autostrady A2 na odcinku 0 ,
58 00-030/10-01 o Y WM 181 597 904,40 126 311 080,40 162 359 792,43 89,41% tak 26-10-10 zakonczona nd
POIS.06.01.00- Rozbudowa wezta OT (DK S-6) z ul.
59 00_0'31)10'_00 Kartuska (DK7) — wezta Karczemki 62 560 687,33 48 788 003,73 54 446 254,06 87,03% tak 28-09-11 nd nd
w Gdansku
60 ':)%'_%‘g;%'_g(; B“dowa;‘::l?;t_rgfr‘;gt’/ odcinek | ) 587 430560,84 | 541270217,22 | 124281688733 | 96,53% tak 25-10-10 | zakoriczona nd
Budowa drogi ekspresowej S7,
POIS.06.01.00- odcinek Elblag (S22) — Olsztynek 0
61 00-033/10-02 (551), na odcinku Elblag — 473 839 937,38 410284 778,32 412 852 960,04 87,13% tak 27-01-11 nd nd
Mitomtyn
Budowa drogi ekspresowej S7
POIS.06.01.00- Odcinek Gdarnsk (A1) — Koszwaty 0
62 00-036/10-03 (Potudniowa Obwodnica Miasta 343 671 845,27 292 207 347,77 293 257 016,89 85,33% tak 27-01-11 nd nd
Gdanska)
63 F;%'_;-;’jﬁi-_gg— Budowa a“tizt::;i‘;g“ R2es20W - | 1 13314827620 | 752517086,95 | 107667957076 | 95,02% tak 26-10-12 | zakoriczona nd
Budowa drogi ekspresowej S3
64 | POBS060L00- | Gorzow Wielkopolski- NowaSol, |\ - 4qg 157709 58 | 453461771,00 | 48206658679 | 96,77% tak 29-10-12 | zakoriczona nd

00-038/11-02

odcinek Gorzéw Wielkopolski -
Sulechéw
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Budowa drogi ekspresowej S7,

65 PO?)I-SOSS/T:[L-(())(;- Olsztynek (S51) — Ptorisk (S10), na 302 130 247,63 287 640 839,54 269 306 898,90 89,14% tak 17-08-12 zakonczona nd
odcinku Olsztynek — Nidzica
Rozbudowa DK8 do parametrow
POIS.06.01.00- drogi ekspresowej na odcinku 0
66 00-040/11-02 Piotrkéw Trybunalski — Rawa 470940 463,17 399 568 120,53 442 653 952,06 93,99% tak 10-09-12 nd nd
Mazowiecka
Przebudowa drogi S-8 Piotrkow
POIS.06.01.00- Trybunalski — Warszawa na 0
67 00-041/11-02 odcinku Rawa Mazowiecka — 200 464 636,30 165 239 087,75 179 141 352,65 89,36% tak 18-07-12 nd nd
Radziejowice
POIS.06.01.00- Budowa drogi ekspresowej S8,
68 00_0'42)12'_01 odcinek Sycow — Kepno — 303 943 541,08 282 481 107,02 269 098 378,09 88,54% tak 23-04-13 nd nd
Wieruszow - Walichnowy
Prace przygotowawcze dla
POIS.06.01.00- wybranych inwestycji
69 00_0'43)13'_00 planowanych do realizacji w 53 989 655,68 45132 257,25 53 989 655,68 100,00% nie 30-04-14 nd nd
perspektywie finansowej UE 2014-
2020
POIS.06.01.00- Budowa zachodniej obwodnicy o .
70 00-044/13-00 Poznania w ciagu 511 i $5 289 851 274,66 182 736 878,15 233 366 191,56 80,51% nie 31-01-14 nd nd
POIS.06.01.00- | Budowa autostradowej obwodnicy o .
71 00-045/13-00 Wroctawia A8 929 426 253,34 784 309 710,41 836 550 206,51 90,01% nie 17-12-13 nd nd
POIS.06.02.00- Budowa drogi ekspresowej S17, o
72 00-001/10-02 odcinek Kuréw — Lublin — Piaski 797 230 247,08 631 266 516,03 648 865 431,51 81,39% tak 27-08-12 nd nd
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do
73 | POIS.06.02.00- | parametrow dwujezdniowej drogi | ), 40165 ¢ 3066 257,79 188 184 813,40 78,39% nd 14-09-12 nd nd
00-002/11-02 ekspresowej na odcinku Jezewo —
Biatystok
POIS.06.02.00- Budowa obwodnicy Zambrowa i
74 00_0'03)11'_01 Wisniewa w ciggu drogi krajowej 95 621 884,74 78 004 583,59 86 041 269,64 89,98% tak 29-08-12 nd nd
S8
Port Lotniczy Wroctaw -
POIS.06.03.00- rozbudowa i modernizacja . ,
75 00-001/09-00 infrastruktury portowej 90 852 930,01 30544 561,54 90 852 930,01 100,00% tak 22-02-12 zakonczona nd
lotniskowej
Port Lotniczy w Gdansku —
POIS.06.03.00- budowa drugiego terminalu
76 o pasazerskiego wraz z 59495 421,42 20 819 226,55 59495 421,42 100,00% nie 30-08-10 nd nd

00-002/09-02

infrastrukturg oraz rozbudowa i
modernizacja infrastruktury

138




lotniskowej i portowej
Port lotniczy w Katowicach -
POIS.06.03.00- rozbudowa i modernizacja ,
77 00-008/11-01 infrastruktury lotniskowej i 63 836 404,53 25613 533,08 63 701 044,99 99,79% 0 tak 07-12-12 zakoniczona nd
portowej
Ze
wzgledu
na
trwajace
prace nad
Ze wzgledu na zmiang
trwajace prace nad zak.resu 2013-12-16
zmiang zakresu eyl przekazany
Rozwdj infrastruktury projektu oraz oraz do MIR -
POIS.06.03.00- , . . . agregowa . . a
78 00-009/11-00 panstwowego organu zarzadzania 113 446 815,60 70 836 202,91 agregowanie duzej bd. e nie nieznana zakonczona nd
ruchem lotniczym ilosci zadan w duze logci dkata
grupy nie jest ) przekazania
mozliwe podanie Za:a.” W do KE
doktadnej wartosci uze .
grupy nie
jest
mozliwe
podanie
doktadnej
wartosci.
Port lotniczy Poznan-tawica -
POIS.06.03.00- rozbudowa i modernizacja ,
79 00-011/11-00 infrastruktury lotniskowej i 69 381 789,43 20990 892,18 48 849 372,54 70,41% 2 tak 2013-01-28 | zakornczona nd
portowej
POIS.06.03.00- Port lotniczy w Krakowie — )
80 00-014/12-00 rozbudowa istrTiequf_ego terminalu 102 393 910,22 37 196 604,84 93 063 130,90 90,89% 4 nie 28-02-14 zakorniczona nd
pasazerskiego
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2013-12-04

Port Lotniczy Warszawa — p:jzjlalzs ny
g1 | P0!S06.03.00- | Budowa/rozbudowa/przebudowa | ) 530 407 oy 34931 737,71 147 216 746,94 89,58% nie nieznana | zakoriczona nd
00-015/12-00 (modernizacja) infrastruktury data
lotniskowej .
przekazania
do KE
Modernizacja linii kolejowej E 59
POIS.07.01.00- | na odcinku Wroctaw - Poznan Etap ,
82 00-001/07-03 T el Ve B (i 312 778 511,50 222 345 281,19 285191 022,32 91,18% tak 27-02-08 zakoniczona nd
wojewodztwa dolnoslgskiego
Odtworzenie Zabytkowego
POIS.07.01.00- Historycznego Kompleksu Dworca
83 00-004/09-01 Wroctaw Gtéwny z przebudowa 94 730 287,26 51219769,12 94 730 287,26 100,00% tak 13-07-10 nd nd
kolejowej infrastruktury
technicznej
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej E
84 00-009/09-02 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 565 424 494,78 433754 741,31 337970 195,63 59,77% tak 05-05-10 zakonczona nd
Gdynia - obszar LCS Ciechanéw
POIS.07.01.00- Zakup kolejowego taboru
85 00-010/09-02 pasazerskiego do obstugi potgczen 466 451 297,03 189 447 332,03 466 396 457,01 99,99% nie 03-12-13 zakoniczona nd
dalekobieznych — Etap |
Modernizacja linii kolejowej nr 8,
POIS.07.01.00- budowa tacznicy do lotniska ,
86 00-011/09-02 OF Y i i A WA 87272 817,22 68 795 301,91 65 592 257,66 75,16% tak 29-06-10 zakonczona nd
Stuzewiec do stacji MPL Okecie)
Modernizacja linii kolejowej
POIS.07.01.00- Warszawa - £6dz, etap Il, Lot A - 3
87 00-013/09-03 odcinek Warszawa Zachodnia - 528 189 864,86 370879 895,52 487 304 939,50 92,26% tak 23-08-10 zakonczona nd
Miedniewice (Skierniewice)
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej E
88 00-016/10-04 30/C-E 30, odcinek Krakéw- 992 295 293,27 660 824 347,73 904 799 501,82 91,18% tak 14-01-11 zakonczona nd
Rzeszow, etap Il
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej E 65/
89 00-018/10-00 C-E 65 na odcinku Warszawa- 321316 307,68 221232 047,96 261797 308,17 81,48% nie 02-10-12 nd nd
Gdynia — obszar LCS Dziatdowo
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej E
90 SN 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 278 224 696,56 180 506 757,14 277 868 836,03 99,87% tak 08-09-11 zakonczona nd

00-020/10-00

Gdynia - obszar LCS Gdansk, LCS
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Gdynia

Modernizacja linii kolejowej E

POIS.07.01.00- 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - ;
91 00-021/11-00 Gdynia - obszar LCS ltawa, LCS 530795 325,59 340 658 398,39 482 033 315,55 90,81% tak 26-10-12 zakoniczona nd
Malbork
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej
92 00-024/11-00 Warszawa-to6dz, etap Il, Lot C - 89 687 264,04 72 839 568,32 4 588 184,85 5,12% tak 20-03-13 zakonczona nd
pozostate roboty
Pomorska Kolej Metropolitalna
POIS.07.01.00- Etap | — rewitalizacja ,Kolei
93 00-027/11-02 Kokoszkowskiej” Faza Il - 262 362 628,87 157 917 228,32 229 883 848,79 87,62% tak 21-01-13 n/d n/d
realizacja przedsiewziecia
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej E 59
94 00-029/12-00 na odcinku Wroctaw — Poznan, 224 156 964,77 159 067 537,28 195 203 168,09 87,08% tak 28-02-13 zakorniczona nd
etap lll, odcinek Czempin — Poznan
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej E 20/
95 00-033/12-00 CE 20 na odcinku Siedlce - 164 785 804,47 125690 181,87 126 786 632,60 76,94% tak 02-05-13 zakonczona nd
Terespol, etap Il
Polepszenie jakosci ustug
POIS.07.01.00- przewozowych poprzez poprawe
96 00-034/12-00 stanu technicznego linii kolejowej 53 880 560,95 35132991,24 48 778 348,60 90,53% nie 19-06-13 nd nd
nr 18 Kutno - Pita na odcinku
Torun - Bydgoszcz
POIS.07.01.00- Odnowa taboru PKP Intercity S.A.
97 00-036/12-01 dla relacji Przemysl — Szczecin — 100978 947,12 41028 801,68 98 486 219,06 97,53% nie 06-11-13 zakoriczona nd
Etap Il
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej nr 8, )
98 00-037/12-00 odcinek Warszawa Okecie — 430943 858,36 300742 773,73 61930 127,38 14,37% nie 30-10-13 zakorniczona nd
Radom (LOT A, B, F)
Modernizacja linii kolejowej E 75
POIS.07.01.00- Rail Baltica Warszawa - Biatystok -
99 00-038/12-00 granica z Litwa, etap |, odcinek 477 837 842,32 345 009 490,39 392 721 916,70 82,19% tak 04-06-13 zakonczona nd
Warszawa Rembertow - Zielonka -
Ttuszcz (Sadowne)
Modernizacja linii kolejowej E
65/C-E 65 na odcinku Warszawa -
gy || ol SR e R O 307 914 053,51 250 336 628,87 145 317 004,51 47,19% nie 17-01-14 nd nd

00-040/12-00

nadrzednej LCS,
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz
zasilania uktadu trakcyjnego
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Budowa potaczenia kolejowego

POIS.07.01.00- MPL "Krakéw - Balice" z . ,
101 00-041/12-00 Krakowem, odcinek Krakéw 83 353611,70 57 003 871,44 60 699 507,98 72,82% nie 31-03-14 zakonczona nd
Gtowny - MydIniki - Balice
Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe
POIS.07.01.00- stanu technicznego linii kolejowe;j
102 00-043/13-00 nr 353 na odcinku Inowroctaw- 65 838 873,79 53 447 667,46 59 862 452,79 90,92% nie 31-03-14 zakoriczona nd
Jabtonowo Pomorskie ( z
wytaczeniem odcinka Torun
Gtowny- Torunn Wschodni)
Zakup taboru dla PKP Intercity S.A.
POIS.07.01.00- do realizacji kolejowych
103 00-044/13-00 przewozow pasazerskich - zakup 281 629 588,48 114 452 338,94 281 608 473,61 99,99% nie 03-12-13 zakonczona nd
20 elektrycznych zespotow
trakcyjnych
Polepszenie jakosci ustug
POIS.07.01.00- przewozowych poprzez poprawe
104 00-045/13-00 stanu technicznego linii 84 616 956,97 59539 530,14 76 936 290,14 90,92% nie 31-03-14 zakonczona nd
kolejowych nr 61 i 700 na odcinku
Czestochowa - Fosowskie
Polepszenie jakosci ustug
POIS.07.01.00- przewozowych poprzez poprawe
105 00-047/13-00 stanu technicznego linii kolejowej 156 777 784,98 116 745 429,04 142 535 736,52 90,92% nie 31-03-14 nd nd
nr 1 na odcinku Koluszki -
Czestochowa
Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe
106 ':)%'_%'gg )(1);'_%%' stanu technicznego linii kolejowej | 60 049 210,49 48 725 245,75 52 841 269,36 88,00% nie 31-03-14 Vc;‘;'\‘;F 28-02-14
nr 132 na odcinku Btotnica
Strzelecka — Opole Groszowice
Zakup pasazerskiego taboru
kolejowego do obstugi potaczen
107 | POIS070100- miedzywojewddzkich 7149144056 | 4068618568 | 71438653,38 | 99,93% nie 31-03-14 | witrakcie | 31-03-14
00-052/13-00 organizowanych przez
Wojewddztwa: Lubuskie i
Zachodniopomorskie
Polepszenie jakosci ustug
POIS.07.01.00- przewozowych poprzez poprawe . ocena
108 00-053/13-00 e ey T 97 388 738,48 79 083 658,49 88 314 363,76 90,68% nie 31-03-14 WoPWE 28-02-14

nr 143 na odcinku Kalety -
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Kluczbork

Na dzien
dzisiejszy
Modernizacja toru wodnego wszystkie
POIS.07.02.00- Swinoujscie-Szczecin (Kanat zaplanowa . ,
109 00-014/10-00 Piastowski i Mieliriski) — etap II, 76 018 072,58 74 998 757,81 71142 120,76 93,59% ne nie 17-12-13 zakonczona nd
strona wschodnia i zachodnia kontrakty
zostaty
podpisane
wszystkie
zasadnicze
kontrakty
(roboty
budowaln
e) zostaty
podpisane
W
POIS.07.02.00- Potgczenie Portu Lotniczego z przysztosci
110 00-015/11-01 Portem Morskim Gdansk — Trasa 338562 777,17 275361 822,14 328 366 685,90 96,99% moga sie nie 09-01-13 zakonczona nd
Stowackiego jeszcze
pojawié
umowy na
informacje
i
promocje,
ewent.
ekspertyzy
itp..
111 | POIS:07.03.00- | zintegrowany transport publiczny |, 376 765 86 | 51834 680,87 91683 163,84 89,55% 0 tak 25-05-10 | zakoriczona nd
00-001/09-02 w aglomerac;ji krakowskiej - Il etap
POIS.07.03.00- Uruchomienie obstugi
112 00-002/09-02 transportem kolejowym Lotniska 88 770 609,26 42 318 253,04 88 075 477,28 99,22% 0 tak 24-06-10 zakonczona nd
Okecie im. Fryderyka Chopina
Modernizacja trasy tramwajowej
POIS.07.03.00- Dworzec Wileriski — Stadion
113 Narodowy — Rondo Waszyngtona 88277 097,64 41727 524,28 78 049 277,79 88,41% 2 tak 01-03-12 zakonczona nd

00-003/09-02

wraz z zakupem 30 tramwajéw
niskopodtogowych
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e || GOSHEERLSS RS e e e S Sl 109 143 781,17 46 058 881,31 87 859 072,15 80,50% tak 13-02-13 | zakoriczona nd
00-005/10-01 Aglomeracyjnej
POIS.07.03.00- Zintegrowany System Transportu
115 00-006/10-02 Szynowego w Aglomeracji i we 176 169 224,23 84 604 566,84 176 156 585,53 99,99% tak 22-11-12 zakonczona nd
Woroctawiu - Etap |
Il linia metra w Warszawie - Prace
POIS.07.03.00- przygotowawcze, projekt i ,
116 00-007/10-01 budowa odeinkalcentralnego wraz 1416 787 398,84 660 620 554,67 1408 090 539,38 99,39% tak 18-01-12 zakoriczona nd
z zakupem taboru
POIS.07.03.00- Zakup nowoczesnego,
117 00-008/10-04 niskopodfogowego taboru 92 251 111,80 44 269 399,72 91 657 255,41 99,36% tak 04-02-11 zakonczona nd
tramwajowego
Obstuga pétnocnych obszaréw
POIS.07.03.00- Warszawy komunikacja
118 00-009/10-01 tramwajowg w zwigzku z 183 814 872,17 87 347 487,01 181 108 432,72 98,53% tak 11-04-13 nd nd
rozbudowg sieci metra oraz
zakupem taboru
119 2%'_%‘%}23‘_%%’ Rozwoj SZV;’r'gjerJn '?Z;ii'em'e”k'e’ W | 83697715,48 39 968 549,65 75 136 998,61 89,77% tak 13-04-12 | zakoriczona nd
10 | POI5:07.03.00- Gdariski Projekt Komunikacji 160 031 793,56 72770 336,64 160031793,56 | 100,00% tak 17-04-12 | zakoriczona nd

00-011/10-02

Miejskiej - etap Il A
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121

POIS.07.03.00-
00-012/11-01

Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

190991 732,29

91 688 853,89

152 166 020,48

79,67%

Do
ogtoszenia
pozostato
postepow
anie
przetargo
we dla
zadania nr
62. (ul.
Wolnosci
w
Chorzowie
).
Realizacja
zadania
zostata
przesuniet
a z uwagi
na fakt, ze
postepow
anie
bedzie
ogtoszone
wspdlnie z
UM
Chorzéw
(w ramach
zadania
miasto
wykona
przebudo
we jezdnii
chodniko
w oraz
przebuduj
e
kanalizacj
g)-

nie

11-10-12

zakorniczona

nd

122

POIS.07.03.00-
00-013/11-01

Zakup taboru kolejowego do
obstugi portéw lotniczych i
przewozdéw aglomeracyjnych w

94 205 118,06

41 905 595,94

94 097 545,52

99,89%

tak

03-01-13

zakorniczona

nd
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korytarzu linii E-65 oraz
aglomeracji warszawskiej

Dostosowanie taboru Tramwajéw

POIS.07.03.00- Warszawskich do potrzeb oséb o
123 00-014/11-00 niepetniosprawnych - zakup 60 113 809 679,80 54 667 068,81 113 809 679,80 100,00% tak 29-08-12 nd nd
tramwajow niskopodtogowych
POIS.07.03.00- Zintegrowany System Transportu
124 00_0'15)11'_00 Zbiorowego w aglomeracji 51526 116,95 28995 128,52 47 679 198,04 92,53% tak 18-12-12 | zakoriczona nd
krakowskiej
POIS.07.03.00- | Wezet Multimodalny przy Dworcu 0 . | kwartat
125 00-016/11-00 téd2 Fabryczna 109 675 265,84 60 075 818,99 93 149 980,30 84,93% nie 2014r. nd nd
126 | PO'S:07.03.00- | Budowa "Szczecifiskiego Szybkiego | o7 150 305 ¢4 25292 541,51 34 802 594,50 60,87% nie 25-03-13 nd nd
00-017/11-00 Tramwaju
17 | POIS07:03.00- | Zakup niskopodiogowego taboru | o o) g7q g5 27 615 381,17 46729 720,22 81,21% tak 13-09-13 | zakoriczona nd
00-020/12-00 tramwajowego w Szczecinie
Budowa linii tramwajowej do
128 ':)%'_%'gﬁi'_gg' dzielnicy Fordon z przebudowa 104 265 171,83 50 013 960,27 101951 503,55 97,78% nie ';‘;Vgtra* wg gg\f\fm 14-02-14
uktadu drogowego w Bydgoszczy ’
129 | POIS:07:03.00- | Budowa zajezdni tramwajowej 76 552 909,10 36378 652,48 71428 191,26 93,31% nie 23-10-13 | zakoriczona nd
00-023/12-00 Franowo w Poznaniu
POIS.07.03.00- | Budowa i przebudowa torowisk w 0 . | kwartat ,
130 00-024/12-00 Szczecinie 65 195 559,53 31274 140,48 39 649 926,85 60,82% nie 2014r. zakonczona nd
Zakup tramwajow
131 | POIS07.03.00- | niskopodiogowych do obstugisieci | /) 517 gqq 6q 67 901 912,84 132 666 551,91 93,75% nie 24-01-14 nd nd
00-026/12-00 komunikacji tramwajowej w
Warszawie
Integracja systemu transportu
POIS.07.03.00- | miejskiego wraz z zakupem taboru 0 . | kwartat W TRAKCIE
132 00-027/12-00 8 W G EEo TG niu BT 65 022 804,33 31327 187,34 48 591 653,84 74,73% nie 2014r. OCENY 14-02-14
City
Zwiekszenie mozliwosci
POIS.07.03.00- przewozowych Szybkiej Kolei | kwartat
133 00-628)13.-00 Miejskiej Sp. z 0.0. w ruchu 53482 463,88 25391 578,85 53482 463,88 100,00% nie 2014 ¢ nd nd
aglomeracyjnym Warszawy na ’
istniejacych i planowanych liniach
Rozbudowa i modernizacja trasy
POIS.07.03.00- tramwaju w relacji Wschdéd — o . | kwartat ,
134 00-031/13-00 Zachéd (Retkinia — Olechéw) wraz 149 840 538,22 79 167 629,18 73 945 294,01 49,35% nie 2014 r. zakonczona nd

z systemem zasilania oraz
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systemem obszarowego
sterowania ruchem

Modernizacja elektrycznych
zespotdw trakcyjnych do

POIS.07.03.00- kolejowych przewozéw 0 . | kwartat
135 00-035/13-00 pasazerskich w ruchu regionalnym 57 897 186,22 27 771 821,03 57 888 393,12 99,98% nie 2014r. nd nd
i w obrebie aglomeracji
warszawskiej
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej S7, o
136 00-001/08-03 odcinek Grojec = Biatobrzegi 131 031 025,69 108 946 872,84 123 420 230,13 94,19% tak 23-02-09 nd nd
Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa
P0OIS.08.02.00- Gorna" na odcinku od Al. Jana o
137 00-026/08-01 pawta Il do ul. Rzgowskiej etap Il 61 447 985,60 46 020 377,74 58 490 954,42 95,19% tak 13-08-10 nd nd
odc. Paradna - Pabianicka
POIS.08.02.00- Przebudowa drogi krajowej nr 94
138 00-0.27)08.-01 na terenie Miasta Dabrowa 43 745 592,19 36 682 086,45 43 738 260,64 99,98% nie 30-06-13 nd nd
Gornicza
Budowa Trasy Mostu Pétnocnego
POIS.08.02.00- od wezta z ul. Putkowa do wezta z
139 00-634)08.-02 ul. Modliriska oraz od wezta z ul. 309 626 911,63 83468 642,27 309 626 911,63 100,00% tak 18-08-11 nd nd
Putkowa do wezta przesiadkowego
,Mtociny”
POIS.08.02.00- Budowa obwodnicy m. Nowogard 0
140 00-051/09-01 e (e 56 48 536 688,05 41 672 355,59 42 283 694,09 87,12% tak 01-09-10 nd nd
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej S-19, o ,
141 00-053/09-02 odcinek Stobierna - Rzeszéw 61883 771,13 56 443 374,88 55924 972,48 90,37% tak 09-04-10 zakonczona nd
POIS.08.02.00- Budowa obwodnicy Serocka w o
142 00-054/09-01 cigguldrogilkrajowe] nr 61 54 914 912,60 39777 781,80 39759910,74 72,40% tak 30-08-10 nd nd
POIS.08.02.00- Budowa obwodnicy Zyrardowa w o
143 00-055/09-02 ciagu drogi krajowej nr 50 63 853 933,32 52739 023,95 58 445 615,07 91,53% tak 26-02-10 nd nd
POIS.08.02.00- Budowa drogi S5 Poznan -
144 00-0.56)09.-02 Wroctaw, odcinek Kaczkowo - 287 139 061,48 225 796 243,41 264 631 789,54 92,16% tak 24-10-12 nd nd
Korzensko
POIS.08.02.00- Budowa drogi S7 Radom (Jedlirisk)
145 S — Jedrzejéw odcinek realizacyjny: 171 462 478,40 141 631 757,30 160 358 156,78 93,52% tak 03-12-10 nd nd

00-058/09-01

Skarzysko-Kamienna - Wystepa
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Budowa drogi ekspresowej S7,

POIS.08.02.00- odcinek Radom(Jedlinsk) - o
146 00-059/10-02 Jedrzej6w, na odeinku obwodnicy 199 639 130,21 176 505 475,27 166 684 663,78 83,49% tak 24-08-12 nd nd
Kielc
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej S-8 na
147 00-0.60210.-01 odcinku Wroctaw (Psie Pole) - 265 869 563,08 227 109 410,08 240978 251,63 90,64% tak 30-07-12 nd nd
Sycow
POIS.08.02.00- | Potaczenie drég krajowych - Trasa o .
148 00-062/10-00 Sucharskiego 112 678 777,53 90 165 274,11 105 022 090,38 93,20% nie 04-12-12 nd nd
Budowa drogi ekspresowej S19
POIS.08.02.00- | Miedzyrzec Podlaski - Lubartow na o
149 00-064/11-01 odcinku obwodnicy m. Kock i Woli 50425 014,16 45 409 261,01 46 515 822,17 92,25% tak 20-08-12 nd nd
Skromowskiej o dtugosci 7,87 km
Budowa drogi Nr 16 Olsztyn —
POIS.08.02.00- Augustow (z wytaczeniem 0
150 00-067/11-00 ol Bl ot s 133948 177,74 126 614 043,72 131323 780,49 98,04% tak 28-02-12 nd nd
Barczewo — Borki Wielkie
Zachodnia obwodnica todzi w
POIS.08.02.00- ciggu dr.eksp. S-14 wraz z 0
151 00-068/11-01 obwodnica Pabianic, 137 889 320,73 124 375 915,07 121 040 786,49 87,78% tak 06-03-13 nd nd
odc.obwodnica Pabianic
POIS.08.02.00- Przebudowa DK 12/74 do
152 00-0.69)11.-00 parametréw drogi ekspresowej na 84 557 841,90 74 786 367,29 72 720 241,05 86,00% tak 06-02-13 nd nd
odcinku Kielce — Cedzyna
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej S8 na
153 00_0'71)12'_00 odcinku wezet Walichnowy —tédZ | 1286 490 868,34 869 548 143,52 1099 170 004,58 85,44% tak 18-12-12 nd nd
(A1)
,Budowa bloku kogeneracyjnego
154 | POIS09.01.00- | wytwarzania energii elektryczneji | 55 539 450 o9 30 000 000,00 87 398 374,00 64,63% nd nd nd nd
00-116/09-00 ciepta w oparciu o silniki
spalinowe ttokowe”
,Modernizacja systemu
155 | PO!S:09.02.00- | cieplowniczego Gmin: Dabrowa | 09,4 cyg 49 41793 585,86 46 883 974,95 39,41% nd nd nd nd

00-043/10-00

Godrnicza, Sosnowiec, Bedzin i
Czeladz”
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Budowa farmy wiatrowej Karwice

23.12.2013r.

156 | POSO90400- 1 iowane) na terenie gminy | 30418582973 | 39998 700,00 0,00 0,00% nie 30-04-14 | Preekazanc | g 455 4,
00-064/09-00 Malechowo do ponownej
oceny
POIS.09.04.00- Budowa dwudziestu dwéch
157 00_0'72)10'_00 elektrowni wiatrowych o tacznej 255 599 083,66 39999 867,60 255 599 083,66 100,00% nie 22-10-13 zakorniczona 02-07-13
mocy
POIS.09.04.00- Budowa zespotu elektrowni
158 00_0'52)10'_00 wiatrowych Kukinia o mocy 28 233196 572,53 39998 722,14 233196 572,53 100,00% nie 31-05-13 zakonczona 06-03-13
MW
POIS.09.04.00- Budowa farmy wiatrowe;j o . ,
159 00-118/09 Ostaszewo o tacznej mocy 40 MW 269 603 000,00 40 000 000,00 255 808 043,00 94,88% nie 31-03-14 zakorniczona 17-12-13
POIS.09.04.00- Budowa bloku energetycznego na
160 00-1.48)10.-00 biomase o mocy 20 MWe Energa 267 154 733,41 40 000 000,00 199 482 031,55 74,67% nie 31-03-14 w trakcie 15-02-14
Kogeneracja sp. z 0. 0.
20.05.2011
161 AL PMG Strachocina 116 616 607,56 16 624 119,45 95678 337,53 82,05% nie CEE] . zakonczono 13-12-10
00-001/09-00 przekazania
do IP
09.08.2011
162 POIS.10.01.00- KPMG Kosakowo 129880112,21 31121 177,07 101 384 503,63 78,06% nie data . zakonczono 27-06-11
00-003/09-00 przekazania
do IP
12.07.2011
POIS.10.01.00- . . , o . data ,
163 00-008/09-00 Gazociag Szczecin - Gdansk 240 808 735,87 63 952 744,27 171 340 265,13 71,15% nie przeKazania zakonczono 29-11-10
do IP
16.11.2011
P0OIS.10.01.00- . , o . data ,
164 00-006/09-00 Gazociagg Gustorzyn - Odolanéw 143 054 694,58 55677 538,03 112 468 350,46 78,62% nie przekazania zakonczono 07-12-10
do IP
13.01.2012
165 POIS.10.01.00- Gazociag Szczecin - Lwowek 178 818 368,22 52 708 909,21 116 479 459,61 65,14% nie CLE . zakoriczono 22-11-11
00-007/09-00 przekazania
do IP
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Modernizacja systemu
przesytowego na Dolnym Slasku w

166 F;%I_Zég/g;_gg- celu poprawy jego funkcjonalnosci 90 872 633,64 41 140 460,87 31416 010,78 34,57% 13 nie IV kw 2014 w trakcie IV kw 2014
oraz optymalnego wykorzystania
potaczenia Polska-Niemcy
11.07.2013
167 | "O!5:10.01.00- LRSSl e A S 165 889 413,95 53110 398,65 126 164 957,65 76,05% 2 nie data | koriczono | 17-12-10
00-001/10-00 Gustorzyn przekazania
do IP
Budowa Terminalu
POIS.10.01.00- Regazyfikacyjnego Skroplonego 0%2?312
168 00_63/'10_'00 Gazu Ziemnego w S'winoujs'ciu - 867 565 499,51 172 571 646,56 704911 994,91 81,25% 0 nie rzekazania zakonczono 17-04-12
instalacja roztadunkowa i P do IP
regazyfikacyjna"
Budowa stacji 400/220/110 kV 07.09.2011
169 | POIS:10.01.00- | Oftarzew - czeS¢ projektu 52 288 920,58 22 393 455,52 38 970 902,07 74,53% 0 nie data | koriczono | 16-05-11
00-005/10-00 Potaczenie elektroenergetyczne przekazania
Polska - Litwa" do IP
Budowa Lini Ostroteka - Narew
POIS.10.01.00- | Wrez? rozbudowa stacji Ostroteka 09'22;1012
170 00_0'07)10'_00 i stacji Narew - czes¢ Projektu 136 434 525,52 50957 638,88 110531 933,29 81,01% 1 nie rzekazania zakonczono 30-03-12
Potaczenie elektroenergetyczne P do IP
Polska - Litwa
Budowa linii Mitosna - Siedlce
POIS.10.01.00- Ujrzanow wraz z budowa stacji 10'(;2';013
171 00_0'02)11'_00 Siedlce Ujrzanow - czes¢ Projektu 69 088 030,11 28 630 780,94 56 072 143,33 81,16% 1 nie rzekazania zakonczono 23-08-13
Potaczenie elektroenergetyczne P do IP
Polska -Litwa.
Budowa linii Etk Bis - tomza wraz z 20.12.2013
POIS.10.01.00- budowag stacji tomza i stacji Etk Bis .da.ta
172 00_0'01)12'_00 (etap 1'i 1) - cze$¢ Projektu 116 322 785,41 52 485 336,89 93433 500,21 80,32% 2 nie rzestania zakonczono 10-01-13
Potaczenie elektroenergetyczne P do IP
Polska - Litwa.
Budowa linii Etk Bis - Granica RP -
POIS.10.01.00- czesc¢ Projektu Potaczenie 0 . styczen ,
173 00-003/12-00 elektroenerzetyczne Polska - 136 576 503,28 20468 742,55 110 446 120,05 80,87% 1 nie 2014 zakonczono 10-01-13

Litwa.
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174

POIS.10.01.00-
00-002/09-00

PMG Wierzchowice

441 853 194,60

122 266 463,21

347 219621,11

78,58%

nie

14.10.2010 -
data
przekazania
do IP
18.11.2010
data
przekazania
do KE

zakoriczono

25-10-10

Razem dla priorytetu X

POIS.11.02.00-

,Budowa Narodowego Forum

2 886 070 025,05

784109 412,10

2216518 099,74

0, . - 4,
175 00-001/08-04 eyl e G 79 056 959,43 34 271 136,33 73 893 923,69 93,47% 1 tak 18-12-08 zakonczona nd
,Budowa Opery i Filharmonii
POIS.11.02.00- Podlaskiej - Europejskie Centrum o ,
176 00-044/08-03 Sztuki w Bialymstoku - etap II, stan 42 963 295,92 23990 272,28 42 963 295,92 100,00% 0 tak 07-04-09 zakoniczona nd
wykonczeniowy”
177 | a5/00.00 Budows Centrum NaukiKoperik | g6972306,00 | 4930254749 | 8697230629 | 100,00% 0 tak 13-07-10 | zakoriczona nd
POIS.11.02.00- ,Budowa Europejskiego Centrum o ,
178 00-049/09-03 Solidarnoéci w Gdarsku” 54 626 645,23 26 952 363,17 48 837 822,07 89,40% 9 tak 17-09-10 zakoniczona nd
POIS.11.02.00- ,Budowa siedziby Narodowej
179 o Orkiestry Symfonicznej Polskiego 63210313,23 32 232 040,54 62 877 779,15 99,47% 2 tak 26-05-11 zakonczona nd

00-050/10-04

Radia w Katowicach”

Razem dla priorytetu XI

Budowa Budynkéw Wydziatéw

326 829520,10

166 748 359,81

315545 127,12

180 POIS.13.01.00- Chemii i Biologii Uniwersytetu 57 474 572,77 56 167 760,24 54 396 297,10 94,64% 5 tak 17-06-09 nd nd
00-011/08-00 oL
Gdanskiego
POIS.13.01.00- Centrum Nowych Technologii
181 U ,,Ochota" Uniwersytetu 67571 301,70 64 272 107,46 48 197 828,08 71,33% 20 tak 17-06-09 nd nd

00-016/08-00

Warszawskiego

125 045 874,48 ‘ 120439 867,70 102 594 125,18 82,05%

85,37%

Razem dla priorytetu Xl

85007 047 365,49 ‘ 53 687691 326,98 72569 088 142,12

Razem
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Tabela B. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers
W zestawieniu uwzgledniono projekty srodowiskowe o koszcie catkowitym z przedziatu25-50 min euro.

Numer umowy
projektu z KSI

SIMIK 07 - 13

Tytut projektu

Catkowita

wartos¢ projektu  dofinansowania

[euro]

Wartos¢

[euro]

Wartos¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktacji

Liczba
postepow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

7

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (jesli
dotyczy)
Data /
planowana

Inicjatywa JASPERS (jesli
dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE - data
warunek  przekazania
wypetniony wniosku do
(tak/nie) KE

Planowana
Data
zakonczenia
weryfikacji

Stopien
zaawansowan
ia oceny

8 9 11

POIS.01.01.00- ) Uporzqdkowani}e gospodarki
1 00-304/12-01 Sciekowej w miescie Katowice - 48 543 934,09 21190595,74 28 212 440,49 58,12% 3 nd nd nd nd
Etap Il - Faza ll
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki
2 00-156/09-02 T e AT 41 892 124,26 21367 902,09 30182 601,01 72,05% 3 nd nd nd nd
POIS.01.01.00- Budowa i modernizacja systemu
3 00-203/09-03 sieci wodno-kanalizacyjnej na 36 497 186,59 17 216 670,25 26 836 395,27 73,53% 3 nd nd nd nd
terenie Miasta Betchatowa
POIS.01.01.00- Modernizacja i rozbudowa
4 00-250/09-03 systemu wodno-kanalizacyjnego 29 330 549,77 11 776 285,69 24 949 794,24 85,06% 3 nd nd nd nd
aglomeracji Ciechanowa - | Etap
POIS.01.01.00- | Modernizacja gospodarki wodno-
5 00-213/10-03 <ciekowej w Gliwicach - Il etap 48 306 180,03 21146 760,37 35529 682,87 73,55% 0 nd nd nd nd
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki
6 00-198/09-02 wodno-sciekowe] aglomeracji 27 076 064,92 9643 512,97 25438 895,14 93,95% 0 nd nd nd nd
Jelenia Géra
Zapewnienie prawidtowej
7 POIS.01.01.00- | gospodarki sciekowej na terenie | 0 oo o0n o | 2343851502 | 3128697690 | 80,92% 0 nd nd zakoriczona | zakoriczona
00-073/08-03 aglomeracji Krzeszowice -
Dorzecze Rudawy
8 POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki 3800329832 | 2272320347 | 3779920489 | 99,46% 1 nd nd zakoficzona | zakoriczona
00-045/08-03 Sciekowej w gminie Ledziny
POIS.01.01.00- Porzadkowanie gospodarki
9 00-210/10-01 Sciekowej w zlewni Biatej 41 291 666,47 22 099 829,43 38910028,37 94,23% 1 nd nd zakorniczona zakoniczona
Przemszy na terenach gmin:
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Olkusz, Bukowno, Bolestaw, Klucze
-etap |

Uporzadkowanie gospodarki

10 2%[5123/8;_%3- Sciekowej na terenie Miasta 42 461 894,06 17 670 355,93 38 607 915,60 90,92% 1 nd nd nd nd
Ptocka, etap |
Uporzadkowanie gospodarki
POIS.01.01.00- wodno-sciekowej dla ochrony
11 00-010/13-00 zasobéw wodnych w Poznaniu i 48 596 892,27 18 151 973,16 20897 118,16 43,00% 6 nd nd nd nd
okolicach — Etap IV
POIS.01.01.00- Miedzygminny system wodno-
1 00-212/09-00 Sciekowy w ramach aglomeracji 29 009 047,02 14 096 393,32 21327 601,50 73,52% 5 nd nd nd nd
Putawy
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno-
2 00.020/05.01 S,cieﬁowej \i aglomeraqi o | 2955935911 | 1494942281 | 2772647411 | 93,80% 0 nd nd nd nd
Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw,
3 POIS.01.01.00- budowa kolektorow i 3759858440 | 1906910586 | 37150460,64 | 98,81% 3 nd nd zakoriczona | zakoriczona
00-008/08-06 modernizacja systemu
kanalizacyjnego m.Siedlce
POIS.01.01.00- Budowa i modernizacja kanalizacji
4 00-127/09-02 sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej 30115 656,14 14 524 813,91 26 807 826,58 89,02% 1 nd nd nd nd
i Skarzysku Koscielnym
POIS.01.01.00- Gospodarka wodno-$ciekowa na
5 00-091/08-03 e T i 38 545 061,65 21092 672,17 38 545 061,65 100,00% 0 nd nd nd nd
POIS.01.01.00- Uporzgdkowanie gospodarki
6 00-208/10-01 wodno-sciekowej w Gminie Stare 37725 310,93 22 597 215,36 25 050 040,25 66,40% 11 nd nd zakonczona zakoriczona
Babice
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno-
7 00-002/08-03 sciekowej w aglomeracji Strzelce 28 616 849,64 14 383 133,77 28 044 630,87 98,00% 0 nd nd zakonczona zakonczona
Opolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej i
POIS.01.01.00- deszczowej oraz oczyszczalni
8 00-260/09-00 sciekow Jkomunalr:lych w 26 997 858,52 18 012 971,56 7 565 868,84 28,02% 6 nd nd nd nd
Tarnowskich Gérach - Il Faza
POIS.01.01.00- Modernizacja oczyszczalni Sciekow
9 00-249/09-00 i skanalizowanie czesci aglomeracji | 50 022 616,86 24 468 226,62 49978 627,63 99,91% 1 nd nd zakoriczona zakoriczona
Tomaszowa Mazowieckiego
10 | POIS:01.01.00- | Gospodarkawodno-sciekowana | o 4050 65 | 12208167,71 | 25786494,62 | 93,99% 0 nd nd zakoficzona | zakoriczona
00-087/08-04 terenie aglomeracji Torun - |l etap
POIS.01.01.00- Ochrona wdd dorzecza Gérnej
11 Odry w zlewni oczyszczalni 39 828 403,21 21 008 260,39 33163 847,38 83,27% 2 nd nd zakoriczona zakoriczona

00-128/09-02

Sciekow Karkoszka Il w
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Wodzistawiu Slaski

POIS.01.01.00-

Poprawa gospodarki wodno-

0,
12 00-207/10-01 éciekowej we Wroctawiu etap Il 31946 298,34 15 823 428,74 25090 298,56 78,54% 1 nd nd nd nd
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno- o
13 00-015/13-00 Sciekowe] we Wroctawiu - Etap V. 35714 100,94 15 540 384,32 9966 293,46 27,91% 9 nd nd nd nd
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno-
14 00-0.92/.08.-03 $ciekowej na terenie Gminy 39278 583,98 24762 405,07 37 662 064,49 95,88% 0 nd nd zakoriczona zakoriczona
Zabrze. Etap Il
Uporzadkowanie gospodarki
4 POIS.01.01.00- | wodno =sciekowejdla ochrony |\ 310305 68 | 1672739569 | 2081443915 | 51,64% 5 nd nd nd nd
00-002/10 zasobow wodnych w Poznaniu i
okolicach — Etap Il
Uporzgdkowanie gospodarki
POIS.01.01.00- wodno — $ciekowej zlewni rzeki 0
27 00-070/08 Biata w ramach programy ‘Czysty 160 169 820,36 94 960 411,96 127902 902,48 79,85% 3 nd nd nd nd
Dunajec
POIS.01.01.00- Budowa kanalizacji w Gminie 0
28 00-020/08 Wieliczka 109 715 210,68 | 759 765 670,45 72 052 486,81 65,67% 2 nd nd nd nd
POIS.01.01.00- Rozbudowa sieci wodociggowej i
29 00;14'4/0'9 kanalizacji sanitarnej na terenie 105 346 212,44 59413 902,97 21957 690,71 20,84% bd bd bd bd bd
Jézefowa
POIS.01.01.00- ,Czyste zycie”. Kompleksowa
30 00:12'2/0'9 gospodarka wodno — $ciekowa na | 104 252 957,32 60577 189,90 81 045 338,71 77,74% bd bd bd bd bd
terenie Gminy Brwindw
1
POIS.01.01.00- Ochrona brzegéw morskich na o postepow
31 00-004/12 wysokosci Leby, Rowow | Usti 38384 519,17 32616 041,90 1057 500,12 2,76% anie w nd nd nd nd
trakcie
POIS.02.01.00- System gospodarki odpadami 0
32 00-009/09-01 $leza - Otawa 129 598 907,66 61 707 562,49 88 709 823,16 68,45% 6 nd nd nd nd
Rekultywacja na cele przyrodnicze
33 | POIS.02.02.00- terenow zdegradowany, 129376 997,59 | 96420 614,66 | 104924400,38 | 81,10% 0 nd nd bd bd
00-001/10-01 popoligonowyc powojskowych,
zarzadzanych przez PGL LP
POIS.02.01.00- Budowa Regionalnego Zaktadu
34 SN Gospodarowania Odpadami w 109 656 292,00 16 547 052,43 89 147 916,67 81,30% 999 nd nd nd nd

00-003/09-01

Stajsinie, gmina Nowogard
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Racjonalizacja gospodarki

POIS.02.01.00- odpadami poprzez budowe o
35 00-005/09-02 Zaktadu Utylizacji Odpadéw 116 138 465,90 70 839 815,00 86 473 784,00 74,46% nd nd nd nd
Komunalnych ,Stary Las”
POIS.02.01.00- Regionalny System Gospodarki 0
36 00-006/08-01 O S 147 620 802,49 22 288 026,52 111 632 258,62 75,62% nd nd nd nd
Budowa Miedzygminnego Zaktadu
P0OIS.02.01.00- Kompleksowego 0
37 00-016/09-02 Zagospodarowania Odpadéw 134 555 039,51 16 472 533,21 102 284 709,69 76,02% nd nd nd nd
Komunalnych w Tychach
POIS.02.01.00- Gospodarka odpadami w obrebie 0
38 00-00-004/09-01 | powiatéw zarskiego i zagariskiego 128 126 726,49 59 348 596,88 72 604 121,98 56,67% nd nd nd nd
POIS.02.01.00- Rozbudowa Zakdadu
39 Zagospodarowywania Odpadéw 152 322 082,70 85 349 186,95 0,00 0,00% nd nd nd nd
00-001/11-01 .
Jarocin
Budowa Zaktadu Mechaniczno -
POIS.02.01.00- Biologicznego Przetwarzania o
40 00-015/11-00 Sl MormEmE 26 602 563,29 14 276 925,24 18 206 570,98 68,44% nd nd nd nd
Stalowej Woli
P0OIS.02.02.00- Ochrona brzegéw morskich na 0
41 00-002/09-04 wschéd od Portu Dartowo 115 345 646,30 98 036 864,23 110546 751,19 95,84% nd nd nd nd
Konwersja kotta OP230 Nr 2 (K3)
POIS.04.05.00- na kociot opalany biomasg w o .
42 00-011/10-03 Elektrocieptowni nr 4 Dalkia £6dz 38946 692,79 4768 489,82 17 101 306,57 43,91% nie nd nd nd
S.A
POIS.04.05.00- Konwersja kotta OP-140 na kociot
43 00_0'25/'10'_00 fluidalny opalany biomasg w 31 206 028,56 4768 489,82 25392,21 0,08% nie nd nd nd
Elektrocieptowni ,Bedzin” S.A.
POIS.04.05.00- Budowa instalacji odazotowania
44 00-0.16/.12.-00 spalin (SCR) dla kotta K7 i K8 w 25515 271,09 4768 489,82 20742 930,71 81,30% nie nd nd nd
Elektrowni ,,Rybnik” SA.
POIS.04.05.00- Budowa instalacji odsiarczania
45 e spalin 10S IV (bloki 200 MW) w 43 402 794,34 4768 489,82 16 268 283,33 37,48% nie nd nd nd

00-003/12-00

ENEA Wytwarzanie S.A.

Tabela C. Postep finansowy w ramach biezgcych duzych projektéw realizowanych w ramach POIiS, wraz z uwzglednieniem zrédet finansowania.
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W zestawieniu uwzgledniono projekty o koszcie catkowitym powyzej 50 min euro oraz projekty o koszcie catkowitym ponizej 50 min euro, dla ktérych KE wydata juz decyzje.

Srodki Krajowe s$rodki
wspodlnotowe publiczne, w tym Prywatne - EBI - wydatki
Lp. Dziatanie Tytut projektu o L Wydatki ogétem Ogoétem (euro) >
-wydatki ogotem Wydatki ogotem (euro) ogotem (euro)
(euro) (euro)
3 4 5
1 01.01 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczc.Jwej ?raz oczyszczalni $ciekow 63017 587,16 69 949 432,66 0,00 132 967 019,82 0,00
komunalnych w Tarnowskich Gérach — | faza
Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
2 01.01 Dziedzice 104 849 710,74 107 685 238,94 0,00 212 534 949,68 0,00
3 01.01 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w gminie Dabrowa 252 733 056,47 254570 794,67 0,00 507 303 851,14 0,00
Goérnicza - etap |

4 01.01 Gdanski projekt wodno-sciekowy - etap Il 164 214 766,85 193 597 266,10 0,00 357 812 032,95 0,00

5 01.01 Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w miescie Katowice — etap Il 131417 077,00 148 162 652,00 0,00 279 579 729,00 33562 526,00
6 01.01 Kompleksowa ochrona wéd podziemnych aglomeracji kieleckiej 109 160 438,48 93 447 399,19 0,00 202 607 837,67 0,00

7 01.01 Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wode | 161 857 850,00 175 356 116,00 0,00 337 213 966,00 0,00

odprowadzania $ciekéw w Lublinie
8 01.01 Zapewnienie prawidtowej g&sn’(’g;:,)?;k' wodno-Sciekowe] miasta 234743 054,15 165 125 491,94 0,00 399 868 546,09 0,00
9 01.01 Uporzadkowanie gospodarki wodno-§C|ekoweJ na obszarze Zwigzku 113 227 412,53 108 435 802,47 0,00 221663 215,00 0,00
Celowego Gmin MG-6
10 01.01 Czysta woda dia Krakowa"uporzadkowanie gospodarki wodno- 112 291 418,01 104 859 435,99 0,00 217 150 854,00 0,00
Sciekowej na terenie Gminy Myslenice
11 01.01 Modernizadja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - Sciekowej 171 330 186,00 166 593 512,00 0,00 337 923 698,00 0,00
miasta Nowego Sacza z przylegtymi terenami gmin sasiednich
12 01.01 Zintegrowana gospodarka W°g;g’;°'ek°wa w dorzeczu Parsety - 259 397 750,20 147 417 888,67 0,00 406 815 638,87 0,00
13 01.01 Modernizacja i rozbudowa oczyszcz.alnl $ciekow w Piotrkowie 130 187 643,77 96 700 449,36 0,00 226 888 093,13 0,00
Trybunalskim
14 o101 | Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowe; dla ochrony zasobow 280 077 576,83 370 423 810,34 0,00 650 501 387,17 0,00
wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.
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Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej dla ochrony zasobéw

15 01.01 L . 151 831 600,86 222 543 785,44 0,00 374 375 386,30 110 988 839,07
wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap Il
16 01.01 IELHEIC LI Krzfsircmwego LI L SR 200 136 784,40 176 198 063,84 0,00 376 334 848,24 0,00
17 01.01 Modernizacja i rozbudowa gosrjodarkl wodno - $Sciekowej na terenie 137 867 230,00 137483 641,00 0,00 275 350 871,00 0,00
aglomeracji Radom - Il etap
18 01.01 Zaopatrzenie w wode i oczyszczanie Sciekéw w Warszawie - faza IV 926 733 352,56 981 290 109,02 0,00 1908 023 461,58 0,00
Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w
19 01.01 Jorach 111357 653,91 99 231 095,84 0,00 210 588 749,75 0,00
20 01.01 Oczyszczanie $ciekdw na Zywiecczyinie —Fazall 619 280 187,97 329560 151,03 0,00 948 840 339,00 0,00
21 01.01 Gospodarka wodno-sciekowa miasta Nowa Sél i gmin osciennych 94 672 169,43 58 410 786,09 0,00 153 082 955,52 0,00
Kompleksowe rozwigzanie gospodarki wodno-sciekowej dla miasta
22 01.01 Watcza 59 897 835,52 69 084 286,78 0,00 128982 122,30 0,00
23 01.01 Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej Miasta Sochaczew - Etap | 50410591,63 0,00 55157 227,28 105567 818,91 0,00
2 01.01 Rozwdj i modernizacja gos.podarkl wodno-sciekowej na terenie 53935 932,08 81001 409,24 0,00 134937 341,32 0,00
gminy Gtuchotazy
25 01.01 Rozbudowa i modernizadja systemu wodociggowo-kanalizacyjnego 59 266 971,81 42751 658,56 0,00 102 018 630,37 0,00
w Biatymstoku i gminie Wasilkéw
26 01.01 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miastai 79 958 324,44 83 160 304,57 0,00 163 118 629,01 0,00
gminy Konskie
27 01.01 Poprawa stanu gospodarki wodno-sFlekoweJ w dzielnicach miasta 53782 669,00 0,00 48 074 763,00 101 857 432,00 0,00
Bielsko-Biata
28 01.01 Trias Opolski - ochrona zbiornika wod podziemnych dla aglomeracji 106 862 850,00 91 572 750,00 0,00 198 435 600,00 0,00
Opole, Prészkéw i Tarnéw Opolski - etap Il
29 01.01 Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki 76912 201,83 66 355 500,94 0,00 143 267 702,77 0,00
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta
30 01.01 64 030 425,00 55 446 627,00 0,00 119 477 052,00 0,00
Jaworzna - Faza |
31 02.01 »System zagospodarowania odpadow komunalnych w Olsztynie. 136 707 991,06 129 263 229,41 0,00 265 971 220,47 0,00

Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw”
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Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

32 02.01 . . 210 000 000,00 272996 029,00 0,00 482 996 029,00 0,00
biatostockiej
13 02.01 Budowa Zaktadu Termlcznego Unleszkodllw!ama Odpadéw dla 255 000 000,00 456 415 215,00 0,00 711 415 215,00 0,00
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego
34 02.01 Budowa Zakladu Termicznego Przeksztatcania Odpadow 261711447,10 273 280 738,00 0,00 534 992 185,10 0,00
Komunalnych dla Bydgosko-Torunskiego Obszaru Metropolitalnego
35 02.01 Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdarisku 195 174 878,88 195 539 627,08 0,00 390 714 505,96 0,00
36 02.01 Budowa Zaktadu Unleszkodllw.lanla F)dpadow dla m. Kielce i powiatu 147 947 100,74 135 219 650,52 0,00 283 166 751,26 0,00
kieleckiego
37 02.01 Uporzadkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu 154 513 841,15 227370 422,02 0,00 381 884 263,17 0,00
koninskiego
38 02.01 Program Gospodarki Odpadami komunalnymi w Krakowie 371728 052,96 455 177 391,47 0,00 826 905 444,43 0,00
39 02.01 System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania 352 000 000,00 689 555 785,00 0,00 1 041 555 785,00 0,00
0 03.01 Modernizacja zblornlka. wodnego.Nysa w zakresie bezpieczenstwa 323 000 000,00 88 857 656,29 0,00 411 857 656,29 0,00
przeciwpowodziowego — etap |
M 03.01 Modernizacja Wroc’raws.klego Wezta Wodnego (w zakresie oblekt.ow 518 172 121,73 382 916 169,80 0,00 901 088 291,53 0,00
ochrony przed powodzig zarzadzanych przez RZGW we Wroctawiu)
42 03.01 Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego - Przebudowa 171738 517,98 92353 297,04 0,00 264 091 815,02 0,00
systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wroctawia — etap |
Budowa instalacji odsiarczania spalin metodg mokra amoniakalng w
43 04.05 20 000 000,00 0,00 208 780 000,00 228 780 000,00 0,00
Zaktadach Azotowych Putawy S.A.
44 04.05 Budowa instalacji odsiarczania spalin metoda mokra wedtug 20 000 000,00 0,00 208 780 000,00 228 780 000,00 0,00
technologii wapienno-gipsowej w Elektrocieptowni Gdarskiej
45 04.03 Budowa instalacji odsiarczania spa.lm IQS !II dla bloku Nr 10 — 500 20 000 000,00 0,00 383 129 676,87 403 129 676,87 0,00
MW w Elektrowni Kozienice S.A.
6 04.05 Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin kottéw K14, K15, K16 w 20 000 000,00 0,00 371833 422,57 391 833 422,57 0,00

Elektrocieptowni Siekierki
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Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kottéw K5, K6, K7,

47 04.05 K10 K11 w Elektrocieptowni Siekierki 20 000 000,00 0,00 185890 427,43 205 890 427,43 0,00
48 04.03 Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z 20 000 000,00 0,00 272 800 000,00 292 800 000,00 0,00
instalacja neutralizacji cisnieniowej
49 04.05 Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla blokéw 5 i 6 w Elektrowni 20 000 000,00 0,00 299397 236,71 319397 236,71 0,00
Dolna Odra
50 04.05 Budowa Instalacji Odsiarczania Sspzlln w PGE Elektrownia Betchatéw 20 000 000,00 0,00 392 865 314,12 412 865 314,12 0,00
Przebudowa drogi krajowej nr 4, na odcinku Machowa — taricut KM
51 06.01 527+456,00 — 613+767,30 439 068 565,80 151 425 820,52 0,00 590 494 386,32 13 116 096,59
52 06.01 Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzéw WIkp. 1490371 379,43 816 628 620,57 0,00 2 307 000 000,00 0,00
Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego "Dabrowica"
53 06.01 | Opwodnicy Miasta Lublin w ciggu drog ekspresowych $12, 517,515 298 453 619,23 87784 941,23 0,00 386 238 560,46 0,00
(odcinek od skrzyzowania al.. Solidarnosci z al. Warszawska do
granic miasta)
54 06.01 Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych 145 407 673,32 59 787 058,76 0,00 205 194 732,08 0,00
miasta Wtoctawek
55 06.01 Budowa Pétnocnej Obwodnicy Srédmiejskiej we Wroctawiu - etap | 184 586 549,87 80978 619,42 0,00 265 565 169,29 0,00
Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdarisk - Cieszyn w granicach miasta Tychy
= Ll - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 EET /G U stz b LR S b
57 06.01 Modernizacja Al. Jerozolimskich — budowa wezta topuszariska - 125213 732,71 98916 312,26 0,00 224 130 044,97 0,00
Kleszczowa
58 06.01 Przebudowa drogi ekspresowej 8 odcinek wezef Powazkowska - 1478 487 770,96 440 127 256,86 0,00 1918 615 027,82 155 730 444,16
wezet Marki (ul. Pitsudskiego)
59 06.01 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 327 010 000,00 425 996 767,55 0,00 753 006 767,55 280 000 000,00
60 06.01 Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice—Maciejéw—Sosnica 4652 614 238,25 1207 165 666,34 0,00 5859 779 905,09 0,00
61 06.01 Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek wezet Konotopa - wezet 1575 214 654,86 1223 964 914,20 0,00 2799 179 569,06 245170 127,82
Powazkowska
62 06.01 Budowa autostrady A-4 odcinek Krakéw - Tarndw, odcinek wezef 887 339 857,04 1945 004 979,37 0,00 2 832 344 836,41 893 043 397,35

Szaréw - wezet "Krzyz"
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Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznarn (wezet

63 06.01 ) 932 481 699,52 492 335 644,34 0,00 1424 817 343,86 0,00
,Kleszczewo”)
64 06.01 Budowa drogi ekspresowe; S69, Bielsko-Biata - Zywiec, odcinek w. 789 679 318,36 419 093 843,34 0,00 1208 773 162,20 0,00
Mikuszowice (Zywiecka / Bystrzariska) - Zywiec
65 06.01 Budowa drogi 52 wezet Konotopa —wezet Pufawska wraz z 1919 124 283,76 2234835 721,85 0,00 4153 960 005,61 332 050 179,40
odcinkiem wezet Lotnisko — wezet Marynarska S79
Budowa autostrady A-4 Tarnéw - Rzeszéw, odc. w. Krzyz - w.
66 06.01 Rzeszéw Wschéd wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszow 2969 050 618,42 2326439 441,48 0,00 5295 490 059,90 0,00
Zachéd - w. Swilcza
67 06.01 Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mifiska 450307 843,41 311350 087,21 0,00 761 657 930,62 0,00
Mazowieckiego
68 06.01 e OUR VR QI (S S’S&IZG“;EZ’LE”S“ (B zilaiceRn i 173 932 648,46 56 895 501,04 31563 885,30 262 392 034,80 0,00
69 06.01 Budowa autostrady A-1, odcinek Torun - Strykdw 2 826 274 768,75 2887 847 241,19 0,00 5714 122 009,94 1134038 258,41
70 06.01 Budowa drogi ekspresowe; 57, odcinek Elblag ($22) ~Olsztynek 1401 476 705,18 390 975 308,72 0,00 1792 452 013,90 0,00
(S51), na odcinku Elblagg — Mitomtyn

71 06.01 Budowa drogi ekspresowej 57 Odcinek Gdanisk (A1) ~Koszwaty 1041739 649,32 399 688 804,13 0,00 1441428 453,45 0,00

(Potudniowa Obwodnica Miasta Gdarska)
72 06.01 Budowa autostrady A-4 Rzeszéw - Korczowa 2 682 776 091,15 2 069 874 408,88 0,00 4752 650 500,03 1081311321,84
73 06.01 Budowa drogi ekspresowe; 3 Gorzow Wielkopolski - Nowa S6l, 1569427 811,73 542 159 029,68 0,00 2111586 841,41 0,00

odcinek Gorzéw Wielkopolski - Sulechéw
74 06.01 Budowa drogi ekspresowe; $7, Olsztynek (S51) = Plorisk (510), na 1025 459 727,82 241734 956,81 0,00 1267 194 684,63 39 250 790,09

odcinku Olsztynek — Nidzica

75 06.01 Rozbudowa DK8 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku 1424 488 319,45 550 730 171,16 0,00 1975218 490,61 0,00

Piotrkéw Trybunalski — Rawa Mazowiecka
76 06.01 Przebudowa drogi S-8 Piotrkow Trybunalski ~ Warszawa na odcinku 589 088 914,55 251 699 865,12 0,00 840 788 779,67 0,00

Rawa Mazowiecka — Radziejowice
77 06.01 Budowa drogi ekspresowej 58, odcinek Sycéw —Kepno — Wieruszéw 929 020 672,37 261579 745,03 0,00 1190 600 417,40 0,00
- Walichnowy
Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do

78 06.01 160 899 656,34 65 543 757,50 0,00 226 443 413,84 0,00

realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020
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79 06.01 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciagu S11i S5 766 435 014,32 449 259 201,84 0,00 1215694 216,16 0,00

80 06.01 Budowa autostradowej obwodnicy Wroctawia A8 2796 119 019,29 1102 080 572,46 0,00 3898 199 591,75 0,00

81 06.02 Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kuréw — Lublin — Piaski 2250509 318,31 1093 233 784,00 0,00 3343743 102,31 0,00

82 0602 | Rozbudowa drogikrajowej nr 8 do parametrow dwujezdniowej drogi 10 931 423,64 965 778 578,52 0,00 976 710 002,16 0,00

ekspresowej na odcinku Jezewo — Biatystok
83 06.02 Budowa obwodnicy Zambrowa i Wisniewa w ciggu drogi krajowej S8 278 091 800,82 122 965 508,14 0,00 401 057 308,96 0,00
84 06.03 Port Lotniczy Wroctaw - rozbudowa i modernizacja infrastruktury 128 110 000,00 0,00 252 945 359,06 381 055 359,06 0,00
portowej i lotniskowej
Port Lotniczy w Gdarnsku — budowa drugiego terminalu

85 06.03 pasazerskiego wraz z infrastrukturg oraz rozbudowa i modernizacja 87 320 000,00 0,00 162 215 696,52 249 535 696,52 0,00
infrastruktury lotniskowej i portowej

86 06.03 Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja 107 428 280,43 0,00 160 314 367,44 267 742 647,87 0,00
infrastruktury lotniskowej i portowej

87 06.03 Rozwoj infrastruktury pamﬁ‘(’;’&‘?’;é;’qorga““ zarzadzania ruchem 297 101 202,25 0,00 178717 431,73 475 818 633,98 0,00

88 06.03 Port lotniczy Poznar-tawica - rozbudowa i modernizacja 88 040 000,00 0,00 202 961 101,23 291001 101,23 0,00
infrastruktury lotniskowej i portowej

89 06.03 Port lotniczy w Krakowie — rozbudowa istniejacego terminalu 156 010 000,00 0,00 273 450 538,25 429 460 538,25 0,00

pasazerskiego
90 06.03 Port Lotniczy Warszawa — Budowa/rozbudowa/przebudowa 146 510 694,30 0,00 542 757 454,60 689 268 148,90 0,00
(modernizacja) infrastruktury lotniskowej
91 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw - Poznart Etap 792 676 491,60 169 884 086,76 349 295 054,59 1311 855 632,95 105 886 973,90
Il — odcinek Wroctaw — granica wojewddztwa dolnoslgskiego
92 07.01 Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca 150 378 168,78 147 701 208,95 99 238 393,11 397 317 770,84 0,00

Wroctaw Gtéwny z przebudowg kolejowej infrastruktury technicznej
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Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa -

93 07.01 ; . ) 1273 477 895,20 670 377 363,80 427 648 157,00 2371503 416,00 0,00
Gdynia - obszar LCS Ciechandéw
Zakup kolejowego taboru pasazerskiego do obstugi potaczen
94 07.01 Pa: 794 580 000,00 0,00 1161 810 030,00 1956 390 030,00 794 580 000,00
dalekobieznych — Etap |
95 07.01 Modernizacja lini kolejowej nr 8, budowa facznicy do lotniska 146 590 299,22 72 582 365,02 55934 382,82 275 107 047,06 0,00
Okecie (od przystanku osobowego Stuzewiec do stacji MPL Okecie)
96 0701 | Medernizacja linii kolejowej Warszawa - £6d2, etap Il, Lot A - odcinek 1088 881 120,44 726 953 741,21 399 499 069,56 2215333 931,21 0,00
Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)
97 07.01 it Sl LT S :toa/’f;ﬁ S CR IS LS ) 2 355 885 057,37 456 653 835,89 1349 346 025,77 4161 884 919,03 594 287 943,79
98 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa:- 695 022 428,94 267 143 494,05 330 179 840,30 1292 345 763,29 89 821 937,76
Gdynia — obszar LCS Dziatdowo
99 07.01 ¥l (T (selaere) 2 E2) 18 68 ma coelil e M rerte) - 609 975 471,87 167 028 157,66 388 433 842,55 1165 437 472,08 170 508 809,00
Gdynia - obszar LCS Gdarsk, LCS Gdynia
100 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - 1206 761 515,13 233 118 667,26 784042 251,11 2223922 433,50 368 186 462,73
Gdynia - obszar LCS Itawa, LCS Malbork
101 07.01 il it ATl S T E Rt G 213 852 602,20 91 973 769,64 70339 951,01 376 166 322,85 0,00
pozostate roboty
102 07.01 Pomorska Kolej Metropolitaina Etap | - rewitalizacja ,Kolei 662 336 439,00 0,00 438 064 899,00 1100 401 338,00 0,00
Kokoszkowskiej” Faza Il — realizacja przedsiewziecia
103 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw —Poznan, 567 086 791,09 85470 191,08 287 839 720,45 940 396 702,62 98 722 355,60
etap Ill, odcinek Czempin — Poznan
104 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 20/ CE 20 na odcinku Siedice - 448 094 296,68 64 985 378,59 171914 170,93 684 993 846,20 28455 717,31
Terespol, etap Il
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu
105 07.01 technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Pita na odcinku Torun - 119 442 960,27 63 264 813,04 42 022 787,86 224 730 561,17 0,00
Bydgoszcz
106 07.01 Odnowa taboru PKP Intercity :'tg'pdl:a relacji Przemys| - Szczecin - 172 083 000,00 0,00 251 442 900,00 423 525 900,00 0,00
107 07.01 Wil St AT L G T et A E R GRS 882 962 739,10 378 517 330,95 545 984 660,69 1807 464 730,74 203702 113,23

Radom (LOT A, B, F)
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108

07.01

Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Biatystok -
granica z Litwa, etap |, odcinek Warszawa Rembertéw - Zielonka -
Ttuszcz (Sadowne)

1012927 163,22

597 952 636,27

393 267 678,76

2004 147 478,25

0,00

109

07.01

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa -
Gdynia — w zakresie warstwy nadrzednej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R,
DSAT oraz zasilania uktadu trakcyjnego

734973 322,16

314 988 566,65

241491 234,43

1291453 123,24

0,00

110

07.01

Budowa potaczenia kolejowego MPL "Krakdéw - Balice" z Krakowem,
odcinek Krakéw Gtéwny - MydIniki - Balice

203222 791,94

38793 801,08

107 585 125,19

349601 718,21

0,00

111

07.01

Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu
technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowroctaw-
Jabtonowo Pomorskie ( z wytaczeniem odcinka Torun Gtéwny- Torun
Wschodni)

190 544 675,83

19 478 269,89

66 118 458,73

276 141 404,45

0,00

112

07.01

Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych
przewozoéw pasazerskich - zakup 20 elektrycznych zespotéw
trakcyjnych

480 036 000,00

0,00

701174 820,00

1181210 820,00

0,00

113

07.01

Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu
technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Czestochowa -
Fosowskie

212262 592,71

19 656 030,50

122981 817,70

354 900 440,91

38374 246,52

114

07.01

Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu
technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki -Czestochowa

416 195 342,43

34 864 561,21

206 496 006,11

657 555 909,75

44 551721,27

115

07.01

Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu
technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Btotnica Strzelecka —
Opole Groszowice

173 708 911,85

15952 503,71

62 196 983,06

251 858 398,62

0,00

116

07.01

Zakup pasazerskiego taboru kolejowego do obstugi potaczen
miedzywojewddzkich organizowanych przez Wojewddztwa:
Lubuskie i Zachodniopomorskie

170 646 000,00

129 203 400,00

0,00

299 849 400,00

0,00

117

07.01

Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe stanu
technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork

281938 778,35

21313 219,52

105 215 849,05

408 467 846,92

0,00

118

07.02

Modernizacja toru wodnego Swinoujécie-Szczecin (Kanat Piastowski i
Mieliniski) — etap II, strona wschodnia i zachodnia

267 375 821,50

51459 178,50

0,00

318 835 000,00

0,00
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Potaczenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdarisk — Trasa

119 07.02 . 1154 922 554,42 265 077 445,58 0,00 1420 000 000,00 0,00
Stowackiego
120 07.03 Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - Il etap 217 405 018,50 57 727 915,37 154 268 267,50 429 401 201,37 150 000 000,00
121 07.03 Uruchomienie obstugi transportem kole.jowym Lotniska Okecie im. 177 491 216,89 0,00 194 830 472,47 372321 689,36 0,00
Fryderyka Chopina
Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wilerski — Stadion
122 07.03 Narodowy — Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajow 175013 582,34 0,00 195 238 220,60 370251 802,94 35432 995,47
niskopodtogowych
123 07.03 Budowa systemu tddzkiej Kolei Aglomeracyjnej 193 180 160,00 0,00 264 590 687,00 457 770 847,00 0,00
124 07.03 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we 354 533 499,75 384 302 451,30 0,00 738 835 951,05 0,00
Wroctawiu - Etap |
125 07.03 Ilinia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekti 2770774 730,41 3171514 977,81 0,00 5942 289 708,22 534 797 046,51
budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru
126 07.03 Zakup nowoczesnego, niskopodtogowego taboru tramwajowego 185674 716,30 0,00 201 244 896,81 386919 613,11 108 555 695,89
127 07.03 | OPstugapoinocnych obszaréw Warszawy komunikacj tramwajowq 366 352 830,00 0,00 404 603 506,87 770 956 336,87 161332 463,61
w zwigzku z rozbudowa sieci metra oraz zakupem taboru
128 07.03 Rozwdj szybkiej kolei miejskiej w Tréjmiescie 167 636 090,93 133 408 867,32 50 000 000,00 351 044 958,25 0,00
129 07.03 Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej - etap Il A 305 213 345,95 365 992 002,60 0,00 671 205 348,55 0,00
130 07.03 Modernizadja infrastruktury tramwajowej i trolejousowej w 384 561 390,99 416 496 132,58 0,00 801057 523,57 0,00
Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Zakup taboru kolejowego do obstugi portéw lotniczych i przewozéw
131 07.03 aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji 175 760 450,48 0,00 219 354 655,70 395115 106,18 0,00
warszawskiej
132 07.03 Dostosowanie taboru Tramwajow Warszawskich do potrzeb oséh 229 284 620,00 0,00 248 055 939,00 477 340 559,00 214,035 000,00
niepetniosprawnych - zakup 60 tramwajéw niskopodtogowych
Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji
133 07.03 . 95 666 148,96 65 832 207,72 38477 735,73 199 976 092,41 0,00
krakowskiej
134 07.03 Wezet Multimodalny przy Dworcu t6dz Fabryczna 251 970 000,00 208 030 000,00 0,00 460 000 000,00 0,00
135 07.03 Budowa "Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju" 86121 734,69 102 420 459,12 0,00 188 542 193,81 0,00
136 07.03 Zakup niskopodtogowego taboru tramwajowego w Szczecinie 115 824 431,69 0,00 125530 303,80 241 354 735,49 0,00
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Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowg uktadu

137 07.03 209 768 552,18 227 540 431,49 0,00 437 308 983,67 0,00
drogowego w Bydgoszczy
138 07.03 Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu 152 454 703,77 0,00 167 191 881,29 319 646 585,06 0,00
139 07.03 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 131 170 000,00 120 257 445,80 22 015 770,00 273 443 215,80 73064 271,70
140 07.03 Zakup tramwajéw niskopodtogowych do obstugi sieci komunikacji 284794 202,85 0,00 308 759 756,79 593 553 959,64 44140 295,00
tramwajowej w Warszawie
141 07.03 Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru 131392 489,14 141326 156,79 0,00 272 718 645,93 0,00
tramwajowego w Toruniu - BiT - City
Zwiekszenie mozliwosci przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z
142 07.03 0.0. W ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejgcych 106 497 360,00 0,00 117 818 790,00 224 316 150,00 0,00
i planowanych liniach
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschéd —
143 07.03 Zachdd (Retkinia — Olechdw) wraz z systemem zasilania oraz 332 044 870,32 296 416 315,07 0,00 628 461 185,39 0,00
systemem obszarowego sterowania ruchem
Modernizacja elektrycznych zespotéw trakcyjnych do kolejowych
144 07.03 przewozdéw pasazerskich w ruchu regionalnym i w obrebie 116 480 571,76 0,00 126 351 806,67 242 832 378,43 0,00
aglomeracji warszawskiej
145 08.02 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gréjec — Biatobrzegi 388 403 227,95 161 167 099,99 0,00 549 570 327,94 0,00
146 08.02 Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Gérna” na odcinku od Al Jana 193 018 668,30 64 706 472,90 0,00 257 725 141,20 0,00
Pawta Il do ul. Rzgowskiej etap Il odc. Paradna - Pabianicka
147 08.02 Przebudowa drogi krajoweégrrn?:zga terenie Miasta Dabrowa 153 852 006,98 29 625 755,80 0,00 183 477 762,78 0,00
Budowa Trasy Mostu Pétnocnego od wezta z ul. Putkowa do wezta z
148 08.02 ul. Modlinska oraz od wezta z ul. Putkowa do wezta przesiadkowego 350084 179,42 948 553 013,34 0,00 1298637 192,76 0,00
»Mtociny”

149 08.02 Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciggu drogi S-6 148 564 864,74 55007 712,29 0,00 203 572 577,03 0,00
150 08.02 Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszow 201 224 582,48 58 328 330,41 0,00 259552 912,89 0,00
151 08.02 Budowa obwodnicy Serocka w ciaggu drogi krajowej nr 61 141 810 576,55 88 513 549,88 0,00 230324 126,43 719 939,17
152 08.02 Budowa obwodnicy Zyrardowa w ciggu drogi krajowej nr 50 188 018 312,10 79 797 855,05 0,00 267 816 167,15 0,00
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153 08.02 Budowa drogi S5 Poznan - Wroctaw, odcinek Kaczkowo - Korzerisko 804 979 413,47 399 339 238,21 0,00 1204 318 651,68 0,00
154 08.02 Budowa drogi 57 Radom (Jedlirisk) - Jedrzejow odcinek realizacyjny: 504 927 128,99 214220 797,93 0,00 719 147 926,92 0,00
Skarzysko-Kamienna - Wystepa
155 002 | Budowa drogiekspresowej 7, odcinek Radom(Jedlinsk) -Jedrzejow, 629 254 374,69 208 072 065,22 0,00 837326 439,91 0,00
na odcinku obwodnicy Kielc
156 08.02 Budowa drogi ekspresowej S'Si:;\j’dc'”k” Wroctaw (Psie Pole) - 809 660 944,58 305 449 176,91 0,00 1115110 121,49 0,00
157 08.02 Potgczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego 378171 192,67 94 426 136,05 0,00 472 597 328,72 0,00
Budowa drogi ekspresowej S19 Miedzyrzec Podlaski - Lubartéw na
e o2 odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o dtugosci 7,87 km R R s IR LYz b LR R b
159 08.02 Budowa drogi Nr 16 Olsztyn — Augustéw (z wytaczeniem obwodnicy 451387 928,85 110417 518,23 0,00 561 805 447,08 0,00
Etku), odcinek Barczewo — Borki Wielkie
160 0802 | Zachodniaobwodnica todziw cigu dr.eksp. S-14 wraz z obwodnica 443 408 843,54 134 926 545,46 0,00 578 335 389,00 0,00
Pabianic, odc.obwodnica Pabianic
161 08.02 Przebudowa DK 12/74 do ptarametrow drogi ekspresowej na odcinku 266 618 634,43 88 033 866,08 0,00 354 652 500,51 0,00
Kielce — Cedzyna
162 08.02 Budowa drogi ekspresowe; 58 ”?Ac;(;c'”k” wezef Walichnowy = todz 3 100 000 000,00 2 295 800 000,00 0,00 5 395 800 000,00 0,00
163 09.01 »Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i 30 000 000,00 14 042 777,00 91 188 343,00 135 231 120,00 0,00
ciepta w oparciu o silniki spalinowe ttokowe
164 09.02 »Modernizacja systemu cieptowniczego Gmin: Dabrowa Gornicza, 41793 585,86 0,00 77 180 942,62 118 974 528,48 0,00
Sosnowiec, Bedzin i Czelad?
165 09.04 Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy 39998 700,00 0,00 264 187 129,73 304 185 829,73 0,00
Malechowo
166 09.04 Budowa dwudziestu dwdch elektrowni wiatrowych o tgcznej mocy 39999 867,60 0,00 215599 216,06 255 599 083,66 0,00
167 09.04 Budowa zespotu elektrowni wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW 39998 722,14 0,00 189 760 033,60 229 758 755,74 0,00
168 09.04 Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o tgcznej mocy 40 MW 40 000 000,00 0,00 223 344 794,58 263 344 794,58 0,00




Budowa bloku energetycznego na biomase o mocy 20 MWe Energa

169 09.04 . 40 000 000,00 0,00 227 154 733,41 267 154 733,41 0,00
Kogeneracja sp. z 0. o.
184 09.04 Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbedng infrastruktura 40 000 000,00 0,00 183 000 890,25 223 000 890,25 0,00
towarzyszgca w obrebie miejscowosci Golice
185 09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin 40 000 000,00 0,00 240 269 755,83 280 269 755,83 0,00
186 09.04 Budowa farmy wiatrowej tukaszéw 40 000 000,00 0,00 193 193 597,45 233193 597,45 0,00
187 09.04 Budowa kotfa na biomasg w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno Il - 39 982 296,55 3788 098,18 238 700 185,27 282 470 580,00 0,00
Elektrownia Il
170 10.01 KPMG Kosakowo 130 528 440,87 0,00 414 214 725,78 544 743 166,65 0,00
171 10.01 Gazociag Szczecin - Gdarisk 267 833 038,32 0,00 742 166 961,68 1 010 000 000,00 0,00
172 10.01 Gazocigg Gustorzyn - Odolanéw 233 522 730,00 0,00 366 477 270,00 600 000 000,00 0,00
173 10.01 Gazociag Szczecin - Lwéwek 221071 707,00 0,00 528 928 293,00 750 000 000,00 0,00
Modernizacja systemu przesytowego na Dolnym Slasku w celu
174 10.01 poprawy jego funkcjonalnosci oraz optymalnego wykorzystania 172 551 321,00 0,00 208 586 679,00 381 138 000,00 0,00
potaczenia Polska-Niemcy
175 10.01 Gazocigg Rembelszczyzna - Gustorzyn 222 755 634,00 0,00 473 017 746,00 695 773 380,00 0,00
176 10.01 Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego 723 800 000,00 0,00 2914 943 218,06 3638 743 218,06 600 000 000,00
w Swinoujsciu - instalacja roztadunkowa i regazyfikacyjna
177 10.01 Budowa stacji 400/220/110 kV Oftarzew - czesc. pro‘Jlektu Potaczenie 93922 631,15 0,00 125 387 559,56 219310 190,71 0,00
elektroenergetyczne Polska - Litwa
Budowa Lini Ostroteka - Narew wraz z rozbudowa stacji Ostroteka i
178 10.01 stacji Narew - cze$¢ Projektu Potaczenie elektroenergetyczne Polska 213 726 528,98 0,00 358 507 157,96 572 233 686,94 0,00
- Litwa
Budowa linii Mitosna - Siedlce Ujrzandw wraz z budowa stacji Siedlce
179 10.01 Ujrzandw - cze$¢ Projektu Potgczenie elektroenergetyczne Polska - 120083 221,43 0,00 169 685 794,46 289 769 015,89 0,00
Litwa.
Budowa linii Etk Bis - tomza wraz z budowa stacji tomza i stacji Etk
180 10.01 Bis (etap I i Il) - cze$¢ Projektu Potaczenie elektroenergetyczne 220 134 000,00 0,00 267 747 026,56 487 881 026,56 0,00
Polska - Litwa.
181 10.01 Budowa linii Etk Bis - Granica RP - cze$¢ Projektu Potgczenie 85 850 000,00 0,00 486 979 170,04 572 829 170,04 0,00

elektroenergetyczne Polska - Litwa.
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182

10.01

PMG Wierzchowice

512 810 000,00

0,00

1340410 668,00

1853 220 668,00

0,00

183

10.01

Podziemny Magazyn Gazu Strachocina

69 724 881,76

0,00

419 388 493,65

489113 375,41

0,00

Razem dla Priorytetu X POIiS 3288 314 134,51 8 816 440 763,75 12 104 754 898,26 600 000 000,00
188 11.02 ,Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu” 143 740 000,00 187 840 699,23 0,00 331580 699,23 0,00
189 11.02 ,Budowa OperY i Filharmonii Podlaskiej - EuroPejsk{e Cegtrum Sztuki 100 620 000,00 79576 655,73 0,00 180 196 655,73 0,00
w Biatymstoku - etap Il, stan wykorczeniowy’
190 11.02 ,Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie” 207 000 000,00 157 779 247,06 0,00 364 779 247,06 0,00
191 11.02 ,Budowa Europejskiego Centrum Solidarnosci w Gdarisku” 113 043 601,61 116 071 473,80 0,00 229 115 075,41 93 159 966,26
192 11.02 »Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 135 187 624,42 129929 071,34 0,00 265 116 695,76 98 338 971,00

Radia w Katowicach”

699 591 226,03

671 197 147,16

1370788 373,19

191 498 937,26

193

13.01

Razem dla Priorytetu Xl POIi$

Budowa Budynkéw Wydziatéw Chemii i Biologii Uniwersytetu
Gdariskiego

200 241 997,00

42 061 822,45

0,00

242 303 819,45

0,00

194

13.01

Centrum Nowych Technologii ,,Ochota" Uniwersytetu
Warszawskiego

Razem dla Priorytetu XllI POIi$

Razem

229134 562,12

429 376 559,12

87 512 417 106,12

Tabela D. Postep finansowy projektéw realizowanych w ramach POIiS.
W zestawieniu uwzgleniono projekty o koszcie catkowitym z przedziatu 25- 50 min euro.

56 739 850,64

98 801 673,09

48 869 789 667,73

0,00

0,00

27 189 551 087,67

285874 412,76

528 178 232,21

163 571 757 861,52

0,00

0,00

8 968 916 906,45

168




Srodki

Krajowe Srodki

Prywatne -

: : : wspolnotowe ubliczne, w tym - o > EBI - wydatki
Dziatanie Tytut projektu P o P S y Wydatki ogotem Ogoétem (euro) > v
-wydatki ogétem = Wydatki ogétem (euro) ogoétem (euro)
(euro) (euro)
3 4 5
POIS.01.01.00-00-304/12-01 | UPorzadkowanie gospodarki Sciekowej w miescie 88 877 596,64 114725 371,74 0,00 203 602 968,38 37524 419,33
Katowice - Etap Il - Faza ll
POIS.01.01.00-00-156/09-02 | UPOrzadkowanie gospodarki sciekowej w zlewni 89 621 254,93 86 082 692,64 0,00 175703 947,57 0,00
rzeki Baryczy
POIS.01.01.00-00-203/09-03 Budowa i modernizacja systemu sieci wodno- 67 216 816,55 76 150 936,83 0,00 143 367 753,38 0,00
kanalizacyjnej na terenie Miasta Betchatowa
Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-
POIS.01.01.00-00-250/09-03 aern! '9° 49 392 097,46 73 626 094,40 0,00 123018 191,86 0,00
kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - | Etap
POIS.01.01.00-00-213/10-03 Modernizacja gospodarki wodno-Sciekowej w 78 044 736,23 100 679 094,56 0,00 178 723 830,79 0,00
Gliwicach - Il etap
Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowe;j
POIS.01.01.00-00-198/09-02 odarid woe 40 446 822,10 73 115 609,37 0,00 113 562 431,47 0,00
aglomeracji Jelenia Gdra
POIS.01.01.00-00-073/08-03 | Z3Pewnienie prawidtowej gospodarki sciekowej na 98 305 819,71 63 866 130,14 0,00 162 171 949,85 0,00
terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy
POIS.01.01.00-00-045/08-03 | UPorzadkowanie g“f;i?;t' e 95 305 660,00 64087 773,81 0,00 159 393 433,81 0,00
Porzadkowanie gospodarki sciekowej w zlewni Biatej
POIS.01.01.00-00-210/10-01 Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, 121 920 067,54 85002 248,95 0,00 206 922 316,49 0,00
Bolestaw, Klucze - etap |

169




Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie

10 POIS.01.01.00-00-160/09-04 . 74 113 006,85 103 980 669,21 0,00 178 093 676,06 0,00
Miasta Ptocka, etap |
Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej dla
11 POIS.01.01.00-00-010/13-00 | ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i okolicach — 76 133 005,83 127 692 079,74 0,00 203 825 085,57 71193 762,91
Etap IV
1 POIS.01.01.00-00-212/09-00 | Miedzvgminny system wodno-sciekowy w ramach 59 123 092,87 62 546 652,16 0,00 121 669 745,03 0,00
aglomeracji Putawy
2 POIS.01.01.00-00-020/09-01 | " OPrawa gospodarki Wosizzic'ekowe’ waglomeracji | ¢5 56 869,13 61276 994,87 0,00 123 977 864,00 0,00
Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw, budowa
3 POIS.01.01.00-00-008/08-06 | kolektoréw i modernizacja systemu kanalizacyjnego 79 979 643,78 77 716 338,90 0,00 157 695 982,68 0,00
m.SiedlIce
4 POIS.01.01.00-00-127/09-02 |  Sudowaimodernizacja kanalizacji sanitarnej w 60 919 974,49 65391 110,51 0,00 126 311 085,00 0,00
Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym
Gospodarka wodno-sciekowa na terenie Gminy
5 POIS.01.01.00-00-091/08-03 Skawina 88 466 885,62 73 198 811,97 0,00 161 665 697,59 0,00
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w
6 POIS.01.01.00-00-208/10-01 e . 94 777 240,66 63 450 258,44 0,00 158 227 499,10 0,00
Gminie Stare Babice
7 POIS.01.01.00-00-002/08-03 | F°OPraWa gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji | ¢ 555 539 ¢ 59 699 051,08 0,00 120 024 790,75 0,00
Strzelce Opolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
8 POIS.01.01.00-00-260/09-00 oczyszczalni Sciekdw komunalnych w Tarnowskich 75 550 005,30 37 684 412,89 0,00 113 234 418,19 0,00
Gorach - Il Faza
9 | POIS.01.01.00-00-249/09-00 | Modernizacia oczyszczalni sciekow i skanalizowanie | 4, 65 53¢ 0g 107 180 223,56 0,00 209 804 859,64 0,00

czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego
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Gospodarka wodno-$ciekowa na terenie aglomeracji

10 POIS.01.01.00-00-087/08-04 ) 51203 497,02 63 870 363,65 0,00 115 073 860,67 0,00
Torun - Il etap
Ochrona wod dorzecza Gérnej Odry w zlewni
11 POIS.01.01.00-00-128/09-02 oczyszczalni Sciekow Karkoszka Il w Wodzistawiu 88242 181,35 80 183 449,65 0,00 168 425 631,00 0,00
Slaski
12 POIS.01.01.00-00-207/10-01 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej we 66 366 624,81 67 622 539,68 0,00 133 989 164,49 0,00
Wroctawiu etap llI
13 POIS.01.01.00-00-015/13-00 REIEL R R ek Ao e S O 02 65 179 479,90 84 612 602,28 0,00 149 792 082,18 0,00
Woroctawiu - Etap V
14 POIS.01.01.00-00-092/08-03 | ' °Prawagospodarki wodno-Sciekowej na terenie 103 858 479,36 60 883 757,56 0,00 164 742 236,92 0,00
Gminy Zabrze. Etap Il
Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej dla
4 POIS.01.01.00-00-002/10 ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i okolicach — 70 001 492,50 94 049 958,18 0,00 164 051 450,68 0,00
Etap Il
Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej
27 POIS.01.01.00-00-070/08 zlewni rzeki Biata w ramach programy ‘Czysty 94 960 411,96 65 209 408,40 0,00 160 169 820,36 0,00
Dunajec
28 POIS.01.01.00-00-020/08 Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 75 976 567,45 33738 643,23 0,00 109 715 210,68 0,00
29 POIS.01.01.00-00-144/09 Rozbudowa sieci wodociagowe; i kanalizacji 59413 902,97 45932 309,47 0,00 105 346 212,44 0,00
SanltarnEJ na terenie JOZefOWa
30 PR OLILIOATEE | 2 A ISR (ORI Ve o= 60 577 189,90 43 675 767,42 0,00 104 252 957,32 0,00
Sciekowa na terenie Gminy Brwinow
31 POIS.01.01.00-00-004/12 Ochrona brzegow morskich na wysokosci teby, 13 577 143,89 20421 665,11 0,00 33998 809,00 0,00
Rowdw i Ustki
32 POIS.02.01.00-00-009/09-01 System gospodarki odpadami $leza - Otawa 61707 457,32 67 891 450,34 0,00 129 598 907,66 0,00
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Rekultywacja na cele przyrodnicze terenéw

33 POIS.02.02.00-00-001/10-01 zdegradowany, popoligonowyc powojskowych, 96 420 614,66 0,00 32 956 382,93 129 376 997,59 0,00
zarzadzanych przez PGL LP
34 | POIS.02.01.00-00-003/09-01 | Cudowa Regionalnego Zakiadu Gospodarowania 79 649 019,16 46 331 084,22 0,00 125 980 103,38 0,00
Odpadami w Stajsinie, gmina Nowogard

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez

35 POIS.02.01.00-00-005/09-02 budowe Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych 88 034 434,95 53 806 515,57 0,00 141 840 950,52 0,00

,Stary Las”
36 POIS.02.01.00-00-006/08-01 Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew 93 480 440,81 16 496 548,38 37 643 813,30 147 620 802,49 0,00
Budowa Miedzygminnego Zaktadu Kompleksowego
37 POIS.02.01.00-00-016/09-02 Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w 69 089 098,78 65 465 940,73 0,00 134 555 039,51 0,00
Tychach
38 P0OIS.02.01.00-00-00-004/09- Gospodark.a odr_;adatn_l w o’brt_gble powiatow 59 348 596,88 68778 129,61 0,00 128 126 726,49 0,00
01 zarskiego i zaganskiego

39 POIS.02.01.00-00-001/11-01 | RoZbudowa Zakfadu Zajg;i)pc?:amwywa"'a Odpadow | g5 349 186,95 66 972 895,75 0,00 152 322 082,70 0,00
Budowa Zaktadu Mechaniczno - Biologicznego

40 POIS.02.01.00-00-015/11-00 Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Stalowej 59 880 279,86 51696 191,08 0,00 111576 470,94 0,00

Woli
41 POIS.02.02.00-00-002/09-04 | Ochrona brzegow mg;:g;t’ona LR LG R 98 036 864,23 17 308 782,07 0,00 115 345 646,30 0,00
42 POIS.04.05.00-00-011/10-03 | KOnwersia kotfa OP230 Nr2 (K3) na kociof opalany 20 000 000,00 0,00 143 350 218,89 163 350 218,89 0,00

biomasg w Elektrocieptowni nr 4 Dalkia tédz S.A
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44

POIS.04.05.00-00-016/12-00

Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla
kotta K7 i K8 w Elektrowni ,Rybnik” SA.

20 000 000,00

0,00

145 178 475,86

165 178 475,86

0,00

45

POIS.04.05.00-00-003/12-00

Budowa instalacji odsiarczania spalin 10S IV (bloki
200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.

Razem dla priorytetu IV

Razem

20000 000,00

60 000 000,00
3164 197 936,15

0,00

0,00 |

2 692 100 558,15 \

162 040 000,00

450 568 694,75
521 168 890,98

182 040 000,00

510 568 694,75
6377 467 385,28

0,00

0,00
108 718 182,24
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Tabela E. Projekty duze zakonczone - osiggniete wartosci
wskaznikow

Data
Catkowita zakoncz
Numer wartos¢ enia Wskaznik produktu Wskaznik rezultatu
umowy projektu realizacji
Lp. projektuz Tytut projektu projektu

RISV FISROWS Wartos¢ Planowana
07-13 (dd-mm- o Jednost na S o Jednost oy Wartos¢
(euro) Nazwa wskaznika .. | osiggnie Nazwa wskaznika wartos¢ S
rr) ka wartosé ka « Osiagnieta
docelowa
docelowa

4 7 10 11 12

Liczba inwestycji w
przedsiebiorstwach w Zmiana emisi
) . ) ) ) zakresie wdrazania szt. 1 1 dwutlenku siarki (SO,) Mg/rok 20979,16 20979,16
POIS.04.03.00- Budowa instalacji odsiarczania spalin najlepszych dostepnych 2
1 | 00-005/08.04 | '0S!MldlablokuNr10-500MWw | 96115983,00 | 30-11-11 technik
Elektrowni Kozienice S.A.
Liczba bezposrednio
utworzonych nowych szt. 0 0 Zmiana emisji pytu Mg/rok 228,05 228,05
miejsc pracy
Liczba projektow w
Bud Instalacii Odsi ) zakresie ochrony szt. 1 1
udowa Instalacji Odsiarczania wietrz . _—
2 | PO /'g::gg' Spalin kotfow K14, K15, K16 w | 9342268432 | 311011 [— oot - dwuig:\itas?ar:l?(lso )| Mefrok | 383030 3830,30
Elektrocieptowni Siekierki Liczba bezposrednio 2
utworzonych nowych szt. 0 0
miejsc pracy
Liczba inwestycji w
Budowa Instalacji Mokrego zakresie ochrony szt. 1 1
3 POIS.04.05.00- | Odsiarczania Spalin kotic?w K5, K_6, 49089 320,35 31-07-12 powietrza Zmiana famijsji Mg/rok 3825,70 3825,70
00-008/08-04 K7, K10 K11 w Elektrocieptowni Liczba bezposrednio dwutlenku siarki (SO,)
Siekierki utworzonych nowych szt. 0 0
miejsc pracy
Przewidywana
POIS.04.03.00- Budowa nowej instalacji Liczba bezposrednio catkowita liczba
4 00-012/08-01 technicznego kwasu azotowego wraz | 69 810 690,95 31-12-11 utworzonych nowych szt. 0 0 bezposrednio szt. 0 0
z instalacja neutralizacji ciSnieniowe;j miejsc pracy utworzonych nowych
etatow (EPC)
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Zmiana emisji tlenku

azotu NO, Mg/rok 1 285,00 1 285,00
Liczba inwestycji w i "
przedsiebiorstwach w Zmianajemisis Mg/rok 4 810,00 4 810,00
zakresie wdrazania szt. 1 1 dwutlenku wegla CO;
najlepszych dostepnych
technik
Zmiana emisji pytu Mg/rok 4 4
Przewidywana
Liczba bezposrednio catkowita liczba
utworzonych nowych szt. 0 0 bezposrednio szt. 0 0
Budowa Instalacji odsiarczania Spalin miejsc pracy utworzonych nowych
.04.05.00- tatow (EPC
POIS.04.05.00 dla blokéw 5 i 6 w Elektrowni Dolna 76 152 123,58 31-08-12 etatow (EPC)
00-019/08-03 Odra
Liczba projektéw w Zmiana emisji Mg/rok 5 649,00 5 649,00
zakresie ochrony szt. 1 1 dwutlenku siarki SO,
powietrza
Zmiana emisji pytu Mg/rok 475 475
Przewidywana
Liczba bezposrednio catkowita liczba
utworzonych nowych szt. 0 0 bezposrednio szt. 0 0
miejsc pracy utworzonych nowych
ji i i etatéw (EPC
POIS.04.05.00- B.udowa Instalacji Od.5|arczan|al (EPC)
Spalin w PGE Elektrownia Betchatéw | 98 449 319,32 30-01-13 ; ) -
00-032/08-04 SA Liczba inwestycji w
o przedsiebiorstwach w Zmiana emisji
zakresie ochrony szt. ! ! dwutlenku siarki SO, e oK ) Ak ) Ak
powietrza
Zmiana emisji pytu Mg/rok 199,16 199,16
Odtworzenie Zabytkowego Wartosé
POIS.07.01.00- Historycznego Kompleksu Dworca Liczba przebudowanych zaoszczedzonych
00-004/09-01 Wroctaw Gtéwny z przebudowa 94730 287,26 31-03-13 dworcéw kolejowych szt. ! ! kosztow z tytutu pin/rok 177760000,00 | 17760 000,00
kolejowej infrastruktury technicznej oczekiwania na pociag
Liczba zakupionego
taboru komunikacji szt. 45,00 45,00
POIS.07.03.00- Zakup nowoczesnego, miejskiej Liczba os6b
00—0.08)10:04 niskopodtogowego taboru 92251 111,80 30-06-13 - — korzystajacych z osoby/rok | 46378 472,00 bd
tramwajowego Pojemnos¢ jednostek komunikacji miejskiej
zakupionego taboru szt. 10 305,00 | 10305,00

komunikacji miejskiej
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Liczba zakupionego

Zakup taboru kolejowego do obstugi taboru !<o'nlﬂ(.ur'1ikacji szt. 16 16 Liczba 0s6b
. X ) . . miejskiej
g | POIS.07.03.00 portow lotniczych i przewozow 94205118,06 | 31-10-12 korzystajacychz | osoby/rok | 36 403 570,00 bd
00-013/11-01 | aglomeracyjnych w .Ifotytarzu I|n.|| F- Pojemnos¢ jednostek komunikacji miejskiej
65 oraz aglomeracji warszawskiej zakupionego taboru szt. 6 768,00 6 768,00
komunikacji miejskiej
Liczba zakupionego
Dostosowanie taboru Tramwajow taboru komunikacji szt. 60,00 60,00 N
- i 4 miejskiej
10 | PO1S.07.03.00 Warszawskich do potrzeb os6b 113809 679,80 | 31-12-13 korzystajacychz | osoby/rok | 203 786 074,00 bd
00-014/11-00 nlepe’ml.o’spra.wnych - zakup 60 Pojemno$¢ jednostek komunikacji miejskiej
tramwajow niskopodtogowych zakupionego taboru szt. 12 060,00 | 12 060,00
komunikacji miejskiej
Dtugos¢ przebudowanych Oszczgdnosc czasu w
gré zks o Chy km 9,41 9,41 przewozach pin/rok | 22690600,95 | 17729 006,33
g esp v pasazerskich
. Oszczednos¢ czasu w
Liczba ;"()ﬁ’;‘jgi\ganwh szt. 1 1 przewozach pIn/rok 4 135 858,80 5501 583,37
towarowych
Liczba wypadkow na
przebudowanych
odcinkach (roczna st 0.00 bd
POIS.08.02.00- | Budowa obwodnicy m. Nowogard w liczba wypadkéw na 1 ' ’
11| 0.051/0-01 ciagu drogi $-6 48536 688,05 | 31-12-12 min
. pojazdokilometréw)
Liczba
wybudowanych'/przlebud szt. 8 8 Liczba ofiar
owanych obiektow .
insvniervinvch Smiertelnych
inzynieryjnyc wypadkéw na
przebudowanych
odcinkach (liczba ofiar szt. 0,01 bd
Smiertelnych w ciggu
roku na 1 min
pojazdokilometréw)
Dtugos¢ wybudowanych R
_ . dfé eksy o d‘}' km 47,20 47,20 przewozach pin/rok | 124 492 944,40 | 106 624 406,57
POIS.08.02.00- BudO\{va drogi ekspresqwej S-8 na g eKsp % pasazerskich
12 odcinku Wroctaw (Psie Pole) - 265 869 563,08 30-06-13
00-060/10-01 Sycow. Oszczedno$é czasu w
w tym: w sieci TENT-T km 47,20 47,20 przewozach pln/rok 28 851 443,25 75 166 506,51
towarowych
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Liczba wypadkoéw na
przebudowanych
odcinkach (roczna

liczba wypadkéw na 1 szt. 011 &
min
et pojazdokilometréw)
iczba
Wyzuwic:]‘cl’;:‘f;’ié i;zé‘;f’”d szt. 34,00 34,00 Liczba ofiar
R Smiertelnych
inzynieryjnych wypadkéw na
przebudowanych
odcinkach (liczba ofiar szt. EHO8 e
Smiertelnych w ciggu
roku na 1 min
pojazdokilometréw)
Dtugos¢ wybudowanych Oszczgdnosé czasu w
drée ekspresowvch km. 7,87 7,87 przewozach pln/rok 11711 397,30 11711 397,30
g €ksp v pasazerskich
. Oszczednos¢ czasu w
Liczba (‘)"Q\’:;‘jgi‘g’ anych szt 1 1 przewozach pinfrok | 2668296,00 | 2668 296,00
towarowych
Liczba wypadkéw na
przebudowanych
Budowa drogi ekspresowej S19 odcinkach (roczna szt 0,15 -
POIS.08.02.00- | Miedzyrzec Podlaski - Lubartéw, na liczba wypadkoéw na 1 ’ !
131 00-064/11-01 | odcinku obwodnicy m. Kock i woli | >0 42> 01416 | 31-12-12 min
Skromowskiej o dtugosci 7,87 km Liczba pojazdokilometréw)
wyZuW(i?]v;/:; ?l;:éi;é?:w szt. 8,00 8,00 Liczba ofiar
R Smiertelnych
inzynieryjnych wypadkéw na
przebudowanych )
odcinkach (liczba ofiar szt. 0,02
Smiertelnych w ciggu
roku na 1 min
pojazdokilometréw)
Dtugos¢ wybudowanych ORI G2 Y
, km 9,61 9,61 przewozach pln/rok 90 867 589,50 53809 721,30
POIS.08.02.00- Zachodnia obwodnica todzi w ciggu drog ekspresowych pasazerskich
14 00—0.68)11:01 dr.eksp. S-14 wraz z obwodnicg 137 889 320,73 31-12-12 —
Pabianic, odc.obwodnica Pabianic Dtugoéé wybudowanych Oszczednosc¢ czasu w
dréa kraiowvch km 5,56 5,56 przewozach pln/rok 15 966 782,65 11 218 055,80
B Krajowy towarowych
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Liczba wybudowanych

Liczba wypadkoéw na
przebudowanych
odcinkach (roczna

obwodnic szt. 1,00 1,00 liczba wypadkéw na 1 szt. 0,14 &
min
pojazdokilometréw)
Liczba ofiar
Smiertelnych
Liczba wypadkéw na
wybudowanych/przebud przebudowanych
owanych obiektow szt. Ry L odcinkach (liczba ofiar szt. gL e
inzynieryjnych Smiertelnych w ciggu
roku na 1 min
pojazdokilometréw)
Dtugos¢ wybudowanych Oszczgdnosé czasu w
drée ekspresowvch km. 6,77 6,77 przewozach pln/rok 16 966 362,99 16 966 362,99
g €ksp v pasazerskich
Liczba wybudowanych Oszczednosc czasu w
obwodnic szt. 0,00 0,00 przewozach pln/rok 2391 495,67 2391 495,67
towarowych
Liczba wypadkéw na
przebudowanych
odcinkach (roczna
POIS.08.02.00- Przeb,udowa PK 12/74 do . liczba wypadkéw na 1 szt. 0,22 bd
15 parametréw drogi ekspresowej na 84 557 841,90 31-12-12
00-069/11-00 dcinku Kielee - Ced min
odcinku Kielce - Ledzyna e pojazdokilometréw)
iczba
wyZuW(i?]v;/:; :’i}éi;éﬁ?w szt. 9,00 9,00 Liczba ofiar
R Smiertelnych
inzynieryjnych wypadkow na
przebudowanych
odcinkach (liczba ofiar szt. 0,03 bd
Smiertelnych w ciggu
roku na 1 min
pojazdokilometréw)
Liczba Pojemnosé czynna
P0IS.10.01.00- Podziemny Magazyn Gazu wybudowanych/rozbudo podziemnych min m3/
00-002/09-00 Strachocina Mg el el | et wanych podziemnych Szt 1 1 magazynéw gazu ol 330 330
magazynow gazu ziemnego
16 ziemnego
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Moc zainstalowana

Budowa farmy wiatrowej wraz z energii elektrycznej z Mw 38 38
POIS.09.04.00- niezbedng |nfrastruktura 53169030,03 31-03-12 wiatru llos¢ en.ergn. MWh/rok 80332 2217547+
00-102/09-00 towarzyszaca w obrebie . . elektrycznej z wiatru
. o~ Liczba jednostek
miejscowosci Golice B " Szt 19 19
wytwarzania energii :
17 elektrycznej z wiatru
Liczba wybudowanych llo$¢ energii
jednostek wytwarzania Szt. 24 24 elektrycznej z wiatru MWh/rok 109 584,00 109 584,00
POIS.09.04.00- | Budowa farmy wiatrowej o mocy T o energll eI.eI:tryczneJ z (netto)
00-108/09-00 48MW w gminie Pelplin b wiatru
Moc zainstalowana llos¢ energit
energii elektrycznej z MW 48 48 elektrycznej z wiatru | MWh/rok 112 957,00 112 957,00
18 wiatru (brutto)
Liczba wybudowanych
Jednostek wytwarzania sat. 17 17 llosc energii MWh/rok | 93 680,00 93 680,00*
energii elektrycznej z elektrycznej z wiatru
wiatru
POIS.09.04.00- . . . llo$¢ zaoszczedzonej
00-109/09-00 Budowa farmy wiatrowej tukaszéw 52257374,47 31-03-12 " . | energii w wyniku MWh/rok 93 680,00 93 680,00*
oc .z.alnsta owang realizacji projektu
energii elektrycznej z MW 34 34
wiatru . .
Usredniony czas pracy h 2 755,29 2 755,29*
19
Liczba jednostek s
f it zt. 1 1
POIS.09.04.00- | Budowa kotfa na biomase w PKE S.A. eﬂmﬁnf tir;inrig lloé¢ energii
ey Elektrownia Jaworzno IIl - 69221109,00 | 10-09-13 B - ety MWh/rok 360000 0
00-004/10-00 ) ) elektrycznej z biomasy
Elektrownia Il Moc zainstalowana
energii elektrycznej z MWe 50 50
20 biomasy
Liczba os6b
Liczba wybudowanych odwiedzajgcych
obiektow istytucji kultury szt ! ! dofinansowane osoby/rok 342747 1030617
instytucje kultury*
" . . Liczba obiektéw instytucji
POIS.11.02.00- Budowa Centrum Nauki Kopernik w o
21 00-045/09-02 Warszawie" 364779247,06 | 30-05-11 | kultury zapewniajacych szt 1 1 Przewidywana
'dostep dla os6b catkowita liczba
niepetnosprawnych bezposrednio szt 70 159,5
utworzonych nowych
Liczba bezposrednio etatéw (EPC)*
utworzonych nowych szt 5 5

etatow (EPC)
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22

POIS.11.02.00-
00-044/08-03

»,Budowa Opery i Filharmonii
Podlaskiej - Europejskie Centrum
Sztuki w Biatymstoku - etap I, stan
wykorczeniowy”

180 196 655,73

28-09-12

Liczba wybudowanych

Liczba oséb
odwiedzajgcych

obiektow istytucji kultury szt ! ! dofinansowane ceck ek 147080 0
instytucje kultury
Liczba obiektow instytucji
kultury zapewniajacych sot 1 1 Przewidywana
dostep dla oséb catkowita liczba
niepetnosprawnych bezposrednio szt 50 50
utworzonych nowych
Liczba bezposrednio etatéw (EPC)
utworzonych nowych szt 182 182

etatow (EPC)

* wartosci dot. osiggnietego efektu ekologicznego (réznica pomiedzy wartoscig bazowa i docelowg)
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Tabela F. Projekty duze zakonczone — osiggniete wartosci wskaznikow
Tabela uwzglednia projekty srodowiskowe o koszcie catkowitym z przedziatu 25-50 min euro.

Data
Cal'k'own'a zakon'czeTa Wskaznik produktu Wskaznik rezultatu
Numer umowy wartosc¢ projektu realizacji
projektu z KSI Tytut projektu projektu
SIMIK 07-13 Planowana Wartogé Planowana Wartosé
(euro) (dd-mm-rr) Nazwa wskaznika Jednostka = wartos¢ o Nazwa wskaznika Jednostka wartos¢ NS
osiagnieta osiagnieta
docelowa docelowa*
10 11 12
Liczba inwestycji w Zmiana emisji gtéwnych
) ) zakresie ochrony szt. 1 1 zanieczyszczen Mg/rok 8 787,09 8 787,09
POIS.04.05.00- Rozbudowa 10S w celu odsiarczania powietrza powietrza: SO,
1 spalin z blokéw 1-8 w Elektrowni 25168 089,27 14-08-09
00-025/08-00 Potaniec Liczba bezposrednio Zmiana emisji gtéwnych
utworzonych nowych szt. 0 0 zanieczyszczen Mg/rok 58,76 58,76
miejsc pracy powietrza: pyty
Liczba bezposrednio odz szlg:ncil(ljodscgdéw
utworzonych nowych sit. 100 100 yskanych odp Mg/rok 43 000,00 43 000,00
e we wspartych
POIS.04.02.00- Budowa zaktadu przerobu ztomu, przedsiebiorstwach
2 00-0.02)08-06 odpadé\lN aluminiowych i produkgji 25099 352,83 30-04-12 ] ] B Przewidywana
stopéw odlewniczych - | etap Liczba inwestycji w g
rzedsigbiorstwach w R o)
. .e R L szt. 1 1 bezposrednio szt. 100 100
zakresie racjonalizacji
ospodarki odpadami Ui BB el el
2 etatéw (EPC)
Ir'ZICeZdIZ? 'Si\gf:tt\lll?é: w Zmiana emisji gtéwnych
P <" szt. 1 1 zanieczyszczen Mg/rok 907 907
zakresie ochrony I
R powietrza: SO,
powietrza
Zmiana technologii spalania - 7 N "
POIS.04.05.00- | przebudowa kotta weglowego OP miana emisji glownyc
3 | 00-011/08-01 | 130/K2 w EC Czechnica na kociot 24027224,50 | 31-:05-11 : L zanieczyszczen Mg/rok 6,4 6,4
) Liczba bezposrednio wietrza: NO.
biomasy powietrza: NOy
utworzonych nowych szt. 0 0
miejsc pracy (EPC) Zmiana emisji gtéwnych
zanieczyszczen Mg/rok 209 600,00 209 600,00
powietrza:CO,
POIS.04.05.00- Ograniczenie emisji zanieczyszczen Liczba bezposrednio Zmiana emisji gtéwnych
4 S poprzez modernizacje bloku 32556 462,44 13-07-13 utworzonych nowych szt. 0 0 zanieczyszczen Mg/rok 532,9 532,9
00-005/10-04 X X L .
cieptowniczego w EC Tychy miejsc pracy (EPC) powietrza: SO,
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Zmiana emisji gtéwnych
zanieczyszczen
powietrza: NOy

Mg/rok

87,7

87,7

Liczba inwestycji w
przedsiebiorstwach w
zakresie ochrony
powietrza

szt.

Zmiana emisji gtéwnych
zanieczyszczen
powietrza:CO,

Mg/rok

296 262,90

296 262,90

Zmiana emisji gtéwnych
zanieczyszczen
powietrza: pyty

Mg/rok

9,4

9,4

POIS.04.03.00-
00-017/09-00

Budowa ukfadu oczyszczania gazu
koksowniczego z NH3 i H2S w
koksowni w Watbrzychu - Zadanie nr
2

45 465 934,39

30-10-12

Liczba inwestycji w
przedsiebiorstwach w
zakresie ochrony
powietrza

szt.

Zmiana emisji gtéwnych
zanieczyszczen
powietrza: SO,

Mg/rok

50,05

50,05

Zmiana emisji gtéwnych
zanieczyszczen
powietrza: NOy

Mg/rok

75,9

75,9

Zmiana emisji gtéwnych
zanieczyszczen
powietrza: CO

Mg/rok

125,11

125,11

Zmiana emisji gtéwnych
zanieczyszczen
powietrza: pyty

Mg/rok

25,83

25,83

zmiana ilosci odpadéw
wytwarzanych

Mg/rok

85

85

* wartosci dot. osiggnietego efektu ekologicznego (réznica pomiedzy wartoscig bazowq i docelowg)
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